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Схема теплоснабжения 
муниципального образования «Котлас» 

 на 2013-2027 годы 
(актуализирована на плановый 2017 год) 

 
(утверждена постановлением администрации МО «Котлас» от 29.12 2012 № 4511, 

 в редакции постановлений администрации МО «Котлас» 
 от 14.04.2015 № 936, от 24.03.2016 № 702) 

 
Паспорт Схемы 

 теплоснабжения муниципального образования «Котлас» на 2013-2027 годы 
Наименование 
Схемы  
теплоснабжения 

Схема теплоснабжения муниципального образования «Котлас» на 
2013-2027 годы (далее - Схема) 

Основание для  
разработки Схемы  

- Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 г. 
№ 190-ФЗ; 
- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. 
№ 808; 
- Требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постановле-
нием Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154; 
- Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснаб-
жения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22 февра-
ля 2012 г. №154; 
- Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой 
энергии  и тепловых сетей, утвержденные  постановлением Правитель-
ства РФ от 6 сентября 2012 г. № 889; 
- Приказ Минэнерго России N 565, Минрегиона России N 667 от 29 
декабря 2012 г «Об утверждении методических рекомендаций по раз-
работке схем теплоснабжения»; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры муниципального образования «Котлас» на период с 2016 по 
2025 годы, утвержденная постановлением администрации от  
10.03.2016 № 573: 
- постановление администрации муниципального образования «Кот-
лас» от 09 июня 2012 г. № 1919 «Об организации работы по разработке 
схемы теплоснабжения территории города Котласа, входящего в состав 
муниципального образования – городской округ «Котлас» 

Муниципальный  
Заказчик 
координатор 

- Администрация МО «Котлас», в лице Управления городского хозяй-
ства администрации МО «Котлас» 
 

Основные  
разработчики Схемы  

- Муниципальное предприятие МО «Котлас» «Объединение котель-
ных и тепловых сетей»; 
- Муниципальное предприятие «Производственное управление жи-
лищно-коммунального хозяйства пос. Вычегодский»;  
- Управление городского хозяйства администрации МО «Котлас» 

Цели Схемы 
 

- Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потреби-
телей в соответствии с требованиями технических регламентов; 
- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и по-
требления тепловой энергии с учетом требований, установленных фе-
деральными законами;  
- обеспечение приоритетного использования комбинированной вы-
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работки электрической энергии для организации теплоснабжения с 
учетом экономической обоснованности, и для обеспечения горячего 
водоснабжения котельных в межотопительный период; 
- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих 
организаций и интересов потребителей;  
- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществ-
ления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения  

Время и место про-
ведения публичных 
слушаний по проек-
ту Схемы 
Время и место про-
ведения публичных 
слушаний по проек-
ту актуализации 
Схемы 

26 декабря 2012 года 14 часов 00 минут, в зале заседаний администра-
ции МО «Котлас»; 
 
 
22.03.2016 в 11 часов 00 минут, по адресу пл. Советов д. 3, в зале засе-
даний администрации МО «Котлас» 

Сроки и этапы 
реализации Схемы 

2013-2027 годы 

 
Введение 

Схема теплоснабжения МО «Котлас» на 2013-2027 годы, утверждена постановлением ад-
министрации МО «Котлас» от 29 декабря 2012 года № 4511.  

В соответствие с п. 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснаб-
жения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 
г., схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных:  

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на 
который распределяются нагрузки;  

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в 
том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в пери-
од, на который распределяются нагрузки;  

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части 
включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к систе-
мам теплоснабжения объектов капитального строительства;  

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выра-
боткой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем те-
плоснабжения;  

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выра-
боткой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода ко-
тельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;  

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработ-
ки электрической и тепловой энергии;  

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического пере-
вооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;  

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию  
в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;  

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том чис-
ле расходов аварийных запасов топлива;  

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покры-
тия.  

В соответствии с пунктом 19 Правил организации теплоснабжения в Российской Федера-
ции, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808, сведения об измене-
нии границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвое-
нии другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в 
схему теплоснабжения при ее актуализации. 
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Настоящий документ является актуализированной редакцией утвержденной схемы тепло-
снабжения муниципального образования МО «Котлас» на 2013-2027 годы, по состоянию на 2017 
год.  

Актуализация схемы выполнена в соответствие с Требованиями к схемам теплоснабжения.  
Актуализация схемы в 2016 году проведена в связи со следующими изменениями: 
- завершена реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне Лименда с закрытием 

ведомственной газовой ООО «ЛСЗ» по ул. Ушакова и переключением потребителей на газовую 
котельную № 8 по ул. Суворова. Выполнена прокладка тепловой сети длиной 1930 м. Ду от 50 до 
250 мм в двухтрубном исчислении - бесканальная прокладка в ППУ - изоляции и полиэтиленовой 
оболочке с устройством элеваторных узлов управления систем отопления объектов и установкой 
пластинчатых водоподогревателей; 

- проведено переключение теплоснабжения объектов с котельной № 7 по ул. Менжинско-
го, 7 с последующим ее закрытием на котельную № 1 по ул. Ушинского, 30 с устройством элева-
торных узлов управления систем отопления; 

- изменены границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, в связи 
разделением системы теплоснабжения (выделение в отдельную систему теплоснабжения ОАО 
«РЖД»). 

 
Общие данные по разработке Схемы  

Разработка Схем теплоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от пра-
вильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в 
эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, 
в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом. Рас-
смотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде 
совместно с другими вопросами городской инфраструктуры. Такие решения носят предваритель-
ный характер, даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение сущест-
вующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепло-
вых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудова-
ния для котельных, а также расположение трасс тепловых сетей от них производится только после 
технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроект-
ного документа по развитию теплового хозяйства города принята практика составления перспек-
тивных схем теплоснабжения городов. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с 
учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса, оценки состояния су-
ществующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, 
рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. С повышением степени централизации, как 
правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы 
по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затра-
ты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. 

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному 
усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за 
счёт развития систем централизованного газоснабжения с подачей газа непосредственно в кварти-
ры жилых зданий, где за счёт его сжигания в газовых водонагревателях, квартирных генераторах 
тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также 
для приготовления пищи. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения г. Котласа до 2027 года являет-
ся Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация 
развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему 
взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного 
снабжения тепловой энергией потребителей. При разработке Схемы использовались «Требования 
к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснаб-
жения», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 
г. № 154, а также «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержден-
ные постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808. 

Технической базой разработки Схемы являются: 
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- генеральный план города Котласа Архангельской области, проект планировки территории 
южного района и правила землепользования и застройки до 2028 года; 
- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Котлас» на 
2016-2025 годы; 
- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), те-
пловым пунктам; 
- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические ре-
жимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.); 
- материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и 
гидравлических характеристик; 
- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных 
конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 
- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энер-
гии; 
- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потреб-
ления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режи-
мов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, 
температура); 
- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормати-
вы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой); 
- данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.); 
- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и исполь-
зовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении. 

 
Климатические условия 

 
Характеристика климатических условий района г. Котласа приводится по данным метео-

станции Котлас, помещенным в справочнике по климату СССР «Архангельская область» выпуск I. 
Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный, формируется под влияни-

ем холодного арктического и более теплого атлантического воздуха. 
Зима холодная, снежная, продолжается около 4-4,5 месяцев. Для зимнего периода характер-

ны частые метели, возникающие при скорости ветра более 5 м/сек., высокая относительная влаж-
ность воздуха (более 80%), наибольшие скорости ветра (более 4,5 м/сек.). 

Лето умеренно-теплое, влажное, продолжается около 3,5 месяцев. Летние температуры воз-
духа невысоки: 15-16˚С. 

Безморозный период длится в среднем 139 дней. Средние даты первого и последнего замо-
розка соответственно приходятся на 25 сентября и 14 мая. 

Ветровой режим в городе характеризуется преобладанием южных ветров, причем летом в 
одинаковой степени господствуют южные, северо-западные и юго-западные ветры (56%), а зимой 
– южные (40%) и юго-западные (16%).  

Скорости ветра относительно высокие: летом 3-4, зимой 4-5 м/сек. Среднее число дней с 
сильным ветром составляет за год 15. Скорости ветра по градациям в течение года составляют: 0-1 
м/сек. – 15%, 2-5 м/сек. – 60%, 6-9 м/сек. – 20% и более 10м/сек. – 5%.  

 
Выводы: 
1. По строительно-климатическим условиям город Котлас относится к району IВ (СНиП 

23-01-99). Расчетная температура для проектирования массивных ограждающих конст-
рукций составляет – 34˚С.  

2. К неблагоприятным факторам климата, влияющим на условия проживания людей и 
строительные условия, являются: 

- относительно большие скорости ветра в зимний период в сочетании с отрицательными тем-
пературами воздуха; 
- высокая влажность воздуха в течение года и особенно зимой; 
- частые метели, вызывающие зимой снегозаносы; 
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- избыточное увлажнение в летний период. 
 
Показатели климатических элементов по месяцам и за год приведены в табл. 1 
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Таблица 1. Показатели климатических элементов по месяцам и за год для г. Котлас 
Месяцы

Элементы климата I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Средняя температура воздуха в ˚С -14 -13 -7,4 1,4 3,3 14,3 17,2 14,6 8,4 1,4 -5,5 -11,4 1,2 

Абсолютный минимум температуры 
воздуха в ˚С -51 -45 -38 -30 -14 -4 1 -2 -8 -23 -43 -46 -51 

Абсолютный максимум температуры 
воздуха в ˚С 4 4 14 27 32 34 37 35 29 20 11 5 37 

Средняя скорость ветра в м/сек 4,6 4,5 4,7 4,2 4,6 3,9 3,4 3,1 4,0 4,3 4,8 4,6 4,2 
Среднее число дней с сильным ветром 
≥15 м/сек 1,8 1,0 2,0 1,2 1,8 1,3 0,6 0,6 1,1 0,7 1,7 1,2 15 

Среднее количество осадков в мм 46 30 25 41 53 76 76 72 74 59 48 51 661 
Средняя относительная влажность 
воздуха (%) 86 84 80 72 66 67 72 78 84 87 87 87 79 

Средняя упругость водяного пара в мб 2,3 2,3 3,1 5,0 7,3 11,4 14,0 13,0 9,6 6,2 4,1 2,9 6,8 
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Система теплоснабжения г. Котлас 

 
 
 

.  
 

Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую  
энергию (мощность) и теплоноситель» 

 
К задачам по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры относятся: 
− организация в границах городского округа надёжного водоснабжения и водоотведения, 

электро-, тепло и газоснабжения, как элементов обеспечения территориального развития 
населенных пунктов, ускоренного экономического роста и роста инвестиционной 
привлекательности; 

− создание условий для обеспечения объектами инженерной инфраструктуры потребителей 
социально-экономической сферы, жилищно-коммунального хозяйства, объектов промышленного 
и жилищного строительства. 

К задачам по развитию и размещению объектов коммунального хозяйства относятся: 
− обеспечение условий для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 
− обеспечение условий для организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
− обеспечение условий для осуществления поверхностного водоотведения и понижения 

уровня грунтовых вод, защиты от затопления. 

Жилищный фонд 
Главной задачей жилищной политики городского округа «Котлас» является обеспечение 

комфортных условий проживания для различных категорий граждан. 
 Для решения этой задачи генеральным планом предлагается: 

- довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 30 м2 общей площади на 
человека. Это позволит обеспечить посемейное расселение граждан с предоставле-
нием каждому члену семьи отдельной комнаты; 

- снести ветхий жилищный фонд; 
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- расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах; 
- предусмотреть строительство жилых домов различных типов для удовлетворения 

потребностей различных категорий населения. 
Существующий жилищный фонд городского округа «Котлас» – 1511,1483 тыс.м2 общей 

площади, при средней обеспеченности 20,86 м2/чел.      
Жилищный фонд на расчетный срок городского округа «Котлас» – 2453,5583 тыс.м2 общей 

площади, при средней обеспеченности 30,01 м2/чел..  
Рост обеспеченности жилищным фондом за период составит 9,15 м2/чел. или 43,86% от су-

ществующей обеспеченности, в пересчете на год – это 0,366  м2/чел. или 1,7544% в год, что, с уче-
том сокращения численности населения, реально и, в общем, соответствует темпам роста обеспе-
ченности в последние годы. 

Социально-культурное обслуживание 
Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных 

показателей обеспеченности населения городского округа «Котлас» комплексами социально 
гарантированных объектов образования, воспитания, здравоохранения, торговли и культурно-
бытовой сферы. Развитие социальной и культурно-бытовой инфраструктуры муниципального 
образования не должно запаздывать относительно строительства производственных и селитебных 
объектов. 

Пунктами концентрации при размещении учреждений социальной инфраструктуры, 
оказывающих услуги населению, является город Котлас и поселок Вычегодский. 

Проектируемые общественные объекты г. Котлас:  
- торгово-развлекательный центр 
- административное здание – 8  
- банк - 3  
- отделение связи, почта -3  
- торговый центр – 2  
- пожарное депо – 4 (2х6 машин, 2х8 машин) 
- церковь – 2  
- закрытый плавательный бассейн -2  
- спортивный корпус -4 
- краеведческий музей -1  
- поликлиника на 380 посещений в смену - 3 
- клуб на 400 посетителей (с залом на 300 мест) – 1 
- дом престарелых на 500 мест -1 
- детский дом на 100 мест -1 
- туберкулезный диспансер -1 
- школа на 1688 учащихся -2  
- школа на 834-864 учащихся -1 
- школа на 624 учащихся -2 
- детский сад на 280 мест с бассейном – 5 
- детский сад на 95 мест – 2 
- детский сад на 90 мест -2 
- детский сад на 140 мест -3 
- детский сад на 218 мест -1 
- детский сад на 240 мест -1 
- общественный центр -3 
- магазин -40 
- аптека -4 
- молочная кухня -4 
- амбулатория -1 
- пункт бытового обслуживания -9 
- автосалон -4 
- ресторан -1 
- дом быта -1 
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- медицинский центр -1 
- центр детского творчества -1 
- общественно-деловые здания (офисы) -4 
- закрытый теннисный корт -1 
- ледовый дворец 
- кинотеатр -1 
- гостиница – 2 
- торгово-складские территории (опто-розничная торговля) - 3 
- центр отдыха для водителей, перевозящих опасные грузы – 1 
- здание РОВД 
К первоочередному строительству следует отнести возведение новой поликлиники с 

аптекой и молочной кухней для района Лименда, новых зданий туберкулезного и 
неврологического диспансера, пожарного депо и амбулатории с молочной кухней в районе ДОКА, 
станции скорой помощи, Дома для престарелых и Детского дома. 
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Таблица 1.  Площадь строительных фондов и просты площади строительных фондов  

Жилые здания 
Планы строительства и вводы зданий по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-20027 
Жилые здания- всего,  21000 22000 23000 25000 27000 30000 32000 
в том числе:               
одноквартирных отдельностоя-
щих домов 4000 5000 5000 5000 6000 6000 7000 
Здания бюджетной сферы и сфе-
ры услуг -всего 16900 7900 17900 16900 15900 11900 9900 
в том числе:               
поз.1 Гостиницы и общежития 0 0 2000 0 0 0 0 
поз.2 Общественные (кроме ука-
занных поз. 3,4,5) 3000 3000 4000 5000 5000 5000 5000 
поз.3 Поликлиники и лечебные 
учреждения, дома интернаты 8000 0 4000 4000 0 2000 0 
поз.4 Дошкольные учреждения 2000 0 3000 3000 3000 0 0 
поз.5 Сервисного обслуживания 500 500 500 500 500 500 500 
поз.6 Административного назна-
чения 400 400 400 400 400 400 400 
Здания производственного назна-
чения 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
        
Примечание: планы строительства на 2013 – 2027 годы будут реализовываться в зависимости от социально- экономического положения 
МО «Котлас» и Архангельской области. 
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Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потреб-
ления тепловой энергии (мощности), теплоносителя 

 
В соответствии с генеральным планом города Котлас концепция развития города преду-

сматривает использование природного газа для удовлетворения нужд населения, коммунально-
бытовых и промышленных предприятий: 

• для нужд индивидуального отопления от бытовых газовых аппаратов усадебной и 
блокированной жилой застройки; 

• для коммунально-бытовых предприятий увеличение газопотребления обуславлива-
ется увеличением отпуска тепла котельной №1, а так же за счёт строительства но-
вых газовых котельных, планируемых в рамках перспективного развития города. 

Централизованному теплоснабжению подлежат кварталы многоэтажной многоквартирной 
застройки и ряд общественных зданий, которые в силу своего функционального назначения не мо-
гут иметь встроенных, пристроенных и крышных источников автономного теплоснабжения с при-
родным газом в качестве топлива (детские сады, школы, медицинские учреждения и т.д.)).  

Кварталы усадебной и блокированной жилой застройки централизованному теплоснабже-
нию не подлежат – предусмотрена установка индивидуальных газовых отопительных агрегатов.  

Таким образом, суммарная тепловая нагрузка на расчётный срок по объектам, подлежащим 
централизованному теплоснабжению, была определена в размере 110 Гкал/ч, в т.ч.: 

- на отопление – 73 Гкал/ч; 
- на вентиляцию – 11 Гкал/ч; 
- на горячее водоснабжение – 26 Гкал/ч. 
-  

Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с 
использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии: 

Район «Южный» недавно начал застраиваться, теплоснабжение жилищного фонда в данном 
районе, осуществляется и планируется осуществлять от индивидуальных квартирных источников 
тепловой энергии, работающих на природном газе. 

Согласно генерального плана г. Котласа Архангельской области, проекта планировки тер-
ритории южного района для нужд индивидуального отопления от бытовых газовых аппаратов 
усадебной и блокированной жилой застройки годовой расход газа вычислен исходя из годового 
расхода тепла на жилую площадь, рассчитанному согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и 
составил 17669 Гкал/год. Qгод

отопл.усад-бл. = 17669×103/(8000×0,9) = 2453,96 тыс.м3/год. 
 
В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запреща-

ется использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах, при наличии осу-
ществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, входят источники 
тепловой энергии, работающие на природном газе, не отвечающие следующим требованиям: 
- наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания; 
- наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при пре-
кращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пла-
мени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при 
достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымо-
удаления; 
- температура теплоносителя - до 95 °С; 
- давление теплоносителя - до 1 МПа. 
 

Поквартирное отопление от индивидуальных квартирных источников тепловой энергии 
может осуществляться для новых многоквартирных жилых домов или реконструируемых в отно-
шении всех помещений многоквартирного дома.  
 

Принятие решения об отключении жилых помещений в многоквартирных домах от систе-
мы теплоснабжения, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к систе-
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мам теплоснабжения, в случае перехода на автономное отопление осуществляется по результатам 
публичных слушаний при проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения.  
 

Существующие районы жилой застройки и промышленные потребители со сложившейся ин-
женерной инфраструктурой ввиду отсутствия перспектив роста теплопотребления обеспечиваются 
теплом от существующих источников теплоснабжения. 

Согласно концепции перспективного развития города, технических условий на проектирова-
ние МП МО «Котлас» «ОК и ТС» от 22.03.2007 г., а также данных по существующей системе теп-
лоснабжения г. Котласа, принято следующее проектное решение: 

- Существующие районы жилой застройки и промышленные потребители со сложившейся 
инженерной инфраструктурой ввиду отсутствия перспектив роста теплопотребления обеспечива-
ются: теплом от существующих источников теплоснабжения. 
- В связи физическим износом существующих тепловых сетей (80%) на котельной № 1, вы-
полнена замена тепловых сетей по ул. 70-лет Октября на новые, Ду 250 мм в пенополиуретановой 
теплоизоляции (бесканальная прокладка) с перспективным переключением жилых домов отапли-
ваемых от угольной котельной ФКУ ИЗ-29/2 УФСИН и объектов микрорайона № 5 (по ул. Мая-
ковского, Павлова, Серафимовича), что существенно сказалось на снижение нагрузки сущест-
вующей магистрали Ду 500, выполнен капитальный ремонт магистральной тепловой сети с заме-
ной трубопроводов Ду 600, 500 с применением пенополиуретановой изоляции по ул. Кузнецова, а 
также реконструкция системы теплоснабжения котельных № 3, 8, 13 и микрорайона ДОК. 
- Строительство 4-х (либо 3-х, если имеется техническая возможность увеличения тепловой 
мощности существующей котельной №1 на 15 Гкал/ч) газовых автоматизированных квартальных 
котельных суммарной тепловой мощностью 73 Гкал/ч для централизованного теплоснабжения 
кварталов многоэтажной застройки и общественных зданий, которые в силу своего функциональ-
ного назначения не могут иметь встроенных, пристроенных и крышных источников автономного 
теплоснабжения. 
- Строительство крышных котельных для крупных многоквартирных жилых домов в Южном 
районе (суммарная, тепловая мощность 19 Гкал/ч). Для транспортировки теплоносителя на нужды 
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей систем централизованного тепло-
снабжения: от источников тепла, предусматриваются двухтрубные водяные тепловые сети с рас-
чётными параметрами теплоносителя 95 (либо не более 115 °С) - 70 °С. Преимущественно пред-
полагается бесканальная прокладка сетей из стальных труб в пенополиуретановой теплоизоляции. 
Внутриквартальные сети также прокладываются транзитом внутри зданий, при наличии в жилом 
здании подвала высотой не менее 1,8 м. Приготовление горячей воды, а также регулирование теп-
лопотребления в соответствии с погодными условиями осуществляется в ИТП зданий. 
- В связи с большой застроенностью новое строительство объектов соцбыта и жилой сферы в 
центральном районе города, микрорайоне Лименда возможно за счет сноса ветхого жилого фонда 
и строительства на освободившихся участков новых объектов при условии соблюдения дейст-
вующих норм и наложенных ограничений в соответствии с разработанной схемой функциональ-
ного зонирования территории. В данном случае подключение к теплоснабжению вновь построен-
ных объектов возможно от рядом расположенных котельных. 
- В случае утверждения решения по проведению берегоукреплению и инженерной застройки 
Прибрежного района города южнее д/с «Родничок» по ул. Виноградова, 19 предполагается строи-
тельство жилого квартала, что впоследствии увеличит площадь города, охваченную теплоснабже-
нием. 
 

Таблица № 11  

№ 
п/п Наименование 

Сроки строительства 
Примечания Расчётный срок 

2027г. 
В т.ч. I-я 
очередь 

1 2 3 4 5 
1 Замена существующих тепловых се-

тей (бесканальная прокладка), км 22,4 10  

2 Строительство новых тепловые сетей 20 15  
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3 Реконструкция существующих ко-
тельных, шт. 7 7 (в т.ч. перевод 

на газ – 2 шт.).  
4 Проектируемые автоматизированные 

квартальные котельные, шт. 4 3  

 
Раздел 2 «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников теп-

ловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» 
 
Функциональная структура теплоснабжения города Котласа 
Отпуск тепла потребителям (жилищный фонд и объекты социальной сферы) производится от 

21 источника тепловой энергии, из них от 18  источников тепловой энергии осуществляются теп-
лоснабжение Потребителей по договорам поставки тепловой энергии, заключенным с МП МО 
«Котлас» «ОК и ТС», от 3 источников тепловой энергии - по заключенным договорам поставки 
тепловой энергии непосредственно с Потребителями. 

Перечень источников тепловой энергии, от которых осуществляются теплоснабжение потре-
бителей по договорам поставки тепловой энергии, заключенным с МП МО «Котлас» «ОК и ТС»: 
1. Котельная №1 МП «ОК и ТС», ул. Ушинского, 30; 
2. Котельная №2 МП «ОК и ТС», ул. Урицкого, 19; 
3. Котельная №3 МП «ОК и ТС», ул. Ленина, 86б; 
4. Котельная №4 МП «ОК и ТС», ул. Виноградова, 46; 
5. Котельная №5 МП «ОК и ТС», ул. Гастелло, 19; 
6. Котельная №6 МП «ОК и ТС», ул. Виноградова, 20а;  
7. Котельная №8 МП «ОК и ТС», ул. Суворова, 11а; 
8. Котельная №9 МП «ОК и ТС», ул. Володарского, 107-б; 
9. Котельная №10 МП «ОК и ТС», ул. Кронштадтская, 25; 
10. Котельная №11 МП «ОК и ТС», ул. Конституции, 16-в; 
11. Котельная №12 МП «ОК и ТС», ул. Мартемьяновская, 29а; 
12. Котельная №15 МП «ОК и ТС», ул. дер. Бор; 
13. Котельная №16 МП «ОК и ТС», ул. Конституции, 25; 
14. Котельная ФБУ «Администрация «Севводпуть», Лимендское шоссе, 10, корп.9; 
15. Котельная Филиала Котласский порт ОАО "Северное речное пароходство", ул. Набережная, 17 
кор.10; 
16. Котельная ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Архангельской обл., ул. Черняховского, д.2; 
17. Квартальная котельная микрорайона ДОК, ул. Ульяны Громовой , 5-г   
18. Котельная ООО «СТВ», пер. Воровского, 8. 

 
Перечень источников тепловой энергии, от которых осуществляется теплоснабжение по до-

говорам поставки тепловой энергии, заключенным теплоснабжающими организациями, непосред-
ственно с Потребителями:  
1. Котельная ООО «Котласский ЭМЗ», ул. Кузнецова, 20; 
2. Котельная ОАО «Котласский завод силикатного кирпича», Объездной проезд, 1; 
3. Котельная ОАО «РЖД», ул. Куйбышева, 2. 

 
МП МО «Котлас» «ОК и ТС» отпускает выработанную и покупную тепловую энергию в се-

тевой воде потребителям г. Котласа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 
жилых, административных, культурно-бытовых зданий, а также некоторых не крупных промыш-
ленных предприятий города. 

 
Если тепловая энергия для нужд отопления помещений подается во внутридомовые инже-

нерные системы по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, то исполни-
тель начинает и заканчивает отопительный период в сроки, установленные уполномоченным ор-
ганом.  

Отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следую-
щего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная 
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температура наружного воздуха ниже 8 °С или среднесуточная температура наружного воздуха 
выше 8 °С. 

 
Покрытие тепловых нагрузок жилищного сектора, объектов социальной сферы, а также 

большинства промышленных предприятий в настоящее время производится от отопительных и 
промышленных котельных, характеристики которых приведены в приложении 1.  

Единая тепловая сеть на территории г. Котлас отсутствует, у каждой котельной свои инди-
видуальные тепловые сети, частично закольцованные с тепловыми сетями других котельных.  

Арматура на тепловых сетях имеется в наличии в достаточном количестве и полном ком-
плекте.  

Ежегодный прирост тепловой энергии составляет 0,1 % от общего объема реализованной 
продукции. 

Водоподготовка осуществляется в настоящее время натрий-катионированным методом, но в 
перспективе для котельных предусматривается замена метода очистки воды Nа-катирования на 
метод обратного осмоса. Увеличение баланса производительности водоподготовительных устано-
вок не предусматривается. 

На 5-котельных МП «ОК и ТС» установлены приборы учета тепловой энергии, отпущенной 
в тепловую сеть. На котельной № 1, 8 ультразвуковым способом, на котельных № 3, 9 и микро-
района ДОК электромагнитным. 

Присоединение теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям выполнены 
по зависимой схеме. 

Котельные № 1, № 3 и № 8 муниципального предприятия МО «Котлас» «ОК и ТС» , работа-
ют при повышенной температуре 150 °С, объекты подключены по элеваторной схеме смешения.  

При наличии закрытых систем теплопотребления и постоянном расходе теплоносителя гра-
фик регулирования отпуска тепловой энергии потребителям – качественный. 

 

В МП МО «Котлас» «ОК и ТС» создана единая диспетчерская служба между теплоснаб-
жающими организациями с передачей данных рабочих параметров котельных и ЦТП, а также час-
тично внедрен автоматизированный сбор сведений с применением средств связи и телемеханиза-
ции. 

Субъектами в сфере договорных отношений для обеспечения теплоснабжением жилищного 
фонда, объектов социальной и иных сфер деятельности на территории г. Котлас являются: 

• МП МО «Котлас» «ОК и ТС» (поставка и передача тепловой энергии, горячей воды); 
• МП «Горводоканал» (поставка холодной воды); 
• ОАО «Газпром межрегионгаз Ухта» (поставка газа); 
• ОАО «Архэнергосбыт», ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (поставка электроэнер-

гии);  
• ОАО «Интауголь ресурс» (поставка угля); 
• ОАО «РЖД», ФБУ «Администрация «Севводпуть», Филиал Котласский порт ОАО «Север-

ное речное пароходство», ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Архангельской обл., ООО 
«СТВ», ООО «Котласский ЭМЗ», ОАО «Котласский завод силикатного кирпича».  

Сравнительный анализ тепловых нагрузок от котельных приведен на схеме 1.  
Организационно-производственная структура МП МО «Котлас» «ОК и ТС» приведена на схеме 2.  
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Схема 1.  
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Схема 2. Организационно-производственная структура МП МО «Котлас» «ОК и ТС»  

 
Существующие источники тепловой энергии 
 
На территории г. Котлас расположен 21 источник тепловой энергии, обеспечивающий тепло-

снабжение жилищного фонда, объектов социальной сферы, административных зданий.  
В состав источников тепловой энергии, находящихся в хозяйственном ведении и аренде МП 

МО «Котлас» «ОК и ТС», входят 14 действующих котельных, суммарной теплопроизводительно-
стью 205,12 Гкал/ч, на которых установлены 66 котлов, единичной тепловой мощностью от 0,043 
до 50 Гкал/ч, типов: КВ-ГМ-50, КВ-Г-6,5, КВГ- 4,65, ДЕ-16/14, ДКВР-4-13, КВ-ГМ-1,5-115Н, ТВГ-
1,5, ЗиОСаб - 500 и чугунно-секционные. Соотношение максимальных тепловых нагрузок котель-
ных и ЦТП МП МО «Котлас» «ОК и ТС» по видам тепловой энергии приведено на схеме 3.  

В состав источников тепловой энергии иных организаций входят котельные ОАО «РЖД», 
ФБУ «Администрация «Севводпуть», Филиала Котласского порта ОАО «Северное речное паро-
ходство», ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Архангельской обл., ООО «СТВ», ООО «Котласского 
ЭМЗ», ОАО «Котласский завод силикатного кирпича». 

Полная информация об Источниках теплоснабжения, обеспечивающих теплоснабжение жи-
лищного фонда и социально значимых категорий потребителей, расположенных на территории  
г. Котлас, и их характеристики, содержится в приложении 1. 
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Схема 3.  
 

Соотношение максимальных тепловых нагрузок                                               
котельных МП МО "Котлас" "ОК и ТС" по видам тепловой энергии 

 
 
 

      
 
     

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
 
 

           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Примечание: остальные котельные имеют один вид тепловой нагрузки - отопление   
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Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 
 
Для транспортировки теплоносителя на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснаб-

жения потребителей систем централизованного теплоснабжения от источников тепла предусмат-
риваются двухтрубные водяные тепловые сети с расчётными параметрами теплоносителя 95 (либо 
не более 150 ˚С) – 70 ˚С. Преимущественно выполнена бесканальная прокладка сетей из стальных 
труб в ППУ теплоизоляции. Внутриквартальные сети также прокладываются транзитом внутри 
зданий, при наличии в жилом здании подвала высотой не менее 1,8 м. 

Приготовление горячей воды, а также регулирование теплопотребления в соответствии с по-
годными условиями осуществляется в ИТП зданий. 

Данные по протяженности тепловых сетей, находящихся на обслуживании МП МО «Котлас» 
«ОК и ТС», приведены на схеме 4.  

 
Схема 4. 

 
 

Протяженность тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности – 88,5 км (в 
2-трубном исчислении), 6 ЦТП. Прокладка трубопроводов преимущественно выполнена в желе-
зобетонных лотках и частично в бесканальном виде прокладки в пенополиуретановой изоляции. 

 
Описание структуры тепловых сетей: 
 

1. Котельная №1 – тепловые сети выполнены в 2-трубном исполнении, температурный 
график 150-70°С, прокладка тепловых сетей преимущественно подземная (есть участки тепло-
вых сетей с надземной прокладкой и тепловые сети, проходящих в техподполье зданий), диаметр 
тепловых сетей от Ду 600 до Ду 32. на тепловых сетях котельной расположено 4 ЦТП.  

Начало эксплуатации тепловых сетей непосредственно от котельной - в 1996 году (тепло-
вая сеть от котельной № 1 до места врезки в существующую тепловую сеть от ЭМЗ), начало экс-
плуатации сетей, существовавших до запуска котельной № 1 – 1962 г. (котельные № 1, 2, 5, 7, 8, 
10, 16 бывшие). Тип изоляции трубопроводов – минеральная вата, ППУ – изоляция. Типы ком-
пенсирующих устройств - компенсаторы П-образные, сальниковые, сильфонные, участки тепло-
вых сетей с самокомпенсацией. Тип грунтов в местах прокладки – преимущественно глина. 
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2. Котельная №2 – тепловые сети выполнены в 2-трубном исполнении, температурный 
график 95-70°С, прокладка тепловых сетей преимущественно подземная (есть участки тепловых 
сетей, проходящих в техподполье зданий), диаметр тепловых сетей от Ду 250 до Ду 32.  

Начало эксплуатации тепловых сетей в 1967 году. Тип изоляции трубопроводов – мине-
ральная вата, ППУ – изоляция. Типы компенсирующих устройств - компенсаторы П-образные, 
участки тепловых сетей с самокомпенсацией. Тип грунтов в местах прокладки – преимущест-
венно глина. 

 
3. Котельная №3 – тепловые сети выполнены в 2-трубном исполнении, температурный 

график 150-70°С, прокладка тепловых сетей преимущественно подземная (есть участки тепло-
вых сетей, проходящих в техподполье зданий), диаметр тепловых сетей от Ду 250 до Ду 32.  

Начало эксплуатации тепловых сетей в 1963 году. Тип изоляции трубопроводов – мине-
ральная вата, ППУ – изоляция. Типы компенсирующих устройств - компенсаторы П-образные, 
участки тепловых сетей с самокомпенсацией. Тип грунтов в местах прокладки – преимущест-
венно глина. 

 
4. Котельная №4 – тепловые сети выполнены в 4-трубном исполнении, температурный 

график 95-70°С, прокладка тепловых сетей и сетей ГВС преимущественно подземная (есть уча-
стки тепловых сетей, проходящих в техподполье зданий), диаметр тепловых сетей от Ду 200 до 
Ду 32. 

Начало эксплуатации тепловых сетей в 1968 году. Тип изоляции трубопроводов – мине-
ральная вата, ППУ – изоляция. Типы компенсирующих устройств - компенсаторы П-образные, 
участки тепловых сетей с самокомпенсацией. Тип грунтов в местах прокладки – преимущест-
венно глина. 

 
5. Котельная №5 – тепловые сети выполнены в 2-трубном исполнении, температурный 

график 95-70°С, прокладка тепловых сетей преимущественно надземная (есть участки тепловых 
сетей с подземной прокладкой), диаметр тепловых сетей от Ду 150 до Ду 32. 

Начало эксплуатации тепловых сетей в 1971 году. Тип изоляции трубопроводов – мине-
ральная вата, ППУ – изоляция. Типы компенсирующих устройств - компенсаторы П-образные, 
участки тепловых сетей с самокомпенсацией. Тип грунтов в местах прокладки – преимущест-
венно глина. 

 
6. Котельная №6 – тепловые сети выполнены в 2-трубном исполнении, температурный 

график 95-70°С, прокладка тепловых сетей преимущественно подземная (есть участки тепловых 
сетей с надземной прокладкой и участки тепловых сетей, проходящих в техподполье зданий), 
диаметр тепловых сетей от Ду 200 до Ду 32. 

Начало эксплуатации тепловых сетей в 1966 году. Тип изоляции трубопроводов – мине-
ральная вата, ППУ – изоляция. Типы компенсирующих устройств - компенсаторы П-образные, 
участки тепловых сетей с самокомпенсацией. Тип грунтов в местах прокладки – преимущест-
венно глина. 

 
7. Котельная №8 – тепловые сети выполнены в 2-трубном исполнении, температурный 

график 150-70°С, прокладка тепловых сетей преимущественно подземная (есть участки тепло-
вых сетей с надземной прокладкой и тепловые сети, проходящих в техподполье зданий), диаметр 
тепловых сетей от Ду 300 до Ду 32. на тепловых сетях котельной расположены 3 ЦТП. 

Начало эксплуатации тепловых сетей непосредственно от котельной - в 1997 году, начало 
эксплуатации сетей, существовавших до запуска котельной №8 – 1962 г. Тип изоляции трубо-
проводов – минеральная вата, ППУ – изоляция. Типы компенсирующих устройств - компенсато-
ры П-образные, участки тепловых сетей с самокомпенсацией. Тип грунтов в местах прокладки – 
преимущественно глина. 

 
8. Котельная №9 – тепловые сети выполнены преимущественно в 4-трубном исполнении 

(имеются участки в 6-трубном исполнении), температурный график 95-70°С, прокладка тепло-
вых сетей и сетей ГВС преимущественно подземная (есть участки тепловых сетей с надземной 
прокладкой и участки тепловых сетей, проходящих в техподполье зданий), диаметр тепловых 
сетей от Ду 250 до Ду 32. 
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Начало эксплуатации тепловых сетей в 1969 году. Тип изоляции трубопроводов – мине-
ральная вата, ППУ – изоляция. Типы компенсирующих устройств - компенсаторы П-образные, 
участки тепловых сетей с самокомпенсацией. Тип грунтов в местах прокладки – преимущест-
венно глина. 

 
9. Котельная №10 – тепловые сети выполнены в 2-трубном исполнении, температурный 

график 95-70°С, прокладка тепловых сетей надземная и подземная, диаметр тепловых сетей от 
Ду 250 до Ду 32. 

Начало эксплуатации тепловых сетей в 1987 году, начало эксплуатации тепловых сетей от 
лесозавода №46 в 1980 году. Тип изоляции трубопроводов – минеральная вата, ППУ – изоляция. 
Типы компенсирующих устройств - компенсаторы П-образные, участки тепловых сетей с само-
компенсацией. Тип грунтов в местах прокладки – преимущественно глина. 

 
10. Котельная №11 – тепловые сети выполнены в 2-трубном исполнении, температурный 

график 95-70°С, прокладка тепловых сетей преимущественно подземная (есть участки тепловых 
сетей с надземной прокладкой и участки тепловых сетей, проходящих в техподполье зданий), 
диаметр тепловых сетей от Ду 200 до Ду 32. 

Начало эксплуатации тепловых сетей в 1980 году. Тип изоляции трубопроводов – мине-
ральная вата, ППУ – изоляция. Типы компенсирующих устройств - компенсаторы П-образные, 
участки тепловых сетей с самокомпенсацией. Тип грунтов в местах прокладки – преимущест-
венно глина. 

 
11. Котельная №12 – тепловые сети выполнены в 4-трубном исполнении, температурный 

график 95-70°С, прокладка тепловых сетей и сетей ГВС преимущественно подземная (есть уча-
стки тепловых сетей, проходящих в техподполье зданий), диаметр тепловых сетей от Ду 200 до 
Ду 32. 

Начало эксплуатации тепловых сетей в 1978 году. Тип изоляции трубопроводов – мине-
ральная вата, ППУ – изоляция. Типы компенсирующих устройств - компенсаторы П-образные, 
участки тепловых сетей с самокомпенсацией. Тип грунтов в местах прокладки – преимущест-
венно глина. 

 
12. Котельная №15 – тепловые сети выполнены в 2-трубном исполнении, температурный 

график 95-70°С, прокладка тепловых сетей подземная, диаметр тепловых сетей от Ду 100 до Ду 
32. 

Начало эксплуатации тепловых сетей в 1975 году. Тип изоляции трубопроводов – мине-
ральная вата. Типы компенсирующих устройств - компенсаторы П-образные, участки тепловых 
сетей с самокомпенсацией. Тип грунтов в местах прокладки – преимущественно глина. 

 
13. Котельная №16 – тепловые сети выполнены в 2-трубном исполнении, температурный 

график 95-70°С, прокладка тепловых сетей преимущественно надземная, а также имеются под-
земная, диаметр тепловых сетей от Ду 200 до Ду 32. Начало эксплуатации тепловых сетей в 1985 
году. Тип изоляции трубопроводов – минеральная вата. Типы компенсирующих устройств - 
компенсаторы П-образные, участки тепловых сетей с самокомпенсацией. Тип грунтов в местах 
прокладки – преимущественно глина. 

 
15. Квартальная котельная микрораойна ДОК – тепловые сети выполнены преимуществен-

но в 4-трубном исполнении, температурный график 95-70°С, прокладка тепловых сетей подзем-
ная и надземная, диаметр тепловых сетей от Ду 250 до Ду 25. Тип изоляции трубопроводов – 
минеральная вата пенополиуретан. Типы компенсирующих устройств - компенсаторы П-
образные, сильфонные, участки тепловых сетей с самокомпенсацией. Тип грунтов в местах про-
кладки – преимущественно глина. 
 
Зоны действия источников тепловой энергии 

 
Зоны действия источников тепловой энергии  обозначены на схеме №5. 
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                     Схема 5. Зоны действия источников тепловой энергии.  
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Зоны действия источников тепловой энергии: 
 

1. Котельная № 1 – микрорайон №3, 3а, 4, район между ул. Кузнецова – пр. Мира – ул. Нев-
ского – ул. Маяковского, район КЦГБ, район между ул. Маяковского – Невского – Ленина – Тол-
стого, район между ул. Невского – Некрасова – Чкалова – Конституции, ж/дома Невского, 5, 15, 
25, Маяковского, 21, 11а, Чкалова, 4,4а,8, д/с «Огонёк», ж/дома Конституции, 4, район между ул. 
Конституции, 4, Маяковского, Мелентьева, пр. Мира, ж/дома Мелентьева, 37, Мира, 48, район 
школы № 17, район между ул. Мелентьева – пр. Мира – ул. Макаренко – ул. Орджоникидзе – рай-
он между ул. Орджоникидзе – К. Маркса – Мелентьева, ж/дома К. Маркса, 61, Октябрьская, 49, 
Мелентьева 12а, 10, Маяковского, 2,4, Налоговая, К-Маркса, 12, Администрация МО «Котласский 
район». 

 
2. Котельная № 2– район между ул. Невского, Калинина, Урицкого, Ленина, Луначарского, 

Маяковского, школа №76, дома Ленина 52,54, Бизнес-центр, дома Луначарского 9,11,13, Маяков-
ского 5,7,7а,9,9а,11,13, Невского, 23. 

 
3. Котельная № 3– район между ул. Ленина, Мелентьева, К-Маркса и пл. Советов, район 

между ул. Ленина, Мелентьева, К-Маркса, Гагарина, район рынка, ж/дома Гагарина, 35, 37,39,41, 
Ленина, 104,106, Октябрьская, 46. 

 
4. Котельная № 4 – ж/дома Виноградова, 32,34,34а,36,38,40,42,44,48, дом Ребенка (Виногра-

дова, 19).  
 

5. Котельная № 5 – ж/дома Гастелло, 18, Кошевого, 24,30, Малодвинская 11,13,15,16а, 
Ст.Разина, 120,120а,122,122а,138,145а, Франко, 142, Шевченко, 14,18,19, здания Кошевого, 47, 
Малодвинская, 12, Культпросвета, 7, Ст.Разина, 146. 

 
6. Котельная № 6 – ж/дома 7-го Съезда Советов, 57 ф.1, 63, 65, 65 ф.1, 67, Виноградова, 

3,5,12,14,16, Кирова, 70,72,75,77, Речной вокзал, лицей №3, д/сад «Родничок».  
 

7. Котельная № 8 – ж/дома Вавилова, 4,6, Ватутина, 1,9 ф.1, Герцена, 2а,2б, 4, 10а, 10б, 10в, 
12,14,16,16а, 22,22 ф.1, 23,24а, 25,27,48, 50, 50 ф.1, Заводская, 6,11, Заполярная, 16,21,23,25, Кос-
модемьянская, 10,12,13,15, Кронштадтская, 2,4,7,9,11,13,17,18,19, 20,22, Куликова, 14, Садовая, 
3,9,11,13, Советская, 54а, 56,58,66,76, Спортивная, 22,26,28,29,30,32,33,36,38, Суворова, 10,11, 
Угольная, 2,2а,4,6,8,12,12ф.1, 12ф.2, 14а,30ф.2, Кронштадтская, 7,9,11,13,17,19, ПУ №3, КРУ, Ли-
мендский ДК, школа №5, д/с Василёк, Светлячок, Кораблик, баня №3, район ул. Вяткина, Джам-
була. 

 
8. Котельная № 9 – дома по ул. Володарского в районе БПК, ул. Котлашанская, ул. Нахимо-

ва, ул. Багратиона. 
 

9. Котельная № 10 – ж/дома Кронштадтская, 19а,21,23,25,32,Советская, 88, Спортивная, 45, 
оранжерея, район 46 л/з.  

 
10. Котельная № 11 – ж/дома Багратиона, 5, Конституции, 11,13, Образцова, 19,20,21, ско-

рая помощь.  
 

11. Котельная № 12 – ж/дома Мартемьяновская, 38,40,44 
 

12. Котельная № 15 – дер. Бор.  
 
13. Котельная № 16 – объекты МП «Горводоканал», жилые дома № 157, 159, 161, 163 по ул. 

Ленина. 
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14. Квартальная котельная микрорайона ДОК: ул. Спартака, У.Громовой, Ермакова, 
С.Щедрина, Попова, Менделеева, Коровина, Южная. 

 
 
15. Котельная ОАО «РЖД»:  ул. Куйбышева, Октябрьская, Грибоедова, Гагарина, Володар-

ского, Ленина, 7 Съезда Советов.. 
 
16. Котельная филиала Котласского порта ОАО «Северное речное пароходство»: ул. 

Набережная, Виноградова, Кирова, Фрунзе, 7-Съезда Советов, Ленина.  
 
17. Котельная ФБУ «Администрация «Севводпуть»: Лимендское шоссе. 
 
18. Котельная ФКУ СИЗО-2 УФСИН по России Архангельской обл.: ул. Черняховского, 
ул. Павлова. 
 
19. Котельная ООО «СТВ»: ул. Воровского.  

 
Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой 
энергии 

 
Сведения о балансах установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощно-

сти нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по 
каждому источнику тепловой энергии, а также cведения о резервах и дефицитах тепловой мощно-
сти нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников 
тепловой энергии содержатся в приложении 1 к Схеме. 
 
Раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя». 
 

1. Котельная №1 – нормативный расход теплоносителя 1227,3 т/ч; 
 
2. Котельная №2 – нормативный расход теплоносителя 210,95 т/ч; 
 
3. Котельная №3 – нормативный расход теплоносителя 52,5 т/ч; 
 
4. Котельная №4 – нормативный расход теплоносителя 104,7 т/ч; 
 
5. Котельная №5 – нормативный расход теплоносителя 32,6 т/ч; 
 
6. Котельная №6 – нормативный расход теплоносителя 83,0 т/ч; 
 
7. Котельная №8 – нормативный расход теплоносителя 267 т/ч; 
 
8. Котельная №9 – нормативный расход теплоносителя 178,2 т/ч; 
 
9. Котельная №10 – нормативный расход теплоносителя 137,2 т/ч; 
 
10. Котельная №11 – нормативный расход теплоносителя 33,4 т/ч; 
 
11. Котельная №12 – нормативный расход теплоносителя 48,5 т/ч; 
 
12. Котельная №15 – нормативный расход теплоносителя 10,8 т/ч; 
 
13. Котельная № 16 – нормативный расход теплоносителя 75,0 т/ч; 
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14. Квартальная котельная микрорайона ДОК – нормативный расход теплоносителя 206,6 
т/ч; 

 
15. Котельная ОАО «РЖД» – нормативный расход теплоносителя 178 т/ч; 
 
16. Котельная ОАО Филиала Котласского порта ОАО «Северное речное пароходство»– нор-

мативный расход теплоносителя 146 т/ч; 
 
17. Котельная Газовая котельная ФБУ «Администрация "Севводпуть» - нормативный расход 

теплоносителя – 84 т/ч; 
 
18. Котельная ФКУ СИЗО-2  - нормативный расход теплоносителя - 40,1 т/ч; 
 
19. Котельная ОАО «СТВ»  - нормативный расход теплоносителя – 5,2 т/ч. 

 
Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевоору-

жению источников тепловой энергии и тепловых сетей» 
 
1. Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне ДОК с установкой блочной 

модульной котельной по ул. У. Громовой, 5 и закрытием  ЦТП № 5 и № 6 
Цель мероприятия: 

До реконструкции система теплоснабжения микрорайона осуществлялась от ведомственной 
котельной ООО «Котласский ЛДК». В связи с финансовыми затруднениями предприятия на про-
тяжении последних лет наблюдались кратковременные перерывы в теплоснабжении, снижение 
качества поставляемых услуг населению и объектам социальной сферы. 

Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне ДОК включила в себя: 
1. Строительство блочно-модульной газовой котельной в районе ЦТП № 6 по ул. У. 

Громовой, 5 с установкой современных автоматизированных котлов типа EIIprex 3000 (КПД  
90,5%) с модулированными горелочными устройствами и комплектом автоматики, общей произ-
водительностью 7,733 Гкал/ч согласно рабочего проекта "Газовая котельная в микрорайоне ДОК 
по адресу: Архангельская обл., г. Котлас ул. Ульяны Громовой, д.5г"; 

2. Прокладку наружного газопровода от точки подключения  - существующий сталь-
ной газопровод высокого давления на входе  в ГРП по ул. С. Щедрина  Ø 108х4,0 мм. до вновь 
строящейся котельной согласно проектной документации "Газоснабжение котельной по ул. 
У.Громовой,5 г. Котлас, Архангельской области"; 

3. Перекладка тепловой сети и переключение потребителей от ЦТП 5,6 на вновь 
строящуюся котельную. 

Данное мероприятие позволило:  
− снизить себестоимость вырабатываемой тепловой энергии до 30%; 
− улучшение качества и надежности теплоснабжения микрорайона; 
− автономный режим работы повысил уровень безопасности и стабильности в энергоснабже-

нии микрорайона. 
− при сжигании газообразного топлива резко снизились вредные выбросы в атмосферу, улуч-

шение экологической обстановки в микрорайоне. 
В 2014 году построена блочная квартальная котельная микрорайона ДОК, расположенная по 

адресу г. Котлас, ул. Ульяны Громовой , 5г. 
С начала отопительного периода 2014/2015 года теплоснабжение объектов коммунальной 

инфраструктуры и объектов социальной сферы микрорайона ДОК г. Котласа осуществляется от 
блочной квартальной котельной микрорайона ДОК. В настоящее время в инвестиционную про-
грамму заложены платежи по договору купли-продажи между МП МО «Котлас» «ОК и ТС» и ИП 
Палкин А.В. 
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2. Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне Лименда и переключение тепло-
снабжения объектов с котельной и ЦТП ООО «ЛСК» на котельную №8 по ул. Суворова, 11а 

Цель мероприятия: 
При прохождении отопительных сезонов 2012/2013 и 2013/2014 годов имеются многочис-

ленные обращения населения микрорайона Лименда о некачественном предоставлении комму-
нальных услуг отопления и горячего водоснабжения, отпускаемых от источников теплоснабжения 
ООО «Лимендская судостроительная компания». В системе теплоснабжения от данных источни-
ков возникали множественные аварии на тепловых сетях, эксплуатируемых персоналом ООО 
«ЛС3». Оперативных мер по локализации и ликвидации данных ситуаций персонал ООО «ЛС3» 
не принимал, по причине этого происходило снижение качества предоставления коммунальных 
услуг. На сегодняшний день ООО «ЛС3» не располагает ни техническими, ни материальными 
возможностями для оперативного реагирования для локализации нештатных ситуаций в системе 
теплоснабжения микрорайона Лименда.  

Все вышеперечисленные факты являются серьезными нарушениями в области теплоснабже-
ния, и дальнейшее игнорирование данного вопроса ставит под угрозу стабильность и безопасность 
жизнеобеспечения 1665 жителей города, получающих теплоснабжение от источников ООО 
«ЛС3».  

Для предотвращения срыва начала отопительного сезона 2015 - 2016 г.г. в микрорайоне Ли-
менда и невозможностью дальнейшей эксплуатации котельной ООО «ЛСК», администрацией МО 
«Котлас» и МП МО «Котлас» «ОК и ТС» было принято решение по переключению теплоснабже-
ния объектов  с котельной и ЦТП ООО «ЛСК» на котельную №  8 в ограниченные сроки летнего 
периода 2015 года.  

Мероприятие «Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне Лименда и переклю-
чение теплоснабжения объектов с котельной и ЦТП ООО «ЛСК» на котельную № 8 по ул. Суво-
рова, 11 А»(далее мероприятие) включает в себя: 

I раздел - составление проектно-сметной документации, проведение экспертизы;  
II раздел - переключение потребителей с котельной и ЦТП ООО «ЛСК» на котельную № 8; 
III раздел - реконструкция котельной № 8 по ул. Суворова, 11 А. 
Полная стоимость работ по мероприятию «Реконструкция системы теплоснабжения в мик-

рорайоне Лименда и переключение теплоснабжения объектов с котельной и ЦТП ООО «ЛСК» на 
котельную № 8 по ул. Суворова, 11а» ценах на 4 квартал 2014 года  составила 106 494,87 тыс. руб.  

Общий объем финансирования по утвержденной инвестиционной программе  МП МО «Кот-
лас» «ОК и ТС» составил 30 112 тыс. руб. (9 600 тыс. руб. - 2015 г; 10 500 тыс. руб.  -  2016 г; 
10 012 тыс. руб. - 2017 г.) 

В рамках инвестиционной программы в 2015 году были выполнены: разработка проектно-
сметной документации и проведение государственной экспертизы, прокладка новых тепловых се-
тей Ду 250 мм, Ду 150 мм, Ду 125 мм, Ду 100 мм, Ду 80 мм, Ду 65 мм, Ду 50 мм общей протяжен-
ностью 1930 м от существующей тепловой камеры ТК 8-27’ (котельная № 8) до объектов теплопо-
требления (29 объектов) от котельной и ЦТП ООО «ЛСК», устройство 29-ти индивидуальных теп-
ловых пунктов с монтажом водоводянных подогревателей. 

В 2016 году планируется выполнение III раздела мероприятия «Реконструкция котельной № 
8 по ул. Суворова, 11а» на общую сумму 36 900,69 тыс. руб.(без НДС), а именно: 

- 6 095 тыс. руб. по плану инвестиционной программы МП МО «Котлас» «ОК и ТС» на реа-
лизацию разделов проекта: «Дымоходы», «Автоматизация комплексная», «Общестроительные ра-
боты», а именно выполнение работ по установке дымовой трубы Ду 1000 мм, высотой 26 м, по ус-
тановке автоматики управления регулирования процессами горения. 

- 30 805,69 тыс. руб. по программе предоставления и расходования субсидий бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов  Архангельской области на реализацию разделов про-
екта: «Тепломеханическое оборудование», «Внутреннее газоснабжение», «Внутреннее электро-
оборудование», «Наружное электроснабжение», а именно выполнение работ по установке водо-
грейного газотрубного котла мощностью 8 МВт (6,8 Гкал), по установке пластинчатого теплооб-
менника. 

Работы по оборудованию котельной когенерационной установкой не планируются, в связи с 
отсутствием достаточного финансирования.  
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3. Внедрение блочно-модульной котельной в деревне Бор 
 

На существующей, отопительной, угольной котельной № 15 установленной мощностью 0,93 
Гкал/час расположенной в деревне Бор установлено 4 морально устаревших и физически изно-
шенных водогрейных котла: Универсал-6, 1978 г. выпуска КПД данных котлов составляет 60 %. 
Вспомогательное оборудование котельной также морально устарело и физически изношенно.  

При эксплуатации котельных на угольном топливе преобладает тяжелый ручной труд. Запы-
ленность золо-шлаковыми отложениями, колебания температуры в котельном зале являются вред-
ными факторами и отрицательно влияют на здоровье обслуживающего персонала. Значительные 
сернистые, азотные выбросы в атмосферу при сжигании каменного угля ухудшают экологическое 
состояние в данном районе, и требует значительных площадей для складирования угля и шлака. 

Данное мероприятие подразумевает прокладку магистрального газопровода  до угольной ко-
тельной № 15 с последующим ее закрытием и установку блочно-модульной котельной оснащен-
ной современным наиболее экономичным оборудованием с более высоким КПД. 

Блочно-модульная котельная полностью автоматизирована и предназначена для работы без 
обслуживающего персонала. Контроль работы котельной может осуществляться с удалённого 
диспетчерского пульта. Комплексная система автоматизации имеет встроенный блок-модем для 
передачи данных о работе оборудования котельной по телефонным каналам связи или сети 
Internet. 

Преимущества от установки блочно-модульной котельной:  
- низкое содержание вредных веществ в дымовых газах, обусловленное применением совре-

менного оборудования;  
- высокий уровень оснащенности, позволяющий обеспечить безаварийную эксплуатацию ко-

тельных в любых условиях;  
- удобство в обслуживании и эксплуатации, благодаря высокому уровню автоматизации;  
- высокое значение КПД котлов;  
- низкое потребление энергии и топлива;  
- низкие шумовые характеристики;  
- продолжительный срок службы котельного оборудования.  
 Закрытие угольной котельной № 15 существенно повлияет на экологическую обстановку в 
данном микрорайоне города и значительно уменьшатся вредные выбросы в атмосферу. Переход с 
твердого топлива (уголь) на более экологически чистое топливо природный газ позволит себе-
стоимость 1 Гкал тепловой энергии.  
 Выполнение мероприятия экономически обоснованно, а также повысит культуру производ-
ства, даст возможность  предоставить качественные коммунальные услуги и надежное беспере-
бойное теплоснабжение данного микрорайона города Котласа. 

 
4.   Реконструкция котельной № 6 (ул. Виноградова, 20а) с переключением теплоснабже-

ния объектов от котельной Котласский порт ОАО «СРП» и котельной № 4 (ул. Вино-
градова, 46) 

 
Цель мероприятия: 
Реконструкция отопительной котельной № 6 подразумевает установку современных автома-

тизированных котлов с большей теплопроизводительностью, с более высоким КПД  95 % с совре-
менными модульными горелочными устройствами и комплектом автоматики, а также замену из-
ношенного оборудования котельной на современное.  

Данная реконструкция даст возможность переключить на котельную № 6 теплоснабжение 
объектов от котельной филиала Котласского порта ОАО «Северное речное пароходство» и ко-
тельной №  4 (ул.  Виноградова, 46), что существенно повлияет на экологию данного микрорайона 
за счет сокращения вредных выбросов. 

Для теплоснабжения переключаемых объектов от котельной филиала Котласского порта 
ОАО «Северное речное пароходство» на реконструируемую котельную № 6 (ул. Виноградова, 
20а) предусматривается перекладка трубопроводов с Ду 150 мм. на Ду 200 мм. - 200 м в 2-х тр. 
исч. и прокладка трубопроводов вновь Ду 200 мм. - 150 м. в 2-х тр. исч с применением трубопро-
водов в ППУ изоляции. 
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Для теплоснабжения переключаемых объектов от котельной № 4 (ул.  Виноградова, 46) на 
реконструируемую котельную № 6 (ул. Виноградова, 20а) предусматривается перекладка трубо-
проводов с Ду 150 мм. на Ду 200 мм. - 200 м в 2-х тр. исч. и прокладка трубопроводов вновь Ду 
200 мм. - 150 м. в 2-х тр. исч с применением трубопроводов в ППУ изоляции. 

Температурный график работы тепловой сети предусматривается 150 – 70 оС. Данный гра-
фик работы тепловой сети позволяет повысить надежность эксплуатации, снизить тепловые  и 
гидравлические потери. 

Выполнение мероприятия экономически обоснованно, а также повысит культуру производ-
ства, даст возможность  предоставить качественные коммунальные услуги и надежное беспере-
бойное теплоснабжение данного района города Котласа. 

Затраты на реконструкцию котельной № 6 с увеличением ее мощности на порядок ниже чем 
модернизация всех трех котельных нуждающихся в замене котельных агрегатов и вспомогатель-
ного оборудования. 

Технико-экономическое обоснование мероприятия: 
За счет снижения удельной нормы на выработанную тепловую энергию экономия природно-

го газа составит – 107 тыс. м3/год.  
Экономия электроэнергии в год за счет объединения котельных составит – 60 тыс. кВт. 
 

5. Реконструкция системы теплоснабжения от котельной №3 (ул. Ленина. 86 Б) 
Цель мероприятия: 
 
В связи с перегрузкой и большими гидравлическими потерями в магистральной теплосети 

Ø 500 мм. по ул. 28 Невельской дивизии и ул. Кузнецова от котельной № 1, вызвано недостаточ-
ное теплоснабжение удаленных районов по ул. Мелентьева, К-Маркса, Маяковского, а также с 
предполагаемой застройке в микрорайоне № 7, возникла необходимость в строительстве замы-
кающего участка тепловой сети между котельными № 1 и котельной № 3 с переключением части 
удаленных потребителей котельной № 1 на котельную № 3. 

Мероприятие: «Устройство замыкающих участков тепловых сетей между котельными № 1 
и 3 с переключением части объектов теплоснабжения на котельную № 3» подразумевает: 

1. Перекладку тепловой сети с Ду 125 мм. на Ду 150 мм. в подвальном помещении ж/д № 
18 по ул. К. Маркса. Общая протяженность 120 м в 2-х тр. исч. 

2. Приобретение и монтаж третьего водогрейного котла КВ-ГМ-4,65-150, укомплектован-
ного автоматизированной горелкой G-50/2А фирмы Weishaupt в здании котельной № 3.  

Общий объем средств на устройство замыкающих участков тепловых сетей между котель-
ными № 1 и 3 с переключением части объектов теплоснабжения на котельную № 3 составляет 10 
900 тыс. руб. 

Переключение теплоснабжения части объектов в районе улиц Мелентьева, К.Маркса, Мая-
ковского, отапливаемых от центральной  котельной №1 на реконструированную котельную  № 3 
позволит:  

− Снизить гидравлические потери в магистральной теплосети диаметром 500 мм. по ул. 28  
Нев. дивизии и ул. Кузнецова до ∆ = 6 м. в.ст. и сэкономить электрической энергии в при-
делах 20 тыс. кВт за счет снижения расчетного перепада на выходе из котельной.       

− Дополнительное, перспективное подключение вновь строящихся объектов в микрорайоне 
№ 3;5;7 и центральной части города с общей тепловой нагрузкой до 7,5 Гкал/час. 
В 2015 году произведено переключение ряда объектов отапливаемых от котельной № 1 на 

котельную № 3 в районе МКД № 45 по ул. Гагарина до здания Администрации МО «Котласский 
район». Данное мероприятие позволило снизить гидравлические потери в тепловых сетях на маги-
стральной тепловой сети диаметром 500 мм. по ул. 28  Нев. дивизии, и соответственно привело к 
повышению располагаемого перепада давления на вводе в узлы управления систем отопления 
вновь переключенных объектов и тем самым обеспечило более качественное теплоснабжение в 
данном районе. 
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6.   Улучшение централизованного теплоснабжения объектов в районе улиц Мелентьева, 
К.Маркса, Маяковского, отапливаемых от центральной котельной №1; обеспечение 
качественным теплоснабжением жилых домов, в настоящее отапливаемых от уголь-
ной котельной ФКУ СИЗО-2 УФСИН и в перспективе строящихся жилых домов в 
микрорайоне № 5 (ул.Маяковского, ул. Павлова, ул. Серафимовича) и № 7 города.  
 
Цель мероприятия: 

В связи с перегрузкой, большими гидравлическими потерями в магистральной теплосети Ø 
500 мм. по ул. 28 Нев. дивизии и ул. Кузнецова, чем уже вызвано недостаточное теплоснабжение 
районов ул. Мелентьева, К-Маркса, Маяковского, а также с начавшимся строительством 3-х жи-
лых домов в районе дома № 36 по ул. Маяковского и предполагаемой застройке в микрорайоне № 
7, с необходимостью переключения всех объектов старого больничного городка, а также в связи с 
переключением жилых домов по ул. Павлова, 22, Черняховского, 21 от ведомственной котельной 
ФКУ СИЗО-2 УФСИН, необходимо выполнить перекладку тепловой сети Ø 300 мм. на Ø 400 мм. 
от врезки тепловой сети Ø 600 мм. до тепловой камеры по ул. 70 лет Октября и проложить тепло-
вую сеть по ул. 70 лет Октября от тепловой камеры у строящегося здания «Реабилитационный 
центр для детей с ограниченными возможностями в г. Котласе» до ЦТП № 4 по ул. Серафимовича.  

Данное развитие теплосетей позволит:  
1. Снизить гидравлические потери в магистральной теплосети диаметром 500 мм. по ул. 28 

Нев. дивизии и ул. Кузнецова до ∆ = 6 м. в.ст. и сэкономить электрической энергии в пределах 20 
тыс. кВт; 

2. Дополнительное, перспективное подключение вновь строящихся объектов в микрорайоне 
№ 3;5;7 и центральной части города с общей тепловой нагрузкой до 7,5 Гкал/час; 

3. Уменьшить тепловые потери в теплосетях с 17% до 4% и сэкономить тепловой энергии до 
100 Гкал /год за счет прокладки труб в ППУ изоляции; 

4. Переключить жилые дома ул. Павлова, Серафимовича от ведомственной котельной ФКУ 
СИЗО-2 УФСИН на котельную №1; 

5. Позволит сэкономить тепловой энергии до 100 Гкал /год за счет прокладки трубопроводов 
в ППУ изоляции, электрической энергии в приделах 20 тыс. кВт за счет снижения расчетного пе-
репада на выходе из котельной.  

 
7. Замена ветхих тепловых сетей на трубопроводы в ППУ изоляции  

 
Цель мероприятия: 

По состоянию на 2015 год около 57 км. тепловых сетей эксплуатируемых МП МО «Котлас» 
«ОК и ТС» находится в ветхом состоянии, что составляет 67 % от общей протяженности тепловых 
сетей. 

Ежегодно после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей появляются необхо-
димость в ремонте трубопроводов сверх запланированных объемов капитального ремонта.  

Данное внедрение позволит: 
- уменьшить тепловые потери в теплосетях более чем в 2 раза по сравнению с традиционными 

видами изоляции за счет применения ППУ изоляции; 
- снизить затраты на прокладку трубопровода; 
- снизить годовые затраты на эксплуатацию теплосетей; 
- герметичность полиэтиленовой оболочки исключает коррозию от грунтовых вод и электро-

коррозию (блуждающие токи); 
- поддерживание тепловых сетей на нормативном уровне до 15-20 лет. 

Годовые объемы экономии от данного мероприятия: тепловой энергии до 563 Гкал, электро-
энергии 16,9 тыс. кВт, топлива в приделах 61,698 тыс.м3 природного газа.  

В 2014 году произведен капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1-2 до ТК-1-8 по   ул. Куз-
нецова  от котельной № 1 (ул. Ушинского, 30)  (647 м в двухтрубном исчислении д.500 мм, 600мм 
(подземная прокладка в непроходных каналах). 

В 2015 году выполнен капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-1-8-3 до ТК-1-8-5 
по пр. Мира от котельной № 1 (ул. Ушинского, 30) (140 м в двухтрубном исчислении Ду 300 мм 
подземная прокладка в непроходных каналах). 
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8. Установка стационарных дизельных электростанций на отопительных котельных  
№ 3, 12 мощностью 100 кВт, 50 кВт 

 
Цель мероприятия: 

В целях исключения возможных аварий на системах теплоснабжения при отключении элек-
троэнергии необходимо выполнить мероприятия по приобретению и установке стационарных ди-
зельных электростанций на отопительных котельных № 3, 12 мощностью соответственно 100 кВт, 
50 кВт, что обеспечит: 

1. Автономный режим работы котельных, сохранность тепловых сетей и систем отопления 
от размораживания, а также исключит выход из строя котельного оборудования, в случае отклю-
чения электрической энергии; 

2. Позволит увеличить надежность в теплоснабжении данных жилых районов и исключить 
социальную напряженность населения. 

Данный вариант в повышении надежности электроснабжения котельных имеет приоритет, 
прост во внедрении и в несколько раз дешевле, чем прокладка резервных эл. кабелей или строи-
тельство ЛЭП для закольцовки в электроснабжении от других электроподстанций. На данных ко-
тельных резервного питания электроприемников предусмотрено не было. 

 
9. Прокладка наружного циркуляционного трубопровода ГВС (Т4) в микрорайоне ДОК 

с применением трубопроводов из шитого полиэтилена с тепловой изоляцией 
 
Цель мероприятия: 

По состоянию на 2014 г. система горячего водоснабжения микрорайона ДОК на 40 % тупи-
ковая однотрубная. Тупиковая система ГВС при эксплуатации энергозатратная, наличие больших 
потерь тепла при отсутствии циркуляции и создает большие неудобства населению, особенно при 
приборном учете расхода горячей воды. Для получения горячей воды нормативных параметров 
потребителю необходимо некоторое время пропускать воду через водоразборные приборы. 

Данное мероприятие включает в себя прокладку наружного циркуляционного трубопровода 
ГВС с применением труб изофлекс. Данные трубы изготовлены по современным технологиям из 
сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке и имеют 
минимальные потери тепла. 

Данное внедрение позволит: 
- обеспечить бесперебойной и качественной подачей горячей воды по внутриквартальным те-

пловым сетям для горячего водоснабжения, сводя тепловые потери к минимуму; 
- исключить коррозию и затраты связанные с гидроизоляцией; 
- увеличить срок службы по сравнению с другими теплоизолированными трубами до 30 и бо-

лее лет; 
- уменьшить трудозатраты при прокладке и эксплуатации на 20 %; 
- повысить заинтересованность населения по установке квартирных счетчиков горячей воды с 

целью её экономии.  
 

10. Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по внедрению 
частотных преобразователей на электроприводах в котельных 

 
Цель мероприятия: 

Использование частотно-регулируемых преобразователей на вентиляторе и дымососе ко-
тельных агрегатов, позволит решить задачу согласования режимных параметров и энергопотреб-
ления тягодутьевых механизмов с изменяющимся характером нагрузки котлов, эффективно авто-
матизировать технологических процесс. Позволит сэкономить до 70% электроэнергии, идущей на 
приведение в действие дымососа и вентилятора, обеспечит экономию топлива за счет оптималь-
ной совместной работы вентилятора и дымососа. 

Применение частотно-регулируемых преобразователей на насосных агрегатах позволит уст-
ранить при пуске гидравлические удары и динамические перегрузки в трубопроводах, а также су-
щественно увеличит срок службы трубопроводов и запорной арматуры. Плавный пуск электро-
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приводов и полная защита электродвигателя позволит увеличить межремонтный период, снизить 
аварийность оборудования. 

Данное мероприятие позволит получить существенную экономию электрической энергии до 
415 тыс. кВт в год, а также сэкономить ежегодно до 230 тыс м3 природного газа. 
 

11.  Установка водоводяных и пароводяных пластинчатых теплообменников на котельных 
№ 1,9,12 и ЦТП № 4 взамен устаревших и физически изношенных кожухотрубных подог-
ревателей 

 
Цель мероприятия 

Конструктивно пластинчатый теплообменник представляет собой пакет теплообменных пла-
стин и прокладок, установленный в специальную раму и стянутый резьбовыми шпильками до оп-
ределенного размера. Такая конструкция теплообменника обеспечивает эффективную компоновку 
теплообменной поверхности и, соответственно, малые габариты.  

Данное мероприятие по замене кожухотрубных ВВП на пластинчатые теплообменники по-
зволит: 
- получить экономию тепловой энергии до 15% за счет эффективности теплообмена и умень-

шения тепловых потерь; 
- автономную, бесшумную работу; 
- автоматизировать технологический процесс; 
- снизить затраты на эксплуатацию и капитальный ремонт; 
- повысить надежность и качество работы системы теплоснабжения. 

Экономия от данного мероприятия составит в пределах 50 тыс. м3 природного газа в год, 
электроэнергии около 50 тыс. кВт, тепловой энергии 600 Гкал. 
 

12.  Внедрение защитных устройств от гидравлических ударов в системах теплоснабже-
ния зданий отапливаемых от котельной №1 
 
Цель мероприятия: 

Явление гидравлического удара (ГУ) в трубах водяных систем теплоснабжения хорошо из-
вестно как наиболее разрушительная по своим последствиям разновидность неустановившегося 
движения сетевой воды волнового характера. ГУ - это резкое изменение (увеличение или сниже-
ние) давления в трубах тепловой сети (ТС) и подключенным к ней приборам отопления. От силы 
ГУ (величины скачка давления) напрямую зависят его последствия: от незначительных поврежде-
ний до многометровых раскрытий стальных трубопроводов ТС и массового выхода из строя на-
гревательных приборов, требующих значительных материальных и трудовых затрат на восстано-
вительные работы. 

Причинами возникновения гидравлических ударов являются:  
- внезапный останов насосов на котельной или насосной станции при прекращении подачи 

электроэнергии; 
- внезапное включение насосов;  
- вскипание теплоносителя в котле в случае снижения расхода теплоносителя и последующей 

конденсации;  
- быстрое закрытие регулирующих клапанов и задвижек на котельной, насосных станциях те-

пловой сети. 
В целях исключения возможных аварий на системах теплоснабжения при возникновении 

гидравлического удара необходимо выполнить мероприятия по приобретению и установке защит-
ных устройств от гидравлических ударов, что обеспечит сохранность и надежность тепловых се-
тей и систем теплоснабжения зданий, отапливаемых от котельной № 1.  

 
13. Внедрение беспроводной системы сбора информации параметров и учета расхода ре-

сурсов по котельным и потребителям тепловой энергии на диспетчерский пульт 
 

Цель мероприятия: 
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Система диспетчеризации тепловых пунктов предназначена для удаленного сбора и хране-
ния данных с различных объектов, а также для контроля за параметрами теплоносителя, управле-
ния режимами работы тепловых пунктов, выявление нештатных ситуаций, ведение отчетности о 
потреблении тепловой энергии. 

Данное внедрение системы диспетчеризации позволит сэкономить в среднем до 45 тыс. м 
куб. газа в год, а также: 
- сбор и хранение данных с приборов в автоматическом или ручном режиме; 
- своевременное выявление внештатных ситуаций; 
- дистанционное управление приборами, установленными на тепловых пунктах; 
- представление данных в графическом и табличном виде; 
- ведение отчетности о потреблении тепловой энергии. 

 
14. Замена устаревших сальниковых компенсаторов на сильфонные на магистральных  

тепловых сетях 
 
Цель мероприятия: 

На данный момент на магистральных тепловых сетях установлены сальниковые компенсато-
ры, многие из них уже отслужили свой нормативный срок службы и нуждаются в замене. Данное 
внедрение по замене сальниковых компенсаторов на сильфонные позволит не только решить сло-
жившуюся ситуацию, но и исключить недостатки сальниковых компенсаторов, чем является саль-
ник, требующий систематического и тщательного ухода в эксплуатации. Набивка в сальниковом 
компенсаторе изнашивается, теряет со временем упругость и начинает пропускать теплоноситель. 
Подтяжка сальника в этих случаях не дает положительных результатов, поэтому через определен-
ные периоды времени сальники приходится перебивать. От этого недостатка свободны все типы 
сильфонных компенсаторов. 

Сильфонные компенсаторы изготовляются из листовой нержавеющей стали. Для уменьше-
ния гидравлического сопротивления сильфонных компенсаторов внутрь корпуса вставляется 
гладкая труба. Сильфонные компенсаторы сварного типа находят основное применение на тепло-
вых сетях.  

Данное мероприятие позволит исключить утечку теплоносителя через сальниковые компен-
саторы, а это около 3 тыс. тн. 
 
15. Замена газовых горелок на котлах № 1, № 2 котельной № 9 ( ул. Володарского, 107б) на 

автоматизированные газовые горелки 
 
Цель мероприятия: 

На данный момент на котлах № 1 и № 2 котельной № 9 установлены морально и физически 
устаревшие газовые горелки, работающие в ручном режиме. По причине чего котлы работают с 
низким КПД. Данные горелки вызывают трудность в настройке при проведении режимно-
наладочных работ на котлах. 

После установки автоматизированных современных горелок «Weishaupt» с плавным регули-
рованием и комплектом автоматики. После замены горелок КПД котлов повысится до 93%, что 
позволит существенно снизить расход газа на котельной до 8,7 тыс. м куб. газа в год и более каче-
ственно отпускать тепловую энергию для нужд теплоснабжения населения г. Котлас. 
 
16. Замена водогрейных котлов на котельных № 2,10 

 
Цель мероприятия: 

Необходимость замены водогрейных котлов на котельных № 2,10 вызвана тем, что установ-
ленные на данный момент котлы морально и физически устарели, выработали свой ресурс, по 
причине чего часто находятся в ремонте.  

Замена котлов планируется на современные стальные, работающие в автоматизированном 
режиме, с высоким КПД и с увеличением теплопроизводительности. 

Выполнение данного мероприятия позволит существенно снизить себестоимость 1 Гкал теп-
ловой энергии, отпускаемой от котельной, повысить надежность при эксплуатации котельного 
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оборудования и даст возможность подключить к котельным дополнительно вновь вводимые объ-
екты.  

 
17. Устройство замыкающих участков тепловых сетей между котельными № 1, 2, 3, 7, 

8,10, 11, 16 для обеспечения надежности теплоснабжения 
 
Цель мероприятия: 

Введение данного мероприятия позволит производить переключение ряда объектов с одной 
котельной на другую, в случае проведения ремонтных работ на участках тепловой сети для на-
дежности теплоснабжения без прекращения отпуска тепловой энергии потребителям. 

В 2015 году была выполнена прокладка тепловой сети Ду 150 (протяженность 311 м в двух-
трубном исчислении, подземная прокладка в ППУ изоляции в бесканальном исполнении) от ко-
тельной № 1 до котельной № 7 с последующим ее закрытием и устройством элеваторных узлов 
управления систем отопления переключаемых объектов. Данное мероприятие позволит устройст-
во замыкающего участка тепловой сети между котельными № 1 и № 16. 

 
18. Строительство мини ТЭС в Южном районе города Котласа 

 
Цель мероприятия: 

Данное мероприятие позволит обеспечить южный район города надежным энергообеспече-
нием для дальнейшего развития, а также позволит добиться снижение тарифов на теплоснабже-
ние. 
 
19. Строительство когенерационных установок на источниках теплоснабжения при техни-

ко-экономическом обосновании. 
 
Цель мероприятия: 

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии рассчитаны на покрытие те-
пловой мощности на нужды ГВС в районах и электрической энергии реализуемой потребителям. 

Проектируемые когенерационные установки предусматриваются для работы на газообраз-
ном топливе, что позволит: 
- снизить себестоимость вырабатываемой электрической и тепловой энергии; 
- улучшит качество и надежность теплоснабжение микрорайонов; 
- автономный режим работы повысить уровень безопасности и стабильности в энергоснабже-

нии микрорайонов. 
 

20. Замена ветхой тепловой изоляции на тепловых сетях на тепловую изоляцию из совре-
менных материалов с более низким коэффициентом теплопроводности (ППУ скорлу-
пы)  
 
Цель мероприятия: 

Основная доля потерь тепловой энергии при её транспортировки до потребителя - это тепло-
вые потери через тепловую изоляцию трубопроводов тепловой сети, что составляет около 17 %.   

В рамках мероприятия планируется поэтапное проведение замены ветхой тепловой изоляции 
на тепловых сетях с применением современных материалов с более низким коэффициентом теп-
лопроводности – пенополиуретан (ППУ скорлупы). Данное мероприятие направлено на снижение 
тепловых потерь в тепловых сетях в среднем в два раза, поддержание нормативных параметров 
тепловой изоляции и продления срока службы теплоизоляционного слоя до 30 лет. 

Пенополиуретаны ППУ - это теплоизоляционные материалы, которые являются результатом 
синтеза из двух производных нефти – изоционата и полиола. В результате смешивания двух этих 
компонентов, при наличии дополнительных катализаторов, стабилизаторов, вспенителей, идёт ак-
тивное образование смеси, обладающей множеством полезных свойств. Меняя рецептуру смеси, 
то есть количество и соотношение основных ППУ компонентов и насадок производитель в со-
стоянии регулировать свойства производимого пенополиуретана. На выходе пенополиуретан ППУ 
может иметь жёсткую, мягкую, ячеистую, монолитную или интегральную текстуру. Пенополиуре-
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тан универсальный теплоизоляционный материал, лёгкий, но в то же время достаточно прочный, 
обладает очень низкой теплопроводностью, устойчив к влаге. 

ППУ имеет огромный диапазон применения, что характеризует его как универсальный, мно-
гопрофильный материал с огромным потенциалом. В данный момент существует большое количе-
ство нормативной документации, позволяющей применять его достаточно широко. 

1.  СНиП 2.04.14-88.Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 
2.  РД 10-400-01 "Нормы расчета прочности трубопроводов тепловых сетей". 
3.  СП 41-105-2002 "Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной проклад-

ки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой 
оболочке". 

4. СНиП 41-02-2003. Тепловые сети. 
5. ГОСТ 30732-2006 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенопо-

лиуретана с защитной оболочкой" 
Годовые объемы экономии от данного мероприятия составят: тепловой энергии до 500 Гкал, 

топлива в пределах 95 тыс. м3 природного газа. 
В 2014 году - выполнен капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1-2 до ТК-1-8 по ул. Куз-

нецова  от котельной № 1 (ул. Ушинского, 30) - (Выполнена замена  тепловой сети 647,5 м. в двух-
трубном исчислении д.500 мм., д. 600 мм. на тепловую сеть в пенополиуретановой изоляции, под-
рядчик - ООО «Вологдаполимергазсервис»).  

В 2015 году выполнен капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-1-8-3 до ТК-1-8-5 
по пр. Мира от котельной № 1 (ул. Ушинского, 30) (140 м в двухтрубном исчислении Ду 300 мм 
подземная прокладка в непроходных каналах). 

Все вышеперечисленные мероприятия требуют обязательного внедрения в ближайшие годы, 
в целях ресурсоэнергосбережения, снижения себестоимости тепловой энергии, повышения качест-
ва теплоснабжения и надежности жизнеобеспечения населения города, а также в связи с интен-
сивным ростом нового строительства жилого фонда и объектов социально культурного  и делово-
го назначения.  
 

Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»  
 

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом 
 Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой 

энергии; описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соот-
ветствии с нормативными требованиями: 

 
1. Котельная №1 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход 

9944 м3/ч, резервное топливо – дизтопливо; 
 
2. Котельная №2 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход          

807 м3/ч; 
 
3. Котельная №3 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход         

870 м3/ч; 
 
4. Котельная №4 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход         

411 м3/ч; 
 
5. Котельная №5 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход         

136 м3/ч; 
 
6. Котельная №6 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход         

318 м3/ч; 
 
7. Котельная №8 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход        

2628 м3/ч; 
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8. Котельная №9 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход         

834 м3/ч; 
 
9. Котельная №10 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход     

630 м3/ч; 
 
10. Котельная №11 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой рас-

ход     126 м3/ч; 
 
11. Котельная №12 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой рас-

ход     195 м3/ч; 
 
12. Котельная №16 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой рас-

ход     166 м3/ч; 
 
13. Котельная №15 – топливо каменный уголь, переход на природный газ, 
 
14. Квартальная котельная ДОК – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный 

часовой расход 837 м3/ч; 
 
15. Котельная ОАО «РЖД»– топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2; 
 
16. Котельная филиала Котласского порта ОАО «Северное речное пароходство»– топливо 

газ, входное давление 3,5 кгс/см2; 
 
17. Котельная ООО «СТВ» – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2; 
 
18. Котельная ФБУ «Администрация «Севводпуть» - топливо газ, входное давление 3,5 

кгс/см2; 
 
19. Котельная ОАО «Котласский ЭМЗ» – топливо газ, входное давление 6 кгс/см2; 
 
20. Котельная ОАО «Котласский завод силикатного кирпича» – топливо газ, входное давле-

ние 3,5 кгс/см2; 
 
21. Котельная ФКУ СИЗО-2 УФСИН по России – топливо каменный уголь. 
 
Раздел 6. «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое  
перевооружение» 
 
Таблица 12 Предложения по величине необходимых инвестиций  в строительство, ре-

конструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых се-
тей»   

Табл. №12  
№ 
п/п 

Наименование объекта (адрес объекта, балансо-
держатель), дата подачи заявки 

Годы строи-
тельства 

Наличие ПСД, 
положительного 
заключения гос. 
экспертизы, за-
ключения экс-
пертизы (оценки 
достоверности) 
сметной доку-
ментации, нали-

чие ИРД 

Стои-
мость 
работ, 
млн. 

руб. (без 
НДС) 

на-
чало 

окон-
чание 
(план) 

1 2 3 4 5 6 
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1 

Реконструкция системы теплоснабжения в мик-
рорайоне ДОК с установкой блочной модульной 
котельной по ул. У. Громовой, 5 и закрытием 
ЦТП № 5 и № 6 
 

2014 2014 
ПСД и заключение 
гос. экспертизы 

имеется 
41,52 

2 

Реконструкция системы теплоснабжения в мик-
рорайоне Лименда и переключение теплоснаб-
жения объектов с котельной и ЦТП ООО «ЛСК» 
на котельную № 8  по ул. Суворова, 11а  

2015 2017 
ПСД и заключение 
гос. экспертизы 

имеется 
60,91769 

3 Внедрение блочно-модульной котельной в де-
ревне Бор 2018 2019  12 

4 

Реконструкция котельной № 6 (ул. Виноградова, 
20а) с переключением теплоснабжения объектов 
от котельной Котласский порт ОАО «СРП» и 
котельной № 4 (ул. Виноградова, 46) 

2015 2019 
 ПСД и заключение 
гос. экспертизы 

имеется 
40 

5 Реконструкция системы теплоснабжения от ко-
тельной №3 (ул. Ленина. 86 Б) 2015 2019  10,9 

6 

Улучшение централизованного теплоснабжения 
объектов в районе улиц Мелентьева, К.Маркса, 
Маяковского, отапливаемых от центральной ко-
тельной №1; обеспечение качественным тепло-
снабжением жилых домов, в настоящее отапли-
ваемых от угольной котельной ФКУ СИЗО-2 
УФСИН и в перспективе строящихся жилых до-
мов в микрорайоне № 5 (ул. Маяковского, ул. 
Павлова, ул. Серафимовича) и № 7 города. (III 
этап) 

2010 2020  14 

7 Замена ветхих тепловых сетей на трубопроводы 
в ППУ изоляции 2013 2027 

ПСД имеется,    
заключение гос. 
экспертизы не      
требуется 

90 

8 
Установка стационарных дизельных электро-
станций на отопительных котельных № 3, 12 
мощностью 100 кВт, 50 кВт 

2016 2018 
ПСД имеется,   
заключение гос. 
экспертизы не   
требуется 

1,7 

9 

Прокладка наружного циркуляционного трубо-
провода ГВС (Т4) в микрорайоне ДОК с приме-
нением трубопроводов из сшитого полиэтилена с 
тепловой изоляцией 

2013 2019 
ПСД имеется,   
заключение гос. 
экспертизы не   
требуется 

3,5 

10 
Разработка проектно-сметной документации и 
выполнение работ по внедрению частотных пре-
образователей на электроприводах в котельных 

2013 2019 
ПСД имеется,   
заключение гос. 
экспертизы не    
требуется 

12 

11 

Установка водоводяных и пароводяных пластин-
чатых теплообменников на котельных № 1,9,12 и 
ЦТП № 4 взамен устаревших и физически изно-
шенных кожухотрубных подогревателей 

2018 2019 
ПСД имеется,    
заключение гос. 
экспертизы не    
требуется 

4,2 

12 
Внедрение защитных устройств от гидравличе-
ских ударов в системах теплоснабжения зданий 
отапливаемых от котельной №1 

2020 2022 
ПСД имеется,    
заключение гос. 
экспертизы не    
требуется 

0,7 

13 

Внедрение беспроводной системы сбора инфор-
мации параметров и учета расхода ресурсов по 
котельным и потребителям тепловой энергии на 
диспетчерский пульт 

2011 2027 
ПСД имеется,    
заключение гос. 
экспертизы не    
требуется 

3,5 

14 
Замена устаревших сальниковых компенсаторов 
на сильфонные на магистральных тепловых се-
тях 

2011 2017 
ПСД имеется,    
заключение гос. 
экспертизы не    
требуется 

1,5 
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15 
Замена газовых горелок на котлах № 1, № 2 ко-
тельной № 9 ( ул. Володарского, 107б) на автома-
тизированные газовые горелки 

2018 2019  3 

16 Замена водогрейных котлов на котельных № 2,10 2020 2027  5 

17 
Устройство замыкающих участков тепловых се-
тей между котельными № 1, 2, 3, 8, 10, 11,16 для 
обеспечения надежности теплоснабжения 

2019 2027  30 

18 Строительство мини ТЭС в Южном районе горо-
да Котласа 2020 2027  1200 

19 
Строительство когенерационных установок на 
источниках теплоснабжения при технико-
экономическом обосновании 

2020 2027  750 

20 

Замена ветхой тепловой изоляции на тепловых 
сетях на тепловую изоляцию из современных 
материалов с более низким коэффициентом теп-
лопроводности (ППУ скорлупы) 

2015 2027 
ПСД имеется,       
заключение гос. 
экспертизы не       
требуется 

36 

 Итого        2320,438 
 
Реализация данных мероприятий может осуществляться в рамках целевых программ Архан-

гельской области, МО «Котлас», инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций. Источниками финансирования данных мероприятий могут являться средства федерального, 
областного и местного бюджетов, средства и теплосетевых организаций, частные инвестиции.  

 
Раздел 7 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации» 
 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на ос-
новании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Прави-
лах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 08.08.2012 N 808. В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 
190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (да-
лее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определя-
ется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере тепло-
снабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию 
государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на 
основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К 
полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации 
теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения 
поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том чис-
ле определение единой теплоснабжающей организации».  

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на 
основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в пра-
вилах организации теплоснабжения. 

 
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации 
 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправ-
ления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского ок-
руга, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы тепло-
снабжения. 
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В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности еди-
ной теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теп-
лоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в 
отношении которой присваивается соответствующий статус. 

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем 
теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 
- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем тепло-

снабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 
- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, 

если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, вхо-
дящей в зону её деятельности. 
Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории го-

родского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории городского округа вправе по-
дать в течение одного месяца с даты размещения на сайте городского округа, проекта схемы теп-
лоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснаб-
жающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют ис-
полнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан 
разместить сведения о принятых заявках на сайте городского округа. 

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-
ции подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основа-
нии источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе тепло-
снабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В 
случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации пода-
но несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании ис-
точниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабже-
ния, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в 
соответствии с критериями. 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии 
с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности 
единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно под-
ключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощно-
стью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. 
2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставно-
го фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источ-
ников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве соб-
ственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжаю-
щей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества опре-
деляются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заяв-
ки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 
подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих 
критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организа-
ции присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабже-
ния в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации 
технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетче-
ризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновыва-
ется в схеме теплоснабжения. 

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не 
подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжаю-
щей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности 
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источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоя-
щих Правил. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 
а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней 
потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 
б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший 
схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теп-
лоснабжения; 
в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосете-
выми организациями в зоне своей деятельности; 
г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 

МП МО «Котлас» «ОК и ТС» 18 сентября 2012 года подана в орган местного самоуправле-
ния заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

В соответствии с постановлением администрации МО «Котлас» от 29 декабря 2012 года № 
4511 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» присвоен статус единой теплоснабжающей организации на 
территории города Котласа. 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в 
следующих случаях: 

подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников 
тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения; 

технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 
Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а 

также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации 
подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 

Предложено изменить границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 
путем разделения системы теплоснабжения. В соответствии с данным предложением ОАО 
«РЖД», владеющее на праве собственности источником тепловой энергии и тепловыми сетями, 
образует отдельную систему теплоснабжения с границами зон деятельности (ул. Куйбышева, Ок-
тябрьская, Грибоедова, Гагарина, Володарского, Ленина, 7 Съезда Советов) и в соответствии с ус-
тановленными критериями может быть определено в качестве единой теплоснабжающей органи-
зации. 

 
Раздел 8. «Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками  
тепловой энергии».  
 

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) теп-
ловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, постав-
ляющими тепловую энергию в данной системе, отражены в приложении 2.  

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. 
Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны. 

Не допускается создание иных источников тепловой энергии при наличии осуществленного 
с соответствии с законодательством РФ технологического присоединения к системе теплоснабже-
ния объекта капитального строительства, находящегося в существующих границах зоны деятель-
ности единой теплоснабжающей организации.  

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» в схеме теплоснабжения определены следующие условия, при наличии которых сущест-
вует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой 
энергии при сохранении надежности теплоснабжения: 

- возникновение угрозы чрезвычайной ситуации или возникновения чрезвычайной ситуа-
ции в результате аварии на источнике тепловой энергии и (или) тепловых сетях в отопительный 
период, устранение которой невозможно осуществить в установленные сроки;  

- неготовность теплоснабжающей организации к выполнению графика тепловых нагрузок, 
поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 

-  отсутствие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 
- наличие дефицита мощности на источнике тепловой энергии. 
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При наличии таких условий распределение тепловой нагрузки между источниками тепло-
вой энергии осуществляется на конкурсной основе по решению Технического Совета, созданного 
администрацией МО «Котлас». 

 
Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой 

энергии в зонах действия источников тепловой энергии» 
 
Схема 6. Тепловые нагрузки по объектам значимости от котельных и ЦТП  

МО «Котлас» «ОК и ТС», Гкал/час 
 

 
Раздел 9. «Решения по бесхозяйным тепловым сетям». 
 

На основании ст.15, п. 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае 
выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей органи-
зации) орган местного самоуправления городского округа до признания права собственности на 
указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан опре-
делить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указан-
ными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе 
теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет 
содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан 
включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответ-
ствующей организации на следующий период регулирования». 

Принятие на учет МО «Котлас» бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих 
эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ 
от 17.09.2003г. № 580, в соответствии с решением собрания депутатов МО «Котлас «О порядке 
оформления бесхозяйных наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения водоотведения и горя-
чего водоснабжения в муниципальную собственность МО «Котлас» от 28.06.2012г. № 303-618-р. 

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки 
бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным иму-
ществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности 
на эту вещь. 
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Приложение  1   
Характеристики  источников  теплоснабжения  

Котельная  №  1 
 

1 Наименование объекта   Котельная № 1 
2 Адрес   Ушинского, 30 
3 Год ввода в эксплуатацию   1996 

4 Установленные котлы   

КВ-ГМ-50 
КВ-ГМ-50 
ДЕ-16/14 
ДЕ-16/14 

  
  
  
  

5 Вид используемого топлива   Природный газ 
6 Наличие резервного топлива   мазут 
7 Продолжительность работы котельной сут. 350 
8 Установленная мощность источника тепловой энергии Гкал/час 120 
9 Мощность источника тепловой энергии (нетто) Гкал/час 113,24 
10 Подключенная мощность (полезная) Гкал/час 79,127242 

10.1 в т.ч. отопление Гкал/час 59,498292 
10.2            вентиляция Гкал/час 4,591460 
10.3            ГВС Гкал/час 15,037490 
10.4            пар Гкал/час 0,000000 
11 Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях % 69,88% 
12 Наличие автономного источника электроснабжения   - 
13 Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) м 33138,92 

13.1 из них на ГВС м 3159,5 
13.2                  отопление м 29979,42 
14 Площадь территории, охваченная теплоснабжением га 174,8 
15 Радиус эффективного теплоснабжения м 1492 
16 Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта м 4624 
17 Приведенный коэффициент зоны охвата теплоснабжения   0,323 
18 Количество подключенных объектов здан. 333 

18.1 из них жилые здания здан. 156 
18.2             объекты социальной сферы здан. 44 
18.3             прочие здан. 133 
19 Отапливаемая жилая площадь м2 527826 
20 Количество потребителей ГВС (жилые дома) чел. 15025 
21 Теплосиловые объекты (ЦТП) здан. 4 
22 Количество узлов управления шт. 576 

22.1 из них ВВП у абонентов шт. 87 
23 Количество приборов учета тепловой энергии шт. 323 
24 Горячее водоснабжение   от ВВП и ЦТП 
25 Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами Гкал/год 210830,77 

25.2 из них: отопление Гкал/год 156465,12 
25.3               вентиляция Гкал/год 7096,31 
25.4               горячее водоснабжение Гкал/год 46548,57 
25.5               пар Гкал/год 0,00 
25.6               тепловые потери в сетях абонента Гкал/год 720,77 
26 Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год 24923,61 
27 Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды Гкал/год 7676,70 
28 Общее количество выработанной тепловой энергии Гкал/год 243431,08 

29 Годовое потребление топлива (природный газ) млн.м3      
год 35229 

30 Максимально-часовой расход топлива     

30.1 зимний тыс.м3      
час 9944 

30.2 переходный тыс.м3      
час 5347 

30.3 летний тыс.м3      
час 997 

31 Нормативный запас резервного топлива тн. 300 
32 Производительность ХВО м3/ч 30 
33 Величина нормативной подпитки м3/ч 11,5 
34 Максимальный расход теплоносителя м3/ч 1675 
35 Температурный график котельной  °С 114,9 - 57,9 
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Характеристики  источников  теплоснабжения  
Котельная  №  2 

 
1 Наименование объекта   Котельная № 2 
2 Адрес   Урицкого,19 
3 Год ввода в эксплуатацию   1967 

4 Установленные котлы   

КВ-ГМ-1,5 
КВ-ГМ-1,5 
КВ-ГМ-1,5 
КВ-ГМ-1,5 

ЗиО-Саб-1600 
  
  
  

5 Вид используемого топлива   Природный газ 
6 Наличие резервного топлива   - 
7 Продолжительность работы котельной сут. 237 
8 Установленная мощность источника тепловой энергии Гкал/час 6,54 
9 Мощность источника тепловой энергии (нетто) Гкал/час 6,25 
10 Подключенная мощность (полезная) Гкал/час 5,742698 

10.1 в т.ч. отопление Гкал/час 5,742698 
10.2            вентиляция Гкал/час 0,000000 
10.3            ГВС Гкал/час 0,000000 
10.4            пар Гкал/час 0,000000 
11 Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях % 91,88% 
12 Наличие автономного источника электроснабжения   - 
13 Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) м 2570,80 
13. из них на ГВС м 0,00 
13.                  отопление м 2570,80 
14 Площадь территории, охваченная теплоснабжением га 11,3 
15 Радиус эффективного теплоснабжения м 379 
16 Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта м 497 
17 Приведенный коэффициент зоны охвата теплоснабжения   0,763 
18 Количество подключенных объектов здан. 63 

18.1 из них жилые здания здан. 22 
18.2             объекты социальной сферы здан. 3 
18.3             прочие здан. 38 
19 Отапливаемая жилая площадь м2 41230 
20 Количество потребителей ГВС (жилые дома) чел. 0 
21 Теплосиловые объекты (ЦТП) здан. - 
22 Количество узлов управления шт. 44 
22. из них ВВП у абонентов шт. 0 
23 Количество приборов учета тепловой энергии шт. 53 
24 Горячее водоснабжение   - 
25 Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами Гкал/год 15005,18 

25.1 из них: отопление Гкал/год 14893,95 
25.2               вентиляция Гкал/год 0,00 
25.3               горячее водоснабжение Гкал/год 0,00 
25.4               пар Гкал/год 0,00 
25.5               тепловые потери в сетях абонента Гкал/год 111,23 
26 Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год 1091,71 
27 Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды Гкал/год 351,37 
28 Общее количество выработанной тепловой энергии Гкал/год 16448,26 

29 Годовое потребление топлива (природный газ) млн.м3      
год 2118 

30 Максимально-часовой расход топлива     

30.1 зимний тыс.м3      
час 807 

30.2 переходный тыс.м3      
час 393 

30.3 летний тыс.м3      
час 0 

31 Нормативный запас резервного топлива тн. - 
32 Производительность ХВО м3/ч 2,5 
33 Величина нормативной подпитки м3/ч 0,45 
34 Максимальный расход теплоносителя м3/ч 330 
35 Температурный график котельной  °С 78,7 - 62,5 
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Характеристики  источников  теплоснабжения  
Котельная  №  3 

 
1 Наименование объекта   Котельная № 3 
2 Адрес   Ленина, 86а 
3 Год ввода в эксплуатацию   1966 

4 Установленные котлы   

КВ-ГМ-4,65-150 
КВ-ГМ-4,65-150 
КВ-ГМ-4,65-150 

  
  
  
  
  

5 Вид используемого топлива   Природный газ 
6 Наличие резервного топлива   - 
7 Продолжительность работы котельной сут. 237 
8 Установленная мощность источника тепловой энергии Гкал/час 8 
9 Мощность источника тепловой энергии (нетто) Гкал/час 7,7 
10 Подключенная мощность (полезная) Гкал/час 6,447600 

10.1 в т.ч. отопление Гкал/час 6,399341 
10.2            вентиляция Гкал/час 0,000000 
10.3            ГВС Гкал/час 0,048259 
10.4            пар Гкал/час 0,000000 
11 Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях % 83,74% 
12 Наличие автономного источника электроснабжения   - 
13 Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) м 2950,5 
13. из них на ГВС м 0,00 
13.                  отопление м 2988,23 
14 Площадь территории, охваченная теплоснабжением га 11,2 
15 Радиус эффективного теплоснабжения м 378 
16 Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта м 583 
17 Приведенный коэффициент зоны охвата теплоснабжения   0,648 
18 Количество подключенных объектов здан. 59 

18.1 из них жилые здания здан. 27 
18.2             объекты социальной сферы здан. 3 
18.3             прочие здан. 29 
19 Отапливаемая жилая площадь м2 44848 
20 Количество потребителей ГВС (жилые дома) чел. 0 
21 Теплосиловые объекты (ЦТП) здан. - 
22 Количество узлов управления шт. 69 
22. из них ВВП у абонентов шт. 3 
23 Количество приборов учета тепловой энергии шт. 26 
24 Горячее водоснабжение   от ВВП 
25 Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами Гкал/год 16974,96 

25.1 из них: отопление Гкал/год 16792,44 
25.2               вентиляция Гкал/год 0,00 
25.3               горячее водоснабжение Гкал/год 150,07 
25.4               пар Гкал/год 0,00 
25.5               тепловые потери в сетях абонента Гкал/год 32,45 
26 Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год 865,33 
27 Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды Гкал/год 262,27 
28 Общее количество выработанной тепловой энергии Гкал/год 18102,56 

29 Годовое потребление топлива (природный газ) млн.м3      
год 1488 

30 Максимально-часовой расход топлива     

30.1 зимний тыс.м3      
час 870 

30.2 переходный тыс.м3      
час 420 

30.3 летний тыс.м3      
час 0 

31 Нормативный запас резервного топлива тн. - 
32 Производительность ХВО м3/ч 5 
33 Величина нормативной подпитки м3/ч 0,4 
34 Максимальный расход теплоносителя м3/ч 100 
35 Температурный график котельной  °С 114 - 57,2 
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Характеристики  источников  теплоснабжения  
Котельная  №  4 

 
1 Наименование объекта   Котельная № 4 
2 Адрес   Виноградова, 46 
3 Год ввода в эксплуатацию   1968 

4 Установленные котлы   

Энергия-6 
Энергия-6 
Энергия-6 
Энергия-6 
Энергия-6 
Энергия-6 
ТВГ-1,5 

  
5 Вид используемого топлива   Природный газ 
6 Наличие резервного топлива   - 
7 Продолжительность работы котельной сут. 350 
8 Установленная мощность источника тепловой энергии Гкал/час 5,39 
9 Мощность источника тепловой энергии (нетто) Гкал/час 5,17 
10 Подключенная мощность (полезная) Гкал/час 2,834973 

10.1 в т.ч. отопление Гкал/час 2,739867 
10.2            вентиляция Гкал/час 0,000000 
10.3            ГВС Гкал/час 0,095106 
10.4            пар Гкал/час 0,000000 
11 Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях % 54,84% 
12 Наличие автономного источника электроснабжения   - 
13 Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) м 1316,06 
13. из них на ГВС м 244,80 
13.                  отопление м 1071,26 
14 Площадь территории, охваченная теплоснабжением га 3,2 
15 Радиус эффективного теплоснабжения м 202 
16 Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта м 614 
17 Приведенный коэффициент зоны охвата теплоснабжения   0,329 
18 Количество подключенных объектов здан. 12 

18.1 из них жилые здания здан. 9 
18.2             объекты социальной сферы здан. 2 
18.3             прочие здан. 1 
19 Отапливаемая жилая площадь м2 26992 
20 Количество потребителей ГВС (жилые дома) чел. 99 
21 Теплосиловые объекты (ЦТП) здан. - 
22 Количество узлов управления шт. 12 
22. из них ВВП у абонентов шт. 0 
23 Количество приборов учета тепловой энергии шт. 11 
24 Горячее водоснабжение   централизованное 
25 Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами Гкал/год 7580,53 

25.1 из них: отопление Гкал/год 7277,43 
25.2               вентиляция Гкал/год 0,00 
25.3               горячее водоснабжение Гкал/год 295,74 
25.4               пар Гкал/год 0,00 
25.5               тепловые потери в сетях абонента Гкал/год 7,36 
26 Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год 698,82 
27 Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды Гкал/год 259,78 
28 Общее количество выработанной тепловой энергии Гкал/год 8539,13 

29 Годовое потребление топлива (природный газ) млн.м3      
год 1218 

30 Максимально-часовой расход топлива     

30.1 зимний тыс.м3      
час 411 

30.2 переходный тыс.м3      
час 204 

30.3 летний тыс.м3      
час 7 

31 Нормативный запас резервного топлива тн. - 
32 Производительность ХВО м3/ч 1 
33 Величина нормативной подпитки м3/ч 0,21 
34 Максимальный расход теплоносителя м3/ч 228 
35 Температурный график котельной  °С 74,1 - 62,5 
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Характеристики  источников  теплоснабжения  
Котельная  №  5 

 
1 Наименование объекта   Котельная № 5 
2 Адрес   Гастелло, 19 
3 Год ввода в эксплуатацию   1971 

4 Установленные котлы   

ЗиО-Саб-500 
ЗиО-Саб-500 

  
  
  
  
  
  

5 Вид используемого топлива   природный газ 
6 Наличие резервного топлива     
7 Продолжительность работы котельной сут. 237 
8 Установленная мощность источника тепловой энергии Гкал/час 0,86 
9 Мощность источника тепловой энергии (нетто) Гкал/час 0,84 
10 Подключенная мощность (полезная) Гкал/час 0,818101 

10.1 в т.ч. отопление Гкал/час 0,818101 
10.2            вентиляция Гкал/час 0,000000 
10.3            ГВС Гкал/час 0,000000 
10.4            пар Гкал/час 0,000000 
11 Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях % 97,39% 
12 Наличие автономного источника электроснабжения   К-121, 50кВт 
13 Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) м 1874,01 
13. из них на ГВС м 0,00 
13.                  отопление м 1874,01 
14 Площадь территории, охваченная теплоснабжением га 4,5 
15 Радиус эффективного теплоснабжения м 239 
16 Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта м 805 
17 Приведенный коэффициент зоны охвата теплоснабжения   0,297 
18 Количество подключенных объектов здан. 20 

18.1 из них жилые здания здан. 18 
18.2             объекты социальной сферы здан. 1 
18.3             прочие здан. 1 
19 Отапливаемая жилая площадь м2 6676 
20 Количество потребителей ГВС (жилые дома) чел. 0 
21 Теплосиловые объекты (ЦТП) здан. - 
22 Количество узлов управления шт. 22 
22. из них ВВП у абонентов шт. 0 
23 Количество приборов учета тепловой энергии шт. 2 
24 Горячее водоснабжение   - 
25 Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами Гкал/год 2174,83 

25.1 из них: отопление Гкал/год 2174,83 
25.2               вентиляция Гкал/год 0,00 
25.3               горячее водоснабжение Гкал/год 0,00 
25.4               пар Гкал/год 0,00 
25.5               тепловые потери в сетях абонента Гкал/год 0,00 
26 Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год 804,87 
27 Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды Гкал/год 78,49 
28 Общее количество выработанной тепловой энергии Гкал/год 3058,19 

29 Годовое потребление топлива (природный газ) млн.м3      
год 294 

30 Максимально-часовой расход топлива     

30.1 зимний тыс.м3      
час 136 

30.2 переходный тыс.м3      
час 73 

30.3 летний тыс.м3      
час 0 

31 Нормативный запас резервного топлива тн. - 
32 Производительность ХВО м3/ч 3 
33 Величина нормативной подпитки м3/ч 0,1 
34 Максимальный расход теплоносителя м3/ч 71,7 
35 Температурный график котельной  °С 73,9 - 62,5 
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Характеристики  источников  теплоснабжения  
Котельная  №  6 

 
1 Наименование объекта   Котельная № 6 
2 Адрес   Виноградова, 20а 
3 Год ввода в эксплуатацию   1966 

4 Установленные котлы   

Цилиндрич. судовой 
Цилиндрич. судовой 
Цилиндрич. судовой 
Цилиндрич. судовой 

  
  
  
  

5 Вид используемого топлива   природный газ 
6 Наличие резервного топлива     
7 Продолжительность работы котельной сут. 237 
8 Установленная мощность источника тепловой энергии Гкал/час 5,9 
9 Мощность источника тепловой энергии (нетто) Гкал/час 5,68 
10 Подключенная мощность (полезная) Гкал/час 2,171891 

10.1 в т.ч. отопление Гкал/час 1,973552 
10.2            вентиляция Гкал/час 0,107000 
10.3            ГВС Гкал/час 0,091339 
10.4            пар Гкал/час 0,000000 
11 Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях % 38,24% 
12 Наличие автономного источника электроснабжения   - 
13 Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) м 1865,00 
13. из них на ГВС м 175,20 
13.                  отопление м 1689,80 
14 Площадь территории, охваченная теплоснабжением га 6,2 
15 Радиус эффективного теплоснабжения м 281 
16 Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта м 615 
17 Приведенный коэффициент зоны охвата теплоснабжения   0,457 
18 Количество подключенных объектов здан. 22 

18.1 из них жилые здания здан. 13 
18.2             объекты социальной сферы здан. 3 
18.3             прочие здан. 6 
19 Отапливаемая жилая площадь м2 12721 
20 Количество потребителей ГВС (жилые дома) чел. 0 
21 Теплосиловые объекты (ЦТП) здан. - 
22 Количество узлов управления шт. 29 
22. из них ВВП у абонентов шт. 3 
23 Количество приборов учета тепловой энергии шт. 10 
24 Горячее водоснабжение   централизов. и ВВП 
25 Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами Гкал/год 5635,13 

25.1 из них: отопление Гкал/год 5111,24 
25.2               вентиляция Гкал/год 236,89 
25.3               горячее водоснабжение Гкал/год 279,56 
25.4               пар Гкал/год 0,00 
25.5               тепловые потери в сетях абонента Гкал/год 7,44 
26 Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год 926,09 
27 Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды Гкал/год 214,57 
28 Общее количество выработанной тепловой энергии Гкал/год 6775,79 

29 Годовое потребление топлива (природный газ) млн.м3      
год 893 

30 Максимально-часовой расход топлива     

30.1 зимний тыс.м3      
час 318 

30.2 переходный тыс.м3      
час 163 

30.3 летний тыс.м3      
час 0 

31 Нормативный запас резервного топлива тн. - 
32 Производительность ХВО м3/ч 3 
33 Величина нормативной подпитки м3/ч 0,21 
34 Максимальный расход теплоносителя м3/ч 180 
35 Температурный график котельной  °С 74,9 - 62,5 
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Характеристики  источников  теплоснабжения  
Котельная  №  8 

 
1 Наименование объекта   Котельная № 8 
2 Адрес   Суворова, 11а 
3 Год ввода в эксплуатацию   1997 

4 Установленные котлы   

КВ-Г-7,56 
КВ-Г-7,56 
КВ-Г-7,56 

  
  
  
  
  

5 Вид используемого топлива   природный газ 
6 Наличие резервного топлива     
7 Продолжительность работы котельной сут. 350 
8 Установленная мощность источника тепловой энергии Гкал/час 19,5 
9 Мощность источника тепловой энергии (нетто) Гкал/час 18,69 
10 Подключенная мощность (полезная) Гкал/час 18,315015 

10.1 в т.ч. отопление Гкал/час 15,501817 
10.2            вентиляция Гкал/час 0,273680 
10.3            ГВС Гкал/час 2,539518 
10.4            пар Гкал/час 0,000000 
11 Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях % 97,99% 
12 Наличие автономного источника электроснабжения   - 
13 Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) м 18164,35 
13. из них на ГВС м 5626,90 
13.                  отопление м 12537,45 
14 Площадь территории, охваченная теплоснабжением га 55,5 
15 Радиус эффективного теплоснабжения м 841 
16 Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта м 2775 
17 Приведенный коэффициент зоны охвата теплоснабжения   0,303 
18 Количество подключенных объектов здан. 164 

18.1 из них жилые здания здан. 128 
18.2             объекты социальной сферы здан. 11 
18.3             прочие здан. 25 
19 Отапливаемая жилая площадь м2 115735 
20 Количество потребителей ГВС (жилые дома) чел. 3578 
21 Теплосиловые объекты (ЦТП) здан. 3 ЦТП 
22 Количество узлов управления шт. 169 
22. из них ВВП у абонентов шт. 31 
23 Количество приборов учета тепловой энергии шт. 53 
24 Горячее водоснабжение   ВВП и ЦТП 
25 Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами Гкал/год 53663,96 

25.1 из них: отопление Гкал/год 41626,99 
25.2               вентиляция Гкал/год 414,60 
25.3               горячее водоснабжение Гкал/год 10976,36 
25.4               пар Гкал/год 0,00 
25.5               тепловые потери в сетях абонента Гкал/год 646,01 
26 Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год 10053,06 
27 Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды Гкал/год 1577,64 
28 Общее количество выработанной тепловой энергии Гкал/год 65294,66 

29 Годовое потребление топлива (природный газ) млн.м3      
год 7696 

30 Максимально-часовой расход топлива     

30.1 зимний тыс.м3      
час 2628 

30.2 переходный тыс.м3      
час 1443 

30.3 летний тыс.м3      
час 264 

31 Нормативный запас резервного топлива тн. - 
32 Производительность ХВО м3/ч 80 
33 Величина нормативной подпитки м3/ч 2,16 
34 Максимальный расход теплоносителя м3/ч 369,6 
35 Температурный график котельной  °С 114,9 - 60,8 
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Характеристики  источников  теплоснабжения  
Котельная  №  9 

 
1 Наименование объекта   Котельная № 9 
2 Адрес   Володарского, 107б 
3 Год ввода в эксплуатацию   1969 

4 Установленные котлы   

ДКВР-2,5/13 
ДКВР-2,5/13 
ДКВР-2,5/13 
 ДКВР-4/13 
ДЕ-6,5/14  

  
  
  

5 Вид используемого топлива   природный газ 
6 Наличие резервного топлива     
7 Продолжительность работы котельной сут. 350 
8 Установленная мощность источника тепловой энергии Гкал/час 11,36 
9 Мощность источника тепловой энергии (нетто) Гкал/час 10,91 
10 Подключенная мощность (полезная) Гкал/час 7,160186 

10.1 в т.ч. отопление Гкал/час 4,543674 
10.2            вентиляция Гкал/час 0,099500 
10.3            ГВС Гкал/час 1,545563 
10.4            пар Гкал/час 0,971449 
11 Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях % 65,63% 
12 Наличие автономного источника электроснабжения   - 
13 Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) м 4906,48 
13. из них на ГВС м 1818,38 
13.                  отопление м 3088,10 
14 Площадь территории, охваченная теплоснабжением га 10 
15 Радиус эффективного теплоснабжения м 357 
16 Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта м 691 
17 Приведенный коэффициент зоны охвата теплоснабжения   0,517 
18 Количество подключенных объектов здан. 35 

18.1 из них жилые здания здан. 25 
18.2             объекты социальной сферы здан. 2 
18.3             прочие здан. 8 
19 Отапливаемая жилая площадь м2 44263 
20 Количество потребителей ГВС (жилые дома) чел. 1012 
21 Теплосиловые объекты (ЦТП) здан. - 
22 Количество узлов управления шт. 44 
22. из них ВВП у абонентов шт. 0 
23 Количество приборов учета тепловой энергии шт. 16 
24 Горячее водоснабжение   централизованное 
25 Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами Гкал/год 21703,43 

25.1 из них: отопление Гкал/год 12095,07 
25.2               вентиляция Гкал/год 123,74 
25.3               горячее водоснабжение Гкал/год 4806,12 
25.4               пар Гкал/год 4565,28 
25.5               тепловые потери в сетях абонента Гкал/год 113,22 
26 Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год 2680,95 
27 Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды Гкал/год 763,18 
28 Общее количество выработанной тепловой энергии Гкал/год 25147,56 

29 Годовое потребление топлива (природный газ) млн.м3      
год 3191 

30 Максимально-часовой расход топлива     

30.1 зимний тыс.м3      
час 834 

30.2 переходный тыс.м3      
час 470 

30.3 летний тыс.м3      
час 92 

31 Нормативный запас резервного топлива тн. - 
32 Производительность ХВО м3/ч 30 
33 Величина нормативной подпитки м3/ч 0,52 
34 Максимальный расход теплоносителя м3/ч 290 
35 Температурный график котельной  °С 78,5 - 62,5 
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Характеристики  источников  теплоснабжения  
Котельная  №  10 

 
1 Наименование объекта   Котельная № 10 
2 Адрес   Кронштадтская, 25 
3 Год ввода в эксплуатацию   1987 

4 Установленные котлы   

Братск-1Г 
Братск-1Г 
Братск-1Г 
Братск-1Г 
Братск-1Г 
Братск-1Г 

  
  

5 Вид используемого топлива   природный газ 
6 Наличие резервного топлива     
7 Продолжительность работы котельной сут. 237 
8 Установленная мощность источника тепловой энергии Гкал/час 5,16 
9 Мощность источника тепловой энергии (нетто) Гкал/час 4,96 
10 Подключенная мощность (полезная) Гкал/час 4,079093 

10.1 в т.ч. отопление Гкал/час 4,079093 
10.2            вентиляция Гкал/час 0,000000 
10.3            ГВС Гкал/час 0,000000 
10.4            пар Гкал/час 0,000000 
11 Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях % 82,24% 

12 Наличие автономного источника электроснабжения   ЭД200-Т400-1DК, 200 
кВт 

13 Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) м 6703,24 
13. из них на ГВС м 0,00 
13.                  отопление м 6703,24 
14 Площадь территории, охваченная теплоснабжением га 13,2 
15 Радиус эффективного теплоснабжения м 410 
16 Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта м 2331 
17 Приведенный коэффициент зоны охвата теплоснабжения   0,176 
18 Количество подключенных объектов здан. 82 

18.1 из них жилые здания здан. 69 
18.2             объекты социальной сферы здан. 3 
18.3             прочие здан. 10 
19 Отапливаемая жилая площадь м2 22213 
20 Количество потребителей ГВС (жилые дома) чел. 0 
21 Теплосиловые объекты (ЦТП) здан. - 
22 Количество узлов управления шт. 95 
22. из них ВВП у абонентов шт. 0 
23 Количество приборов учета тепловой энергии шт. 13 
24 Горячее водоснабжение   ВВП 
25 Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами Гкал/год 10141,27 

25.1 из них: отопление Гкал/год 9828,46 
25.2               вентиляция Гкал/год 0,00 
25.3               горячее водоснабжение Гкал/год 0,00 
25.4               пар Гкал/год 0,00 
25.5               тепловые потери в сетях абонента Гкал/год 312,81 
26 Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год 3498,07 
27 Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды Гкал/год 285,67 
28 Общее количество выработанной тепловой энергии Гкал/год 13925,01 

29 Годовое потребление топлива (природный газ) млн.м3      
год 1532 

30 Максимально-часовой расход топлива     

30.1 зимний тыс.м3      
час 630 

30.2 переходный тыс.м3      
час 340 

30.3 летний тыс.м3      
час 0 

31 Нормативный запас резервного топлива тн. - 
32 Производительность ХВО м3/ч 3 
33 Величина нормативной подпитки м3/ч 0,84 
34 Максимальный расход теплоносителя м3/ч 210 
35 Температурный график котельной  °С 82,3 - 62,5 
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Характеристики  источников  теплоснабжения  
Котельная  №  11 

 
1 Наименование объекта   Котельная № 11 
2 Адрес   Конституции, 16в 
3 Год ввода в эксплуатацию   1980 

4 Установленные котлы   

Универсал-6 
Универсал-6 
Универсал-6 
Универсал-6 
Братск-1Г 
Братск-1Г 
Братск-1Г 

  
5 Вид используемого топлива   природный газ 
6 Наличие резервного топлива     
7 Продолжительность работы котельной сут. 237 
8 Установленная мощность источника тепловой энергии Гкал/час 3,06 
9 Мощность источника тепловой энергии (нетто) Гкал/час 2,94 
10 Подключенная мощность (полезная) Гкал/час 0,831068 

10.1 в т.ч. отопление Гкал/час 0,830177 
10.2            вентиляция Гкал/час 0,000000 
10.3            ГВС Гкал/час 0,000891 
10.4            пар Гкал/час 0,000000 
11 Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях % 28,27% 
12 Наличие автономного источника электроснабжения   - 
13 Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) м 1644,05 
13. из них на ГВС м 0,00 
13.                  отопление м 1644,05 
14 Площадь территории, охваченная теплоснабжением га 4 
15 Радиус эффективного теплоснабжения м 226 
16 Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта м 570 
17 Приведенный коэффициент зоны охвата теплоснабжения   0,396 
18 Количество подключенных объектов здан. 15 

18.1 из них жилые здания здан. 6 
18.2             объекты социальной сферы здан. 2 
18.3             прочие здан. 7 
19 Отапливаемая жилая площадь м2 3531 
20 Количество потребителей ГВС (жилые дома) чел. 0 
21 Теплосиловые объекты (ЦТП) здан. - 
22 Количество узлов управления шт. 15 
22. из них ВВП у абонентов шт. 1 
23 Количество приборов учета тепловой энергии шт. 5 
24 Горячее водоснабжение   ВВП 
25 Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами Гкал/год 2007,74 

25.1 из них: отопление Гкал/год 1990,81 
25.2               вентиляция Гкал/год 0,00 
25.3               горячее водоснабжение Гкал/год 2,77 
25.4               пар Гкал/год 0,00 
25.5               тепловые потери в сетях абонента Гкал/год 14,16 
26 Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год 720,53 
27 Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды Гкал/год 80,61 
28 Общее количество выработанной тепловой энергии Гкал/год 2808,88 

29 Годовое потребление топлива (природный газ) млн.м3      
год 432 

30 Максимально-часовой расход топлива     

30.1 зимний тыс.м3      
час 126 

30.2 переходный тыс.м3      
час 68 

30.3 летний тыс.м3      
час 0 

31 Нормативный запас резервного топлива тн. - 
32 Производительность ХВО м3/ч 3 
33 Величина нормативной подпитки м3/ч 0,15 
34 Максимальный расход теплоносителя м3/ч 90 
35 Температурный график котельной  °С 80,6 - 62,5 
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Характеристики  источников  теплоснабжения  
Котельная  №  12 

 
1 Наименование объекта   Котельная № 12 
2 Адрес   Мартемьяновская, 29 
3 Год ввода в эксплуатацию   1978 

4 Установленные котлы   

Е-1/9Г 
Е-1/9Г 
Е-1/9Г 
Е-1/9Г 

  
  
  
  

5 Вид используемого топлива   природный газ 
6 Наличие резервного топлива     
7 Продолжительность работы котельной сут. 350 
8 Установленная мощность источника тепловой энергии Гкал/час 2,52 
9 Мощность источника тепловой энергии (нетто) Гкал/час 2,37 
10 Подключенная мощность (полезная) Гкал/час 1,452228 

10.1 в т.ч. отопление Гкал/час 1,218456 
10.2            вентиляция Гкал/час 0,000000 
10.3            ГВС Гкал/час 0,233772 
10.4            пар Гкал/час 0,000000 
11 Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях % 61,28% 
12 Наличие автономного источника электроснабжения   - 
13 Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) м 653,25 
13. из них на ГВС м 205,20 
13.                  отопление м 448,05 
14 Площадь территории, охваченная теплоснабжением га 2,1 
15 Радиус эффективного теплоснабжения м 164 
16 Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта м 222 
17 Приведенный коэффициент зоны охвата теплоснабжения   0,739 
18 Количество подключенных объектов здан. 7 

18.1 из них жилые здания здан. 3 
18.2             объекты социальной сферы здан. 0 
18.3             прочие здан. 4 
19 Отапливаемая жилая площадь м2 14255 
20 Количество потребителей ГВС (жилые дома) чел. 367 
21 Теплосиловые объекты (ЦТП) здан. - 
22 Количество узлов управления шт. 14 
22. из них ВВП у абонентов шт. 0 
23 Количество приборов учета тепловой энергии шт. 5 
24 Горячее водоснабжение   централизованное 
25 Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами Гкал/год 3921,59 

25.1 из них: отопление Гкал/год 3181,59 
25.2               вентиляция Гкал/год 0,00 
25.3               горячее водоснабжение Гкал/год 726,95 
25.4               пар Гкал/год 0,00 
25.5               тепловые потери в сетях абонента Гкал/год 13,05 
26 Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год 371,76 
27 Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды Гкал/год 145,13 
28 Общее количество выработанной тепловой энергии Гкал/год 4438,48 

29 Годовое потребление топлива (природный газ) млн.м3      
год 582 

30 Максимально-часовой расход топлива     

30.1 зимний тыс.м3      
час 195 

30.2 переходный тыс.м3      
час 103 

30.3 летний тыс.м3      
час 14 

31 Нормативный запас резервного топлива тн. - 
32 Производительность ХВО м3/ч 3 
33 Величина нормативной подпитки м3/ч 0,09 
34 Максимальный расход теплоносителя м3/ч 65 
35 Температурный график котельной  °С 82,9 - 62,5 
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Характеристики  источников  теплоснабжения  

Котельная  №  15 
 

1 Наименование объекта   Котельная № 15 
2 Адрес   дер. Бор 
3 Год ввода в эксплуатацию   1975 

4 Установленные котлы   

Универсал-6 
Универсал-6 
Универсал-6 
Универсал-6 

  
  
  
  

5 Вид используемого топлива   каменный уголь 
6 Наличие резервного топлива     
7 Продолжительность работы котельной сут. 237 
8 Установленная мощность источника тепловой энергии Гкал/час 0,93 
9 Мощность источника тепловой энергии (нетто) Гкал/час 0,89 
10 Подключенная мощность (полезная) Гкал/час 0,269052 

10.1 в т.ч. отопление Гкал/час 0,269052 
10.2            вентиляция Гкал/час 0,000000 
10.3            ГВС Гкал/час 0,000000 
10.4            пар Гкал/час 0,000000 
11 Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях % 30,23% 
12 Наличие автономного источника электроснабжения   - 
13 Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) м 243,00 
13. из них на ГВС м 0,00 
13.                  отопление м 243,00 
14 Площадь территории, охваченная теплоснабжением га 0,5 
15 Радиус эффективного теплоснабжения м 80 
16 Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта м 190 
17 Приведенный коэффициент зоны охвата теплоснабжения   0,421 
18 Количество подключенных объектов здан. 5 

18.1 из них жилые здания здан. 4 
18.2             объекты социальной сферы здан. 1 
18.3             прочие здан. 0 
19 Отапливаемая жилая площадь м2 2290 
20 Количество потребителей ГВС (жилые дома) чел. 0 
21 Теплосиловые объекты (ЦТП) здан. - 
22 Количество узлов управления шт. 5 
22. из них ВВП у абонентов шт. 0 
23 Количество приборов учета тепловой энергии шт. 1 
24 Горячее водоснабжение   - 
25 Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами Гкал/год 717,01 

25.1 из них: отопление Гкал/год 717,01 
25.2               вентиляция Гкал/год 0,00 
25.3               горячее водоснабжение Гкал/год 0,00 
25.4               пар Гкал/год 0,00 
25.5               тепловые потери в сетях абонента Гкал/год 0,00 
26 Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год 75,89 
27 Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды Гкал/год 58,85 
28 Общее количество выработанной тепловой энергии Гкал/год 851,75 

29 Годовое потребление топлива (уголь) млн.м3      
год 257 

30 Максимально-часовой расход топлива     

30.1 зимний кг          
час 139 

30.2 переходный кг          
час 68 

30.3 летний кг          
час 0 

31 Нормативный запас резервного топлива тн. - 
32 Производительность ХВО м3/ч 0 
33 Величина нормативной подпитки м3/ч 0,01 
34 Максимальный расход теплоносителя м3/ч 34 
35 Температурный график котельной  °С 70 - 62,5 
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Характеристики  источников  теплоснабжения  

Котельная  №  16 
 

1 Наименование объекта   Котельная № 16 
2 Адрес   Конституции, 25а 
3 Год ввода в эксплуатацию   1985 

4 Установленные котлы   

Братск-Г 
Братск-Г 
Братск-Г 
Братск-Г 
Братск-Г 

  
  
  

5 Вид используемого топлива   природный газ 
6 Наличие резервного топлива     
7 Продолжительность работы котельной сут. 237 
8 Установленная мощность источника тепловой энергии Гкал/час 5,16 
9 Мощность источника тепловой энергии (нетто) Гкал/час 5,16 
10 Подключенная мощность (полезная) Гкал/час 1,196683 

10.1 в т.ч. отопление Гкал/час 1,142629 
10.2            вентиляция Гкал/час 0,000000 
10.3            ГВС Гкал/час 0,054054 
10.4            пар Гкал/час 0,000000 
11 Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях % 23,19% 
12 Наличие автономного источника электроснабжения   - 
13 Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) м 578,00 
13. из них на ГВС м 0,00 
13.                  отопление м 578,00 
14 Площадь территории, охваченная теплоснабжением га 3 
15 Радиус эффективного теплоснабжения м 195 
16 Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта м 512 
17 Приведенный коэффициент зоны охвата теплоснабжения   0,381 
18 Количество подключенных объектов здан. 19 

18.1 из них жилые здания здан. 4 
18.2             объекты социальной сферы здан. 0 
18.3             прочие здан. 15 
19 Отапливаемая жилая площадь м2 3093 
20 Количество потребителей ГВС (жилые дома) чел. 23 
21 Теплосиловые объекты (ЦТП) здан. - 
22 Количество узлов управления шт. 20 
22. из них ВВП у абонентов шт. 1 
23 Количество приборов учета тепловой энергии шт. 3 
24 Горячее водоснабжение   ВВП 
25 Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами Гкал/год 3221,15 

25.1 из них: отопление Гкал/год 2509,06 
25.2               вентиляция Гкал/год 0,00 
25.3               горячее водоснабжение Гкал/год 168,09 
25.4               пар Гкал/год 0,00 
25.5               тепловые потери в сетях абонента Гкал/год 544,00 
26 Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год 184,80 
27 Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды Гкал/год 146,68 
28 Общее количество выработанной тепловой энергии Гкал/год 3552,63 

29 Годовое потребление топлива (природный газ) млн.м3      
год 670 

30 Максимально-часовой расход топлива     

30.1 зимний тыс.м3      
час 166 

30.2 переходный тыс.м3      
час 89 

30.3 летний тыс.м3      
час 0 

31 Нормативный запас резервного топлива тн. - 
32 Производительность ХВО м3/ч 1 
33 Величина нормативной подпитки м3/ч 0,12 
34 Максимальный расход теплоносителя м3/ч 110 
35 Температурный график котельной  °С 73,4 - 62,5 

∗ - протяженность тепловых сетей находящихся на балансе МП МО «Котлас» «ОК и ТС» 
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Характеристики  источников  теплоснабжения  
Квартальная  котельная  микрорайона  ДОК  

 
1 Наименование объекта   Котельная ДОКа 
2 Адрес   У.-Громовой. 5г 
3 Год ввода в эксплуатацию   2014 

4 Установленные котлы   

Ellprex 3000 
Ellprex 3000 
Ellprex 3000 

- 
- 
- 
- 
- 

5 Вид используемого топлива   природный газ 
6 Наличие резервного топлива     
7 Продолжительность работы котельной сут. 350 
8 Установленная мощность источника тепловой энергии Гкал/час 7,74 
9 Мощность источника тепловой энергии (нетто) Гкал/час 7,74 
10 Подключенная мощность (полезная) Гкал/час 6,566155 

10.1 в т.ч. отопление Гкал/час 5,130475 
10.2            вентиляция Гкал/час 0,000000 
10.3            ГВС Гкал/час 1,435680 
10.4            пар Гкал/час 0,000000 
11 Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях % 84,83% 
12 Наличие автономного источника электроснабжения   - 
13 Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) м 6366,71 
13. из них на ГВС м 2260,79 
13.                  отопление м 4105,92 
14 Площадь территории, охваченная теплоснабжением га 13,1 
15 Радиус эффективного теплоснабжения м 408 
16 Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта м 1013 
17 Приведенный коэффициент зоны охвата теплоснабжения   0,403 
18 Количество подключенных объектов здан. 57 

18.1 из них жилые здания здан. 48 
18.2             объекты социальной сферы здан. 3 
18.3             прочие здан. 6 
19 Отапливаемая жилая площадь м2 48294 
20 Количество потребителей ГВС (жилые дома) чел. 1752 
21 Теплосиловые объекты (ЦТП) здан. 1 
22 Количество узлов управления шт. 71 
22 из них ВВП у абонентов шт. 0 
23 Количество приборов учета тепловой энергии шт. 18 
24 Горячее водоснабжение   централизованное 
25 Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами Гкал/год 18093,13 

25.1 из них: отопление Гкал/год 13566,87 
25.2               вентиляция Гкал/год 0,00 
25.3               горячее водоснабжение Гкал/год 4448,99 
25.4               пар Гкал/год 0,00 
25.5               тепловые потери в сетях абонента Гкал/год 77,27 
26 Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год 3078,76 
27 Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды Гкал/год 341,40 
28 Общее количество выработанной тепловой энергии Гкал/год 21513,29 

29 Годовое потребление топлива (природный газ) млн.м3      
год 2671 

30 Максимально-часовой расход топлива     

30.1 зимний тыс.м3      
час 837 

30.2 переходный тыс.м3      
час 466 

30.3 летний тыс.м3      
час 79 

31 Нормативный запас резервного топлива тн. - 
32 Производительность ХВО м3/ч 1,5 
33 Величина нормативной подпитки м3/ч 0,52 
34 Максимальный расход теплоносителя м3/ч 240 
35 Температурный график котельной  °С 80 - 62,5 
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Характеристики  источников  теплоснабжения  
Котельная  филиала  Котласский  порт  ОАО  «Северное  речное   

пароходство»  
1 Наименование объекта   ОАО СРП "Котлас-

ский порт" 
2 Адрес   Набережная 
3 Год ввода в эксплуатацию   0 

4 Установленные котлы   

Факел-Г 
Факел-Г 
Факел-Г 
Факел-Г 
Факел-Г 
Факел-Г 
Факел-Г 
Факел-Г 

5 Вид используемого топлива   природный газ 
6 Наличие резервного топлива     
7 Продолжительность работы котельной сут. 350 
8 Установленная мощность источника тепловой энергии Гкал/час 8 
9 Мощность источника тепловой энергии (нетто) Гкал/час 7,68 
10 Подключенная мощность (полезная) Гкал/час 3,475242* 

10.1 в т.ч. отопление Гкал/час 3,102860* 
10.2            вентиляция Гкал/час 0,043440* 
10.3            ГВС Гкал/час 0,328942* 
10.4            пар Гкал/час 0,000000* 
11 Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях % 45,25% 
12 Наличие автономного источника электроснабжения   - 
13 Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) м 4519,22** 
13. из них на ГВС м 886,76* 
13.                  отопление м 3632,46* 
14 Площадь территории, охваченная теплоснабжением га 7,6 
15 Радиус эффективного теплоснабжения м 311 
16 Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта м 1160 
17 Приведенный коэффициент зоны охвата теплоснабжения   0,268 
18 Количество подключенных объектов здан. 45 

18.1 из них жилые здания здан. 32 
18.2             объекты социальной сферы здан. 0 
18.3             прочие здан. 13 
19 Отапливаемая жилая площадь м2 30986 
20 Количество потребителей ГВС (жилые дома) чел. 365 
21 Теплосиловые объекты (ЦТП) здан. - 
22 Количество узлов управления шт. 50 
22. из них ВВП у абонентов шт. 0 
23 Количество приборов учета тепловой энергии шт. 14 
24 Горячее водоснабжение   централизованное 
25 Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами Гкал/год 9275,19* 

25.1 из них: отопление Гкал/год 8162,63* 
25.2               вентиляция Гкал/год 51,67* 
25.3               горячее водоснабжение Гкал/год 1022,89* 
25.4               пар Гкал/год 0,00* 
25.5               тепловые потери в сетях абонента Гкал/год 38,00* 
26 Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год 1996,34 
27 Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды Гкал/год 0,00 
28 Общее количество выработанной тепловой энергии Гкал/год 11271,53 

29 Годовое потребление топлива (природный газ) млн.м3      
год 0 

30 Максимально-часовой расход топлива     

30.1 зимний тыс.м3      
час 0 

30.2 переходный тыс.м3      
час 0 

30.3 летний тыс.м3      
час 0 

31 Нормативный запас резервного топлива тн. - 
32 Производительность ХВО м3/ч 3 
33 Величина нормативной подпитки м3/ч 0 
34 Максимальный расход теплоносителя м3/ч 0 
35 Температурный график котельной  °С  -  

∗ - тепловая нагрузка взята из договоров с МП МО «Котлас» «ОК и ТС» 
**    - протяженность тепловых сетей находящихся на балансе МП МО «Котлас» «ОК и ТС» 
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Характеристики  источников  теплоснабжения  
Котельная  ООО  «СТВ» 

 

1 Наименование объекта   Котельная ООО 
«СТВ» 

2 Адрес   Воровского, 8 
3 Год ввода в эксплуатацию   2010 

4 Установленные котлы   

КЧМ 
КЧМ 

  
  
  
  
  
  

5 Вид используемого топлива   природный газ 
6 Наличие резервного топлива     
7 Продолжительность работы котельной сут. 237 
8 Установленная мощность источника тепловой энергии Гкал/час 0,2 
9 Мощность источника тепловой энергии (нетто) Гкал/час 0,19 
10 Подключенная мощность (полезная) Гкал/час 0,055888* 

10.1 в т.ч. отопление Гкал/час 0,055888* 
10.2            вентиляция Гкал/час 0,000000* 
10.3            ГВС Гкал/час 0,000000* 
10.4            пар Гкал/час 0,000000* 
11 Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях % 29,41% 
12 Наличие автономного источника электроснабжения   - 
13 Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) м 145,10** 
13. из них на ГВС м 0,00** 
13.                  отопление м 145,10** 
14 Площадь территории, охваченная теплоснабжением га 0,2 
15 Радиус эффективного теплоснабжения м 50 
16 Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта м 145,1 
17 Приведенный коэффициент зоны охвата теплоснабжения   0,345 
18 Количество подключенных объектов здан. 1 

18.1 из них жилые здания здан. 1 
18.2             объекты социальной сферы здан. 0 
18.3             прочие здан. 0 
19 Отапливаемая жилая площадь м2 509,4 
20 Количество потребителей ГВС (жилые дома) чел. 0 
21 Теплосиловые объекты (ЦТП) здан. - 
22 Количество узлов управления шт. 1 
22. из них ВВП у абонентов шт. 0 
23 Количество приборов учета тепловой энергии шт. 0 
24 Горячее водоснабжение   - 
25 Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами Гкал/год 148,94* 

25.1 из них: отопление Гкал/год 148,94* 
25.2               вентиляция Гкал/год 0,00* 
25.3               горячее водоснабжение Гкал/год 0,00* 
25.4               пар Гкал/год 0,00* 
25.5               тепловые потери в сетях абонента Гкал/год 0,00* 
26 Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год 35,99 
27 Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды Гкал/год 0,00 
28 Общее количество выработанной тепловой энергии Гкал/год 184,93 

29 Годовое потребление топлива (природный газ) млн.м3      
год 0 

30 Максимально-часовой расход топлива     

30.1 зимний тыс.м3      
час 0 

30.2 переходный тыс.м3      
час 0 

30.3 летний тыс.м3      
час 0 

31 Нормативный запас резервного топлива тн. - 
32 Производительность ХВО м3/ч 0 
33 Величина нормативной подпитки м3/ч 0 
34 Максимальный расход теплоносителя м3/ч 0 
35 Температурный график котельной  °С 70 - 62,5 

∗ - тепловая нагрузка взята из договоров с МП МО «Котлас» «ОК и ТС» 
**    - протяженность тепловых сетей находящихся на балансе МП МО «Котлас» «ОК и ТС» 
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Характеристики  источников  теплоснабжения  
Котельная  Федеральное  бюджетное  учреждение  «Администрация  

 Северо-Двинского  бассейна  внутренних  водных  путей» 

1 
Наименование объекта 

  
Котельная ФБУ «Адми-
нистрация «Севвод-

путь» 
2 Адрес   Лимендское шоссе 
3 Год ввода в эксплуатацию   1987 

4 Установленные котлы   

Братск-Г 
Братск-Г 
Братск-Г 
Братск-Г 

  
  
  
  

5 Вид используемого топлива   природный газ 
6 Наличие резервного топлива     
7 Продолжительность работы котельной сут. 237 
8 Установленная мощность источника тепловой энергии Гкал/час 3,84 
9 Мощность источника тепловой энергии (нетто) Гкал/час 3,84 
10 Подключенная мощность (полезная) Гкал/час 0,074036* 

10.1 в т.ч. отопление Гкал/час 0,074036* 
10.2            вентиляция Гкал/час 0,000000* 
10.3            ГВС Гкал/час 0,000000* 
10.4            пар Гкал/час 0,000000* 
11 Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях %  
12 Наличие автономного источника электроснабжения   - 
13 Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) м 196,00** 
13. из них на ГВС м 0,00** 
13.                  отопление м 196,00** 
14 Площадь территории, охваченная теплоснабжением га 2,2 
15 Радиус эффективного теплоснабжения м 167 
16 Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта м  
17 Приведенный коэффициент зоны охвата теплоснабжения    
18 Количество подключенных объектов здан.  

18.1 из них жилые здания здан. 1 
18.2             объекты социальной сферы здан.  
18.3             прочие здан.  
19 Отапливаемая жилая площадь м2 734,3 
20 Количество потребителей ГВС (жилые дома) чел. 0 
21 Теплосиловые объекты (ЦТП) здан. - 
22 Количество узлов управления шт.  
22. из них ВВП у абонентов шт.  
23 Количество приборов учета тепловой энергии шт.  
24 Горячее водоснабжение   - 
25 Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами Гкал/год 197,30* 

25.1 из них: отопление Гкал/год 197,30* 
25.2               вентиляция Гкал/год 0,00* 
25.3               горячее водоснабжение Гкал/год 0,00* 
25.4               пар Гкал/год 0,00* 
25.5               тепловые потери в сетях абонента Гкал/год 0,00* 
26 Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год  
27 Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды Гкал/год  
28 Общее количество выработанной тепловой энергии Гкал/год  

29 Годовое потребление топлива (природный газ) млн.м3      
год  

30 Максимально-часовой расход топлива    

30.1 зимний тыс.м3       
час  

30.2 переходный тыс.м3       
час  

30.3 летний тыс.м3       
час  

31 Нормативный запас резервного топлива тн.  
32 Производительность ХВО м3/ч 1 
33 Величина нормативной подпитки м3/ч  
34 Максимальный расход теплоносителя м3/ч  
35 Температурный график котельной  °С  

∗ - тепловая нагрузка взята из договоров с МП МО «Котлас» «ОК и ТС» 
**    - протяженность тепловых сетей находящихся на балансе МП МО «Котлас» «ОК и ТС» 
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Характеристики  источников  теплоснабжения  
Котельная  Сольвычегодского  территориального  участка  Северной  дирекции  

по  тепловодоснабжению  -  ОАО  «РЖД»  

1 

Наименование объекта 

  

Котельная Сольвычегод-
ского территориального 
участка Северной дирек-
ции по тепловодоснабже-

нию - ОАО «РЖД» 
2 Адрес   Куйбышева, 2 
3 Год ввода в эксплуатацию   1991 

4 Установленные котлы   

ТВГ-6,5/150 
ТВГ-6,5/150 

  
  
  
  
  
  

5 Вид используемого топлива   природный газ 
6 Наличие резервного топлива     
7 Продолжительность работы котельной сут. 350 
8 Установленная мощность источника тепловой энергии Гкал/час 11,2 
9 Мощность источника тепловой энергии (нетто) Гкал/час 10,75 
10 Подключенная мощность (полезная) Гкал/час 3,281033* 

10.1 в т.ч. отопление Гкал/час 2,406731* 
10.2            вентиляция Гкал/час 0,000000* 
10.3            ГВС Гкал/час 0,874302* 
10.4            пар Гкал/час 0,000000* 
11 Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях %  
12 Наличие автономного источника электроснабжения   - 
13 Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) м 586,80** 
13. из них на ГВС м 270,90** 
13.                  отопление м 315,90** 
14 Площадь территории, охваченная теплоснабжением га 12,6 
15 Радиус эффективного теплоснабжения м 401 
16 Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта м 966 
17 Приведенный коэффициент зоны охвата теплоснабжения   0,415 
18 Количество подключенных объектов здан.  

18.1 из них жилые здания здан. 16 
18.2             объекты социальной сферы здан. 2 
18.3             прочие здан.  
19 Отапливаемая жилая площадь м2 29577,1 
20 Количество потребителей ГВС (жилые дома) чел. 1071 
21 Теплосиловые объекты (ЦТП) здан. 2 
22 Количество узлов управления шт.  
22. из них ВВП у абонентов шт.  
23 Количество приборов учета тепловой энергии шт. 9 
24 Горячее водоснабжение   ЦТП 
25 Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами Гкал/год 9132,54* 

25.1 из них: отопление Гкал/год 6413,78* 
25.2               вентиляция Гкал/год 0,00* 
25.3               горячее водоснабжение Гкал/год 2718,76* 
25.4               пар Гкал/год 0,00* 
25.5               тепловые потери в сетях абонента Гкал/год 0,00* 
26 Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год 119,50* 
27 Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды Гкал/год  
28 Общее количество выработанной тепловой энергии Гкал/год  

29 Годовое потребление топлива (природный газ) млн.м3       
год  

30 Максимально-часовой расход топлива    

30.1 зимний тыс.м3       
час  

30.2 переходный тыс.м3       
час  

30.3 летний тыс.м3       
час  

31 Нормативный запас резервного топлива тн. - 
32 Производительность ХВО м3/ч 15 
33 Величина нормативной подпитки м3/ч  
34 Максимальный расход теплоносителя м3/ч  
35 Температурный график котельной  °С  

∗ - тепловая нагрузка взята из договоров с МП МО «Котлас» «ОК и ТС» 
**    - протяженность тепловых сетей находящихся на балансе МП МО «Котлас» «ОК и ТС» 
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Характеристики  источников  теплоснабжения  
Котельная  ФКУ  СИЗО-2 УФСИН  России  по  Архангельской  области  

1 

Наименование объекта 

  

Котельная ФКУ  
СИЗО-2               

УФСИН России по Арх. 
обл. 

2 Адрес   Черняховского 
3 Год ввода в эксплуатацию    

4 Установленные котлы   

Универсал-6 
Универсал-6 
Универсал-6 

  
  
  
  
  

5 Вид используемого топлива   каменный уголь 
6 Наличие резервного топлива     
7 Продолжительность работы котельной сут. 237 
8 Установленная мощность источника тепловой энергии Гкал/час  
9 Мощность источника тепловой энергии (нетто) Гкал/час  
10 Подключенная мощность (полезная) Гкал/час 0,093686* 

10.1 в т.ч. отопление Гкал/час 0,093686* 
10.2            вентиляция Гкал/час 0,000000* 
10.3            ГВС Гкал/час 0,000000* 
10.4            пар Гкал/час 0,000000* 
11 Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях %  
12 Наличие автономного источника электроснабжения   - 
13 Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) м 442,00** 
13. из них на ГВС м 0,00** 
13.                  отопление м 442,00** 
14 Площадь территории, охваченная теплоснабжением га 0,9 
15 Радиус эффективного теплоснабжения м 107 
16 Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта м 182,2 
17 Приведенный коэффициент зоны охвата теплоснабжения   0,587 
18 Количество подключенных объектов здан.  

18.1 из них жилые здания здан. 2 
18.2             объекты социальной сферы здан.  
18.3             прочие здан.  
19 Отапливаемая жилая площадь м2 767,9 
20 Количество потребителей ГВС (жилые дома) чел.  
21 Теплосиловые объекты (ЦТП) здан.  
22 Количество узлов управления шт.  
22. из них ВВП у абонентов шт.  
23 Количество приборов учета тепловой энергии шт.  
24 Горячее водоснабжение    
25 Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами Гкал/год 249,67* 

25.1 из них: отопление Гкал/год 249,67* 
25.2               вентиляция Гкал/год 0,00* 
25.3               горячее водоснабжение Гкал/год 0,00* 
25.4               пар Гкал/год 0,00* 
25.5               тепловые потери в сетях абонента Гкал/год 0,00* 
26 Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год  
27 Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды Гкал/год  
28 Общее количество выработанной тепловой энергии Гкал/год  

29 Годовое потребление топлива (природный газ) млн.м3      
год  

30 Максимально-часовой расход топлива    

30.1 зимний тыс.м3      
час  

30.2 переходный тыс.м3      
час  

30.3 летний тыс.м3      
час  

31 Нормативный запас резервного топлива тн.  
32 Производительность ХВО м3/ч  
33 Величина нормативной подпитки м3/ч  
34 Максимальный расход теплоносителя м3/ч  
35 Температурный график котельной  °С  
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Характеристики  источников  теплоснабжения  
Котельная  ОАО  «Котласский  электромеханический  завод» 

1 Наименование объекта   Котельная ОАО «Кот-
ласский ЭМЗ» 

2 Адрес   0 
3 Год ввода в эксплуатацию   1974 

4 Установленные котлы   

ПТВМ-30М 
ПТВМ-30М 
ПТВМ-30М 
ДКВР-10/13 
ДКВР-10/13 
КВ-ГМ-20 

  
  

5 Вид используемого топлива   природный газ 
6 Наличие резервного топлива     
7 Продолжительность работы котельной сут. 350 
8 Установленная мощность источника тепловой энергии Гкал/час 130 
9 Мощность источника тепловой энергии (нетто) Гкал/час 124,8 
10 Подключенная мощность (полезная) Гкал/час  

10.1 в т.ч. отопление Гкал/час  
10.2            вентиляция Гкал/час  
10.3            ГВС Гкал/час  
10.4            пар Гкал/час  
11 Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях %  
12 Наличие автономного источника электроснабжения    
13 Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) м 16300,00 
13. из них на ГВС м  
13.                  отопление м  
14 Площадь территории, охваченная теплоснабжением га 26,4 
15 Радиус эффективного теплоснабжения м 580 
16 Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта м  
17 Приведенный коэффициент зоны охвата теплоснабжения    
18 Количество подключенных объектов здан.  

18.1 из них жилые здания здан.  
18.2             объекты социальной сферы здан.  
18.3             прочие здан.  
19 Отапливаемая жилая площадь м2  
20 Количество потребителей ГВС (жилые дома) чел.  
21 Теплосиловые объекты (ЦТП) здан.  
22 Количество узлов управления шт.  
22. из них ВВП у абонентов шт.  
23 Количество приборов учета тепловой энергии шт.  
24 Горячее водоснабжение    
25 Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами Гкал/год  

25.1 из них: отопление Гкал/год  
25.2               вентиляция Гкал/год  
25.3               горячее водоснабжение Гкал/год  
25.4               пар Гкал/год  
25.5               тепловые потери в сетях абонента Гкал/год  
26 Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год  
27 Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды Гкал/год  
28 Общее количество выработанной тепловой энергии Гкал/год  

29 Годовое потребление топлива (природный газ) млн.м3      
год  

30 Максимально-часовой расход топлива    

30.1 зимний тыс.м3      
час  

30.2 переходный тыс.м3      
час  

30.3 летний тыс.м3      
час  

31 Нормативный запас резервного топлива тн.  
32 Производительность ХВО м3/ч 40 
33 Величина нормативной подпитки м3/ч  
34 Максимальный расход теплоносителя м3/ч  
35 Температурный график котельной  °С  

 



 62

Характеристики  источников  теплоснабжения  Котельная  ОАО  «Завод  силикат-
ного  кирпича» (не  осуществляет  теплоснабжение  жилищного  фонда  и  объектов  

соцсферы) 

1 
Наименование объекта 

  
Котельная ОАО «За-
вод силикатного кир-

пича» 
2 Адрес    
3 Год ввода в эксплуатацию    

4 Установленные котлы   

ДКВР-10/13 
ДКВР-10/13 
ДКВР-10/13 
КЕ-10/13 

  
  
  
  

5 Вид используемого топлива   природный газ 
6 Наличие резервного топлива     
7 Продолжительность работы котельной сут. 350 
8 Установленная мощность источника тепловой энергии Гкал/час 40 
9 Мощность источника тепловой энергии (нетто) Гкал/час 37,6 
10 Подключенная мощность (полезная) Гкал/час  

10.1 в т.ч. отопление Гкал/час  
10.2            вентиляция Гкал/час  
10.3            ГВС Гкал/час  
10.4            пар Гкал/час  
11 Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях %  
12 Наличие автономного источника электроснабжения    
13 Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) м  
13. из них на ГВС м  
13.                  отопление м  
14 Площадь территории, охваченная теплоснабжением га 7,9 
15 Радиус эффективного теплоснабжения м 317 
16 Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта м  
17 Приведенный коэффициент зоны охвата теплоснабжения    
18 Количество подключенных объектов здан.  

18.1 из них жилые здания здан.  
18.2             объекты социальной сферы здан.  
18.3             прочие здан.  
19 Отапливаемая жилая площадь м2  
20 Количество потребителей ГВС (жилые дома) чел.  
21 Теплосиловые объекты (ЦТП) здан.  
22 Количество узлов управления шт.  
22. из них ВВП у абонентов шт.  
23 Количество приборов учета тепловой энергии шт.  
24 Горячее водоснабжение    
25 Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами Гкал/год  

25.1 из них: отопление Гкал/год  
25.2               вентиляция Гкал/год  
25.3               горячее водоснабжение Гкал/год  
25.4               пар Гкал/год  
25.5               тепловые потери в сетях абонента Гкал/год  
26 Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год  
27 Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды Гкал/год  
28 Общее количество выработанной тепловой энергии Гкал/год  

29 Годовое потребление топлива (природный газ) млн.м3      
год  

30 Максимально-часовой расход топлива    

30.1 зимний тыс.м3      
час  

30.2 переходный тыс.м3      
час  

30.3 летний тыс.м3      
час  

31 Нормативный запас резервного топлива тн.  
32 Производительность ХВО м3/ч  
33 Величина нормативной подпитки м3/ч  
34 Максимальный расход теплоносителя м3/ч  
35 Температурный график котельной  °С  
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Приложение  2  

 
 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, РЕГУЛИРУЕМЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ  

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ «КОТЛАС» НА 2015 - 2016 гг. 
     

Предприятие Наименование       
(ед. измерения) 

Группы по-
требителей 

Цена, тариф без НДС (руб.) 

2015 год 2016 год 

с 
01.01.2015 с 01.07.2015 Изм, % с 

01.01.2016 Изм, % с 
01.07.2016 Изм, % 

МП "ОК и ТС" 1Гкал Единый та-
риф. 1723,00 1733,89 100,63 1733,89 100,00 1801,95 103,93 

МП "ПУ ЖКХ п.Вычегодский" 1Гкал Единый та-
риф. 1680,00 1732,03 103,10 1732,03 100,00 1797,22 103,76 

ОАО «РЖД» (Котлас) 1Гкал Единый та-
риф 1610,00 1755,51 109,04 1755,51 100,00 1843,68 105,02 

ОАО «Северное речное пароходство» 1Гкал Единый та-
риф. 1351,00 1445,90 107,02 1445,90 100,00 1540,38 106,53 

ФБУ «Администрация «Севводпуть» 1Гкал Единый та-
риф. 1614,00 1728,75 107,11 1728,75 100,00 1855,48 107,33 

ОА «КЭМЗ» 1Гкал Единый та-
риф. 924,00 970,55 105,04 970,55 100,00 1047,47 107,93 

ООО «СТВ» 1Гкал Единый та-
риф. 2040,00 2044,46 100,22 1874,11 100,00 1874,11 0,00 

ФКУ ИК - 4 УФСИН России 1Гкал Единый та-
риф 2140,63 2267,27 105,92 2161,03 100,00 2161,03 0,00 

АО «ВРК-1» 1Гкал Единый та-
риф 1170,00 1306,00 111,62 1274,75 100,00 1274,75 0,00 
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Приложение  3  
Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабже-
ния между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в системе 

теплоснабжения муниципального образования «Котлас» г. Котлас 
 

№ 
п/п Адрес Назначение 

Отопле-
ние, 

Гкал/ч 

Вентиля-
ция, 

Гкал/ч 

ГВС, 
Гкал/ч 

Пар, 
Гкал/ч 

Итого, 
Гкал/ч 

Котельная № 1 МП МО "Котлас" «ОК и ТС» 
1 28-Невельской див. 10 маг. "Десяточка" 0,041000 0,000000 0,000000 0,000000 0,041000 
2 28-Невельской див. 10 Магазин 0,057380 0,000000 0,000000 0,000000 0,057380 
3 28-Невельской див. 10 Жилой дом 0,279900 0,000000 0,190762 0,000000 0,470662 
4 28-Невельской див. 1 Спорткомплекс "Салют" 0,300360 0,802220 0,091377 0,000000 1,193957 
5 28-Невельской див. 2 п/к "Дружба" 0,000000 0,000000 0,000693 0,000000 0,000693 
6 28-Невельской див. 2 п/к "Дружба" 0,008666 0,000000 0,000000 0,000000 0,008666 
7 28-Невельской див. 2 Жилой дом 0,271553 0,000000 0,000000 0,000000 0,271553 
8 28-Невельской див. 2 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,125400 0,000000 0,125400 
9 28-Невельской див. 4 Жилой дом 0,267443 0,000000 0,000000 0,000000 0,267443 

10 28-Невельской див. 4 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,106128 0,000000 0,106128 
11 28-Невельской див. 6 Общежитие 0,280180 0,000000 0,077792 0,000000 0,357972 
12 28-Невельской див. 8 Жилой дом 0,463500 0,000000 0,000000 0,000000 0,463500 
13 28-Невельской див. 8 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,217932 0,000000 0,217932 
14 28-Невельской див. 8а Жилой дом 0,045437 0,000000 0,000000 0,000000 0,045437 
15 28-Невельской див. 8б Жилой дом 0,463500 0,000000 0,000000 0,000000 0,463500 
16 28-Невельской див. 8б Жилой дом 0,000000 0,000000 0,220506 0,000000 0,220506 
17 28-Невельской див. 8в Жилой дом 0,087070 0,000000 0,202488 0,000000 0,289558 
18 70 лет Октября Магазин 0,013500 0,000000 0,000000 0,000000 0,013500 
19 70 лет Октября 11 Жилой дом 0,511680 0,000000 0,000000 0,000000 0,511680 
20 70 лет Октября 11 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,242814 0,000000 0,242814 
21 70 лет Октября 17 Магазин 0,005584 0,000000 0,000000 0,000000 0,005584 
22 70 лет Октября 17 Магазин 0,000000 0,000000 0,000462 0,000000 0,000462 
23 70 лет Октября 17 Жилой дом 0,441277 0,000000 0,000000 0,000000 0,441277 
24 70 лет Октября 17 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,219648 0,000000 0,219648 
25 70 лет Октября 17а Жилой дом 0,174010 0,000000 0,000000 0,000000 0,174010 
26 70 лет Октября 17а жилой дом 0,000000 0,000000 0,083226 0,000000 0,083226 
27 70 лет Октября 17б Жилой дом 0,174010 0,000000 0,000000 0,000000 0,174010 
28 70 лет Октября 17б Жилой дом 0,000000 0,000000 0,114114 0,000000 0,114114 
29 70 лет Октября 17в Магазин 0,008420 0,000000 0,000000 0,000000 0,008420 
30 70 лет Октября 19 Жилой дом 0,405370 0,000000 0,000000 0,000000 0,405370 
31 70 лет Октября 19 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,212784 0,000000 0,212784 
32 70 лет Октября 21 Школа № 7 теплица 0,000000 0,000000 0,000021 0,000000 0,000021 
33 70 лет Октября 21 Школа № 7 0,450640 0,000000 0,013320 0,000000 0,463960 
34 70 лет Октября 21 Школа № 7 теплица 0,044000 0,000000 0,000000 0,000000 0,044000 
35 70 лет Октября 21 Хозяйственный корпус 0,072409 0,000000 0,000000 0,000000 0,072409 
36 70 лет Октября 21 Гараж КЭГ 0,059800 0,000000 0,000000 0,000000 0,059800 
37 70 лет Октября 21 Гараж КЭГ 0,000000 0,000000 0,000429 0,000000 0,000429 
38 70 лет Октября 23 Жилой дом 0,393066 0,000000 0,000000 0,000000 0,393066 
39 70 лет Октября 23 Библиотека 0,012275 0,000000 0,000000 0,000000 0,012275 
40 70 лет Октября 23 Библиотека 0,000000 0,000000 0,000099 0,000000 0,000099 
41 70 лет Октября 23   Жилой дом 0,000000 0,000000 0,223938 0,000000 0,223938 
42 70 лет Октября 25 Жилой дом 0,409330 0,000000 0,000000 0,000000 0,409330 
43 70 лет Октября 25 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,236808 0,000000 0,236808 
44 70 лет Октября 25а Д/сад № 8 "Журавлик" 0,146240 0,157080 0,065414 0,000000 0,368734 

45 70 лет Октября 25а 
Д/сад № 8 "Журавлик" (ве-
ранда) 0,011070 0,000000 0,000000 0,000000 0,011070 

46 70 лет Октября 34 
Реабилитационный центр 4-
эх корп 0,121300 0,177200 0,000000 0,000000 0,298500 

47 70 лет Октября 34 
Реабилитационный центр 2-
эх корп 0,094100 0,399910 0,022374 0,000000 0,516384 

48 70 лет Октября 7 Административное здание 0,038110 0,000000 0,000000 0,000000 0,038110 
49 70 лет Октября 7 Административное здание 0,000000 0,000000 0,000495 0,000000 0,000495 
50 70 лет Октября 7 Жилой дом 0,304000 0,000000 0,000000 0,000000 0,304000 
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51 70 лет Октября 7 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,138138 0,000000 0,138138 
52 70 лет Октября 9 Магазин 0,014830 0,000000 0,000000 0,000000 0,014830 
53 Багратиона 10 Средня школа № 17 0,304080 0,000000 0,000000 0,000000 0,304080 
54 Багратиона 10 Средняя школа № 17 0,000000 0,000000 0,006494 0,000000 0,006494 
55 Багратиона 2 Жилой дом 0,036750 0,000000 0,000000 0,000000 0,036750 
56 Багратиона 4 Жилой дом 0,036750 0,000000 0,000000 0,000000 0,036750 
57 Багратиона 6 Жилой дом 0,047108 0,000000 0,000000 0,000000 0,047108 
58 Багратиона 6а Жилой дом 0,051399 0,000000 0,000000 0,000000 0,051399 
59 Багратиона 8 Жилой дом 0,077095 0,000000 0,000000 0,000000 0,077095 
60 Болтинское шоссе 1 маг. Мегамол 0,069090 0,000000 0,000000 0,000000 0,069090 
61 Болтинское шоссе 2 Административное здание 0,000000 0,000000 0,000252 0,000000 0,000252 

62 Болтинское шоссе 2 
Административное здание 
корп.1 0,018444 0,000000 0,000000 0,000000 0,018444 

63 Болтинское шоссе 2 
Административное здание 
корп.5 0,027980 0,000000 0,000000 0,000000 0,027980 

64 Болтинское шоссе 2 Гараж КПНД 0,005714 0,000000 0,000000 0,000000 0,005714 

65 Болтинское шоссе 2 
Административное здание 
корп.5 0,105817 0,000000 0,000000 0,000000 0,105817 

66 Болтинское шоссе 2 Стационар КПНД 0,000000 0,000000 0,025864 0,000000 0,025864 
67 Болтинское шоссе 2 Столярка КПНД 0,007050 0,000000 0,000000 0,000000 0,007050 
68 Болтинское шоссе 5 Контора 0,035440 0,000000 0,000000 0,000000 0,035440 
69 Больничный городок 21 Гараж 0,008680 0,000000 0,000000 0,000000 0,008680 
70 Больничный городок 21 Контора 0,017100 0,000000 0,000000 0,000000 0,017100 
71 Гагарина 53 Жилой дом 0,052130 0,000000 0,000000 0,000000 0,052130 
72 Гагарина 55 Райсуд 0,110157 0,000000 0,000000 0,000000 0,110157 
73 Гагарина 55а Мастерские 0,021874 0,000000 0,000231 0,000000 0,022105 
74 Гагарина 58 Жилой дом 0,006550 0,000000 0,000000 0,000000 0,006550 
75 Гагарина 60 Жилой дом 0,005030 0,000000 0,000000 0,000000 0,005030 
76 Гагарина 62 ЦНТД 0,038230 0,000000 0,000000 0,000000 0,038230 
77 Дзержинского 10 Жилой дом 0,294200 0,000000 0,000000 0,000000 0,294200 
78 Дзержинского 10 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,154440 0,000000 0,154440 
79 Дзержинского 10а Административное здание 0,168520 0,000000 0,000000 0,000000 0,168520 
80 Дзержинского 10б Гараж 0,133169 0,000000 0,000000 0,000000 0,133169 
81 Дзержинского 10б Гараж 0,006093 0,000000 0,000000 0,000000 0,006093 
82 Дзержинского 10б Гараж 0,012080 0,000000 0,000000 0,000000 0,012080 
83 Дзержинского 10б Гараж 0,004812 0,000000 0,000000 0,000000 0,004812 
84 Дзержинского 14 Жилой дом 0,049050 0,000000 0,000000 0,000000 0,049050 
85 Дзержинского 6 Административное здание 0,050940 0,000000 0,000000 0,000000 0,050940 
86 Дзержинского 6 Административное здание 0,040381 0,000000 0,000000 0,000000 0,040381 
87 Дзержинского 8 Административное здание 0,127612 0,000000 0,000000 0,000000 0,127612 
88 Дзержинского 8 Жилой дом 0,169882 0,000000 0,000000 0,000000 0,169882 
89 Дзержинского 8 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,051348 0,000000 0,051348 
90 Дзержинского 8 УФМС России 0,018934 0,000000 0,000000 0,000000 0,018934 
91 Дзержинского 8а Гараж 0,034890 0,000000 0,000000 0,000000 0,034890 

92 Дзержинского 9 
МДОУ "Детский сад № 19 
"Ромашка" 0,044580 0,029490 0,019663 0,000000 0,093733 

93 К.-Маркса 28 Жилой дом 0,059841 0,000000 0,000000 0,000000 0,059841 
94 К.-Маркса 30 Жилой дом 0,061050 0,000000 0,000000 0,000000 0,061050 
95 К.-Маркса 32 Жилой дом 0,058149 0,000000 0,000000 0,000000 0,058149 
96 К.-Маркса 38а Адмистративное здание 0,040585 0,000000 0,000000 0,000000 0,040585 
97 К.-Маркса 38а Административное здание 0,081805 0,000000 0,000000 0,000000 0,081805 
98 К.-Маркса 61 Жилой дом 0,330279 0,000000 0,000000 0,000000 0,330279 
99 К.-Маркса 61 Магазин 0,011941 0,000000 0,000000 0,000000 0,011941 

100 Калинина 1 Офис 0,012697 0,000000 0,000000 0,000000 0,012697 
101 Калинина 1 Офис 0,000000 0,000000 0,000286 0,000000 0,000286 
102 Калинина 1 Жилой дом 0,482034 0,000000 0,000000 0,000000 0,482034 
103 Калинина 1 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,188760 0,000000 0,188760 
104 Калинина 1 Фотоателье 0,012789 0,000000 0,000000 0,000000 0,012789 
105 Калинина 1 Фотоателье 0,000000 0,000000 0,000036 0,000000 0,000036 
106 Калинина 1а Административное здание 0,020810 0,000000 0,000000 0,000000 0,020810 

107 Калинина 4 
Д/сад № 62 "Аленький цве-
точек" 0,152920 0,157080 0,146575 0,000000 0,456575 

108 Калинина 5 Жилой дом 0,257408 0,000000 0,000000 0,000000 0,257408 
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109 Калинина 5 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,129558 0,000000 0,129558 
110 Калинина 7 Магазин 0,008904 0,000000 0,000000 0,000000 0,008904 
111 Калинина 7 Магазин 0,000000 0,000000 0,000343 0,000000 0,000343 
112 Калинина 7 Жилой дом 0,139140 0,000000 0,063492 0,000000 0,202632 
113 Калинина 7 Магазин 0,008871 0,000000 0,000000 0,000000 0,008871 
114 Калинина 7 Магазин 0,000000 0,000000 0,000066 0,000000 0,000066 
115 Калинина 7 Магазин 0,008955 0,000000 0,000000 0,000000 0,008955 
116 Калинина 7 Магазин 0,000000 0,000000 0,000066 0,000000 0,000066 
117 Кедрова 10 Офис 0,125320 0,000000 0,000000 0,000000 0,125320 
118 Кедрова 11 Жилой дом 0,492000 0,000000 0,000000 0,000000 0,492000 
119 Кедрова 11 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,209352 0,000000 0,209352 
120 Кедрова 11а Жилой дом 0,231156 0,000000 0,000000 0,000000 0,231156 
121 Кедрова 11а Жилой дом 0,232344 0,000000 0,000000 0,000000 0,232344 
122 Кедрова 11а Жилой дом 0,000000 0,000000 0,210210 0,000000 0,210210 
123 Кедрова 12 Жилой дом 0,421050 0,000000 0,000000 0,000000 0,421050 
124 Кедрова 12 жилой дом 0,000000 0,000000 0,215424 0,000000 0,215424 
125 Кедрова 12а Офис 0,023224 0,000000 0,000000 0,000000 0,023224 
126 Кедрова 12а Офис 0,000000 0,000000 0,000660 0,000000 0,000660 
127 Кедрова 12а Жилой дом 0,597140 0,000000 0,000000 0,000000 0,597140 
128 Кедрова 12а жилой дом 0,000000 0,000000 0,277134 0,000000 0,277134 
129 Кедрова 12а 0 0,019749 0,000000 0,000000 0,000000 0,019749 
130 Кедрова 12а офис 0,001234 0,000000 0,000000 0,000000 0,001234 
131 Кедрова 12а Парикмахерская 0,000000 0,000000 0,001523 0,000000 0,001523 
132 Кедрова 12а Магазин 0,004873 0,000000 0,000000 0,000000 0,004873 
133 Кедрова 12б Жилой дом 0,334270 0,000000 0,000000 0,000000 0,334270 
134 Кедрова 12б   Жилой дом 0,000000 0,000000 0,184536 0,000000 0,184536 
135 Кедрова 14 Д/сад № 14 "Искорка" 0,233580 0,048500 0,031556 0,000000 0,313636 
136 Кедрова 16 Жилой дом 0,321110 0,000000 0,000000 0,000000 0,321110 
137 Кедрова 16   Жилой дом 0,000000 0,000000 0,152724 0,000000 0,152724 
138 Кедрова 16а Жилой дом 0,321110 0,000000 0,000000 0,000000 0,321110 
139 Кедрова 16а   Жилой дом 0,000000 0,000000 0,181368 0,000000 0,181368 
140 Кедрова 3 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,320892 0,000000 0,320892 
141 Кедрова 3 Жилой дом 0,086282 0,000000 0,000000 0,000000 0,086282 
142 Кедрова 3 Жилой дом уу № 2 0,106909 0,000000 0,000000 0,000000 0,106909 
143 Кедрова 3 Жилой дом уу № 3 0,107811 0,000000 0,000000 0,000000 0,107811 
144 Кедрова 3 Жилой дом уу № 4 0,105216 0,000000 0,000000 0,000000 0,105216 
145 Кедрова 3 Жилой дом уу № 5 0,106111 0,000000 0,000000 0,000000 0,106111 
146 Кедрова 3 Жилой дом уу № 6 0,106094 0,000000 0,000000 0,000000 0,106094 
147 Кедрова 3 Жилой дом уу № 7 0,085715 0,000000 0,000000 0,000000 0,085715 
148 Кедрова 3 Офис 0,005661 0,000000 0,000000 0,000000 0,005661 
149 Кедрова 3 Офис 0,000000 0,000000 0,000072 0,000000 0,000072 
150 Кедрова 3 Офис 0,014407 0,000000 0,000000 0,000000 0,014407 
151 Кедрова 3 Офис 0,000000 0,000000 0,000250 0,000000 0,000250 
152 Кедрова 3 Магазин 0,002836 0,000000 0,000000 0,000000 0,002836 
153 Кедрова 3 Магазин 0,000000 0,000000 0,000074 0,000000 0,000074 
154 Кедрова 3 Магазин 0,002846 0,000000 0,000000 0,000000 0,002846 
155 Кедрова 3 Магазин 0,000000 0,000000 0,000074 0,000000 0,000074 
156 Кедрова 3 Магазин 0,000000 0,000000 0,001394 0,000000 0,001394 
157 Кедрова 3 Магазин 0,012952 0,000000 0,000000 0,000000 0,012952 
158 Кедрова 3 Почтамт 0,013298 0,000000 0,000000 0,000000 0,013298 
159 Кедрова 3 Почтамт 0,000000 0,000000 0,000165 0,000000 0,000165 
160 Кедрова 3а Жилой дом 0,229780 0,000000 0,000000 0,000000 0,229780 
161 Кедрова 3а Жилой дом 0,000000 0,000000 0,101244 0,000000 0,101244 
162 Кедрова 3б ЦТП № 1 0,016200 0,000000 0,000066 0,000000 0,016266 
163 Кедрова 4 Жилой дом 0,193911 0,000000 0,000000 0,000000 0,193911 
164 Кедрова 4 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,092664 0,000000 0,092664 
165 Кедрова 4 Офис 0,017920 0,000000 0,000000 0,000000 0,017920 
166 Кедрова 4 Офис 0,000000 0,000000 0,000924 0,000000 0,000924 
167 Кедрова 5 Жилой дом 0,107841 0,000000 0,000000 0,000000 0,107841 
168 Кедрова 5 Жилой дом 0,109051 0,000000 0,000000 0,000000 0,109051 
169 Кедрова 5 Жилой дом 0,107817 0,000000 0,000000 0,000000 0,107817 
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170 Кедрова 5 Жилой дом 0,107371 0,000000 0,000000 0,000000 0,107371 
171 Кедрова 5  Жилой дом 0,000000 0,000000 0,187044 0,000000 0,187044 
172 Кедрова 5а Жилой дом 0,327980 0,000000 0,000000 0,000000 0,327980 
173 Кедрова 5а Жилой дом 0,000000 0,000000 0,142428 0,000000 0,142428 
174 Кедрова 6 Жилой дом 0,393100 0,000000 0,000000 0,000000 0,393100 
175 Кедрова 7 Жилой дом 0,245120 0,000000 0,000000 0,000000 0,245120 
176 Кедрова 7 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,130680 0,000000 0,130680 
177 Кедрова 7а Жилой дом 0,240610 0,000000 0,000000 0,000000 0,240610 
178 Кедрова 7а Жилой дом 0,000000 0,000000 0,123552 0,000000 0,123552 
179 Кедрова 8 Д/сад № 17 "Колобок" 0,233520 0,000000 0,020556 0,000000 0,254076 
180 Кедрова 9 Школа № 2 (спортзал) 0,137360 0,000000 0,000000 0,000000 0,137360 
181 Кедрова 9 Школа № 2 0,379600 0,000000 0,000000 0,000000 0,379600 
182 Кедрова 9 Школа № 2 0,000000 0,000000 0,020678 0,000000 0,020678 
183 Кедрова 9 Школа № 2 корт 0,000000 0,000000 0,002860 0,000000 0,002860 
184 Конституции Гараж 0,025640 0,000000 0,000000 0,000000 0,025640 
185 Конституции Склад 0,085640 0,000000 0,000000 0,000000 0,085640 
186 Конституции 10 Обувная мастерская 0,006415 0,000000 0,000000 0,000000 0,006415 
187 Конституции 10 Жилой дом 0,212948 0,000000 0,000000 0,000000 0,212948 
188 Конституции 10 Офис, кв.49 0,003758 0,000000 0,000000 0,000000 0,003758 
189 Конституции 16а 0 0,070670 0,000000 0,000000 0,000000 0,070670 
190 Конституции 16а к.1 МОУ ДОД "ДЮСШ № 1" 0,040019 0,000000 0,000000 0,000000 0,040019 
191 Конституции 4 Жилой дом 0,129073 0,000000 0,000000 0,000000 0,129073 
192 Кузнецова 12 ЦТП № 3 0,041240 0,000000 0,000066 0,000000 0,041306 

193 Кузнецова 12а 
Д/сад № 27 "Золотая рыб-
ка" 0,258250 0,182470 0,000000 0,000000 0,440720 

194 Кузнецова 12а 
Д/сад № 27 "Золотая рыб-
ка" 0,000000 0,000000 0,091996 0,000000 0,091996 

195 Кузнецова 12а 
Д/сад № 27 "Золотая рыб-
ка" веранда 0,055570 0,000000 0,000000 0,000000 0,055570 

196 Кузнецова 13 Жилой дом 0,492000 0,000000 0,000000 0,000000 0,492000 
197 Кузнецова 13 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,205062 0,000000 0,205062 
198 Кузнецова 14 Диспансер 0,018680 0,000000 0,000000 0,000000 0,018680 
199 Кузнецова 14 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,308880 0,000000 0,308880 
200 Кузнецова 14 Жилой дом 0,449759 0,000000 0,000000 0,000000 0,449759 
201 Кузнецова 14 Офис 0,024590 0,000000 0,000000 0,000000 0,024590 
202 Кузнецова 14 Офис 0,000000 0,000000 0,000264 0,000000 0,000264 
203 Кузнецова 14 Магазин 0,004250 0,000000 0,000000 0,000000 0,004250 
204 Кузнецова 14 Магазин 0,000000 0,000000 0,000066 0,000000 0,000066 
205 Кузнецова 14 с/к "Аполлон" 0,000000 0,000000 0,004290 0,000000 0,004290 
206 Кузнецова 14 маг. "Цветы" 0,000000 0,000000 0,000990 0,000000 0,000990 
207 Кузнецова 14 маг. "Цветы" 0,018750 0,000000 0,000000 0,000000 0,018750 
208 Кузнецова 14а Жилой дом 0,331920 0,000000 0,000000 0,000000 0,331920 
209 Кузнецова 14а Жилой дом 0,000000 0,000000 0,192192 0,000000 0,192192 
210 Кузнецова 14б Жилой дом 0,492000 0,000000 0,000000 0,000000 0,492000 
211 Кузнецова 14б Жилой дом 0,000000 0,000000 0,253110 0,000000 0,253110 
212 Кузнецова 14в Жилой дом 0,000000 0,000000 0,280566 0,000000 0,280566 
213 Кузнецова 14в Жилой дом 0,260997 0,000000 0,000000 0,000000 0,260997 
214 Кузнецова 14в Жилой дом 0,087395 0,000000 0,000000 0,000000 0,087395 
215 Кузнецова 14в Жилой дом 0,087131 0,000000 0,000000 0,000000 0,087131 
216 Кузнецова 14в Жилой дом 0,086019 0,000000 0,000000 0,000000 0,086019 
217 Кузнецова 14в Жилой дом 0,087178 0,000000 0,000000 0,000000 0,087178 
218 Кузнецова 16 Сберкасса 0,111240 0,000000 0,000000 0,000000 0,111240 
219 Кузнецова 16 Сберкасса 0,000000 0,000000 0,000949 0,000000 0,000949 
220 Кузнецова 17 Жилой дом 0,083012 0,000000 0,032472 0,000000 0,115484 
221 Кузнецова 17 Офис кв.3 0,000000 0,000000 0,000033 0,000000 0,000033 
222 Кузнецова 17 Офис кв.3 0,002856 0,000000 0,000000 0,000000 0,002856 
223 Кузнецова 17 Офис кв.20 0,014490 0,000000 0,000165 0,000000 0,014655 
224 Кузнецова 3 Аптека кв. 22,23 0,004200 0,000000 0,000000 0,000000 0,004200 
225 Кузнецова 3 Магазин 0,003992 0,000000 0,000000 0,000000 0,003992 
226 Кузнецова 3 Магазин 0,003630 0,000000 0,000000 0,000000 0,003630 
227 Кузнецова 3 Магазин 0,005300 0,000000 0,000000 0,000000 0,005300 
228 Кузнецова 3 Жилой дом 0,370429 0,000000 0,000000 0,000000 0,370429 
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229 Кузнецова 3 Магазин 0,008350 0,000000 0,000000 0,000000 0,008350 
230 Кузнецова 3 Магазин 0,002450 0,000000 0,000000 0,000000 0,002450 
231 Кузнецова 3 Магазин 0,000770 0,000000 0,000000 0,000000 0,000770 
232 Кузнецова 3 Магазин 0,004820 0,000000 0,000000 0,000000 0,004820 
233 Кузнецова 3 Магазин 0,007230 0,000000 0,000000 0,000000 0,007230 
234 Кузнецова 3 Магазин 0,003220 0,000000 0,000000 0,000000 0,003220 
235 Кузнецова 3 Магазин 0,002790 0,000000 0,000000 0,000000 0,002790 
236 Кузнецова 3 Магазин 0,004210 0,000000 0,000000 0,000000 0,004210 
237 Кузнецова 3 Магазин 0,004030 0,000000 0,000000 0,000000 0,004030 
238 Кузнецова 3-5 Павильон 0,003890 0,000000 0,000000 0,000000 0,003890 
239 Кузнецова 3а Жилой дом 0,426047 0,000000 0,000000 0,000000 0,426047 
240 Кузнецова 3а проходной подъезд 0,000703 0,000000 0,000000 0,000000 0,000703 
241 Кузнецова 4 Поликлиника 0,009383 0,000000 0,000000 0,000000 0,009383 
242 Кузнецова 4 Жилой дом 0,448907 0,000000 0,000000 0,000000 0,448907 
243 Кузнецова 4 Офис 0,004938 0,000000 0,000000 0,000000 0,004938 
244 Кузнецова 4 "Ремонт обуви" 0,001800 0,000000 0,000000 0,000000 0,001800 
245 Кузнецова 4 Магазин 0,004300 0,000000 0,000000 0,000000 0,004300 
246 Кузнецова 4 Магазин 0,005940 0,000000 0,000000 0,000000 0,005940 
247 Кузнецова 4 Магазин 0,003620 0,000000 0,000000 0,000000 0,003620 
248 Кузнецова 4 Магазин 0,002970 0,000000 0,000000 0,000000 0,002970 
249 Кузнецова 4 Магазин 0,001050 0,000000 0,000000 0,000000 0,001050 
250 Кузнецова 4 Магазин 0,004800 0,000000 0,000000 0,000000 0,004800 
251 Кузнецова 4 Магазин 0,004140 0,000000 0,000000 0,000000 0,004140 
252 Кузнецова 4 Магазин 0,002920 0,000000 0,000000 0,000000 0,002920 
253 Кузнецова 4 Магазин 0,004800 0,000000 0,000000 0,000000 0,004800 
254 Кузнецова 4 Офис 0,004984 0,000000 0,000000 0,000000 0,004984 
255 Кузнецова 4а Жилой дом 0,254080 0,000000 0,000000 0,000000 0,254080 
256 Кузнецова 4в Мастерские 0,002170 0,000000 0,000000 0,000000 0,002170 
257 Кузнецова 5 Магазин 0,008400 0,000000 0,000000 0,000000 0,008400 
258 Кузнецова 5 Жилой дом 0,365726 0,000000 0,000000 0,000000 0,365726 
259 Кузнецова 5 Магазин 0,005610 0,000000 0,000000 0,000000 0,005610 
260 Кузнецова 5 Магазин 0,005130 0,000000 0,000000 0,000000 0,005130 
261 Кузнецова 5 Подъезд 0,000621 0,000000 0,000000 0,000000 0,000621 
262 Кузнецова 5 Магазин 0,008840 0,000000 0,000000 0,000000 0,008840 
263 Кузнецова 5 Магазин 0,007650 0,000000 0,000000 0,000000 0,007650 
264 Кузнецова 5 Магазин 0,006110 0,000000 0,000000 0,000000 0,006110 
265 Кузнецова 5 Магазин 0,006170 0,000000 0,000000 0,000000 0,006170 
266 Кузнецова 5 маг. "Школьник" 0,010094 0,000000 0,000000 0,000000 0,010094 
267 Кузнецова 5 ф.1 маг. "Вариант" 0,008700 0,000000 0,000000 0,000000 0,008700 
268 Кузнецова 5а Магазин 0,007950 0,000000 0,000000 0,000000 0,007950 
269 Кузнецова 5а Парикмахерская 0,008830 0,000000 0,000000 0,000000 0,008830 
270 Кузнецова 5а Жилой дом 0,401295 0,000000 0,000000 0,000000 0,401295 
271 Кузнецова 5а Магазин 0,003076 0,000000 0,000000 0,000000 0,003076 
272 Кузнецова 5б Жилой дом 0,329830 0,000000 0,000000 0,000000 0,329830 
273 Кузнецова 5в Магазин 0,062412 0,000000 0,000000 0,000000 0,062412 
274 Кузнецова 5в Офис 0,017028 0,000000 0,000000 0,000000 0,017028 
275 Кузнецова 5в Жилой дом 0,322366 0,000000 0,000000 0,000000 0,322366 
276 Кузнецова 5в Жилой дом 0,000000 0,000000 0,110088 0,000000 0,110088 
277 Кузнецова 5в 0 0,010368 0,000000 0,000000 0,000000 0,010368 
278 Кузнецова 5в 0 0,000000 0,000000 0,000033 0,000000 0,000033 
279 Кузнецова 6 Жилой дом 0,385551 0,000000 0,000000 0,000000 0,385551 
280 Кузнецова 6 Стоматология 0,003290 0,000000 0,000000 0,000000 0,003290 
281 Кузнецова 6 Магазин 0,004610 0,000000 0,000000 0,000000 0,004610 
282 Кузнецова 6 Магазин 0,005350 0,000000 0,000000 0,000000 0,005350 
283 Кузнецова 6 проходной подъезд 0,000602 0,000000 0,000000 0,000000 0,000602 
284 Кузнецова 6 "Оптика" 0,012311 0,000000 0,000000 0,000000 0,012311 
285 Кузнецова 6 Ателье 0,015910 0,000000 0,000000 0,000000 0,015910 
286 Кузнецова 6а Жилой дом 0,295020 0,000000 0,000000 0,000000 0,295020 
287 Кузнецова 6а Библиотека 0,000000 0,000000 0,000594 0,000000 0,000594 
288 Кузнецова 6а Библиотека 0,059500 0,000000 0,000000 0,000000 0,059500 
289 Кузнецова 6а             Жилой дом 0,000000 0,000000 0,122694 0,000000 0,122694 
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290 Кузнецова 7 
Музыкальная школа "Гам-
ма" 0,330840 0,325220 0,002178 0,000000 0,658238 

291 Кузнецова 9 Магазин 0,006483 0,000000 0,000000 0,000000 0,006483 
292 Кузнецова 9 Жилой дом 0,388612 0,000000 0,000000 0,000000 0,388612 
293 Кузнецова 9 Магазин 0,004279 0,000000 0,000000 0,000000 0,004279 
294 Кузнецова 9 Магазин 0,008420 0,000000 0,000000 0,000000 0,008420 
295 Кузнецова 9 подъезд 0,000673 0,000000 0,000000 0,000000 0,000673 
296 Кузнецова 9 Магазин 0,002900 0,000000 0,000000 0,000000 0,002900 
297 Кузнецова 9 Магазин 0,004480 0,000000 0,000000 0,000000 0,004480 
298 Кузнецова 9 Магазин 0,006320 0,000000 0,000000 0,000000 0,006320 
299 Кузнецова 9 Офис, кв.66 0,004322 0,000000 0,000000 0,000000 0,004322 
300 Кузнецова 9 Магазин 0,005350 0,000000 0,000000 0,000000 0,005350 
301 Кузнецова 9 Магазин 0,003778 0,000000 0,000000 0,000000 0,003778 
302 Ленина 10 Офис 0,009040 0,000000 0,000000 0,000000 0,009040 
303 Ленина 10 Жилой дом 0,410310 0,000000 0,000000 0,000000 0,410310 
304 Ленина 10 кафе "Фортуна" 0,013830 0,000000 0,000000 0,000000 0,013830 
305 Ленина 10 кафе "Фортуна"-пристройка 0,019910 0,000000 0,000000 0,000000 0,019910 
306 Ленина 118а Д/сад № 15 "Дюймовочка" 0,057000 0,000000 0,011550 0,000000 0,068550 
307 Ленина 12 Сберкасса 0,029996 0,000000 0,000000 0,000000 0,029996 
308 Ленина 12 Жилой дом 0,278513 0,000000 0,000000 0,000000 0,278513 
309 Ленина 12 Офис 0,007151 0,000000 0,000000 0,000000 0,007151 
310 Ленина 12а Жилой дом 0,407283 0,000000 0,000000 0,000000 0,407283 
311 Ленина 12а Жилой дом 0,000000 0,000000 0,206778 0,000000 0,206778 
312 Ленина 12б Гараж 0,015470 0,000000 0,000000 0,000000 0,015470 
313 Ленина 12в Гараж 0,058410 0,000000 0,000000 0,000000 0,058410 
314 Ленина 14 маг. "Лето"  0,045700 0,000000 0,000000 0,000000 0,045700 
315 Ленина 39 Жилой дом 0,009810 0,000000 0,000000 0,000000 0,009810 
316 Ленина 4 Офис 0,035470 0,000000 0,000000 0,000000 0,035470 
317 Ленина 4 Офис 0,000000 0,000000 0,000215 0,000000 0,000215 
318 Ленина 4 Жилой дом 0,104780 0,000000 0,000000 0,000000 0,104780 
319 Ленина 4  Жилой дом 0,000000 0,000000 0,032604 0,000000 0,032604 
320 Ленина 41 Склад 0,022140 0,000000 0,000000 0,000000 0,022140 
321 Ленина 6 Офис 0,000000 0,000000 0,000107 0,000000 0,000107 
322 Ленина 6 Склад 0,002200 0,000000 0,000000 0,000000 0,002200 
323 Ленина 6 Жилой дом 0,133739 0,000000 0,000000 0,000000 0,133739 
324 Ленина 6 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,037859 0,000000 0,037859 
325 Ленина 6 Магазин 0,003519 0,000000 0,000000 0,000000 0,003519 
326 Ленина 6 Магазин 0,000000 0,000000 0,000930 0,000000 0,000930 
327 Ленина 8 Жилой дом 0,231750 0,000000 0,000000 0,000000 0,231750 
328 Ленина 8 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,104676 0,000000 0,104676 
329 Маяковского 1 Жилой дом 0,264350 0,000000 0,000000 0,000000 0,264350 
330 Маяковского 11а Жилой дом 0,060179 0,000000 0,000000 0,000000 0,060179 
331 Маяковского 15 Магазин 0,007820 0,000000 0,000000 0,000000 0,007820 
332 Маяковского 15 Жилой дом 0,091157 0,000000 0,000000 0,000000 0,091157 
333 Маяковского 15 Промбизнесбанк, кв. 2,3 0,006950 0,000000 0,000000 0,000000 0,006950 
334 Маяковского 19 Офис 0,030000 0,000000 0,000000 0,000000 0,030000 
335 Маяковского 19 Жилой дом 0,160900 0,000000 0,000000 0,000000 0,160900 
336 Маяковского 19 Аптека 0,027227 0,000000 0,000000 0,000000 0,027227 
337 Маяковского 19а Павильон 0,015000 0,000000 0,000000 0,000000 0,015000 
338 Маяковского 1а Столярная мастерская 0,017707 0,000000 0,000000 0,000000 0,017707 
339 Маяковского 1а Школа № 82 0,257198 0,000000 0,000000 0,000000 0,257198 
340 Маяковского 1б Жилой дом 0,134218 0,000000 0,045936 0,000000 0,180154 
341 Маяковского 1б Магазин 0,005942 0,000000 0,000066 0,000000 0,006008 
342 Маяковского 20 Магазин 0,006678 0,000000 0,000000 0,000000 0,006678 
343 Маяковского 20 Магазин 0,007506 0,000000 0,000000 0,000000 0,007506 
344 Маяковского 20 Жилой дом 0,128781 0,000000 0,000000 0,000000 0,128781 
345 Маяковского 20 Магазин 0,007675 0,000000 0,000000 0,000000 0,007675 
346 Маяковского 20 Магазин 0,006615 0,000000 0,000000 0,000000 0,006615 
347 Маяковского 20 Магазин 0,015290 0,000000 0,000000 0,000000 0,015290 
348 Маяковского 21 Жилой дом 0,229603 0,000000 0,000000 0,000000 0,229603 
349 Маяковского 21 Магазин 0,003149 0,000000 0,000000 0,000000 0,003149 
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350 Маяковского 21 Магазин 0,004385 0,000000 0,000000 0,000000 0,004385 
351 Маяковского 21 Магазин 0,005090 0,000000 0,000000 0,000000 0,005090 
352 Маяковского 21а Жилой дом 0,072314 0,000000 0,029304 0,000000 0,101618 
353 Маяковского 21а кв.2 0,000000 0,000000 0,000033 0,000000 0,000033 
354 Маяковского 21а кв.2 0,003750 0,000000 0,000000 0,000000 0,003750 
355 Маяковского 21а кв.13 0,000000 0,000000 0,000033 0,000000 0,000033 
356 Маяковского 21а кв.13 0,003750 0,000000 0,000000 0,000000 0,003750 
357 Маяковского 21а Стоматология 0,003773 0,000000 0,000000 0,000000 0,003773 
358 Маяковского 22 Жилой дом 0,107300 0,000000 0,000000 0,000000 0,107300 
359 Маяковского 22а Д/сад № 10 "Зоренька" 0,232300 0,000000 0,035079 0,000000 0,267379 
360 Маяковского 23 Аптека кв.53 0,005980 0,000000 0,000000 0,000000 0,005980 
361 Маяковского 23 Магазин 0,001980 0,000000 0,000000 0,000000 0,001980 
362 Маяковского 23 Жилой дом 0,264152 0,000000 0,000000 0,000000 0,264152 
363 Маяковского 23 Магазин 0,004042 0,000000 0,000000 0,000000 0,004042 
364 Маяковского 23 Магазин 0,006110 0,000000 0,000000 0,000000 0,006110 
365 Маяковского 23 Магазин 0,003820 0,000000 0,000000 0,000000 0,003820 
366 Маяковского 23 Магазин 0,003330 0,000000 0,000000 0,000000 0,003330 
367 Маяковского 23 Магазин 0,003912 0,000000 0,000000 0,000000 0,003912 
368 Маяковского 23а АДБ 0,059800 0,000000 0,001716 0,000000 0,061516 
369 Маяковского 23а (корп. 1) РММ 0,071590 0,110400 0,000086 0,000000 0,182076 
370 Маяковского 23а (корп. 2) Лаборатория 0,058030 0,000000 0,000165 0,000000 0,058195 
371 Маяковского 24 Жилой дом 0,111664 0,000000 0,000000 0,000000 0,111664 
372 Маяковского 24 Магазин 0,027000 0,000000 0,000000 0,000000 0,027000 
373 Маяковского 25 Магазин 0,004542 0,000000 0,000000 0,000000 0,004542 
374 Маяковского 25 Жилой дом 0,209710 0,000000 0,000000 0,000000 0,209710 
375 Маяковского 25 Магазин 0,031258 0,000000 0,000000 0,000000 0,031258 
376 Маяковского 25 Магазин 0,005260 0,000000 0,000000 0,000000 0,005260 
377 Маяковского 26 Магазин 0,006470 0,000000 0,000000 0,000000 0,006470 
378 Маяковского 26 Магазин 0,007240 0,000000 0,000000 0,000000 0,007240 
379 Маяковского 26 Жилой дом 0,183908 0,000000 0,000000 0,000000 0,183908 
380 Маяковского 26 Магазин 0,013610 0,000000 0,000000 0,000000 0,013610 
381 Маяковского 26 Магазин 0,003720 0,000000 0,000000 0,000000 0,003720 
382 Маяковского 26 Магазин 0,004630 0,000000 0,000000 0,000000 0,004630 
383 Маяковского 26 Магазин 0,003200 0,000000 0,000000 0,000000 0,003200 
384 Маяковского 26а Жилой дом 0,473700 0,000000 0,000000 0,000000 0,473700 
385 Маяковского 27 Магазин 0,003768 0,000000 0,000000 0,000000 0,003768 
386 Маяковского 27 Жилой дом 0,210950 0,000000 0,000000 0,000000 0,210950 
387 Маяковского 27 Магазин 0,009098 0,000000 0,000000 0,000000 0,009098 
388 Маяковского 27 Магазин 0,003923 0,000000 0,000000 0,000000 0,003923 
389 Маяковского 27 Магазин 0,003923 0,000000 0,000000 0,000000 0,003923 
390 Маяковского 27 Почтамт 0,004237 0,000000 0,000000 0,000000 0,004237 
391 Маяковского 27 офис 0,028380 0,000000 0,000000 0,000000 0,028380 
392 Маяковского 27  Магазин 0,004710 0,000000 0,000000 0,000000 0,004710 
393 Маяковского 28 Магазин 0,011937 0,000000 0,000000 0,000000 0,011937 
394 Маяковского 28 Жилой дом 0,097833 0,000000 0,000000 0,000000 0,097833 
395 Маяковского 28 Магазин 0,006953 0,000000 0,000000 0,000000 0,006953 
396 Маяковского 28 Магазин 0,007993 0,000000 0,000000 0,000000 0,007993 
397 Маяковского 28а Магазин 0,019880 0,000000 0,000000 0,000000 0,019880 
398 Маяковского 28б Магазин 0,010390 0,000000 0,000000 0,000000 0,010390 
399 Маяковского 29 Жилой дом 0,209700 0,000000 0,000000 0,000000 0,209700 
400 Маяковского 29а Жилой дом 0,329830 0,000000 0,000000 0,000000 0,329830 
401 Маяковского 3 Школа-интернат № 1 0,882342 0,000000 0,160776 0,000000 1,043118 
402 Маяковского 30 Дом детского творчества 0,112707 0,000000 0,000000 0,000000 0,112707 
403 Маяковского 31 Школа № 18 0,310858 0,000000 0,020399 0,000000 0,331257 
404 Маяковского 32 Автошкола 0,076676 0,000000 0,000000 0,000000 0,076676 
405 Маяковского 32а Ангар 0,059260 0,000000 0,000000 0,000000 0,059260 
406 Маяковского 32а Административное здание 0,022080 0,000000 0,000000 0,000000 0,022080 
407 Маяковского 32а Туалеты 0,005350 0,000000 0,000000 0,000000 0,005350 
408 Маяковского 33 Жилой дом 0,231261 0,000000 0,000000 0,000000 0,231261 
409 Маяковского 33а Жилой дом 0,056121 0,000000 0,000000 0,000000 0,056121 
410 Маяковского 34 Административное здание 0,064680 0,000000 0,000000 0,000000 0,064680 
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411 Маяковского 35 Общежитие 0,171930 0,000000 0,000000 0,000000 0,171930 
412 Маяковского 35 Общежитие 0,000000 0,000000 0,055968 0,000000 0,055968 
413 Маяковского 35 Общежитие 0,171930 0,000000 0,000000 0,000000 0,171930 
414 Маяковского 35а Жилой дом 0,337410 0,000000 0,000000 0,000000 0,337410 
415 Маяковского 35а   Жилой дом 0,000000 0,000000 0,150150 0,000000 0,150150 
416 Маяковского 36 Жилой дом 0,578349 0,000000 0,000000 0,000000 0,578349 
417 Маяковского 36   Жилой дом 0,000000 0,000000 0,249678 0,000000 0,249678 
418 Маяковского 36б Жилой дом 0,180641 0,000000 0,027720 0,000000 0,208361 
419 Маяковского 36б Офис № 1 0,007570 0,000000 0,000000 0,000000 0,007570 
420 Маяковского 36б Офис № 1 0,000000 0,000000 0,000132 0,000000 0,000132 
421 Маяковского 36б Офис № 6 0,013410 0,000000 0,000000 0,000000 0,013410 
422 Маяковского 36б Офис № 5 0,005460 0,000000 0,000000 0,000000 0,005460 
423 Маяковского 36б Офис № 2 0,006330 0,000000 0,000000 0,000000 0,006330 
424 Маяковского 36б Офис № 2 0,000000 0,000000 0,001650 0,000000 0,001650 
425 Маяковского 36б офис № 3 0,005960 0,000000 0,000000 0,000000 0,005960 
426 Маяковского 36б Офис № 4 0,013040 0,000000 0,000000 0,000000 0,013040 
427 Маяковского 36б Офис № 4 0,000000 0,000000 0,003300 0,000000 0,003300 
428 Маяковского 37 Жилой дом 0,227360 0,000000 0,000000 0,000000 0,227360 
429 Маяковского 37а Жилой дом 0,317480 0,000000 0,000000 0,000000 0,317480 
430 Маяковского 37а   Жилой дом 0,000000 0,000000 0,176748 0,000000 0,176748 
431 Маяковского 39 Жилой дом 0,227360 0,000000 0,000000 0,000000 0,227360 
432 Маяковского 41 Жилой дом 0,227360 0,000000 0,000000 0,000000 0,227360 
433 Маяковского 41а Жилой дом 0,211520 0,000000 0,000000 0,000000 0,211520 
434 Маяковского 41а    Жилой дом 0,000000 0,000000 0,083226 0,000000 0,083226 
435 Маяковского 43 Жилой дом 0,750240 0,000000 0,000000 0,000000 0,750240 
436 Маяковского 43 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,296868 0,000000 0,296868 
437 Мелентьева 14 Жилой дом 0,197036 0,000000 0,000000 0,000000 0,197036 
438 Мелентьева 14 Стоматология кв.35 0,003586 0,000000 0,000000 0,000000 0,003586 
439 Мелентьева 14 Офис - кв.34 0,003934 0,000000 0,000000 0,000000 0,003934 
440 Мелентьева 16 Магазин 0,002543 0,000000 0,000000 0,000000 0,002543 
441 Мелентьева 16 Жилой дом 0,208484 0,000000 0,000000 0,000000 0,208484 
442 Мелентьева 18 Дом Культуры 0,293831 0,000000 0,000000 0,000000 0,293831 
443 Мелентьева 18 ДЮСШ 0,028164 0,000000 0,000000 0,000000 0,028164 
444 Мелентьева 18 Рок-клуб "Чудо-Юдо" 0,007490 0,000000 0,000000 0,000000 0,007490 
445 Мелентьева 25 Общежитие 0,171613 0,000000 0,002508 0,000000 0,174121 
446 Мелентьева 27 Пищеблок 0,037591 0,000000 0,057333 0,000000 0,094924 
447 Мелентьева 27 ф 3 Нарсуд 0,084670 0,000000 0,000000 0,000000 0,084670 
448 Мелентьева 29 Общежитие 0,164080 0,000000 0,000000 0,000000 0,164080 
449 Мелентьева 31 Учебный корпус 0,227580 0,000000 0,000000 0,000000 0,227580 
450 Мелентьева 33 Жилой дом 0,099700 0,000000 0,000000 0,000000 0,099700 
451 Мелентьева 33 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,036432 0,000000 0,036432 
452 Мелентьева 33 Административное здание 0,037740 0,000000 0,000000 0,000000 0,037740 
453 Мелентьева 33 Административное здание 0,008880 0,000000 0,000000 0,000000 0,008880 
454 Мелентьева 33 Офис 0,000000 0,000000 0,001056 0,000000 0,001056 
455 Мелентьева 37 Жилой дом 0,609440 0,000000 0,000000 0,000000 0,609440 
456 Мелентьева 37 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,163152 0,000000 0,163152 
457 Мелентьева 48 Жилой дом 0,050250 0,000000 0,000000 0,000000 0,050250 
458 Менжинского Гараж 0,072300 0,000000 0,000000 0,000000 0,072300 
459 Менжинского Гараж зона хранения 0,113100 0,000000 0,000000 0,000000 0,113100 
460 Менжинского Гараж-бытовка 0,016890 0,000000 0,000000 0,000000 0,016890 

461 Менжинского 
Гараж-вспомогательное 
помещение 0,010890 0,000000 0,000000 0,000000 0,010890 

462 Менжинского 13а Жилой дом 0,032646 0,000000 0,000000 0,000000 0,032646 
463 Менжинского 6 Жилой дом 0,057160 0,000000 0,000000 0,000000 0,057160 
464 Менжинского 7 Жилой дом 0,079660 0,000000 0,000000 0,000000 0,079660 
465 Менжинского 5 Гараж 0,028710 0,000000 0,000000 0,000000 0,028710 
466 Мира Магазин 0,017660 0,000000 0,000000 0,000000 0,017660 
467 Мира 21 Жилой дом 0,305040 0,000000 0,000000 0,000000 0,305040 
468 Мира 21 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,153582 0,000000 0,153582 
469 Мира 21 Магазин 0,063913 0,000000 0,000000 0,000000 0,063913 
470 Мира 21 Магазин 0,000000 0,000000 0,006435 0,000000 0,006435 
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471 Мира 21 Магазин 0,000000 0,000000 0,000651 0,000000 0,000651 
472 Мира 21 Магазин 0,000000 0,000000 0,002324 0,000000 0,002324 
473 Мира 21 Магазин 0,019341 0,000000 0,000000 0,000000 0,019341 
474 Мира 21/1 Магазин 0,009570 0,000000 0,000000 0,000000 0,009570 
475 Мира 21а Жилой дом 0,320130 0,000000 0,000000 0,000000 0,320130 
476 Мира 21а Жилой дом 0,000000 0,000000 0,182754 0,000000 0,182754 
477 Мира 23 Жилой дом 0,101373 0,000000 0,000000 0,000000 0,101373 
478 Мира 23 Жилой дом 0,101218 0,000000 0,000000 0,000000 0,101218 
479 Мира 23 Жилой дом 0,101409 0,000000 0,000000 0,000000 0,101409 
480 Мира 23  Жилой дом 0,000000 0,000000 0,144144 0,000000 0,144144 
481 Мира 23 б Магазин 0,008880 0,000000 0,000000 0,000000 0,008880 
482 Мира 23а Д/сад № 38 "Улыбка" 0,244060 0,000000 0,000000 0,000000 0,244060 
483 Мира 23а Д/сад № 38 "Улыбка" 0,000000 0,000000 0,061331 0,000000 0,061331 
484 Мира 24 Жилой дом 0,099870 0,000000 0,000000 0,000000 0,099870 
485 Мира 24 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,001716 0,000000 0,001716 
486 Мира 24 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,228228 0,000000 0,228228 
487 Мира 24 Жилой дом 0,150137 0,000000 0,000000 0,000000 0,150137 
488 Мира 24 Жилой дом 0,100036 0,000000 0,000000 0,000000 0,100036 
489 Мира 24 Жилой дом 0,099957 0,000000 0,000000 0,000000 0,099957 
490 Мира 25 Магазин 0,000000 0,000000 0,000099 0,000000 0,000099 
491 Мира 25 Магазин 0,016920 0,000000 0,000000 0,000000 0,016920 
492 Мира 25 Жилой дом 0,361980 0,000000 0,000000 0,000000 0,361980 
493 Мира 25 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,164736 0,000000 0,164736 
494 Мира 25 Офис 0,000000 0,000000 0,000132 0,000000 0,000132 
495 Мира 25 Офис 0,017630 0,000000 0,000000 0,000000 0,017630 
496 Мира 25 Магазин 0,009589 0,000000 0,000000 0,000000 0,009589 
497 Мира 25а Жилой дом 0,316488 0,000000 0,000000 0,000000 0,316488 
498 Мира 25а Жилой дом 0,000000 0,000000 0,143286 0,000000 0,143286 
499 Мира 26б Жилой дом 0,449160 0,000000 0,000000 0,000000 0,449160 
500 Мира 26б жилой дом 0,000000 0,000000 0,282282 0,000000 0,282282 
501 Мира 27 Жилой дом 0,304000 0,000000 0,000000 0,000000 0,304000 
502 Мира 27     Жилой дом 0,000000 0,000000 0,143286 0,000000 0,143286 
503 Мира 27а Д/сад № 18 "Сказка" 0,206180 0,012810 0,000000 0,000000 0,218990 
504 Мира 27а Д/сад № 18 "Сказка" 0,000000 0,000000 0,031556 0,000000 0,031556 
505 Мира 29 Магазин 0,000000 0,000000 0,000727 0,000000 0,000727 
506 Мира 29 Магазин 0,049130 0,000000 0,000000 0,000000 0,049130 
507 Мира 29 Жилой дом 0,383150 0,000000 0,000000 0,000000 0,383150 
508 Мира 29 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,171600 0,000000 0,171600 
509 Мира 29 Офис 0,006765 0,000000 0,000000 0,000000 0,006765 
510 Мира 29 Офис 0,000000 0,000000 0,000066 0,000000 0,000066 
511 Мира 29 Аптека 0,000000 0,000000 0,000538 0,000000 0,000538 
512 Мира 29 Аптека 0,011175 0,000000 0,000000 0,000000 0,011175 
513 Мира 29 Магазин 0,025670 0,000000 0,000000 0,000000 0,025670 
514 Мира 29 Магазин 0,000000 0,000000 0,000218 0,000000 0,000218 
515 Мира 29а Жилой дом 0,329830 0,000000 0,000000 0,000000 0,329830 
516 Мира 29а   Жилой дом 0,000000 0,000000 0,171864 0,000000 0,171864 
517 Мира 29б ЦТП № 2 0,033550 0,000000 0,000066 0,000000 0,033616 
518 Мира 29в Магазин 0,008070 0,000000 0,000000 0,000000 0,008070 
519 Мира 31б Прага 0,107210 0,000000 0,026400 0,000000 0,133610 
520 Мира 33 Торговый центр "Фрегат" 0,124560 0,249030 0,003696 0,000000 0,377286 
521 Мира 34 Аптека 0,007475 0,000000 0,000000 0,000000 0,007475 
522 Мира 34 офис 0,007525 0,000000 0,000000 0,000000 0,007525 
523 Мира 36 Аптека 0,000924 0,000000 0,000000 0,000000 0,000924 
524 Мира 36 0 0,001093 0,000000 0,000000 0,000000 0,001093 
525 Мира 36 Гараж 0,000000 0,037800 0,000000 0,000000 0,037800 
526 Мира 36 Глав. корпус № 2 0,774340 0,970000 0,428794 0,000000 2,173134 
527 Мира 36 ИТМ ГО 0,021600 0,032350 0,000000 0,000000 0,053950 

528 Мира 36 
Кислородная станция             
корп.8 0,011460 0,000000 0,000000 0,000000 0,011460 

529 Мира 36 Операционный блок 0,264094 0,000000 0,000000 0,000000 0,264094 
530 Мира 36 Паталогоанатомия 0,035484 0,032350 0,000583 0,000000 0,068417 
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531 Мира 36 Пищеблок 0,044570 0,098020 0,248945 0,000000 0,391535 
532 Мира 36 Поликлиника 0,259883 0,058140 0,052124 0,000000 0,370147 

533 Мира 36 
Поликлиника-тепловая 
завеса 0,000000 0,285890 0,000000 0,000000 0,285890 

534 Мира 36 Прачечная 0,000000 0,000000 0,051975 0,000000 0,051975 
535 Мира 36 Родильное отделение 0,286360 0,091660 0,081675 0,000000 0,459695 
536 Мира 36 Хозкорпус 0,165570 0,255340 0,000000 0,000000 0,420910 
537 Мира 36 0 0,009277 0,000000 0,000000 0,000000 0,009277 
538 Мира 36 0 0,001271 0,000000 0,000000 0,000000 0,001271 
539 Мира 36 Пат.анатомия 0,003307 0,000000 0,000000 0,000000 0,003307 
540 Мира 36 Аптека гл.корпус 0,003050 0,000000 0,000000 0,000000 0,003050 
541 Мира 36 Аптека поликлиника 0,000803 0,000000 0,000000 0,000000 0,000803 
542 Мира 36 Мира 36 кор.4-а 0,007089 0,000000 0,000000 0,000000 0,007089 
543 Мира 36 0 0,001271 0,000000 0,000000 0,000000 0,001271 
544 Мира 36 0 0,001144 0,000000 0,000000 0,000000 0,001144 
545 Мира 36 корп.14 Перинатальный центр 0,206360 0,000000 0,087118 0,000000 0,293478 
546 Мира 37 Жилой дом 0,410905 0,000000 0,000000 0,000000 0,410905 
547 Мира 37 Магазин 0,012400 0,000000 0,000000 0,000000 0,012400 
548 Мира 37 Магазин 0,005830 0,000000 0,000000 0,000000 0,005830 
549 Мира 37а Д/сад № 12 "Теремок" 0,233580 0,048500 0,043079 0,000000 0,325159 
550 Мира 39 маг. Находка 0,043700 0,000000 0,000000 0,000000 0,043700 
551 Мира 39 Маг. "Находка" 0,008770 0,000000 0,000000 0,000000 0,008770 
552 Мира 39 Жилой дом 0,201730 0,000000 0,000000 0,000000 0,201730 
553 Мира 40 Гараж 0,036700 0,000000 0,000000 0,000000 0,036700 
554 Мира 40а Поликлиника 0,047730 0,000000 0,004648 0,000000 0,052378 
555 Мира 40а Жилой дом 0,185490 0,000000 0,000000 0,000000 0,185490 
556 Мира 40а              Жилой дом 0,000000 0,000000 0,077220 0,000000 0,077220 
557 Мира 41 Жилой дом 0,238920 0,000000 0,000000 0,000000 0,238920 
558 Мира 41а Жилой дом 0,149630 0,000000 0,056232 0,000000 0,205862 
559 Мира 48 "Гостиный дворик" 0,004016 0,000000 0,000000 0,000000 0,004016 
560 Мира 48 Магазин 0,009568 0,000000 0,000000 0,000000 0,009568 
561 Мира 48 Магазин 0,000000 0,000000 0,002574 0,000000 0,002574 
562 Мира 48 Жилой дом 0,096481 0,000000 0,000000 0,000000 0,096481 
563 Мира 48 Жилой дом 0,090727 0,000000 0,000000 0,000000 0,090727 
564 Мира 48 Магазин 0,009154 0,000000 0,000000 0,000000 0,009154 
565 Мира 48 Офис 0,000000 0,000000 0,000066 0,000000 0,000066 
566 Мира 48 Офис 0,002332 0,000000 0,000000 0,000000 0,002332 
567 Мира 48 маг в осях О-Е 0,002462 0,000000 0,000000 0,000000 0,002462 
568 Мира 48     Жилой дом 0,000000 0,000000 0,184470 0,000000 0,184470 
569 Мира 49 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,249480 0,000000 0,249480 
570 Мира 49 Жилой дом 0,347693 0,000000 0,000000 0,000000 0,347693 
571 Мира 49 Жилой дом 0,099700 0,000000 0,000000 0,000000 0,099700 
572 Мира 49 Магазин 0,004267 0,000000 0,000000 0,000000 0,004267 
573 Мира 49 Магазин 0,000000 0,000000 0,000429 0,000000 0,000429 
574 Невского 12 Магазин 0,047425 0,000000 0,000000 0,000000 0,047425 
575 Невского 12 Жилой дом 0,209710 0,000000 0,000000 0,000000 0,209710 
576 Невского 12 кафе "Луч" 0,036700 0,000000 0,000000 0,000000 0,036700 
577 Невского 12а Жилой дом 0,304000 0,000000 0,000000 0,000000 0,304000 
578 Невского 12а Жилой дом 0,000000 0,000000 0,136422 0,000000 0,136422 
579 Невского 14 Жилой дом 0,481500 0,000000 0,000000 0,000000 0,481500 
580 Невского 14 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,234234 0,000000 0,234234 
581 Невского 14 Офис 0,000000 0,000000 0,000462 0,000000 0,000462 
582 Невского 14 Офис 0,010500 0,000000 0,000000 0,000000 0,010500 
583 Невского 14а Жилой дом 0,231510 0,000000 0,000000 0,000000 0,231510 
584 Невского 14а Жилой дом 0,000000 0,000000 0,113256 0,000000 0,113256 
585 Невского 14б Офис 0,046903 0,000000 0,000726 0,000000 0,047629 
586 Невского 14б Офис 0,017593 0,000000 0,000825 0,000000 0,018418 
587 Невского 14б Офис 0,010425 0,000000 0,000264 0,000000 0,010689 
588 Невского 14б Офис 0,013391 0,000000 0,000000 0,000000 0,013391 
589 Невского 14б Офис 0,000000 0,000000 0,000066 0,000000 0,000066 
590 Невского 14б Офис 0,006663 0,000000 0,000066 0,000000 0,006729 
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591 Невского 14б Офис 0,002362 0,000000 0,000033 0,000000 0,002395 
592 Невского 14б Офис 0,004964 0,000000 0,000099 0,000000 0,005063 
593 Невского 16 Офис 0,027420 0,000000 0,000000 0,000000 0,027420 
594 Невского 16 Офис 0,000000 0,000000 0,000726 0,000000 0,000726 
595 Невского 16 Офис 0,029300 0,000000 0,000000 0,000000 0,029300 
596 Невского 16 Жилой дом 0,089801 0,000000 0,022968 0,000000 0,112769 
597 Невского 16а Административное здание 0,066280 0,000000 0,000000 0,000000 0,066280 
598 Невского 18 МТС 0,415690 0,000000 0,000000 0,000000 0,415690 
599 Невского 18 Гараж 0,059300 0,000000 0,000000 0,000000 0,059300 
600 Невского 18б Бытовки 0,033600 0,000000 0,000033 0,000000 0,033633 
601 Невского 18б Теплая стоянка 0,071460 0,030000 0,033825 0,000000 0,135285 
602 Невского 2 Жилой дом 0,048320 0,000000 0,054912 0,000000 0,103232 
603 Невского 2 Магазин 0,010724 0,000000 0,000000 0,000000 0,010724 
604 Невского 2 Магазин 0,007569 0,000000 0,000000 0,000000 0,007569 
605 Невского 2 Магазин 0,003241 0,000000 0,000000 0,000000 0,003241 
606 Невского 2 Магазин 0,006999 0,000000 0,000000 0,000000 0,006999 
607 Невского 2 Магазин 0,006028 0,000000 0,000000 0,000000 0,006028 
608 Невского 2 Магазин 0,005961 0,000000 0,000000 0,000000 0,005961 
609 Невского 20 Административное здание 0,282950 0,000000 0,000000 0,000000 0,282950 
610 Невского 20 Офис 0,000880 0,000000 0,000000 0,000000 0,000880 
611 Невского 20а Жилой дом 0,393100 0,000000 0,000000 0,000000 0,393100 
612 Невского 20б Гараж 0,023579 0,000000 0,000000 0,000000 0,023579 
613 Невского 20в Гараж 0,032920 0,000000 0,000000 0,000000 0,032920 
614 Невского 20г Павильон 0,004730 0,000000 0,000000 0,000000 0,004730 
615 Невского 21 Магазин 0,005300 0,000000 0,000000 0,000000 0,005300 
616 Невского 21 Магазин 0,003144 0,000000 0,000000 0,000000 0,003144 
617 Невского 21 Жилой дом 0,108535 0,000000 0,000000 0,000000 0,108535 
618 Невского 21 Магазин 0,004550 0,000000 0,000000 0,000000 0,004550 
619 Невского 21 Магазин 0,007190 0,000000 0,000000 0,000000 0,007190 
620 Невского 21 Магазин 0,003240 0,000000 0,000000 0,000000 0,003240 
621 Невского 22 Магазин 0,000000 0,000000 0,001716 0,000000 0,001716 
622 Невского 22 Магазин 0,004448 0,000000 0,000000 0,000000 0,004448 
623 Невского 22 Магазин 0,005678 0,000000 0,000000 0,000000 0,005678 
624 Невского 22 Магазин 0,000000 0,000000 0,002475 0,000000 0,002475 
625 Невского 22 Жилой дом 0,252862 0,000000 0,000000 0,000000 0,252862 
626 Невского 22 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,080520 0,000000 0,080520 
627 Невского 22 Магазин 0,000000 0,000000 0,000066 0,000000 0,000066 
628 Невского 22 Магазин 0,017232 0,000000 0,000000 0,000000 0,017232 
629 Невского 22а Жилой дом 0,393100 0,000000 0,000000 0,000000 0,393100 
630 Невского 25 Жилой дом 0,214200 0,000000 0,000000 0,000000 0,214200 
631 Невского 25 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,084942 0,000000 0,084942 
632 Невского 25 Офис 0,000000 0,000000 0,000132 0,000000 0,000132 
633 Невского 29 Жилой дом 0,317480 0,000000 0,000000 0,000000 0,317480 
634 Невского 33а Гараж 0,055000 0,000000 0,000000 0,000000 0,055000 
635 Невского 35 Главный корпус 0,074850 0,000000 0,000000 0,000000 0,074850 
636 Невского 35 Хозкорпус 0,090430 0,000000 0,040986 0,000000 0,131416 
637 Невского 4 Административное здание 0,077850 0,000000 0,006336 0,000000 0,084186 
638 Невского 4а Гараж 0,025780 0,000000 0,000000 0,000000 0,025780 
639 Невского 5 Офис (уу 2) 0,030238 0,000000 0,000825 0,000000 0,031063 
640 Невского 5 Магазин 0,007382 0,000000 0,000000 0,000000 0,007382 
641 Невского 5 Жилой дом 0,194600 0,000000 0,110088 0,000000 0,304688 
642 Невского 5 Жилой дом 0,131060 0,000000 0,000000 0,000000 0,131060 
643 Невского 5 Офис 0,011752 0,000000 0,000000 0,000000 0,011752 
644 Невского 5 Магазин 0,003050 0,000000 0,000000 0,000000 0,003050 
645 Невского 5 Офис кв.47 0,003050 0,000000 0,000000 0,000000 0,003050 
646 Невского 5 Магазин 0,014436 0,000000 0,001676 0,000000 0,016112 
647 Невского 5 Магазин 0,010261 0,000000 0,000000 0,000000 0,010261 
648 Невского 5 Магазин 0,004510 0,000000 0,000000 0,000000 0,004510 
649 Невского 5 офис кв.31 0,004810 0,000000 0,000000 0,000000 0,004810 
650 Невского 5 офис кв.17 0,003310 0,000000 0,000000 0,000000 0,003310 
651 Невского 5 Магазин 0,008420 0,000000 0,000000 0,000000 0,008420 
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652 Невского 5 Магазин 0,004520 0,000000 0,000000 0,000000 0,004520 
653 Невского 5 Магазин 0,008120 0,000000 0,000000 0,000000 0,008120 
654 Невского 5 Магазин 0,005240 0,000000 0,000000 0,000000 0,005240 
655 Невского 6 Жилой дом 0,131560 0,000000 0,082368 0,000000 0,213928 
656 Невского 6 Магазин 0,049750 0,000000 0,000000 0,000000 0,049750 
657 Некрасова 1 Жилой дом 0,258229 0,000000 0,000000 0,000000 0,258229 
658 Некрасова 1 Магазин 0,007363 0,000000 0,000000 0,000000 0,007363 
659 Некрасова 3 Магазин 0,036110 0,000000 0,000000 0,000000 0,036110 
660 Некрасова 3 Магазин 0,007490 0,000000 0,000000 0,000000 0,007490 
661 Некрасова 3 Жилой дом 0,410392 0,000000 0,000000 0,000000 0,410392 
662 Некрасова 3 Детсад 0,024960 0,000000 0,003416 0,000000 0,028376 
663 Некрасова 3 проходной подъезд 0,000697 0,000000 0,000000 0,000000 0,000697 
664 Октябрьская 47а кафе 0,007480 0,000000 0,000000 0,000000 0,007480 
665 Октябрьская 49 Жилой дом 0,054302 0,000000 0,000000 0,000000 0,054302 
666 Октябрьская 62 Административное здание 0,028830 0,000000 0,000000 0,000000 0,028830 
667 Орджоникидзе 30 Офис 0,004361 0,000000 0,000000 0,000000 0,004361 
668 Орджоникидзе 30 Офис 0,013304 0,000000 0,000000 0,000000 0,013304 
669 Орджоникидзе 30 Жилой дом 0,327070 0,000000 0,000000 0,000000 0,327070 
670 Орджоникидзе 30 Офис 0,003178 0,000000 0,000000 0,000000 0,003178 
671 Орджоникидзе 30 Офис 0,005315 0,000000 0,000000 0,000000 0,005315 
672 Орджоникидзе 30 Офис 0,002539 0,000000 0,000000 0,000000 0,002539 
673 Орджоникидзе 30 Офис 0,000954 0,000000 0,000000 0,000000 0,000954 
674 Орджоникидзе 30 Офис 0,003778 0,000000 0,000000 0,000000 0,003778 
675 Орджоникидзе 30 Офис 0,042531 0,000000 0,000000 0,000000 0,042531 
676 Орджоникидзе 30б Жилой дом 0,042605 0,000000 0,018018 0,000000 0,060623 
677 Орджоникидзе 30б Офис 0,044195 0,000000 0,000000 0,000000 0,044195 
678 Орждоникидзе 30 Офис 0,023067 0,000000 0,000000 0,000000 0,023067 
679 Павлова 18 Жилой дом 0,071578 0,000000 0,000000 0,000000 0,071578 
680 Серафимовича Гараж 0,058864 0,000000 0,000000 0,000000 0,058864 

681 Серафимовича 
Помещение ремонтной 
зоны 0,038133 0,000000 0,000000 0,000000 0,038133 

682 Серафимовича 24 Жилой дом 0,074064 0,000000 0,000000 0,000000 0,074064 
683 Серафимовича 29 Жилой дом 0,030000 0,000000 0,000000 0,000000 0,030000 
684 Серафимовича 39 ЦТП № 4 0,007800 0,000000 0,000000 0,000000 0,007800 
685 Серафимовича 43 0 0,018116 0,000000 0,000000 0,000000 0,018116 
686 Толстого 10 Магазин 0,021870 0,000000 0,000000 0,000000 0,021870 
687 Толстого 10 Магазин 0,000000 0,000000 0,003861 0,000000 0,003861 
688 Толстого 10 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,156156 0,000000 0,156156 
689 Толстого 10 Жилой дом 0,088054 0,000000 0,000000 0,000000 0,088054 
690 Толстого 10 Жилой дом 0,086937 0,000000 0,000000 0,000000 0,086937 
691 Толстого 10 Жилой дом 0,092479 0,000000 0,000000 0,000000 0,092479 
692 Толстого 11 Жилой дом 0,078700 0,000000 0,000000 0,000000 0,078700 
693 Толстого 12 Жилой дом 0,073940 0,000000 0,000000 0,000000 0,073940 
694 Толстого 12 Магазин 0,062600 0,000000 0,000000 0,000000 0,062600 
695 Толстого 14 Жилой дом 0,451510 0,000000 0,000000 0,000000 0,451510 
696 Толстого 14 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,225654 0,000000 0,225654 
697 Толстого 4 Туберкулезное отделение 0,085458 0,000000 0,036603 0,000000 0,122061 
698 Толстого 5 Жилой дом 0,054549 0,000000 0,000000 0,000000 0,054549 
699 Ушинского 30 Проходная 0,004000 0,000000 0,000000 0,000000 0,004000 
700 Ушинского 30 Склад 0,051458 0,000000 0,000000 0,000000 0,051458 
701 Фрунзе 11 Магазин 0,015691 0,000000 0,000000 0,000000 0,015691 
702 Фрунзе 26 Жилой дом 0,353080 0,000000 0,000000 0,000000 0,353080 
703 Чкалова 1 Жилой дом 0,125504 0,000000 0,000000 0,000000 0,125504 
704 Чкалова 11 Жилой дом 0,005000 0,000000 0,000000 0,000000 0,005000 
705 Чкалова 13 Жилой дом 0,141130 0,000000 0,000000 0,000000 0,141130 
706 Чкалова 15 Жилой дом 0,133060 0,000000 0,000000 0,000000 0,133060 
707 Чкалова 2 Магазин 0,007484 0,000000 0,000000 0,000000 0,007484 
708 Чкалова 2 Жилой дом 0,121508 0,000000 0,000000 0,000000 0,121508 
709 Чкалова 3 Жилой дом 0,342220 0,000000 0,000000 0,000000 0,342220 
710 Чкалова 3а Жилой дом 0,000000 0,000000 0,055440 0,000000 0,055440 
711 Чкалова 3а Жилой дом 0,116416 0,000000 0,000000 0,000000 0,116416 
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712 Чкалова 3а Офис 0,006984 0,000000 0,000000 0,000000 0,006984 
713 Чкалова 4 Магазин 0,010534 0,000000 0,000000 0,000000 0,010534 
714 Чкалова 4 Магазин 0,009026 0,000000 0,000000 0,000000 0,009026 
715 Чкалова 4 Жилой дом 0,423372 0,000000 0,000000 0,000000 0,423372 
716 Чкалова 4а Жилой дом 0,183830 0,000000 0,000000 0,000000 0,183830 
717 Чкалова 5а Д/сад № 20 "Жемчужина" 0,098280 0,000000 0,019470 0,000000 0,117750 
718 Чкалова 6 Д/сад № 7 "Огонек" 0,173410 0,000000 0,125235 0,000000 0,298645 
719 Чкалова 8 Жилой дом 0,214200 0,000000 0,000000 0,000000 0,214200 
720 Чкалова 8 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,085800 0,000000 0,085800 

Котельная № 10 МП МО "Котлас" "ОКиТС"  
721 Кронштадская 17 Жилой дом 0,012215 0,000000 0,000000 0,000000 0,012215 
722 Кронштадская 19 Жилой дом 0,008658 0,000000 0,000000 0,000000 0,008658 
723 Кронштадская 19а Жилой дом 0,018782 0,000000 0,000000 0,000000 0,018782 
724 Кронштадская 21 Жилой дом 0,013456 0,000000 0,000000 0,000000 0,013456 
725 Кронштадская 23 Жилой дом 0,024207 0,000000 0,000000 0,000000 0,024207 
726 Кронштадская 25 Жилой дом 0,024836 0,000000 0,000000 0,000000 0,024836 
727 Кронштадская 32 Жилой дом 0,031988 0,000000 0,000000 0,000000 0,031988 
728 Кронштадтская 25 Мастерские уч. Лименда 0,013100 0,000000 0,000000 0,000000 0,013100 
729 Кронштадтская 25 Гараж уч. Лименда 0,089000 0,000000 0,000000 0,000000 0,089000 
730 Кронштадтская 25 Проходная 0,002818 0,000000 0,000000 0,000000 0,002818 
731 Кронштадтская 25а 0 0,072220 0,000000 0,000000 0,000000 0,072220 
732 Нефтебазы 2 Административное здание 0,100000 0,000000 0,000000 0,000000 0,100000 
733 Нефтебазы 2 Бытовое помещение 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000 
734 Нефтебазы 2 Водонасосная 0,011000 0,000000 0,000000 0,000000 0,011000 
735 Нефтебазы 2 Гараж 0,075000 0,000000 0,000000 0,000000 0,075000 
736 Нефтебазы 2 КПП 0,011000 0,000000 0,000000 0,000000 0,011000 
737 Нефтебазы 2 Лаборатория 0,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,010000 
738 Нефтебазы 2 Механический цех 0,080000 0,000000 0,000000 0,000000 0,080000 
739 Нефтебазы 2 Н.Ф.С. 0,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,010000 
740 Нефтебазы 2 Пождепо 0,043000 0,000000 0,000000 0,000000 0,043000 
741 Нефтебазы 4 Жилой дом 0,018330 0,000000 0,000000 0,000000 0,018330 
742 Песчаная 11 ф.1 кв.1 Жилой дом 0,003860 0,000000 0,000000 0,000000 0,003860 
743 Песчаная 11 ф.1 кв.2 Жилой дом 0,004030 0,000000 0,000000 0,000000 0,004030 
744 Песчаная 15 Жилой дом 0,004450 0,000000 0,000000 0,000000 0,004450 
745 Песчаная 15а Жилой дом 0,054112 0,000000 0,000000 0,000000 0,054112 
746 Песчаная 19 Жилой дом 0,054170 0,000000 0,000000 0,000000 0,054170 
747 Песчаная 19а Жилой дом 0,075722 0,000000 0,000000 0,000000 0,075722 
748 Песчаная 3 ф.1 Жилой дом 0,003920 0,000000 0,000000 0,000000 0,003920 
749 Песчаная 5 Жилой дом 0,006730 0,000000 0,000000 0,000000 0,006730 
750 Песчаная 5 ф.1 Жилой дом 0,004690 0,000000 0,000000 0,000000 0,004690 
751 Песчаная 7 ф.1 Жилой дом 0,008290 0,000000 0,000000 0,000000 0,008290 
752 Правды 14 ф.1 Жилой дом 0,050895 0,000000 0,000000 0,000000 0,050895 
753 Правды 15 Жилой дом 0,055308 0,000000 0,000000 0,000000 0,055308 
754 Правды 15 ф. 1 Жилой дом 0,021193 0,000000 0,000000 0,000000 0,021193 
755 Правды 16 Жилой дом 0,054607 0,000000 0,000000 0,000000 0,054607 
756 Правды 17 Жилой дом 0,048318 0,000000 0,000000 0,000000 0,048318 
757 Правды 18 Жилой дом 0,055743 0,000000 0,000000 0,000000 0,055743 
758 Правды 18а Жилой дом 0,005010 0,000000 0,000000 0,000000 0,005010 
759 Правды 19 Жилой дом 0,048540 0,000000 0,000000 0,000000 0,048540 
760 Правды 19 ф.1 Жилой дом 0,040955 0,000000 0,000000 0,000000 0,040955 
761 Правды 20 Жилой дом 0,055217 0,000000 0,000000 0,000000 0,055217 
762 Правды 20а Жилой дом 0,005720 0,000000 0,000000 0,000000 0,005720 
763 Правды 21 Жилой дом 0,041077 0,000000 0,000000 0,000000 0,041077 
764 Правды 22 Жилой дом 0,039894 0,000000 0,000000 0,000000 0,039894 
765 Правды 23 Жилой дом 0,043217 0,000000 0,000000 0,000000 0,043217 
766 Правды 24 Жилой дом 0,008694 0,000000 0,000000 0,000000 0,008694 
767 Правды 24а Жилой дом 0,057228 0,000000 0,000000 0,000000 0,057228 
768 Правды 25 Жилой дом 0,039531 0,000000 0,000000 0,000000 0,039531 
769 Правды 26а Жилой дом 0,055852 0,000000 0,000000 0,000000 0,055852 
770 Правды 27 Жилой дом 0,042017 0,000000 0,000000 0,000000 0,042017 
771 Правды 28 Жилой дом 0,055888 0,000000 0,000000 0,000000 0,055888 
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772 Правды 28а Жилой дом 0,055338 0,000000 0,000000 0,000000 0,055338 
773 Правды 29 Жилой дом 0,010158 0,000000 0,000000 0,000000 0,010158 
774 Правды 30 Жилой дом 0,039531 0,000000 0,000000 0,000000 0,039531 
775 Правды 30а Жилой дом 0,057811 0,000000 0,000000 0,000000 0,057811 
776 Правды 31 кв.1 Жилой дом 0,006140 0,000000 0,000000 0,000000 0,006140 
777 Правды 32 Жилой дом 0,039531 0,000000 0,000000 0,000000 0,039531 
778 Правды 32а Жилой дом 0,055066 0,000000 0,000000 0,000000 0,055066 
779 Правды 34 Жилой дом 0,040454 0,000000 0,000000 0,000000 0,040454 
780 Правды 34а Жилой дом 0,054141 0,000000 0,000000 0,000000 0,054141 
781 Правды 36 Жилой дом 0,039663 0,000000 0,000000 0,000000 0,039663 
782 Правды 36а Жилой дом 0,055888 0,000000 0,000000 0,000000 0,055888 
783 Правды 5 Жилой дом 0,046711 0,000000 0,000000 0,000000 0,046711 
784 Правды 6 Жилой дом 0,044993 0,000000 0,000000 0,000000 0,044993 
785 Правды 7 Жилой дом 0,039960 0,000000 0,000000 0,000000 0,039960 
786 Правды 7 Магазин 0,021219 0,000000 0,000000 0,000000 0,021219 
787 Правды 7 Почтамт 0,002439 0,000000 0,000000 0,000000 0,002439 
788 Советская 23 Корпусно-сварочный цех 0,668630 0,000000 0,000000 0,000000 0,668630 

789 Советская 23 
Корпусно-сварочный цех 
(адм.) 0,080000 0,000000 0,000000 0,000000 0,080000 

790 Советская 82 Интернат 0,021168 0,000000 0,000000 0,000000 0,021168 
791 Советская 82 Лечебный корпус 0,018466 0,000000 0,000000 0,000000 0,018466 
792 Советская 82 Пищеблок 0,019366 0,000000 0,000000 0,000000 0,019366 
793 Советская 82а пристройка 0,018500 0,000000 0,000000 0,000000 0,018500 
794 Советская 82а Мастерская 0,047850 0,000000 0,000000 0,000000 0,047850 
795 Советская 88 Жилой дом 0,057927 0,000000 0,000000 0,000000 0,057927 
796 Спортивная 45 Жилой дом 0,064692 0,000000 0,000000 0,000000 0,064692 
797 Школьная 10 жилой дом 0,018005 0,000000 0,000000 0,000000 0,018005 

798 Школьная 11 
МДОУ "Детский сад № 26 
"Светлячок" 0,093880 0,000000 0,000000 0,000000 0,093880 

799 Школьная 12 Жилой дом 0,076601 0,000000 0,000000 0,000000 0,076601 
800 Школьная 13 Жилой дом 0,041758 0,000000 0,000000 0,000000 0,041758 
801 Школьная 14 Жилой дом 0,051025 0,000000 0,000000 0,000000 0,051025 
802 Школьная 4 Жилой дом 0,014702 0,000000 0,000000 0,000000 0,014702 
803 Школьная 5 Библиотека 0,023310 0,000000 0,000000 0,000000 0,023310 
804 Школьная 8 Жилой дом 0,014775 0,000000 0,000000 0,000000 0,014775 
805 Школьная 9 Жилой дом 0,070337 0,000000 0,000000 0,000000 0,070337 
806 Школьный 10 Жилой дом 0,055066 0,000000 0,000000 0,000000 0,055066 
807 Школьный 12 Жилой дом 0,014178 0,000000 0,000000 0,000000 0,014178 
808 Школьный 3 Жилой дом 0,076601 0,000000 0,000000 0,000000 0,076601 
809 Школьный 4 Жилой дом 0,014219 0,000000 0,000000 0,000000 0,014219 
810 Школьный 5 Жилой дом 0,076216 0,000000 0,000000 0,000000 0,076216 
811 Школьный 6 Жилой дом 0,014340 0,000000 0,000000 0,000000 0,014340 
812 Школьный 7 Жилой дом 0,049772 0,000000 0,000000 0,000000 0,049772 
813 Школьный 8 Жилой дом 0,014178 0,000000 0,000000 0,000000 0,014178 

Котельная № 11 МП МО "Котлас" "ОКиТС"  
814 Багратиона 5 Жилой дом 0,085250 0,000000 0,000000 0,000000 0,085250 
815 Конституции ГСК-93 Гараж № 2 0,005340 0,000000 0,000000 0,000000 0,005340 
816 Конституции ГСК-93 Гараж № 1 0,006480 0,000000 0,000000 0,000000 0,006480 
817 Конституции Гараж МУК ДК 0,010432 0,000000 0,000000 0,000000 0,010432 
818 Конституции Гараж Автошколы 0,048681 0,000000 0,000000 0,000000 0,048681 
819 Конституции Классы Автошколы 0,017670 0,000000 0,000000 0,000000 0,017670 
820 Конституции Гараж КЦГБ 0,074760 0,000000 0,000000 0,000000 0,074760 
821 Конституции 11 Жилой дом 0,084118 0,000000 0,000000 0,000000 0,084118 
822 Конституции 13 Жилой дом 0,077004 0,000000 0,000000 0,000000 0,077004 
823 Конституции 18а Гараж ип. 0,016770 0,000000 0,000000 0,000000 0,016770 
824 Конституции 18г К П П 0,002385 0,000000 0,000000 0,000000 0,002385 

825 Конституции 18г 
Склад приема и выдача 
грузов 0,074400 0,000000 0,000000 0,000000 0,074400 

826 Конституции 18г Штаб 0,122970 0,000000 0,000891 0,000000 0,123861 
827 Конституции 18г Склад МЧС 0,023600 0,000000 0,000000 0,000000 0,023600 
828 Конституции 9 Скорая помощь 0,040000 0,000000 0,000000 0,000000 0,040000 
829 Образцова 19 Жилой дом 0,059500 0,000000 0,000000 0,000000 0,059500 
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830 Образцова 20 Жилой дом 0,033682 0,000000 0,000000 0,000000 0,033682 
831 Образцова 21 Жилой дом 0,041584 0,000000 0,000000 0,000000 0,041584 
832 Образцова 21 Офис 0,005551 0,000000 0,000000 0,000000 0,005551 

Котельная № 12 МП МО "Котлас" "ОКиТС"  
833 Мартемьяновская 29а Офис 0,032560 0,000000 0,000000 0,000000 0,032560 
834 Мартемьяновская 29а Магазин 0,026060 0,000000 0,000000 0,000000 0,026060 
835 Мартемьяновская 31а Гараж 0,065910 0,000000 0,000000 0,000000 0,065910 
836 Мартемьяновская 38 Жилой дом 0,272488 0,000000 0,000000 0,000000 0,272488 
837 Мартемьяновская 38 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,105072 0,000000 0,105072 
838 Мартемьяновская 38 0 0,007318 0,000000 0,000000 0,000000 0,007318 
839 Мартемьяновская 38 Магазин 0,006950 0,000000 0,000000 0,000000 0,006950 
840 Мартемьяновская 40 Жилой дом 0,278560 0,000000 0,000000 0,000000 0,278560 
841 Мартемьяновская 40  Жилой дом 0,000000 0,000000 0,128700 0,000000 0,128700 
842 Мартемьяновская 44 Жилой дом 0,528610 0,000000 0,000000 0,000000 0,528610 

Котельная № 15 МП МО "Котлас" "ОКиТС"  
843 Бор 2г Жилой дом 0,039316 0,000000 0,000000 0,000000 0,039316 
844 Бор 2д Жилой дом 0,053326 0,000000 0,000000 0,000000 0,053326 
845 Бор 2е Жилой дом 0,052568 0,000000 0,000000 0,000000 0,052568 
846 Бор 4а Жилой дом 0,097573 0,000000 0,000000 0,000000 0,097573 
847 Бор 9 Д/сад № 23 "Березка" 0,026269 0,000000 0,000000 0,000000 0,026269 

Котельная № 16 МП МО "Котлас" "ОКиТС"  

848 Контитуции 25 
Блок контактных осветите-
лей 0,234100 0,000000 0,000000 0,000000 0,234100 

849 Контитуции 25 Бомбоубежище 0,015000 0,000000 0,000000 0,000000 0,015000 
850 Контитуции 25 Гараж 0,117610 0,000000 0,000000 0,000000 0,117610 
851 Контитуции 25 Компрессорная 0,004640 0,000000 0,000000 0,000000 0,004640 
852 Контитуции 25 Насосная СПИВ 0,010000 0,000000 0,000000 0,000000 0,010000 

853 Контитуции 25 
Насосная станция №1 2-го 
подъема 0,060120 0,000000 0,000000 0,000000 0,060120 

854 Контитуции 25 
Насосная станция №2 2-го 
подъема 0,085000 0,000000 0,000000 0,000000 0,085000 

855 Контитуции 25 Проходная 0,007000 0,000000 0,000000 0,000000 0,007000 
856 Контитуции 25 Служебный корпус 0,059820 0,000000 0,000000 0,000000 0,059820 
857 Контитуции 25 Фильтровая станция 0,126220 0,000000 0,000000 0,000000 0,126220 
858 Контитуции 25 Хлораторная 0,045300 0,000000 0,000000 0,000000 0,045300 
859 Ленина 157 Жилой дом 0,114430 0,000000 0,000000 0,000000 0,114430 
860 Ленина 157 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,054054 0,000000 0,054054 
861 Ленина 159 Жилой дом 0,054426 0,000000 0,000000 0,000000 0,054426 
862 Ленина 161 Жилой дом 0,042226 0,000000 0,000000 0,000000 0,042226 
863 Ленина 161 Магазин 0,009150 0,000000 0,000000 0,000000 0,009150 
864 Ленина 163 Жилой дом 0,051780 0,000000 0,000000 0,000000 0,051780 
865 Ленина 178 к.3 0 0,010500 0,000000 0,000000 0,000000 0,010500 
866 Чиркова 10 Гараж 0,016734 0,000000 0,000000 0,000000 0,016734 
867 Чиркова 10 Контора 0,018161 0,000000 0,000000 0,000000 0,018161 
868 Чиркова 10 Склад 0,060412 0,000000 0,000000 0,000000 0,060412 

Котельная № 2 МП МО "Котлас" "ОКиТС"  
869 К.-Маркса 3 Офис 0,033694 0,000000 0,000000 0,000000 0,033694 
870 К.-Маркса 3 Офис 0,135344 0,000000 0,000000 0,000000 0,135344 
871 К.-Маркса 3 Офис 0,025494 0,000000 0,000000 0,000000 0,025494 
872 К.-Маркса 4 Административное здание 0,007327 0,000000 0,000000 0,000000 0,007327 
873 К.-Маркса 6 Гараж 0,049177 0,000000 0,000000 0,000000 0,049177 
874 К.-Маркса 6 Пожарная часть 0,079483 0,000000 0,000000 0,000000 0,079483 
875 К.-Маркса 7 Офис 0,002534 0,000000 0,000000 0,000000 0,002534 
876 К.-Маркса 7 Магазин 0,002349 0,000000 0,000000 0,000000 0,002349 
877 К.-Маркса 7 Магазин 0,002281 0,000000 0,000000 0,000000 0,002281 
878 К.-Маркса 7 Магазин 0,004859 0,000000 0,000000 0,000000 0,004859 
879 К.-Маркса 7 Офис 0,008438 0,000000 0,000000 0,000000 0,008438 
880 К.-Маркса 7 Офис 0,006697 0,000000 0,000000 0,000000 0,006697 
881 К.-Маркса 7 Офис 0,045283 0,000000 0,000000 0,000000 0,045283 
882 К.-Маркса 7 Офис 0,032414 0,000000 0,000000 0,000000 0,032414 
883 К.-Маркса 7 Офис 0,045404 0,000000 0,000000 0,000000 0,045404 
884 К.-Маркса 7 Офис 0,004358 0,000000 0,000000 0,000000 0,004358 
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885 К.-Маркса 7 Офис 0,002548 0,000000 0,000000 0,000000 0,002548 
886 К.-Маркса 7 Офис 0,011808 0,000000 0,000000 0,000000 0,011808 
887 К.-Маркса 7 Офис 0,064153 0,000000 0,000000 0,000000 0,064153 
888 К.-Маркса 7 Офис 0,001999 0,000000 0,000000 0,000000 0,001999 
889 К.-Маркса 7 Офис 0,003030 0,000000 0,000000 0,000000 0,003030 
890 К.-Маркса 7 Офис 0,001226 0,000000 0,000000 0,000000 0,001226 
891 Калинина 21 Школа № 76 0,163228 0,000000 0,000000 0,000000 0,163228 
892 Калинина 24 Офис 0,002401 0,000000 0,000000 0,000000 0,002401 
893 Калинина 24 Офис 0,011712 0,000000 0,000000 0,000000 0,011712 
894 Калинина 24 Административное здание 0,015573 0,000000 0,000000 0,000000 0,015573 
895 Калинина 24 Офис 0,017580 0,000000 0,000000 0,000000 0,017580 
896 Калинина 24 Административное здание 0,030602 0,000000 0,000000 0,000000 0,030602 
897 Калинина 24 Офис 0,012303 0,000000 0,000000 0,000000 0,012303 
898 Калинина 24 Офис 0,002319 0,000000 0,000000 0,000000 0,002319 
899 Калинина 24 Офис 0,012164 0,000000 0,000000 0,000000 0,012164 
900 Ленина 52 Административное здание 0,040026 0,000000 0,000000 0,000000 0,040026 
901 Ленина 52 Офис 0,003315 0,000000 0,000000 0,000000 0,003315 
902 Ленина 52 Офис 0,008805 0,000000 0,000000 0,000000 0,008805 
903 Ленина 54 Жилой дом 0,065450 0,000000 0,000000 0,000000 0,065450 
904 Ленина 60 Административное здание 0,019200 0,000000 0,000000 0,000000 0,019200 
905 Ленина 62 Жилой дом 0,163178 0,000000 0,000000 0,000000 0,163178 
906 Ленина 62 Редакция "Юг Севера" 0,010993 0,000000 0,000000 0,000000 0,010993 
907 Ленина 62 Магазин 0,014597 0,000000 0,000000 0,000000 0,014597 
908 Луначарского 10 Магазин 0,015159 0,000000 0,000000 0,000000 0,015159 
909 Луначарского 10 Жилой дом 0,122422 0,000000 0,000000 0,000000 0,122422 
910 Луначарского 10 Магазин 0,013743 0,000000 0,000000 0,000000 0,013743 
911 Луначарского 10 Магазин 0,008200 0,000000 0,000000 0,000000 0,008200 
912 Луначарского 12 Магазин 0,012737 0,000000 0,000000 0,000000 0,012737 
913 Луначарского 12 Магазин 0,005940 0,000000 0,000000 0,000000 0,005940 
914 Луначарского 12 Жилой дом 0,129758 0,000000 0,000000 0,000000 0,129758 
915 Луначарского 14 Жилой дом 0,123518 0,000000 0,000000 0,000000 0,123518 
916 Луначарского 14 Офис 0,006931 0,000000 0,000000 0,000000 0,006931 
917 Луначарского 14 Офис 0,015502 0,000000 0,000000 0,000000 0,015502 
918 Луначарского 14 Магазин 0,006610 0,000000 0,000000 0,000000 0,006610 
919 Луначарского 14 Магазин 0,006260 0,000000 0,000000 0,000000 0,006260 
920 Луначарского 14 Магазин 0,004500 0,000000 0,000000 0,000000 0,004500 
921 Луначарского 4 Жилой дом 0,140383 0,000000 0,000000 0,000000 0,140383 
922 Луначарского 4 Офис 0,006534 0,000000 0,000000 0,000000 0,006534 
923 Луначарского 4 Магазин 0,004380 0,000000 0,000000 0,000000 0,004380 
924 Луначарского 6 Магазин 0,005590 0,000000 0,000000 0,000000 0,005590 
925 Луначарского 6 Магазин 0,004080 0,000000 0,000000 0,000000 0,004080 
926 Луначарского 6 Жилой дом 0,109936 0,000000 0,000000 0,000000 0,109936 
927 Луначарского 6 Магазин 0,017401 0,000000 0,000000 0,000000 0,017401 
928 Луначарского 6 Парикмахерская 0,003224 0,000000 0,000000 0,000000 0,003224 
929 Луначарского 6 Маникюрный кабинет 0,001513 0,000000 0,000000 0,000000 0,001513 
930 Луначарского 6 Офис 0,001565 0,000000 0,000000 0,000000 0,001565 
931 Луначарского 6 офис кв.10 0,006186 0,000000 0,000000 0,000000 0,006186 
932 Луначарского 6 Магазин 0,004390 0,000000 0,000000 0,000000 0,004390 
933 Луначарского 9 Жилой дом 0,113820 0,000000 0,000000 0,000000 0,113820 
934 Луначарского 9 Магазин 0,013340 0,000000 0,000000 0,000000 0,013340 
935 Луначарского 9 Магазин 0,005770 0,000000 0,000000 0,000000 0,005770 
936 Луначарского 9 Магазин 0,016186 0,000000 0,000000 0,000000 0,016186 
937 Луначарского 9 Магазин 0,012750 0,000000 0,000000 0,000000 0,012750 
938 Маяковского 11 Жилой дом 0,111273 0,000000 0,000000 0,000000 0,111273 
939 Маяковского 11 Магазин 0,003600 0,000000 0,000000 0,000000 0,003600 
940 Маяковского 11 Магазин 0,005300 0,000000 0,000000 0,000000 0,005300 
941 Маяковского 11 Магазин 0,006610 0,000000 0,000000 0,000000 0,006610 
942 Маяковского 11 Магазин 0,001940 0,000000 0,000000 0,000000 0,001940 
943 Маяковского 12 Жилой дом 0,131596 0,000000 0,000000 0,000000 0,131596 
944 Маяковского 12а Жилой дом 0,274229 0,000000 0,000000 0,000000 0,274229 
945 Маяковского 12б Кафе "Медведь" 0,042500 0,000000 0,000000 0,000000 0,042500 
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946 Маяковского 13 Жилой дом 0,105969 0,000000 0,000000 0,000000 0,105969 
947 Маяковского 13 Магазин 0,008400 0,000000 0,000000 0,000000 0,008400 
948 Маяковского 13 Магазин 0,011720 0,000000 0,000000 0,000000 0,011720 
949 Маяковского 14 Административное здание 0,136230 0,000000 0,000000 0,000000 0,136230 
950 Маяковского 14 "Рябинушка" 0,015170 0,000000 0,000000 0,000000 0,015170 
951 Маяковского 16 Магазин 0,007470 0,000000 0,000000 0,000000 0,007470 
952 Маяковского 16 Магазин 0,004198 0,000000 0,000000 0,000000 0,004198 
953 Маяковского 16 Магазин 0,004914 0,000000 0,000000 0,000000 0,004914 
954 Маяковского 16 Жилой дом 0,224320 0,000000 0,000000 0,000000 0,224320 
955 Маяковского 16 Магазин 0,004910 0,000000 0,000000 0,000000 0,004910 
956 Маяковского 16 Магазин 0,014800 0,000000 0,000000 0,000000 0,014800 
957 Маяковского 16 Магазин 0,004850 0,000000 0,000000 0,000000 0,004850 
958 Маяковского 16 Магазин 0,006930 0,000000 0,000000 0,000000 0,006930 
959 Маяковского 16а Цокольный этаж 0,076930 0,000000 0,000000 0,000000 0,076930 
960 Маяковского 18 Жилой дом 0,228495 0,000000 0,000000 0,000000 0,228495 
961 Маяковского 5 Магазин 0,015484 0,000000 0,000000 0,000000 0,015484 
962 Маяковского 5 Жилой дом 0,201776 0,000000 0,000000 0,000000 0,201776 
963 Маяковского 5 Офис 0,019451 0,000000 0,000000 0,000000 0,019451 
964 Маяковского 7 Административное здание 0,039940 0,000000 0,000000 0,000000 0,039940 
965 Маяковского 7а п/к "Светофор" 0,018297 0,000000 0,000000 0,000000 0,018297 
966 Маяковского 7а 0 0,017923 0,000000 0,000000 0,000000 0,017923 
967 Маяковского 7а 0 0,047515 0,000000 0,000000 0,000000 0,047515 
968 Маяковского 8 Жилой дом 0,172538 0,000000 0,000000 0,000000 0,172538 
969 Маяковского 8 Магазин 0,007540 0,000000 0,000000 0,000000 0,007540 
970 Маяковского 9 Магазин 0,005300 0,000000 0,000000 0,000000 0,005300 
971 Маяковского 9 Магазин 0,002540 0,000000 0,000000 0,000000 0,002540 
972 Маяковского 9 Жилой дом 0,266212 0,000000 0,000000 0,000000 0,266212 
973 Маяковского 9 Магазин 0,005757 0,000000 0,000000 0,000000 0,005757 
974 Маяковского 9 Магазин 0,006500 0,000000 0,000000 0,000000 0,006500 
975 Маяковского 9 Магазин 0,005390 0,000000 0,000000 0,000000 0,005390 
976 Маяковского 9а Жилой дом 0,060881 0,000000 0,000000 0,000000 0,060881 
977 Невского 11 Магазин 0,200080 0,000000 0,000000 0,000000 0,200080 
978 Невского 13 Жилой дом 0,228495 0,000000 0,000000 0,000000 0,228495 
979 Невского 23 Магазин 0,011660 0,000000 0,000000 0,000000 0,011660 
980 Невского 23 Магазин 0,003350 0,000000 0,000000 0,000000 0,003350 
981 Невского 23 Магазин 0,004800 0,000000 0,000000 0,000000 0,004800 
982 Невского 23 Жилой дом 0,116051 0,000000 0,000000 0,000000 0,116051 
983 Невского 23 Магазин 0,004550 0,000000 0,000000 0,000000 0,004550 
984 Невского 23 Магазин 0,003720 0,000000 0,000000 0,000000 0,003720 
985 Урицкого 12 Магазин 0,007110 0,000000 0,000000 0,000000 0,007110 
986 Урицкого 12 Магазин 0,011377 0,000000 0,000000 0,000000 0,011377 
987 Урицкого 12 Магазин 0,017063 0,000000 0,000000 0,000000 0,017063 
988 Урицкого 14 Офис 0,019593 0,000000 0,000000 0,000000 0,019593 
989 Урицкого 15 Жилой дом 0,290179 0,000000 0,000000 0,000000 0,290179 
990 Урицкого 17 Магазин 0,038950 0,000000 0,000000 0,000000 0,038950 
991 Урицкого 7 Магазин 0,066467 0,000000 0,000000 0,000000 0,066467 
992 Урицкого 7 Жилой дом 0,226878 0,000000 0,000000 0,000000 0,226878 
993 Урицкого 9 Административное здание 0,014864 0,000000 0,000000 0,000000 0,014864 
994 Урицкого 9 Административное здание 0,050439 0,000000 0,000000 0,000000 0,050439 

Котельная № 3 МП МО "Котлас" "ОКиТС"  
995 Володарского 6 кафе "Гриль-бар" 0,020380 0,000000 0,000000 0,000000 0,020380 
996 Володарского 8,10 Павильон 0,019450 0,000000 0,000000 0,000000 0,019450 
997 Гагарина 35 Стоматология-встройка 0,053141 0,000000 0,004593 0,000000 0,057734 
998 Гагарина 35 Стоматология-пристройка 0,029380 0,000000 0,000000 0,000000 0,029380 
999 Гагарина 35 Жилой дом 0,548896 0,000000 0,000000 0,000000 0,548896 

1000 Гагарина 36 Магазин 0,012942 0,000000 0,000000 0,000000 0,012942 
1001 Гагарина 36 Магазин 0,003532 0,000000 0,000000 0,000000 0,003532 
1002 Гагарина 36 Магазин 0,003634 0,000000 0,000000 0,000000 0,003634 
1003 Гагарина 36 Жилой дом 0,190258 0,000000 0,000000 0,000000 0,190258 
1004 Гагарина 36 Магазин 0,005440 0,000000 0,000000 0,000000 0,005440 
1005 Гагарина 36 Магазин 0,006232 0,000000 0,000000 0,000000 0,006232 
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1006 Гагарина 38 Офис 0,007359 0,000000 0,000000 0,000000 0,007359 
1007 Гагарина 38 Жилой дом 0,136546 0,000000 0,000000 0,000000 0,136546 
1008 Гагарина 38 Магазин 0,004970 0,000000 0,000000 0,000000 0,004970 
1009 Гагарина 38 Магазин 0,008200 0,000000 0,000000 0,000000 0,008200 
1010 Гагарина 39 Магазин 0,002805 0,000000 0,000000 0,000000 0,002805 
1011 Гагарина 39 Магазин 0,020030 0,000000 0,000000 0,000000 0,020030 
1012 Гагарина 39 Жилой дом 0,104495 0,000000 0,000000 0,000000 0,104495 
1013 Гагарина 39 Магазин 0,005110 0,000000 0,000000 0,000000 0,005110 
1014 Гагарина 41 Сберкасса 0,009785 0,000000 0,000000 0,000000 0,009785 
1015 Гагарина 41 Жилой дом 0,084226 0,000000 0,000000 0,000000 0,084226 
1016 Гагарина 41 Офис 0,003390 0,000000 0,000000 0,000000 0,003390 
1017 Гагарина 41 Офис 0,003699 0,000000 0,000000 0,000000 0,003699 
1018 Гагарина 41 Офис 0,003725 0,000000 0,000000 0,000000 0,003725 
1019 Гагарина 41 Магазин 0,009000 0,000000 0,000000 0,000000 0,009000 
1020 К.-Маркса 31 Школа № 14 0,139744 0,000000 0,000000 0,000000 0,139744 
1021 К.-Маркса 31 ф.1 Гараж 0,015200 0,000000 0,000000 0,000000 0,015200 
1022 К.-Маркса 31 ф.1 Гараж 0,022800 0,000000 0,000000 0,000000 0,022800 
1023 К.-Маркса 33 маг. "Охота и рыболовство" 0,074500 0,000000 0,000000 0,000000 0,074500 
1024 К.-Маркса 9 Административное здание 0,178910 0,000000 0,000000 0,000000 0,178910 
1025 Ленина 100 Жилой дом 0,098225 0,000000 0,000000 0,000000 0,098225 
1026 Ленина 100 Магазин 0,012027 0,000000 0,000000 0,000000 0,012027 
1027 Ленина 100 Магазин 0,004401 0,000000 0,000000 0,000000 0,004401 
1028 Ленина 100 Магазин 0,009480 0,000000 0,000000 0,000000 0,009480 
1029 Ленина 100 Магазин 0,006893 0,000000 0,000000 0,000000 0,006893 
1030 Ленина 102 Жилой дом 0,121341 0,000000 0,000000 0,000000 0,121341 
1031 Ленина 102 Офис 0,005550 0,000000 0,000000 0,000000 0,005550 
1032 Ленина 104 Жилой дом 0,121000 0,000000 0,000000 0,000000 0,121000 
1033 Ленина 106 Жилой дом 0,047452 0,000000 0,000000 0,000000 0,047452 
1034 Ленина 69 Магазин 0,088500 0,000000 0,000000 0,000000 0,088500 
1035 Ленина 69г Магазин 0,026000 0,000000 0,000000 0,000000 0,026000 
1036 Ленина 69г Магазин 0,026000 0,000000 0,000000 0,000000 0,026000 
1037 Ленина 74 Административное здание 0,136751 0,000000 0,000000 0,000000 0,136751 
1038 Ленина 76 Жилой дом 0,040703 0,000000 0,000000 0,000000 0,040703 
1039 Ленина 80 Офис 0,042806 0,000000 0,000000 0,000000 0,042806 
1040 Ленина 80 Административное здание 0,099195 0,000000 0,000000 0,000000 0,099195 
1041 Ленина 80 Гараж 0,053788 0,000000 0,000000 0,000000 0,053788 
1042 Ленина 82 Магазин 0,004591 0,000000 0,000000 0,000000 0,004591 
1043 Ленина 82 Жилой дом 0,100229 0,000000 0,000000 0,000000 0,100229 
1044 Ленина 82 Магазин 0,006000 0,000000 0,000000 0,000000 0,006000 
1045 Ленина 82 Магазин 0,008380 0,000000 0,000000 0,000000 0,008380 
1046 Ленина 82 Магазин 0,004452 0,000000 0,000000 0,000000 0,004452 
1047 Ленина 84 Магазин 0,007771 0,000000 0,000000 0,000000 0,007771 
1048 Ленина 84 Магазин 0,005420 0,000000 0,000000 0,000000 0,005420 
1049 Ленина 84 Жилой дом 0,097668 0,000000 0,000000 0,000000 0,097668 
1050 Ленина 84 Магазин 0,005600 0,000000 0,000000 0,000000 0,005600 
1051 Ленина 84 Магазин 0,006961 0,000000 0,000000 0,000000 0,006961 
1052 Ленина 86 Магазин 0,002623 0,000000 0,000000 0,000000 0,002623 
1053 Ленина 86 Жилой дом 0,080573 0,000000 0,000000 0,000000 0,080573 
1054 Ленина 86 Магазин 0,014270 0,000000 0,000000 0,000000 0,014270 
1055 Ленина 86 Магазин 0,008584 0,000000 0,000000 0,000000 0,008584 
1056 Ленина 86 Магазин 0,004693 0,000000 0,000000 0,000000 0,004693 
1057 Ленина 86 Магазин 0,014424 0,000000 0,000000 0,000000 0,014424 
1058 Ленина 86 Магазин 0,001670 0,000000 0,000000 0,000000 0,001670 
1059 Ленина 88 Жилой дом 0,082948 0,000000 0,000000 0,000000 0,082948 
1060 Ленина 88 Магазин 0,009970 0,000000 0,000000 0,000000 0,009970 
1061 Ленина 88 Магазин 0,003606 0,000000 0,000000 0,000000 0,003606 
1062 Ленина 88 Магазин 0,007289 0,000000 0,000000 0,000000 0,007289 
1063 Ленина 88 Магазин 0,004780 0,000000 0,000000 0,000000 0,004780 
1064 Ленина 88 Парикмахерская 0,008200 0,000000 0,000000 0,000000 0,008200 
1065 Мелентьева 4 Жилой дом 0,065239 0,000000 0,000000 0,000000 0,065239 
1066 Мелентьева 5 Детская поликлиника 0,257890 0,000000 0,010468 0,000000 0,268358 
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1067 Мелентьева 5 Аптека 0,001243 0,000000 0,000000 0,000000 0,001243 
1068 Мелентьева 5а Гараж 0,008383 0,000000 0,000000 0,000000 0,008383 
1069 Мелентьева 7 Жилой дом 0,053640 0,000000 0,000000 0,000000 0,053640 
1070 Октябрьская 46 Жилой дом 0,253470 0,000000 0,000000 0,000000 0,253470 
1071 Ракитина 3 Общежитие 0,138000 0,000000 0,029700 0,000000 0,167700 
1072 Гагарина 45 Магазин 0,010783 0,000000 0,000000 0,000000 0,010783 
1073 Гагарина 45 Магазин 0,008438 0,000000 0,000000 0,000000 0,008438 
1074 Гагарина 45 Магазин 0,004219 0,000000 0,000000 0,000000 0,004219 
1075 Гагарина 45 Магазин 0,007480 0,000000 0,000000 0,000000 0,007480 
1076 Гагарина 45 Магазин 0,003679 0,000000 0,000000 0,000000 0,003679 
1077 Гагарина 45 Магазин 0,035950 0,000000 0,000000 0,000000 0,035950 
1078 Гагарина 45 Магазин 0,003240 0,000000 0,000000 0,000000 0,003240 
1079 Гагарина 48 Жилой дом 0,055630 0,000000 0,000000 0,000000 0,055630 
1080 К.-Маркса 12 Жилой дом 0,128256 0,000000 0,000000 0,000000 0,128256 
1081 К.-Маркса 12 Библиотека 0,031154 0,000000 0,000000 0,000000 0,031154 
1082 К.-Маркса 14 Административное здание 0,090130 0,000000 0,003498 0,000000 0,093628 
1083 К.-Маркса 14 Административное здание 0,007650 0,000000 0,000000 0,000000 0,007650 
1084 К.-Маркса 18 Жилой дом 0,393100 0,000000 0,000000 0,000000 0,393100 
1085 Маяковского 2 Аптека кв.1,2,3 0,022970 0,000000 0,000000 0,000000 0,022970 
1086 Маяковского 2 Жилой дом 0,107946 0,000000 0,000000 0,000000 0,107946 
1087 Маяковского 2а Жилой дом 0,102840 0,000000 0,000000 0,000000 0,102840 
1088 Маяковского 4 Жилой дом 0,119042 0,000000 0,000000 0,000000 0,119042 
1089 Маяковского 4 кафе "Блинная" 0,010290 0,000000 0,000000 0,000000 0,010290 
1090 Мелентьева 11 Жилой дом 0,207570 0,000000 0,000000 0,000000 0,207570 
1091 Мелентьева 11 Маг. "Лето" 0,073730 0,000000 0,000000 0,000000 0,073730 
1092 Мелентьева 12а Магазин 0,003972 0,000000 0,000000 0,000000 0,003972 
1093 Мелентьева 12а Магазин 0,005531 0,000000 0,000000 0,000000 0,005531 
1094 Мелентьева 12а Жилой дом 0,099461 0,000000 0,000000 0,000000 0,099461 
1095 Мелентьева 12а Магазин 0,005408 0,000000 0,000000 0,000000 0,005408 
1096 Мелентьева 12а Офис 0,007047 0,000000 0,000000 0,000000 0,007047 
1097 Мелентьева 13 Жилой дом 0,349510 0,000000 0,000000 0,000000 0,349510 
1098 Мелентьева 8 Жилой дом 0,034918 0,000000 0,000000 0,000000 0,034918 
1099 Мелентьева 9 Торговый дом "Витязь" 0,099920 0,000000 0,000000 0,000000 0,099920 
1100 Советов 9 Гараж 0,007141 0,000000 0,000000 0,000000 0,007141 
1101 Советов 9 0 0,009385 0,000000 0,000000 0,000000 0,009385 
1102 Советов 9 Гараж 0,007544 0,000000 0,000000 0,000000 0,007544 
1103 Советов 9 Административное здание 0,187280 0,000000 0,000000 0,000000 0,187280 
1104 Советов 9 Гараж 0,012077 0,000000 0,000000 0,000000 0,012077 
1105 Советов 3 Административное здание 0,194750 0,000000 0,000000 0,000000 0,194750 
1106 Советов 3а Гараж 0,014840 0,000000 0,000000 0,000000 0,014840 

Котельная № 4 МП МО "Котлас" "ОКиТС"  
1107 Виноградова 19 Детсад 0,019384 0,000000 0,000000 0,000000 0,019384 

1108 Виноградова 19 
МДОУ "Детский сад № 19 
"Родничок" 0,243686 0,000000 0,000000 0,000000 0,243686 

1109 Виноградова 19 
МДОУ "Детский сад № 19 
"Родничок" 0,000000 0,000000 0,016698 0,000000 0,016698 

1110 Виноградова 22 Музей 0,052692 0,000000 0,000000 0,000000 0,052692 
1111 Виноградова 32 Жилой дом 0,492996 0,000000 0,000000 0,000000 0,492996 
1112 Виноградова 32 Магазин 0,012257 0,000000 0,000000 0,000000 0,012257 
1113 Виноградова 34 Жилой дом 0,268408 0,000000 0,000000 0,000000 0,268408 
1114 Виноградова 34а Жилой дом 0,259870 0,000000 0,000000 0,000000 0,259870 
1115 Виноградова 36 Жилой дом 0,305850 0,000000 0,000000 0,000000 0,305850 
1116 Виноградова 38 п/к "Спектр" 0,006505 0,000000 0,000000 0,000000 0,006505 
1117 Виноградова 38 Жилой дом 0,280983 0,000000 0,000000 0,000000 0,280983 
1118 Виноградова 38 Библиотека 0,004920 0,000000 0,000000 0,000000 0,004920 
1119 Виноградова 38 0 0,012165 0,000000 0,000000 0,000000 0,012165 
1120 Виноградова 38 Магазин 0,008120 0,000000 0,000000 0,000000 0,008120 
1121 Виноградова 38 Магазин 0,005460 0,000000 0,000000 0,000000 0,005460 
1122 Виноградова 40 Магазин 0,016080 0,000000 0,000000 0,000000 0,016080 
1123 Виноградова 40 Магазин 0,049441 0,000000 0,000000 0,000000 0,049441 
1124 Виноградова 40 Жилой дом 0,209400 0,000000 0,000000 0,000000 0,209400 
1125 Виноградова 42 Жилой дом 0,248220 0,000000 0,000000 0,000000 0,248220 
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1126 Виноградова 44 Жилой дом 0,060940 0,000000 0,000000 0,000000 0,060940 
1127 Виноградова 48 Жилой дом 0,182490 0,000000 0,000000 0,000000 0,182490 
1128 Виноградова 48 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,078408 0,000000 0,078408 

Котельная № 5 МП МО "Котлас" "ОКиТС"  
1129 Гастелло 15 Жилой дом 0,008540 0,000000 0,000000 0,000000 0,008540 
1130 Гастелло 18 Жилой дом 0,068407 0,000000 0,000000 0,000000 0,068407 
1131 Кошевого 24 Жилой дом 0,044114 0,000000 0,000000 0,000000 0,044114 
1132 Кошевого 30 Жилой дом 0,076550 0,000000 0,000000 0,000000 0,076550 
1133 Кошевого 47 Магазин 0,017343 0,000000 0,000000 0,000000 0,017343 
1134 Малодвинская 11 Жилой дом 0,035023 0,000000 0,000000 0,000000 0,035023 
1135 Малодвинская 13 Жилой дом 0,043620 0,000000 0,000000 0,000000 0,043620 
1136 Малодвинская 15 Жилой дом 0,075607 0,000000 0,000000 0,000000 0,075607 
1137 Малодвинская 16а Жилой дом 0,047304 0,000000 0,000000 0,000000 0,047304 

1138 Ст. Разина 146 
МБДОУ "Детский сад об-
щеразвивающего вида № 14 0,049518 0,000000 0,000000 0,000000 0,049518 

1139 Ст.Разина 120 Жилой дом 0,014340 0,000000 0,000000 0,000000 0,014340 
1140 Ст.Разина 120а Жилой дом 0,014340 0,000000 0,000000 0,000000 0,014340 
1141 Ст.Разина 122 Жилой дом 0,015217 0,000000 0,000000 0,000000 0,015217 
1142 Ст.Разина 122а Жилой дом 0,013488 0,000000 0,000000 0,000000 0,013488 
1143 Ст.Разина 138 Жилой дом 0,038975 0,000000 0,000000 0,000000 0,038975 
1144 Ст.Разина 145 а Жилой дом 0,036371 0,000000 0,000000 0,000000 0,036371 
1145 Франко 142 Жилой дом 0,057927 0,000000 0,000000 0,000000 0,057927 
1146 Шевченко 14 Жилой дом 0,006431 0,000000 0,000000 0,000000 0,006431 
1147 Шевченко 18 Жилой дом 0,077493 0,000000 0,000000 0,000000 0,077493 
1148 Шевченко 19 Жилой дом 0,077493 0,000000 0,000000 0,000000 0,077493 

Котельная № 6 МП МО "Котлас" "ОКиТС"  
1149 7-го Съезда Советов 57 ф.1 Жилой дом 0,029426 0,000000 0,000000 0,000000 0,029426 
1150 7-го Съезда Советов 63 Жилой дом 0,043325 0,000000 0,000000 0,000000 0,043325 
1151 7-го Съезда Советов 65 Жилой дом 0,045448 0,000000 0,000000 0,000000 0,045448 
1152 7-го Съезда Советов 65 ф.1 Жилой дом 0,024851 0,000000 0,000000 0,000000 0,024851 
1153 7-го Съезда Советов 67 Жилой дом 0,046106 0,000000 0,000000 0,000000 0,046106 
1154 Виноградова 12 Жилой дом 0,209500 0,000000 0,000000 0,000000 0,209500 
1155 Виноградова 12 Парикмахерская 0,001106 0,000000 0,000000 0,000000 0,001106 
1156 Виноградова 12 Парикмахерская 0,001106 0,000000 0,000000 0,000000 0,001106 
1157 Виноградова 12 Магазин 0,005543 0,000000 0,000000 0,000000 0,005543 
1158 Виноградова 12 Магазин 0,009980 0,000000 0,000000 0,000000 0,009980 
1159 Виноградова 12 Магазин 0,073785 0,000000 0,000000 0,000000 0,073785 
1160 Виноградова 14 Жилой дом 0,129223 0,000000 0,000000 0,000000 0,129223 
1161 Виноградова 16 Жилой дом 0,195950 0,000000 0,000000 0,000000 0,195950 
1162 Виноградова 20 Офис 0,025429 0,000000 0,000000 0,000000 0,025429 
1163 Виноградова 20 Мастерская 0,062435 0,000000 0,000000 0,000000 0,062435 
1164 Виноградова 20 Архив 0,029073 0,000000 0,000000 0,000000 0,029073 
1165 Виноградова 20 0 0,003341 0,000000 0,000000 0,000000 0,003341 
1166 Виноградова 3 Бассейн 0,000000 0,000000 0,053460 0,000000 0,053460 
1167 Виноградова 3? Лицей № 3 0,300000 0,000000 0,000000 0,000000 0,300000 
1168 Виноградова 3? ДЮСШ 0,070730 0,107000 0,000000 0,000000 0,177730 
1169 Виноградова 5 Жилой дом 0,049381 0,000000 0,000000 0,000000 0,049381 
1170 Виноградова 9ф1 Административное здание 0,003300 0,000000 0,000000 0,000000 0,003300 
1171 Кирова 66а Торговый павильон 0,003350 0,000000 0,000000 0,000000 0,003350 
1172 Кирова 66а Торговый павильон 0,002116 0,000000 0,000000 0,000000 0,002116 
1173 Кирова 66а Торговый павильон 0,004232 0,000000 0,000000 0,000000 0,004232 
1174 Кирова 66а Торговый павильон 0,000882 0,000000 0,000000 0,000000 0,000882 
1175 Кирова 66а Торговый павильон 0,002737 0,000000 0,000000 0,000000 0,002737 
1176 Кирова 66а Торговый павильон 0,001763 0,000000 0,000000 0,000000 0,001763 
1177 Кирова 70 Жилой дом 0,044842 0,000000 0,000000 0,000000 0,044842 
1178 Кирова 72 Жилой дом 0,043679 0,000000 0,000000 0,000000 0,043679 
1179 Кирова 75 Жилой дом 0,192862 0,000000 0,000000 0,000000 0,192862 
1180 Кирова 75 Магазин 0,006170 0,000000 0,000000 0,000000 0,006170 
1181 Кирова 77 Жилой дом 0,047082 0,000000 0,000000 0,000000 0,047082 
1182 Кирова 79 Д/сад № 19 "Родничок" 0,104120 0,000000 0,000000 0,000000 0,104120 
1183 Кирова 79 Д/сад № 19 "Родничок" 0,000000 0,000000 0,014355 0,000000 0,014355 
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1184 Набережная кафе "Речное" 0,045290 0,000000 0,000000 0,000000 0,045290 
1185 Набережная кафе "Речное" 0,080463 0,000000 0,000000 0,000000 0,080463 
1186 Набережная Гостиница 0,034927 0,000000 0,023524 0,000000 0,058451 

Котельная № 8 МП МО "Котлас" "ОКиТС"  
1187 Вавилова 4 Жилой дом 0,039928 0,000000 0,013464 0,000000 0,053392 
1188 Вавилова 6 Жилой дом 0,037914 0,000000 0,012672 0,000000 0,050586 
1189 Ватутина 9 ф1 Жилой дом 0,075036 0,000000 0,000000 0,000000 0,075036 
1190 Вяткина 10 Жилой дом 0,037660 0,000000 0,000000 0,000000 0,037660 
1191 Вяткина 11 кв.2 Жилой дом 0,006370 0,000000 0,000000 0,000000 0,006370 
1192 Вяткина 11а Жилой дом 0,013730 0,000000 0,000000 0,000000 0,013730 
1193 Вяткина 12 Жилой дом 0,039928 0,000000 0,000000 0,000000 0,039928 
1194 Вяткина 13 Жилой дом 0,050850 0,000000 0,000000 0,000000 0,050850 
1195 Вяткина 14 Жилой дом 0,037200 0,000000 0,000000 0,000000 0,037200 
1196 Вяткина 15 Жилой дом 0,059995 0,000000 0,000000 0,000000 0,059995 
1197 Вяткина 1а Жилой дом 0,035160 0,000000 0,000000 0,000000 0,035160 
1198 Вяткина 2 Жилой дом 0,055880 0,000000 0,000000 0,000000 0,055880 
1199 Вяткина 4 Жилой дом 0,052170 0,000000 0,000000 0,000000 0,052170 
1200 Вяткина 6 Жилой дом 0,054840 0,000000 0,000000 0,000000 0,054840 
1201 Вяткина 8 Жилой дом 0,052580 0,000000 0,000000 0,000000 0,052580 
1202 Вяткина 9 Жилой дом 0,035450 0,000000 0,000000 0,000000 0,035450 
1203 Герцена 10а Жилой дом 0,056577 0,000000 0,010296 0,000000 0,066873 
1204 Герцена 10б Жилой дом 0,068921 0,000000 0,017424 0,000000 0,086345 
1205 Герцена 10в Жилой дом 0,049925 0,000000 0,017292 0,000000 0,067217 
1206 Герцена 12 Жилой дом 0,101251 0,000000 0,000000 0,000000 0,101251 
1207 Герцена 12 Магазин 0,006050 0,000000 0,000000 0,000000 0,006050 
1208 Герцена 14 Жилой дом 0,195950 0,000000 0,000000 0,000000 0,195950 
1209 Герцена 16 Жилой дом 0,267520 0,000000 0,000000 0,000000 0,267520 
1210 Герцена 16 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,119592 0,000000 0,119592 
1211 Герцена 16а Жилой дом 0,267520 0,000000 0,000000 0,000000 0,267520 
1212 Герцена 16а Жилой дом 0,000000 0,000000 0,114048 0,000000 0,114048 
1213 Герцена 2 Магазин 0,007400 0,000000 0,000000 0,000000 0,007400 
1214 Герцена 22 Жилой дом 0,039202 0,000000 0,014256 0,000000 0,053458 
1215 Герцена 22 ф.1 Жилой дом 0,039541 0,000000 0,016632 0,000000 0,056173 
1216 Герцена 23 Жилой дом 0,320130 0,000000 0,000000 0,000000 0,320130 
1217 Герцена 23 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,172458 0,000000 0,172458 
1218 Герцена 23 Административное здание 0,045060 0,000000 0,000000 0,000000 0,045060 
1219 Герцена 23 Административное здание 0,000000 0,000000 0,004183 0,000000 0,004183 
1220 Герцена 24а Жилой дом 0,038806 0,000000 0,015576 0,000000 0,054382 
1221 Герцена 25 Жилой дом 0,320130 0,000000 0,000000 0,000000 0,320130 
1222 Герцена 25 АТС 0,047500 0,000000 0,000000 0,000000 0,047500 
1223 Герцена 25  Жилой дом 0,000000 0,000000 0,177606 0,000000 0,177606 
1224 Герцена 27 Жилой дом 0,320130 0,000000 0,000000 0,000000 0,320130 
1225 Герцена 27 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,157872 0,000000 0,157872 
1226 Герцена 2а Жилой дом 0,012340 0,000000 0,000000 0,000000 0,012340 
1227 Герцена 2б Жилой дом 0,016110 0,000000 0,000000 0,000000 0,016110 
1228 Герцена 4 Жилой дом 0,012470 0,000000 0,000000 0,000000 0,012470 
1229 Герцена 48 Жилой дом 0,054420 0,000000 0,000000 0,000000 0,054420 
1230 Герцена 4а Жилой дом 0,017010 0,000000 0,000000 0,000000 0,017010 
1231 Герцена 50 Жилой дом 0,055610 0,000000 0,000000 0,000000 0,055610 
1232 Герцена 50 ф.1 Жилой дом 0,065179 0,000000 0,000000 0,000000 0,065179 
1233 Герцена 8а Школа № 5 0,000000 0,000000 0,012227 0,000000 0,012227 
1234 Герцена 8а Школа № 5 0,166863 0,000000 0,000000 0,000000 0,166863 
1235 Герцена 8а Школа № 5 (спортзал) 0,149280 0,199260 0,000000 0,000000 0,348540 
1236 Герцена 8а Школа № 5 (подвал) 0,002899 0,000000 0,000000 0,000000 0,002899 
1237 Горького 10 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,020130 0,000000 0,020130 
1238 Горького 10 Жилой дом 0,047230 0,000000 0,000000 0,000000 0,047230 
1239 Горького 11 Жилой дом 0,046933 0,000000 0,000000 0,000000 0,046933 
1240 Горького 11   Жилой дом 0,000000 0,000000 0,016038 0,000000 0,016038 
1241 Горького 12 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,019008 0,000000 0,019008 
1242 Горького 12 Жилой дом 0,046241 0,000000 0,000000 0,000000 0,046241 
1243 Горького 13 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,014322 0,000000 0,014322 
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1244 Горького 13 Жилой дом 0,048021 0,000000 0,000000 0,000000 0,048021 
1245 Горького 15 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,022968 0,000000 0,022968 
1246 Горького 15 Жилой дом 0,045845 0,000000 0,000000 0,000000 0,045845 
1247 Горького 8 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,004752 0,000000 0,004752 
1248 Горького 8 Жилой дом 0,047654 0,000000 0,000000 0,000000 0,047654 
1249 Горького 8 Магазин 0,006521 0,000000 0,000000 0,000000 0,006521 
1250 Джамбула 11 Жилой дом 0,049970 0,000000 0,000000 0,000000 0,049970 
1251 Джамбула 13 Жилой дом 0,052640 0,000000 0,000000 0,000000 0,052640 
1252 Джамбула 15 Жилой дом 0,051980 0,000000 0,000000 0,000000 0,051980 
1253 Джамбула 16 Жилой дом 0,049690 0,000000 0,000000 0,000000 0,049690 
1254 Джамбула 17 Жилой дом 0,038030 0,000000 0,000000 0,000000 0,038030 
1255 Джамбула 2 Жилой дом 0,071740 0,000000 0,000000 0,000000 0,071740 
1256 Джамбула 21 Жилой дом 0,040057 0,000000 0,000000 0,000000 0,040057 
1257 Джамбула 3 Жилой дом 0,053320 0,000000 0,000000 0,000000 0,053320 
1258 Джамбула 4 Жилой дом 0,046190 0,000000 0,000000 0,000000 0,046190 
1259 Джамбула 5 Жилой дом 0,050250 0,000000 0,000000 0,000000 0,050250 
1260 Джамбула 7 Жилой дом 0,052580 0,000000 0,000000 0,000000 0,052580 
1261 Джамбула 9 Жилой дом 0,055470 0,000000 0,000000 0,000000 0,055470 
1262 Заводская 11 Жилой дом 0,209714 0,000000 0,000000 0,000000 0,209714 
1263 Заводская 3 Кафе "Лира" 0,018076 0,000000 0,000000 0,000000 0,018076 
1264 Заводская 6 Жилой дом 0,060200 0,000000 0,000594 0,000000 0,060794 
1265 Заводская 9 Учебный корпус 0,276000 0,000000 0,000000 0,000000 0,276000 
1266 Заполярная 15 Общежитие 0,000000 0,000000 0,051150 0,000000 0,051150 
1267 Заполярная 15 Общежитие 0,166000 0,000000 0,000000 0,000000 0,166000 
1268 Заполярная 16 Жилой дом 0,173444 0,000000 0,063360 0,000000 0,236804 
1269 Заполярная 17 Общежитие 0,258292 0,000000 0,000000 0,000000 0,258292 
1270 Заполярная 17 Общежитие 0,000000 0,000000 0,060775 0,000000 0,060775 
1271 Заполярная 19 Учебный корпус 0,283692 0,000000 0,000000 0,000000 0,283692 
1272 Заполярная 20 Дом Культуры 0,406163 0,000000 0,000000 0,000000 0,406163 
1273 Заполярная 20 Дом Культуры 0,000000 0,000000 0,000536 0,000000 0,000536 
1274 Заполярная 20   0,014964 0,000000 0,000000 0,000000 0,014964 
1275 Заполярная 21 Жилой дом 0,056330 0,000000 0,015048 0,000000 0,071378 
1276 Заполярная 22 Контора 0,040824 0,000000 0,000000 0,000000 0,040824 
1277 Заполярная 23 Жилой дом 0,329130 0,000000 0,000000 0,000000 0,329130 
1278 Заполярная 23 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,162360 0,000000 0,162360 
1279 Заполярная 25 Сберкасса 0,035400 0,000000 0,000000 0,000000 0,035400 
1280 Заполярная 25 Сберкасса 0,000000 0,000000 0,000107 0,000000 0,000107 
1281 Заполярная 25 Жилой дом 0,314902 0,000000 0,000000 0,000000 0,314902 
1282 Заполярная 25 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,171600 0,000000 0,171600 
1283 Заполярная 2а Жилой дом 0,000000 0,000000 0,033462 0,000000 0,033462 
1284 Заполярная 2а Жилой дом 0,077330 0,000000 0,000000 0,000000 0,077330 
1285 Заполярная 4а Жилой дом 0,000000 0,000000 0,030888 0,000000 0,030888 
1286 Заполярная 4а Жилой дом 0,103340 0,000000 0,000000 0,000000 0,103340 
1287 Заполярная 7 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,014355 0,000000 0,014355 
1288 Заполярная 7 Жилой дом 0,051458 0,000000 0,000000 0,000000 0,051458 
1289 Заполярная 9 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,019008 0,000000 0,019008 
1290 Заполярная 9 Жилой дом 0,051458 0,000000 0,000000 0,000000 0,051458 
1291 Космодемьянская 10 Жилой дом 0,006050 0,000000 0,000000 0,000000 0,006050 
1292 Космодемьянская 12 Жилой дом 0,013530 0,000000 0,000000 0,000000 0,013530 
1293 Космодемьянская 13 Жилой дом 0,027260 0,000000 0,000000 0,000000 0,027260 
1294 Космодемьянская 15 Жилой дом 0,016133 0,000000 0,000000 0,000000 0,016133 
1295 Кронштадская 11 Жилой дом 0,052843 0,000000 0,000000 0,000000 0,052843 
1296 Кронштадская 13 Жилой дом 0,060566 0,000000 0,000000 0,000000 0,060566 
1297 Кронштадская 18 Жилой дом 0,059696 0,000000 0,014256 0,000000 0,073952 
1298 Кронштадская 2 Жилой дом 0,008741 0,000000 0,000000 0,000000 0,008741 
1299 Кронштадская 20 Жилой дом 0,060784 0,000000 0,019668 0,000000 0,080452 
1300 Кронштадская 22 Жилой дом 0,096800 0,000000 0,036036 0,000000 0,132836 
1301 Кронштадская 4 Жилой дом 0,008673 0,000000 0,000000 0,000000 0,008673 
1302 Кронштадская 7 Жилой дом 0,069917 0,000000 0,000000 0,000000 0,069917 
1303 Кронштадская 9 Жилой дом 0,069610 0,000000 0,000000 0,000000 0,069610 
1304 Кронштадская 9 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,028512 0,000000 0,028512 
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1305 Куликова 14 Жилой дом 0,038245 0,000000 0,000000 0,000000 0,038245 
1306 Морозова 3а Жилой дом 0,007800 0,000000 0,000000 0,000000 0,007800 
1307 Садовая  9 Жилой дом 0,060397 0,000000 0,012672 0,000000 0,073069 
1308 Садовая  9 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,006336 0,000000 0,006336 
1309 Садовая 13 Жилой дом 0,051350 0,000000 0,018216 0,000000 0,069566 
1310 Садовая 3 Жилой дом 0,013390 0,000000 0,001584 0,000000 0,014974 
1311 Садовая 4 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,152064 0,000000 0,152064 
1312 Садовая 4 Жилой дом 0,355267 0,000000 0,000000 0,000000 0,355267 
1313 Садовая 4 Дантист+ 0,000000 0,000000 0,000240 0,000000 0,000240 
1314 Садовая 4 Магазин 0,005158 0,000000 0,000000 0,000000 0,005158 
1315 Садовая 4 Аптека 0,000000 0,000000 0,000594 0,000000 0,000594 
1316 Садовая 4 Офис 0,021917 0,000000 0,000000 0,000000 0,021917 
1317 Садовая 6 Магазин 0,066770 0,000000 0,000000 0,000000 0,066770 
1318 Советская 10 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,016632 0,000000 0,016632 
1319 Советская 10 Жилой дом 0,043679 0,000000 0,000000 0,000000 0,043679 
1320 Советская 11 Жилой дом 0,262197 0,000000 0,000000 0,000000 0,262197 
1321 Советская 11 Магазин 0,000000 0,000000 0,000236 0,000000 0,000236 
1322 Советская 11 Офис 0,001672 0,000000 0,000000 0,000000 0,001672 
1323 Советская 11 Библиотека 0,008770 0,000000 0,000000 0,000000 0,008770 
1324 Советская 11 Библиотека 0,000000 0,000000 0,000066 0,000000 0,000066 
1325 Советская 11 Офис 0,003848 0,000000 0,000000 0,000000 0,003848 
1326 Советская 11    Жилой дом 0,000000 0,000000 0,070224 0,000000 0,070224 
1327 Советская 11а Жилой дом 0,000000 0,000000 0,015048 0,000000 0,015048 
1328 Советская 11а Жилой дом 0,054546 0,000000 0,000000 0,000000 0,054546 
1329 Советская 12 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,085536 0,000000 0,085536 
1330 Советская 12 Жилой дом 0,320166 0,000000 0,000000 0,000000 0,320166 
1331 Советская 13 Магазин 0,046448 0,000000 0,000000 0,000000 0,046448 
1332 Советская 13 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,108966 0,000000 0,108966 
1333 Советская 13 Жилой дом 0,236580 0,000000 0,000000 0,000000 0,236580 
1334 Советская 14 Магазин 0,000000 0,000000 0,003366 0,000000 0,003366 
1335 Советская 14 Магазин 0,056286 0,000000 0,000000 0,000000 0,056286 
1336 Советская 14 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,091872 0,000000 0,091872 
1337 Советская 14 Жилой дом 0,230176 0,000000 0,000000 0,000000 0,230176 
1338 Советская 23 Заводоуправление 0,203097 0,000000 0,000000 0,000000 0,203097 
1339 Советская 23 Лаборатория 0,011823 0,000000 0,000000 0,000000 0,011823 
1340 Советская 23 Механический цех 0,374212 0,000000 0,000000 0,000000 0,374212 
1341 Советская 23а Цех технической эксп. 0,298170 0,000000 0,000000 0,000000 0,298170 
1342 Советская 26 Д/сад № 26 "Светлячок" 0,302620 0,000000 0,000000 0,000000 0,302620 
1343 Советская 26 Д/сад № 26 "Светлячок" 0,000000 0,000000 0,032175 0,000000 0,032175 
1344 Советская 54 Фабрика кухня 0,216000 0,000000 0,000000 0,000000 0,216000 
1345 Советская 54 Фабрика кухня 0,000000 0,000000 0,045832 0,000000 0,045832 
1346 Советская 54а Жилой дом 0,057960 0,000000 0,014520 0,000000 0,072480 
1347 Советская 54а Магазин 0,011883 0,000000 0,000000 0,000000 0,011883 
1348 Советская 54а Магазин 0,010042 0,000000 0,000000 0,000000 0,010042 
1349 Советская 56 Жилой дом 0,225389 0,000000 0,000000 0,000000 0,225389 
1350 Советская 56 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,091806 0,000000 0,091806 
1351 Советская 58 Жилой дом 0,122539 0,000000 0,000000 0,000000 0,122539 
1352 Советская 66 Жилой дом 0,056069 0,000000 0,000000 0,000000 0,056069 
1353 Советская 76 Жилой дом 0,057351 0,000000 0,000000 0,000000 0,057351 
1354 Советская 9 Жилой дом 0,043224 0,000000 0,000000 0,000000 0,043224 
1355 Советская 9  Жилой дом 0,000000 0,000000 0,012672 0,000000 0,012672 
1356 Спортивная 18 Общежитие 0,179004 0,000000 0,000000 0,000000 0,179004 
1357 Спортивная 18 Общежитие 0,000000 0,000000 0,053840 0,000000 0,053840 
1358 Спортивная 20 Учебный корпус 0,231232 0,000000 0,000000 0,000000 0,231232 
1359 Спортивная 20 Учебный корпус 0,000000 0,000000 0,039254 0,000000 0,039254 
1360 Спортивная 22 Жилой дом 0,012760 0,000000 0,000000 0,000000 0,012760 
1361 Спортивная 22 Жилой дом 0,071869 0,000000 0,016335 0,000000 0,088204 
1362 Спортивная 24 Офис 0,001854 0,000000 0,000000 0,000000 0,001854 
1363 Спортивная 24 Жилой дом 0,041044 0,000000 0,014586 0,000000 0,055630 
1364 Спортивная 24 Магазин 0,006662 0,000000 0,000000 0,000000 0,006662 
1365 Спортивная 24 Магазин 0,000000 0,000000 0,000930 0,000000 0,000930 
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1366 Спортивная 24 Магазин 0,002129 0,000000 0,000000 0,000000 0,002129 
1367 Спортивная 24 0 0,028072 0,000000 0,000000 0,000000 0,028072 
1368 Спортивная 26 Жилой дом 0,083525 0,000000 0,027720 0,000000 0,111245 
1369 Спортивная 28 Жилой дом 0,083547 0,000000 0,020889 0,000000 0,104436 
1370 Спортивная 29 Жилой дом 0,056819 0,000000 0,000000 0,000000 0,056819 
1371 Спортивная 30 Жилой дом 0,055489 0,000000 0,014817 0,000000 0,070306 
1372 Спортивная 32 Жилой дом 0,353080 0,000000 0,000000 0,000000 0,353080 
1373 Спортивная 32 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,106920 0,000000 0,106920 
1374 Спортивная 33 Жилой дом 0,055030 0,000000 0,000000 0,000000 0,055030 
1375 Спортивная 36 Д/сад № 22 "Кораблик" 0,000000 0,000000 0,042900 0,000000 0,042900 

1376 Спортивная 36 
МДОУ "Детский сад комб. 
вида № 22 "Кораблик" 0,213960 0,074420 0,000000 0,000000 0,288380 

1377 Спортивная 36 
МДОУ "Детский сад комб. 
вида № 22 "Кораблик" 0,094527 0,000000 0,000000 0,000000 0,094527 

1378 Спортивная 36 
МДОУ "Детский сад комб. 
вида № 22 "Кораблик" 0,000000 0,000000 0,022344 0,000000 0,022344 

1379 Спортивная 38 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,215358 0,000000 0,215358 
1380 Спортивная 38 Жилой дом 0,200590 0,000000 0,000000 0,000000 0,200590 
1381 Спортивная 38 Жилой дом 0,129350 0,000000 0,000000 0,000000 0,129350 
1382 Спортивная 38 Жилой дом 0,200590 0,000000 0,000000 0,000000 0,200590 
1383 Спортивная 38 Административное здание 0,033163 0,000000 0,000000 0,000000 0,033163 
1384 Спортивная 38 Административное здание 0,000000 0,000000 0,001108 0,000000 0,001108 
1385 Спортивная 6а Жилой дом 0,000000 0,000000 0,005049 0,000000 0,005049 
1386 Спортивная 6а Жилой дом 0,040785 0,000000 0,000000 0,000000 0,040785 
1387 Спортивная 6а  Жилой дом 0,000000 0,000000 0,006732 0,000000 0,006732 
1388 Спортивная 7 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,019734 0,000000 0,019734 
1389 Спортивная 7 Жилой дом 0,044312 0,000000 0,000000 0,000000 0,044312 
1390 Спортивная 8 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,027588 0,000000 0,027588 
1391 Спортивная 8 Жилой дом 0,083261 0,000000 0,000000 0,000000 0,083261 
1392 Спортивная 9 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,022572 0,000000 0,022572 
1393 Спортивная 9 Жилой дом 0,054498 0,000000 0,000000 0,000000 0,054498 
1394 Суворова ЦТП № 7 0,002758 0,000000 0,000000 0,000000 0,002758 
1395 Суворова 10 Жилой дом 0,008207 0,000000 0,000000 0,000000 0,008207 
1396 Суворова 11 Жилой дом 0,011720 0,000000 0,000000 0,000000 0,011720 
1397 Суворова 11а АПЗ 0,025870 0,000000 0,000429 0,000000 0,026299 
1398 Суворова 12 Жилой дом 0,011070 0,000000 0,000000 0,000000 0,011070 
1399 Суворова 14 Жилой дом 0,008860 0,000000 0,000000 0,000000 0,008860 
1400 Суворова 8 Гараж 0,035070 0,000000 0,000000 0,000000 0,035070 
1401 Суворова 8 Мастерские 0,008450 0,000000 0,000000 0,000000 0,008450 
1402 Суворова 8 Склад 0,023580 0,000000 0,000000 0,000000 0,023580 
1403 Суворова 8 Поликлиника 0,112460 0,000000 0,000000 0,000000 0,112460 
1404 Суворова 8 Поликлиника 0,000000 0,000000 0,009653 0,000000 0,009653 
1405 Суворова 8 Физиотераперв. отделение 0,050940 0,000000 0,000000 0,000000 0,050940 
1406 Суворова 8 Физиотераперв. отделение 0,000000 0,000000 0,001853 0,000000 0,001853 
1407 Суворова 8 Гараж 0,000000 0,000000 0,000099 0,000000 0,000099 
1408 Угольная 12 Жилой дом 0,040652 0,000000 0,013794 0,000000 0,054446 
1409 Угольная 12 ф1 Жилой дом 0,041434 0,000000 0,011088 0,000000 0,052522 
1410 Угольная 12 ф2 Жилой дом 0,041434 0,000000 0,010296 0,000000 0,051730 
1411 Угольная 14а Жилой дом 0,041434 0,000000 0,014916 0,000000 0,056350 
1412 Угольная 2 Жилой дом 0,037440 0,000000 0,000000 0,000000 0,037440 
1413 Угольная 2а Жилой дом 0,069309 0,000000 0,000000 0,000000 0,069309 
1414 Угольная 2а Жилой дом 0,006841 0,000000 0,000000 0,000000 0,006841 
1415 Угольная 2б Баня 0,059888 0,000000 0,042804 0,000000 0,102692 
1416 Угольная 30 ф.2 Жилой дом 0,038635 0,000000 0,016632 0,000000 0,055267 
1417 Угольная 4 Жилой дом 0,037790 0,000000 0,000000 0,000000 0,037790 
1418 Угольная 6 Жилой дом 0,037300 0,000000 0,000000 0,000000 0,037300 
1419 Угольная 8 Жилой дом 0,037300 0,000000 0,000000 0,000000 0,037300 
1420 Ушакова 10 Жилой дом 0,175689 0,000000 0,000000 0,000000 0,175689 
1421 Ушакова 12 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,182754 0,000000 0,182754 
1422 Ушакова 12 Жилой дом 0,313730 0,000000 0,000000 0,000000 0,313730 
1423 Ушакова 12 Маг 0,000000 0,000000 0,002324 0,000000 0,002324 
1424 Ушакова 12 Офис 0,042504 0,000000 0,000000 0,000000 0,042504 
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1425 Ушакова 6а МОУ "Средняя школа № 1" 0,323100 0,000000 0,012849 0,000000 0,335949 
1426 Чернышевского 11 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,020592 0,000000 0,020592 
1427 Чернышевского 11 Жилой дом 0,050271 0,000000 0,000000 0,000000 0,050271 
1428 Чернышевского 12 Станция 0,021775 0,000000 0,000000 0,000000 0,021775 
1429 Чернышевского 13 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,026136 0,000000 0,026136 
1430 Чернышевского 13 Жилой дом 0,048763 0,000000 0,000000 0,000000 0,048763 
1431 Чернышевского 14 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,023595 0,000000 0,023595 
1432 Чернышевского 14 Жилой дом 0,051582 0,000000 0,000000 0,000000 0,051582 
1433 Чернышевского 15 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,015840 0,000000 0,015840 
1434 Чернышевского 15 Жилой дом 0,047601 0,000000 0,000000 0,000000 0,047601 

Котельная № 9 МП МО "Котлас" "ОКиТС"  
1435 Багратиона 64 Жилой дом 0,069148 0,000000 0,000000 0,000000 0,069148 
1436 Багратиона 64 офис 0,011629 0,000000 0,000000 0,000000 0,011629 
1437 Багратиона 66 Жилой дом 0,081711 0,000000 0,000000 0,000000 0,081711 
1438 Багратиона 68 Жилой дом 0,080777 0,000000 0,000000 0,000000 0,080777 
1439 Багратиона 69 Жилой дом 0,078277 0,000000 0,000000 0,000000 0,078277 
1440 Володарского 102 Жилой дом 0,211720 0,000000 0,000000 0,000000 0,211720 
1441 Володарского 102 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,107250 0,000000 0,107250 
1442 Володарского 102а Офис 0,000000 0,000000 0,017820 0,000000 0,017820 
1443 Володарского 102а Жилой дом 0,205670 0,000000 0,000000 0,000000 0,205670 
1444 Володарского 102а Жилой дом 0,000000 0,000000 0,123552 0,000000 0,123552 
1445 Володарского 103 Химчистка 0,000000 0,000000 0,000000 0,887700 0,887700 
1446 Володарского 103 Химчистка 0,000000 0,000000 0,574750 0,000000 0,574750 
1447 Володарского 103 Химчистка 0,103530 0,000000 0,000000 0,000000 0,103530 
1448 Володарского 104 Жилой дом 0,505558 0,000000 0,000000 0,000000 0,505558 
1449 Володарского 104 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,218592 0,000000 0,218592 
1450 Володарского 104 Почтамт 0,015720 0,000000 0,000000 0,000000 0,015720 
1451 Володарского 104 Почтамт 0,000000 0,000000 0,000297 0,000000 0,000297 
1452 Володарского 105 маг. "Находка" 0,058700 0,000000 0,000000 0,000000 0,058700 
1453 Володарского 105 маг. "Находка" 0,000000 0,000000 0,004290 0,000000 0,004290 
1454 Володарского 106 Магазин 0,003694 0,000000 0,000000 0,000000 0,003694 
1455 Володарского 106 Жилой дом 0,093391 0,000000 0,031548 0,000000 0,124939 
1456 Володарского 106 Магазин 0,001881 0,000000 0,000000 0,000000 0,001881 
1457 Володарского 106 Магазин 0,004020 0,000000 0,000000 0,000000 0,004020 
1458 Володарского 106 Офис 0,005202 0,000000 0,000000 0,000000 0,005202 
1459 Володарского 106 0 0,000000 0,000000 0,000165 0,000000 0,000165 
1460 Володарского 106 АТС 0,002874 0,000000 0,000000 0,000000 0,002874 
1461 Володарского 107 Баня 0,000000 0,000000 0,064045 0,000000 0,064045 
1462 Володарского 107 Баня пар 0,000000 0,000000 0,000000 0,069890 0,069890 
1463 Володарского 107 Баня пар сауна 0,000000 0,000000 0,000000 0,013859 0,013859 
1464 Володарского 107 Баня 0,063411 0,000000 0,000000 0,000000 0,063411 
1465 Володарского 107 Баня салон 0,000000 0,000000 0,001089 0,000000 0,001089 
1466 Володарского 107 Баня душевые 0,000000 0,000000 0,011273 0,000000 0,011273 
1467 Володарского 107 Баня сауна 0,000000 0,000000 0,008554 0,000000 0,008554 
1468 Володарского 107б Гараж 0,013010 0,000000 0,000000 0,000000 0,013010 
1469 Володарского 108 Жилой дом 0,113217 0,000000 0,000000 0,000000 0,113217 
1470 Володарского 109 Жилой дом 0,087370 0,000000 0,000000 0,000000 0,087370 
1471 Володарского 110 Жилой дом 0,086480 0,000000 0,000000 0,000000 0,086480 
1472 Володарского 112 Жилой дом 0,086480 0,000000 0,000000 0,000000 0,086480 
1473 Володарского 114 Жилой дом 0,086480 0,000000 0,000000 0,000000 0,086480 
1474 Володарского 115 Административное здание 0,000000 0,000000 0,010296 0,000000 0,010296 
1475 Володарского 115 Административное здание 0,128093 0,000000 0,000000 0,000000 0,128093 
1476 Володарского 115 Административное здание 0,061812 0,000000 0,000000 0,000000 0,061812 
1477 Володарского 115а Гараж 0,017480 0,000000 0,000000 0,000000 0,017480 
1478 Володарского 116 Жилой дом 0,075480 0,000000 0,000000 0,000000 0,075480 
1479 Володарского 116а Жилой дом 0,080890 0,000000 0,000000 0,000000 0,080890 
1480 Володарского 119 ГИБДД 0,081840 0,000000 0,000000 0,000000 0,081840 
1481 Володарского 119 Учебный центр 0,000000 0,000000 0,000627 0,000000 0,000627 
1482 Володарского 119 п/к "Эверест" 0,035529 0,000000 0,000000 0,000000 0,035529 
1483 Володарского 119 п/к "Эверест" 0,000000 0,000000 0,000693 0,000000 0,000693 
1484 Володарского 119 Офис 0,088441 0,000000 0,000000 0,000000 0,088441 
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1485 Володарского 119 Библиотека 0,000000 0,000000 0,000066 0,000000 0,000066 
1486 Володарского 119 Библиотека 0,035250 0,000000 0,000000 0,000000 0,035250 
1487 Володарского 119           Офис 0,000000 0,000000 0,000165 0,000000 0,000165 
1488 Володарского 120 Жилой дом 0,056121 0,000000 0,000000 0,000000 0,056121 
1489 Володарского 122 Жилой дом 0,038703 0,000000 0,000000 0,000000 0,038703 
1490 Володарского 94 Жилой дом 0,064406 0,000000 0,000000 0,000000 0,064406 
1491 Володарского 96 Жилой дом 0,064406 0,000000 0,000000 0,000000 0,064406 
1492 Котлашанская 10 Жилой дом 0,081656 0,000000 0,000000 0,000000 0,081656 
1493 Котлашанская 10 Жилой дом 0,084382 0,000000 0,000000 0,000000 0,084382 
1494 Котлашанская 12 Жилой дом 0,276620 0,000000 0,000000 0,000000 0,276620 
1495 Котлашанская 14 Жилой дом 0,285300 0,000000 0,000000 0,000000 0,285300 
1496 Котлашанская 16 Магазин 0,010790 0,000000 0,000000 0,000000 0,010790 
1497 Нахимова 14 Магазин 0,032400 0,000000 0,000000 0,000000 0,032400 
1498 Нахимова 16 Жилой дом 0,146320 0,000000 0,051480 0,000000 0,197800 
1499 Нахимова 16а Жилой дом 0,288626 0,000000 0,000000 0,000000 0,288626 
1500 Нахимова 16а Жилой дом 0,000000 0,000000 0,126984 0,000000 0,126984 
1501 Нахимова 19 0 0,000000 0,000000 0,007161 0,000000 0,007161 

1502 Портовиков 60 
МДОУ "Детский сад № 3 
"Незабудка" 0,102360 0,099500 0,000000 0,000000 0,201860 

1503 Портовиков 60 
МДОУ "Детский сад № 3 
"Незабудка" 0,000000 0,000000 0,031218 0,000000 0,031218 

1504 Портовиков 63 Жилой дом 0,336820 0,000000 0,000000 0,000000 0,336820 
1505 Портовиков 63 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,153648 0,000000 0,153648 

Котельная микрорайона ДОКа МП МО "Котлас" "ОКиТС"  
1506 Ермакова 11 Жилой дом 0,492000 0,000000 0,000000 0,000000 0,492000 
1507 Ермакова 11         Жилой дом 0,000000 0,000000 0,158994 0,000000 0,158994 
1508 Ермакова 2 Стадион "Труд" 0,032080 0,000000 0,000000 0,000000 0,032080 
1509 Ермакова 3 Жилой дом 0,242310 0,000000 0,000000 0,000000 0,242310 
1510 Ермакова 3     Жилой дом 0,000000 0,000000 0,111078 0,000000 0,111078 
1511 Коровина 10 Жилой дом 0,049551 0,000000 0,000000 0,000000 0,049551 
1512 Коровина 12 Жилой дом 0,049551 0,000000 0,000000 0,000000 0,049551 
1513 Коровина 14 Жилой дом 0,049082 0,000000 0,000000 0,000000 0,049082 
1514 Коровина 16 Жилой дом 0,049551 0,000000 0,000000 0,000000 0,049551 
1515 Красносельская 1 Жилой дом 0,114421 0,000000 0,032670 0,000000 0,147091 
1516 Красносельская 1 Библиотека 0,000000 0,000000 0,000061 0,000000 0,000061 
1517 Красносельская 1 Библиотека 0,012505 0,000000 0,000030 0,000000 0,012535 
1518 Красносельская 3 Жилой дом 0,121097 0,000000 0,038478 0,000000 0,159575 
1519 Красносельская 3 Почтамт 0,000000 0,000000 0,000091 0,000000 0,000091 
1520 Красносельская 3 Почтамт 0,006370 0,000000 0,000000 0,000000 0,006370 
1521 Менделеева 14 ГБУ 0,002453 0,000000 0,000000 0,000000 0,002453 
1522 Менделеева 14 Магазин 0,011435 0,000000 0,000000 0,000000 0,011435 
1523 Менделеева 14 Жилой дом 0,231037 0,000000 0,000000 0,000000 0,231037 
1524 Менделеева 14 жилой дом 0,000000 0,000000 0,084942 0,000000 0,084942 
1525 Менделеева 14 0 0,019330 0,000000 0,000000 0,000000 0,019330 
1526 Менделеева 14 Узел связи 0,003472 0,000000 0,000000 0,000000 0,003472 
1527 Менделеева 4 Жилой дом 0,010132 0,000000 0,000726 0,000000 0,010858 
1528 Менделеева 5 Жилой дом 0,007945 0,000000 0,000000 0,000000 0,007945 
1529 Менделеева 6 Жилой дом 0,008123 0,000000 0,000726 0,000000 0,008849 
1530 Менделеева 7 Жилой дом 0,005609 0,000000 0,000726 0,000000 0,006335 
1531 Менделеева 8 Жилой дом 0,007454 0,000000 0,002178 0,000000 0,009632 
1532 Менделеева 9 Жилой дом 0,048705 0,000000 0,010769 0,000000 0,059474 
1533 Попова 11 Жилой дом 0,009220 0,000000 0,000000 0,000000 0,009220 
1534 Попова 11 Баня 0,001700 0,000000 0,000000 0,000000 0,001700 
1535 Попова 13 Жилой дом 0,009040 0,000000 0,000000 0,000000 0,009040 
1536 Попова 35 Жилой дом 0,048862 0,000000 0,000000 0,000000 0,048862 
1537 Попова 37 Жилой дом 0,049551 0,000000 0,000000 0,000000 0,049551 
1538 Попова 39 Жилой дом 0,048477 0,000000 0,000000 0,000000 0,048477 
1539 Попова 41 Жилой дом 0,049607 0,000000 0,000000 0,000000 0,049607 
1540 Попова 43 Жилой дом 0,050835 0,000000 0,000000 0,000000 0,050835 
1541 Попова 45 Жилой дом 0,051620 0,000000 0,000000 0,000000 0,051620 
1542 С.Щедрина 10 Жилой дом 0,038275 0,000000 0,011616 0,000000 0,049891 
1543 С.Щедрина 11 Жилой дом 0,038094 0,000000 0,010164 0,000000 0,048258 
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1544 С.Щедрина 11 кор.1 Жилой дом 0,076065 0,000000 0,017424 0,000000 0,093489 
1545 С.Щедрина 12 Магазин 0,055610 0,000000 0,000000 0,000000 0,055610 
1546 С.Щедрина 12 Магазин 0,000000 0,000000 0,017672 0,000000 0,017672 
1547 С.Щедрина 13 Жилой дом 0,038275 0,000000 0,011616 0,000000 0,049891 
1548 С.Щедрина 13 кор.2 Жилой дом 0,077922 0,000000 0,021054 0,000000 0,098976 
1549 С.Щедрина 13 кор.3 Жилой дом 0,074922 0,000000 0,019602 0,000000 0,094524 
1550 С.Щедрина 15 Стоматология 0,005179 0,000000 0,000000 0,000000 0,005179 
1551 С.Щедрина 15 Жилой дом 0,399480 0,000000 0,000000 0,000000 0,399480 
1552 С.Щедрина 15 Амбулатория 0,008298 0,000000 0,000000 0,000000 0,008298 
1553 С.Щедрина 15 Амбулатория 0,000000 0,000000 0,000472 0,000000 0,000472 
1554 С.Щедрина 15 Аптека 0,000000 0,000000 0,000061 0,000000 0,000061 
1555 С.Щедрина 15 Аптека 0,010251 0,000000 0,000000 0,000000 0,010251 
1556 С.Щедрина 15             Жилой дом 0,000000 0,000000 0,176418 0,000000 0,176418 
1557 С.Щедрина 15а пристройка 0,030210 0,000000 0,000000 0,000000 0,030210 
1558 С.Щедрина 15а к.1 Жилой дом 0,379918 0,000000 0,000000 0,000000 0,379918 

1559 С.Щедрина 15а к.1 
Жилой дом корп. 1 кв.41-
120 0,000000 0,000000 0,310728 0,000000 0,310728 

1560 С.Щедрина 15а кор.2 Жилой дом 0,113170 0,000000 0,000000 0,000000 0,113170 
1561 С.Щедрина 15а кор.3 Жилой дом 0,103200 0,000000 0,000000 0,000000 0,103200 
1562 С.Щедрина 2 ЦТП № 5 0,005788 0,000000 0,011435 0,000000 0,017223 
1563 С.Щедрина 2 Сауна 0,004930 0,000000 0,000000 0,000000 0,004930 
1564 С.Щедрина 2 Сауна 0,000000 0,000000 0,036300 0,000000 0,036300 
1565 С.Щедрина 2 Баня парилка 0,005930 0,000000 0,000000 0,000000 0,005930 
1566 С.Щедрина 2 Прачечная механическая 0,008920 0,000000 0,000000 0,000000 0,008920 

1567 С.Щедрина 2 
Прачечная самообслужива-
ния 0,008920 0,000000 0,000000 0,000000 0,008920 

1568 С.Щедрина 2 Баня моечное 0,004910 0,000000 0,000000 0,000000 0,004910 
1569 С.Щедрина 2 Прачечная механическая 0,000000 0,000000 0,000605 0,000000 0,000605 
1570 С.Щедрина 2 Баня моечное 0,000000 0,000000 0,029040 0,000000 0,029040 
1571 С.Щедрина 2а МУ ДК "Октябрь" 0,073270 0,000000 0,000000 0,000000 0,073270 
1572 С.Щедрина 3а Жилой дом 0,114531 0,000000 0,000000 0,000000 0,114531 
1573 С.Щедрина 3а Жилой дом 0,003945 0,000000 0,000000 0,000000 0,003945 
1574 С.Щедрина 3а Жилой дом 0,000000 0,000000 0,039930 0,000000 0,039930 
1575 С.Щедрина 3а Магазин 0,008560 0,000000 0,000000 0,000000 0,008560 
1576 С.Щедрина 4 Пождепо 0,023893 0,000000 0,000000 0,000000 0,023893 
1577 С.Щедрина 4а Жилой дом 0,050083 0,000000 0,000000 0,000000 0,050083 
1578 С.Щедрина 5 Магазин 0,013353 0,000000 0,000000 0,000000 0,013353 
1579 С.Щедрина 5 Магазин 0,015197 0,000000 0,000000 0,000000 0,015197 
1580 С.Щедрина 6а Кондитерский цех 0,011047 0,000000 0,000000 0,000000 0,011047 
1581 С.Щедрина 8 Жилой дом 0,037593 0,000000 0,009900 0,000000 0,047493 
1582 С.Щедрина 8 Жилой дом 0,060500 0,000000 0,022506 0,000000 0,083006 
1583 С.Щедрина 9 Жилой дом 0,037294 0,000000 0,012221 0,000000 0,049515 
1584 Спартака 1 Д/сад № 11 "Земляничка" 0,069499 0,000000 0,000000 0,000000 0,069499 
1585 Спартака 1 Д/сад № 11 "Земляничка" 0,000000 0,000000 0,019965 0,000000 0,019965 
1586 Спартака 10 Жилой дом 0,038353 0,000000 0,015972 0,000000 0,054325 
1587 Спартака 12 Жилой дом 0,047452 0,000000 0,010890 0,000000 0,058342 
1588 Спартака 14 Жилой дом 0,107706 0,000000 0,026136 0,000000 0,133842 
1589 Спартака 16 Жилой дом 0,109197 0,000000 0,027588 0,000000 0,136785 
1590 Спартака 4 Жилой дом 0,013162 0,000000 0,002178 0,000000 0,015340 
1591 Спартака 6 Жилой дом 0,010311 0,000000 0,002178 0,000000 0,012489 
1592 Спартака 9 Жилой дом 0,066578 0,000000 0,007623 0,000000 0,074201 
1593 У Громовой 6 ГБУ 0,002391 0,000000 0,000000 0,000000 0,002391 
1594 У.Громовой 3 Школа № 12 0,220206 0,000000 0,000000 0,000000 0,220206 
1595 У.Громовой 3 Школа № 12 0,000000 0,000000 0,004320 0,000000 0,004320 
1596 У.Громовой 4 Жилой дом 0,183880 0,000000 0,050820 0,000000 0,234700 
1597 У.Громовой 5 ЦТП № 6 0,024840 0,000000 0,000198 0,000000 0,025038 
1598 У.Громовой 5а Жилой дом 0,021108 0,000000 0,007260 0,000000 0,028368 
1599 У.Громовой 5б Жилой дом 0,005964 0,000000 0,000000 0,000000 0,005964 
1600 У.Громовой 6 Жилой дом 0,176525 0,000000 0,000000 0,000000 0,176525 
1601 У.Громовой 6 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,059532 0,000000 0,059532 
1602 У.Громовой 6 Магазин 0,008597 0,000000 0,000000 0,000000 0,008597 
1603 У.Громовой 6 Магазин 0,000000 0,000000 0,000787 0,000000 0,000787 
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1604 Южная 11 Жилой дом 0,049144 0,000000 0,000000 0,000000 0,049144 
1605 Южная 13 Жилой дом 0,046213 0,000000 0,000000 0,000000 0,046213 
1606 Южная 7 Жилой дом 0,049488 0,000000 0,000000 0,000000 0,049488 
1607 Южная 9 Жилой дом 0,049203 0,000000 0,000000 0,000000 0,049203 

Котельная филиала Котласского порта ОАО "Северное речное пароходство" 
1608 7-го Съезда 4 Магазин 0,017610 0,000000 0,000000 0,000000 0,017610 
1609 7-го Съезда Советов 1 Жилой дом 0,003710 0,000000 0,000000 0,000000 0,003710 
1610 7-го Съезда Советов 1 ф.1 Жилой дом 0,025248 0,000000 0,000000 0,000000 0,025248 
1611 7-го Съезда Советов 10 Жилой дом 0,009790 0,000000 0,000000 0,000000 0,009790 
1612 7-го Съезда Советов 12 Жилой дом 0,011510 0,000000 0,000000 0,000000 0,011510 
1613 7-го Съезда Советов 13 Жилой дом 0,009551 0,000000 0,000000 0,000000 0,009551 
1614 7-го Съезда Советов 1а Жилой дом 0,014002 0,000000 0,000000 0,000000 0,014002 
1615 7-го Съезда Советов 23 Жилой дом 0,011659 0,000000 0,000000 0,000000 0,011659 
1616 7-го Съезда Советов 2а Жилой дом 0,008279 0,000000 0,000000 0,000000 0,008279 
1617 7-го Съезда Советов 3 Жилой дом 0,006360 0,000000 0,000000 0,000000 0,006360 
1618 7-го Съезда Советов 3а Жилой дом 0,008361 0,000000 0,000000 0,000000 0,008361 
1619 7-го Съезда Советов 8 Жилой дом 0,005140 0,000000 0,000000 0,000000 0,005140 
1620 Виноградова 1б Административное здание 0,019550 0,043440 0,000000 0,000000 0,062990 
1621 Виноградова 1б Административное здание 0,000000 0,000000 0,000396 0,000000 0,000396 
1622 Виноградова 2 Аптека встройка 0,005230 0,000000 0,000000 0,000000 0,005230 
1623 Виноградова 2 Аптека пристройка 0,043080 0,000000 0,000000 0,000000 0,043080 
1624 Виноградова 2 Аптека 0,000000 0,000000 0,000572 0,000000 0,000572 
1625 Виноградова 2 Жилой дом 0,537390 0,000000 0,000000 0,000000 0,537390 
1626 Виноградова 2  Жилой дом 0,000000 0,000000 0,217932 0,000000 0,217932 

1627 Виноградова 3   
МОУ "Общеобразователь-
ный лицей № 3" 0,000000 0,000000 0,013088 0,000000 0,013088 

1628 Виноградова 6 Офис 0,014750 0,000000 0,000000 0,000000 0,014750 
1629 Виноградова 6 Магазин 0,011920 0,000000 0,000000 0,000000 0,011920 
1630 Виноградова 6 Жилой дом 0,403381 0,000000 0,000000 0,000000 0,403381 
1631 Кирова 21 Жилой дом 0,024540 0,000000 0,000000 0,000000 0,024540 
1632 Кирова 23 жилой дом 0,019970 0,000000 0,000000 0,000000 0,019970 
1633 Кирова 25 Жилой дом 0,014491 0,000000 0,000000 0,000000 0,014491 
1634 Кирова 25а Жилой дом 0,002730 0,000000 0,000000 0,000000 0,002730 
1635 Кирова 27 Жилой дом 0,026776 0,000000 0,000000 0,000000 0,026776 
1636 Кирова 27б Гараж 0,009890 0,000000 0,000000 0,000000 0,009890 
1637 Кирова 28 Жилой дом 0,020987 0,000000 0,000000 0,000000 0,020987 
1638 Кирова 30 Жилой дом 0,025672 0,000000 0,000000 0,000000 0,025672 
1639 Кирова 39 Столярка 0,012960 0,000000 0,000000 0,000000 0,012960 
1640 Кирова 39 ф. 2 Жилой дом 0,047609 0,000000 0,000000 0,000000 0,047609 
1641 Кирова 39 ф. 3 Жилой дом 0,048387 0,000000 0,000000 0,000000 0,048387 
1642 Кирова 43 Жилой дом 0,075375 0,000000 0,000000 0,000000 0,075375 
1643 Кирова 58 Магазин 0,006032 0,000000 0,000000 0,000000 0,006032 
1644 Кирова 58 Магазин 0,000991 0,000000 0,000000 0,000000 0,000991 
1645 Кирова 58 Магазин 0,023248 0,000000 0,000000 0,000000 0,023248 
1646 Кирова 58 Магазин 0,005420 0,000000 0,000000 0,000000 0,005420 
1647 Кирова 58 Магазин 0,020429 0,000000 0,000000 0,000000 0,020429 
1648 Кирова 58 Магазин 0,002850 0,000000 0,000000 0,000000 0,002850 
1649 Кирова 58 Магазин 0,002304 0,000000 0,000000 0,000000 0,002304 
1650 Кирова 58 Магазин 0,002878 0,000000 0,000000 0,000000 0,002878 
1651 Кирова 58 Жилой дом 0,208790 0,000000 0,000000 0,000000 0,208790 
1652 Кирова 60 Сбербанк 0,005101 0,000000 0,000000 0,000000 0,005101 
1653 Кирова 60 Жилой дом 0,243579 0,000000 0,000000 0,000000 0,243579 
1654 Кирова 62 Жилой дом 0,248220 0,000000 0,000000 0,000000 0,248220 
1655 Кирова 64 Гараж 0,045793 0,000000 0,000000 0,000000 0,045793 
1656 Кирова 64 Почтамт 0,086900 0,000000 0,000000 0,000000 0,086900 
1657 Кирова 71 Жилой дом 0,186100 0,000000 0,000000 0,000000 0,186100 
1658 Кирова 71 Жилой дом 0,000000 0,000000 0,096954 0,000000 0,096954 
1659 Кирова 73 Магазин 0,012610 0,000000 0,000000 0,000000 0,012610 
1660 Кирова 73 Магазин 0,012610 0,000000 0,000000 0,000000 0,012610 
1661 Кирова 73 Жилой дом 0,184121 0,000000 0,000000 0,000000 0,184121 
1662 Ленина 17 Жилой дом 0,006280 0,000000 0,000000 0,000000 0,006280 



 92

1663 Ленина 19 Жилой дом 0,009870 0,000000 0,000000 0,000000 0,009870 
1664 Ленина 19 к.1 Жилой дом 0,004010 0,000000 0,000000 0,000000 0,004010 
1665 Ленина 31 Административное здание 0,067890 0,000000 0,000000 0,000000 0,067890 
1666 Набережная 12 Поликлиника 0,032305 0,000000 0,000000 0,000000 0,032305 
1667 Набережная 6 Жилой дом 0,062621 0,000000 0,000000 0,000000 0,062621 
1668 Набережная 8 Жилой дом 0,062573 0,000000 0,000000 0,000000 0,062573 
1669 Фрунзе 3 Жилой дом 0,010597 0,000000 0,000000 0,000000 0,010597 
1670 Фрунзе 3а Административное здание 0,047310 0,000000 0,000000 0,000000 0,047310 
1671 Фрунзе 3а Гараж 0,005520 0,000000 0,000000 0,000000 0,005520 

Котельная ФБУ "Администрация "Севводпуть" 
1672 Лимендское шоссе 5 Жилой дом 0,074036 0,000000 0,000000 0,000000 0,074036 

Котельная ФКУ СИЗО-2 
1673 Павлова 22 Жилой дом 0,068407 0,000000 0,000000 0,000000 0,068407 
1674 Черняховского 21 Жилой дом 0,025279 0,000000 0,000000 0,000000 0,025279 

Котельная ООО "СТВ" 
1675 Воровского 38 Жилой дом 0,055888 0,000000 0,000000 0,000000 0,055888 
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Система теплоснабжения п. Вычегодский 
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Раздел 1 «Показатели перспективного спроса на тепловую  
энергию (мощность) и теплоноситель» 

 
К задачам по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры относятся: 
− организация в границах городского округа надёжного водоснабжения и водоотведения, 

электро-, тепло и газоснабжения, как элементов обеспечения территориального развития 
населенных пунктов, ускоренного экономического роста и роста инвестиционной 
привлекательности; 

− создание условий для обеспечения объектами инженерной инфраструктуры потребителей 
социально-экономической сферы, жилищно-коммунального хозяйства, объектов промышленного 
и жилищного строительства. 

К задачам по развитию и размещению объектов коммунального хозяйства относятся: 
− обеспечение условий для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 
− обеспечение условий для организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
− обеспечение условий для осуществления поверхностного водоотведения и понижения 

уровня грунтовых вод, защиты от затопления. 

Жилищный фонд 
Главной задачей жилищной политики городского округа «Котлас» является обеспечение 

комфортных условий проживания для различных категорий граждан. 
 Для решения этой задачи генеральным планом предлагается: 

- довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 30 м2 общей площади на 
человека. Это позволит обеспечить посемейное расселение граждан с предоставле-
нием каждому члену семьи отдельной комнаты; 

- снести ветхий жилищный фонд; 
- расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах; 
- предусмотреть строительство жилых домов различных типов для удовлетворения 

потребностей различных категорий населения. 

Социально-культурное обслуживание 
Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных 

показателей обеспеченности населения городского округа «Котлас» комплексами социально 
гарантированных объектов образования, воспитания, здравоохранения, торговли и культурно-
бытовой сферы. Развитие социальной и культурно-бытовой инфраструктуры муниципального 
образования не должно запаздывать относительно строительства производственных и селитебных 
объектов. 

Мероприятия на 1 очередь п. Вычегодский, д. Слуда: 
Детские дошкольные учреждения:  
-  Реконструкция здания под детский сад, 80 мест, ул. Ленина, д. 60; 
- Строительство детского сада на 50 мест в восточной части п. Вычегодский; 
Учреждения дополнительного образования и воспитания: 
- Строительство школы искусств - 200 мест со зрительным залом на 300 мест, библиотека 

на 44,5 тыс. ед. хранения; 
Учреждения культуры: 
- Капитальный ремонт МУК «Вычегодский Дом культуры» - 250 мест; 
- Библиотека на 44,5  тыс. ед. хранения (в составе школы искусств); 
- Зал на 300 мест (в составе школы искусств); 
Физкультурно-оздоровительные сооружения: 
-  Хоккейный корт 60х33 м закрытого типа; 
- Стадион 0,45 га; 
- Капитальный ремонт сооружения - комплекс «Дома физкультуры п. Вычегодский»: 
Футбольное поле с легкоатлетическим ядром - 0,9 га;  
Открытая городская площадка  - 0,05 га;  
Открытая универсальная  площадка - 0,08 га;  
Запасное футбольное поле - 0,24 га;  
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Предприятия торговли: 
- Капитальный ремонт: 
- Магазин  390,3 кв.м., ул. 8-е Марта, д. 5; 
- Магазин 83,6 кв.м., ул. Железнодорожная, д. 11; 
- Магазин 62,2 кв.м., ул. Ленина, д. 43; 
- Магазин  142,4 кв.м., ул. Ленина, д. 43; 
- Магазин 148,7 кв.м., ул. Энгельса, д. 10а; 
- Магазин  141,1 кв.м., ул. Энгельса, д. 55; 
- Строительство магазина 100 м2 торг.пл., д. Слуда; 
- Строительство магазина 50 м2 торг.пл.; 
- Реконструкция фермы под магазин 1000 м2 торг.пл.; 
Предприятия общественного питания: 
- Столовая на 100 мест, кафе на 50 мест (располагается на месте музыкальной школы); 
- Кафе на 50 мест в восточной части п. Вычегодский; 
Культовые объекты: 
- Строительство здания храма, ул. Ульянова, 15-в; 
Объекты отдыха: 
- База отдыха; 
Пожарное депо на 6 ед. техники. 
 
Мероприятия на расчетный срок – п. Вычегодский: 
Общеобразовательные школы: 
- Строительство школы на 300 учащихся с выделенным блоком клубно-спортивных 

помещений со стенами из кирпича; 
Учреждения культуры: 
- Кинозал на 100 мест (в составе многофункционального комплекса); 
- Универсальный зал на 500 мест (в составе физкультурно-досугового комплекса); 
Физкультурно-оздоровительные сооружения: 
- Тренажерный зал с залом  10х15 м (150 м2) (в составе многофункционального комплекса); 
-  Физкультурно-досуговый комплекс с универсальным залом на 500 мест, с бассейном 

20х16 м; 
Предприятия бытового обслуживания: 
- Предприятия бытового обслуживания (парикмахерские, ателье, ремонт обуви) – 

встраиваемые в первые этажи секционной застройки – 89 мест ; 
- Комплекс бытового обслуживания на 35 рабочих мест;  
Отделения банков: 
- Предусмотреть офисы филиалов – 7 операционных окон и точечные терминалы на 

встраиваемых территориях общественного назначения в первых этажах секционной застройки, а 
также в отдельно стоящих  многофункциональных комплексах; 

Учреждения социального обеспечения: 
- Гостиница на 80 мест (в составе многофункционального комплекса);  
- Баня – 40 мест (в составе  предприятия бытового обслуживания);  
Предприятия торговли: 
- Магазин  150 м2 торг. пл.; 
Предприятия общественного питания: 
- Развлекательный центр на 300 мест (в составе многофункционального комплекса); 
Многофункциональный центр (развлекательный центр на 300 мест, гостиница на 80 мест, 

спортзал на 150 м2).  
 
Описание и анализ действующих систем теплоснабжения пос. Вычегодский. 
 
Поселок Вычегодский расположен на левом высоком берегу реки Вычегда, являющейся 

правым притоком реки Северная Двина. 
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Теплоснабжение жилых домов, объектов социальной сферы и прочих потребителей пос. 
Вычегодский осуществляется по централизованной схеме. 

Ведущую роль в теплоснабжении поселка занимает МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский», ко-
торое располагает четырьмя квартальными котельными. Все котельные работают на природном 
газе, на которых установлено 23 котла общей тепловой мощностью 55,7 Гкал/час. 

Передача тепловой энергии до потребителей производится по тепловым сетям суммарной 
протяженностью 26,3 км в 2-х трубном исполнении. 

Прокладка тепловых сетей выполнена в надземном, подземном: канальном и бесканальном 
исполнении. Преобладает подземная прокладка тепловых сетей в непроходных каналах – 80%. Ко-
тельные работают по температурному графику 95-70°С. 

Для улучшения теплоснабжения и обеспечения горячим водоснабжением населения посел-
ка в эксплуатации предприятия находятся 5 ЦТП. 

Магистральные тепловые сети диаметром 200 мм имеют теплоизоляционный материал из 
минеральной ваты, срок службы которой 5 лет. Трубопроводы тепловых сетей имеют сверхнорма-
тивные гидравлические потери, а из-за плохого состояния тепловой изоляции имеются повышен-
ные тепловые потери, что в итоге сказывается на качестве теплоснабжения. 

Ограничение по пропускной способности трубопроводов не дают возможности развития 
перспективного жилищного и социального строительства. 

Поселок застроен домами различного типа: кирпичные, панельные, шлакоблочные, дере-
вянные. 

 Количество домов - 225, из них 105 от централизованного теплоснабжения.  

Функциональная структура теплоснабжения  
 
Отпуск тепла производится на основе договорных отношений от 4 источников тепловой 

энергии для:  
• Населения; 
• Объектов социальной сферы; 
• Прочих потребителей. 

Перечень источников тепловой энергии, от которых осуществляются теплоснабжение  
Потребителей:  
1. Муниципальная котельная №1, ул. 8-е Марта 13а; 
2. Муниципальная котельная №2, район ж.д.вокзала; 
3. Муниципальная котельная №3, ул. Гагарина 12а; 
4. Муниципальная котельная №4, ул. Матросова 16; 
 
МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» отпускает выработанную тепловую энергию в сетевой во-

де потребителям п. Вычегодский на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жи-
лых, административных, культурно-бытовых зданий, а также предприятий ОАО «РЖД». 

Покрытие тепловых нагрузок жилищного сектора, объектов социальной сферы, а также 
большинства железнодорожных предприятий в настоящее время производится от котельных, ха-
рактеристики которых приведены в приложении 1.  

У каждой котельной свои индивидуальные тепловые сети, закольцованные с тепловыми се-
тями других котельных.  

Арматура на тепловых сетях имеется в наличии в достаточном количестве и полном ком-
плекте.  

Водоподготовка в настоящее время на котельных № 3,4 осуществляется натрий-
катионитным методом. 
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На котельных № 1 и № 2 установлены приборы учета тепловой энергии, отпущенной в теп-
ловую сеть. Тип прибора – вихревой электромагнитный. Присоединение теплопотребляющих ус-
тановок потребителей к тепловым сетям выполнено по зависимой схеме. 

При наличии закрытых систем теплопотребления и постоянном расходе теплоносителя гра-
фик регулирования отпуска тепловой энергии потребителям – качественный. 

В МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» создана единая диспетчерская служба, посредством ко-
торой происходит  передача данных рабочих параметров котельных и ЦТП, а также частично вне-
дрен автоматизированный сбор сведений с применением средств связи и телемеханизации. 

Субъектами в сфере договорных отношений для обеспечения теплоснабжением жилищного 
фонда, объектов социальной и иных сфер деятельности на территории п. Вычегодский являются: 
- МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» (поставка и транспортировка тепловой энергии); 
- Сольвычегодский участок Дирекции по тепловодоснабжению Северной железной дороги-
филиала ОАО «РЖД» (поставка воды); 
- ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» (поставка газа); 
- ООО «Архэнергосбыт» (поставка электроэнергии). 
 
Раздел 2 «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой 
энергии и тепловой нагрузки потребителей» 
 

Сведения о балансах установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощно-
сти нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по 
каждому источнику тепловой энергии, а также cведения о резервах и дефицитах тепловой мощно-
сти нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников 
тепловой энергии содержатся в приложении 1 к Схеме;  

 
Котельная №1 – установленная тепловая мощность котельной 5,168 Гкал/ч; 
Котельная №2 – установленная тепловая мощность котельной 5,056 Гкал/ч;  
Котельная №3 – установленная тепловая мощность котельной 26 Гкал/ч;  
Котельная №4 – установленная тепловая мощность котельной 19,5 Гкал/ч;  

 
Раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя». 
 
Котельная №1 – нормативный расход теплоносителя 110 т/ч; 
 
Котельная №2 – нормативный расход теплоносителя 110  т/ч; 
 
Котельная №3 – нормативный расход теплоносителя 156 т/ч; 
 
Котельная №4 – нормативный расход теплоносителя 210 т/ч; 



 98

 
Организационная структура МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский»                                                                                  
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и служебных по-
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Схема 2. Сравнительный анализ тепловых нагрузок от котельных %. 
 
 

Кот. № 1 ‐ 9%
Кот. № 2 ‐ 13%
Кот. № 3 ‐ 47%
Кот. № 4 ‐ 31%

 
Раздел 4. Источники тепловой энергии   
На территории п. Вычегодский расположено 4 источника тепловой энергии, обеспечивающих 

теплоснабжение жилищного фонда, объектов социальной сферы, административных зданий.  
В состав источников тепловой энергии, находящихся в хозяйственном ведении МП «ПУ ЖКХ 

пос. Вычегодский», входят 4 действующих котельных, суммарной теплопроизводительностью 
55,7 Гкал/ч, на которых установлено 23 котла, единичной тепловой мощностью от 0,48 до 7,5 
Гкал/ч, типов: Энергия-6, Минск-1, ВВД-1,8, Тула-3, КВГ-6,5. Соотношение максимальных тепло-
вых нагрузок котельных и ЦТП МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» по видам тепловой энергии 
приведено на схеме 3.  

Полная информация об Источниках теплоснабжения, обеспечивающих теплоснабжение жи-
лищного фонда и социально значимых категорий потребителей, расположенных на территории 
пос. Вычегодский и их характеристики, содержится в приложении 1. 

  
                                                                                                                              
Схема 3 Соотношение максимальных тепловых нагрузок котельных и ЦТП МП «ПУ ЖКХ пос. 

Вычегодский» по видам тепловой энергии.  
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Котельная № 1, ул. 8‐е Марта 13 а

Отоп. ‐ 100%

 
 
 

 

 
 

Котельная № 2, район ж.д.вокзала

Отоп. ‐ 100%
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Котельная № 3, ул. Гагарина 12а

Отоп.‐ 88%

ГВС ‐ 12%

Котельная № 4, ул. Матросова 16

Отоп. ‐ 80%

ГВС ‐ 20%
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Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 
источников тепловой энергии и тепловых сетей» 
 
1. Замена ветхих тепловых сетей на трубопроводы в ППУ изоляции 

Цель мероприятия: 
По состоянию на 2014 год около 14 км. тепловых сетей эксплуатируемых МП «ПУ ЖКХ пос. 

Вычегодский» находятся в ветхом состоянии, что составляет 52 % от общей протяженности теп-
ловых сетей. 

Ежегодно после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей появляются необхо-
димость в ремонте трубопроводов тепловых сетей сверх запланированных объемов капитального 
ремонта.  

Данное внедрение позволит: 
- уменьшить тепловые потери в теплосетях более чем в 2 раза по сравнению с традиционны-
ми видами изоляции; 
- снизить затраты на прокладку трубопровода; 
- снизить годовые затраты на эксплуатацию теплосетей; 
- герметичность полиэтиленовой оболочки исключает коррозию от грунтовых вод и электро-
коррозию (блуждающие токи); 
- поддерживание тепловых сетей на нормативном уровне до 15-20 лет. 
 Годовые объемы экономии от данного мероприятия: тепловой энергии до 4040 Гкал, электроэнер-
гии 117 тыс. кВт, топлива в пределах 557 тыс. м3 природного газа. 

 
2. Замена водогрейных котлов на котельных № 1 (ул.8-е Марта 13а) и № 2 (район ж.д вокза-
ла) 

 
Цель мероприятия: 

Необходимость замены водогрейных котлов на котельных № 1,2 вызвана тем, что установ-
ленные на данный момент котлы морально и физически устарели, выработали свой ресурс, по 
причине чего часто находятся в ремонте. Также на данных котельных отсутствует возможность по 
подключению вновь вводимых объектов. 

Замена котлов планируется на современные стальные, работающие в автоматизированном 
режиме, с высоким КПД и с увеличением теплопроизводительности. 

Выполнение данного мероприятия позволит существенно снизить себестоимость 1 Гкал теп-
ловой энергии, отпускаемой от котельной, повысить надежность при эксплуатации котельного 
оборудования и даст возможность подключить к котельным дополнительно вновь вводимые объ-
екты.  

 
3. Установка системы химводоподготовки в котельных № 1 (ул.8-е Марта 13а) и № 2 (район 
ж.д вокзала) 

 
Цель мероприятия: 
В настоящее время на котельных №№1,2 отсутствует система химводоподготовки. При ис-

пользовании жесткой воды, образуется накипь на внутренних поверхностях котлов и теплообмен-
ников. В зависимости от качества исходной воды – ее жесткости, наличия агрессивной углекисло-
ты, значения величины рН и т.д. – следует предусматривать мероприятия для предотвращения на-
кипиобразования и защиты от внутренней коррозии трубопроводов и оборудования. Согласно 
правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, подпитка тепловой сети должна 
производиться умягченной деаэрированной водой.  
  
 
4. Установка приборов учета выработанной тепловой энергии на котельных № 3 (ул. Гага-
рина 12а) и № 4(ул. Матросова 16). 

 
Цель мероприятия 
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Учет и регулировка отпускаемой тепловой энергии от котельных. Сбор и хранение данных с 
приборов в автономном режиме. 

Финансовые потребности по реализации мероприятий по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей приведены в таб-
лице № 12 

Вышеперечисленные мероприятия по реконструкции и  техническому перевооружению ис-
точников тепловой энергии и тепловых сетей позволит повысить качество и надежность в системе 
теплоснабжения, уменьшить затраты на обслуживание котельных и тепловых сетей. 

  
 

Табл. №12  
№ 
п/п 

Наименование объекта (адрес объекта, балансо-
держатель), дата подачи заявки 

Годы строи-
тельства 

Наличие ПСД, 
положительного 
заключения 

гос.экспертизы, 
заключения экс-
пертизы (оценки 
достоверности) 
сметной доку-
ментации, нали-

чие ИРД 

Стои-
мость 
работ, 
млн. 
руб.  

на-
чало 

окон-
чание 
(план) 

1 2 3 4 5 6 
1. Замена ветхих тепловых сетей на трубопроводы 

в ППУ изоляции 2015 2019  26,474 

2. Замена водогрейных котлов на котельной № 1 (8 
котлов), на котельной № 2 (8 котлов) 2014 2017  42,3 

3. Установка системы ХВО на котельных № 1,2 2013 2019  1,2 
4. Установка приборов учета выработанной тепло-

вой энергии на котельных № 3,4. 2014 2017  1,24 

 Итого        71,214 
 
Реализация данных мероприятий может осуществляться в рамках целевых программ Архан-

гельской области, МО «Котлас», инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций. Источниками финансирования данных мероприятий могут являться средства федерального, 
областного и местного бюджетов.  

 
Раздел 6 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей 
 организации» 
МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» 18 марта 2015 года подана в орган местного самоуправле-

ния заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 
В настоящее время предприятие МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский отвечает всем требовани-

ям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно: 
1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии 
с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности 
единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно под-
ключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощно-
стью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. 

На балансе предприятия МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский»  находятся большинство тепло-
вых сетей в пос. Вычегодский. 
2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей 
мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Спо-
собность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия МП «ПУ 
ЖКХ пос. Вычегодский» технических возможностей и квалифицированного персонала по налад-
ке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими 
режимами. 



 104

3) Предприятие МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» согласно требованиям критериев по определе-
нию единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически 
уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно: 
а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней 
потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 
б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосете-
выми организациями в зоне своей деятельности; 
в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности; 
г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвер-
дивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схе-
мы теплоснабжения. 

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организа-
ции, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством 
Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией терри-
тории поселка Вычегодский предприятие МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский». 
 

Заключение  
 

При современном уровне газовой отопительной техники централизацию выработки тепловой 
энергии экономически обосновывается следующим образом. Коэффициент полезного действия 
современных газовых теплогенераторов высок (92–94 %)  и напрямую зависит от их единичной 
мощности. Чем больше подключенная тепловая нагрузка к источнику теплоснабжения приближа-
ется к  максимальной выработке тепловой энергии от котельной, тем ниже себестоимость произ-
водимой тепловой энергии. Вместе с тем увеличение уровня централизации приводит к росту теп-
ловых потерь при транспортировке теплоносителя, свидетельствующей о необходимости приме-
нения современных теплоизоляционных материалов и бесканальных способов прокладки тепло-
вых сетей. 

Поэтому крупные районные котельные для увеличения конкурентоспособности по сравне-
нию с источниками с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии или автономными ис-
точниками необходимо оснащать когенерацией  

Сравнение централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения с позиций 
энергетической безопасности и влияния на окружающую среду в зонах проживания людей свиде-
тельствует о бесспорных преимуществах крупных котельных. 

При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизован-
ных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы: 
- крупные тепловые источники (котельные, ТЭЦ) могут работать на различных видах топлива, 

могут переводиться на сжигание резервного топлива при сокращении подачи сетевого газа. 
- малые автономные источники (крышные котельные, квартирные теплогенераторы) рассчита-

ны на сжигание только одного вида топлива – сетевого природного газа, что уменьшает на-
дежность теплоснабжения. 

- установка квартирных теплогенераторов в многоэтажных домах при нарушении их нормаль-
ной работы создает непосредственную угрозу здоровью и жизни людей. 
Развитие теплоснабжения города Котласа и поселка Вычегодский до 2027 года предполага-

ется базировать на преимущественном использовании существующих котельных МП МО «Кот-
лас» «ОК и ТС» с повышением эффективности топливоиспользования путем дооснащения их ко-
генерационными установками с электрогенерирующими агрегатами 

Известно, что эффективность работы когенерационных установок тем выше, чем большее 
число часов в году электроэнергия вырабатывается на базе теплового потребления. Круглогодич-
ной тепловой нагрузкой в городах является горячее водоснабжение. В связи с этим расчет мощно-
сти когенерационной установки (в системах централизованного теплоснабжения от котельных) на 
частичное покрытие нагрузки горячего водоснабжения обеспечивает ее круглогодичную работу и, 
следовательно, наиболее эффективное использование. 

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять 
лет корректироваться. 
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Приложение  1   

Характеристики  источников  теплоснабжения  пос .  Вычегодский  
Характеристика источника теплоснабжения - котельная №1  

 
1 Наименование объекта   Котельная № 1 
2 Адрес   8-е Марта 13 
3 Год ввода в эксплуатацию   1959 

4 Установленные котлы   

Энергия-6 
Энергия-6 
Энергия-6 
Минск-1 
ВВД-1,8  
Тула-3  

5 Вид используемого топлива   Природный газ 
6 Наличие резервного топлива   - 
7 Продолжительность работы котельной сут. 237 
8 Установленная мощность источника тепловой энергии Гкал/час 5,168 
9 Подключенная мощность (полезная) Гкал/час 2,956423 

9.1 в т.ч. отопление Гкал/час 2,956423 
9.2            вентиляция Гкал/час - 
9.3            ГВС Гкал/час - 
9.4            пар Гкал/час - 
10 Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях % 57,21% 
11 Наличие автономного источника электроснабжения   - 
12 Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) м 1745 

12.1 из них на ГВС м - 
12.2                  отопление м 1745 
13 Площадь территории, охваченная теплоснабжением га 16,3 
14 Радиус эффективного теплоснабжения м 250 
15 Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта м 418 
16 Приведенный коэффициент зоны охвата теплоснабжения   0,598 
17 Количество подключенных объектов здан. 31 

17.1 из них жилые здания здан. 19 
17.2             объекты социальной сферы здан. 3 
17.3             прочие здан. 9 
18 Отапливаемая жилая площадь м2 21280,1 
19 Количество потребителей ГВС (жилые дома) чел. 203 
20 Теплосиловые объекты (ЦТП) здан. - 
21 Количество узлов управления шт. 48 

21.1 из них ВВП у абонентов шт. - 
22 Количество приборов учета тепловой энергии шт. 8 
23 Горячее водоснабжение   от ЦТП 
24 Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами Гкал/год 6777,1 

24.1 из них: отопление Гкал/год 6745,9 
24.2               вентиляция Гкал/год - 
24.3               горячее водоснабжение Гкал/год - 
24.4               пар Гкал/год - 
24.5               тепловые потери в сетях абонента Гкал/год 31,2 
25 Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год 1052,2 
26 Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды Гкал/год 266,2 
27 Общее количество выработанной тепловой энергии Гкал/год 8095,5 
28 Фактический процент потерь в тепловых сетях 2012 года % 6,2 

29 Годовое потребление топлива (природный газ) млн.м3      
год 1,266 

30 Максимально-часовой расход топлива     

30.1 зимний тыс.м3      
час 0,397 

30.2 летний тыс.м3      
час - 

31 Нормативный запас резервного топлива тн. - 
32 Производительность ХВО м3/ч - 
33 Величина нормативной подпитки м3/ч - 
34 Максимальный расход теплоносителя м3/ч 200 
35 Температурный график котельной  °С 95-70 
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Характеристика источника теплоснабжения - котельная №2  
 

1 Наименование объекта   Котельная № 2 
2 Адрес   Р-н ж.д. вокзала 
3 Год ввода в эксплуатацию   1961 

4 Установленные котлы   

Энергия-6 
Энергия-6 
Энергия-6 
Энергия-6 
Энергия-6 
Энергия-6 
Энергия-6 
Энергия-6 

5 Вид используемого топлива   Природный газ 
6 Наличие резервного топлива   - 
7 Продолжительность работы котельной сут. 237 
8 Установленная мощность источника тепловой энергии Гкал/час 5,056 
9 Подключенная мощность (полезная) Гкал/час 4,219179 

9.1 в т.ч. отопление Гкал/час 4,219179 
9.2            вентиляция Гкал/час - 
9.3            ГВС Гкал/час - 
9.4            пар Гкал/час - 
10 Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях % 83,45 % 
11 Наличие автономного источника электроснабжения   - 
12 Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) м 2378 

12.1 из них на ГВС м - 
12.2                  отопление м 2378 
13 Площадь территории, охваченная теплоснабжением га 32,4 
14 Радиус эффективного теплоснабжения м 370 
15 Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта м 510 
16 Приведенный коэффициент зоны охвата теплоснабжения   0,725 
17 Количество подключенных объектов здан. 51 

17.1 из них жилые здания здан. 31 
17.2             объекты социальной сферы здан. 1 
17.3             прочие здан. 19 
18 Отапливаемая жилая площадь м2 33095,5 
19 Количество потребителей ГВС (жилые дома) чел. - 
20 Теплосиловые объекты (ЦТП) здан. - 
21 Количество узлов управления шт. 54 

21.1 из них ВВП у абонентов шт. - 
22 Количество приборов учета тепловой энергии шт. 6 
23 Горячее водоснабжение   - 
24 Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами Гкал/год 10045,3 

24.1 из них: отопление Гкал/год 9693,2 
24.2               вентиляция Гкал/год - 
24.3               горячее водоснабжение Гкал/год - 
24.4               пар Гкал/год - 
24.5               тепловые потери в сетях абонента Гкал/год 352,1 
25 Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год 1465,4 
26 Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды Гкал/год 391,4 
27 Общее количество выработанной тепловой энергии Гкал/год 11902,1 
28 Фактический процент потерь в тепловых сетях 2011 года % 3,4 

29 Годовое потребление топлива (природный газ) млн.м3      
год 1,859 

30 Максимально-часовой расход топлива     

30.1 зимний тыс.м3      
час 0,629 

30.2 летний тыс.м3      
час - 

31 Нормативный запас резервного топлива тн. - 
32 Производительность ХВО м3/ч - 
33 Величина нормативной подпитки м3/ч - 
34 Максимальный расход теплоносителя м3/ч 200 
35 Температурный график котельной  °С 95-70 
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Характеристика источника теплоснабжения - котельная № 3  
 

1 Наименование объекта   Котельная № 3 
2 Адрес   ул. Гагарина 12а 
3 Год ввода в эксплуатацию   1965 

3.1 Реконструкция    

4 Установленные котлы   

КВГ-7,56-150 
КВГ-7,56-150 
КВГ-7,56-150 
КВГ-7,56-150 

5 Вид используемого топлива   Природный газ 
6 Наличие резервного топлива   - 
7 Продолжительность работы котельной сут. 350 
8 Установленная мощность источника тепловой энергии Гкал/час 26,0 
9 Подключенная мощность (полезная) Гкал/час 16,55355 

9.1 в т.ч. отопление Гкал/час 14,46821 
9.2            вентиляция Гкал/час - 
9.3            ГВС Гкал/час 2,08534 
9.4            пар Гкал/час - 
10 Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях % 63,65  % 
11 Наличие автономного источника электроснабжения   - 
12 Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) м 12245 

12.1 из них на ГВС м 3619 
12.2                  отопление м 8626 
13 Площадь территории, охваченная теплоснабжением га 65,0 
14 Радиус эффективного теплоснабжения м 311 
15 Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта м 586 
16 Приведенный коэффициент зоны охвата теплоснабжения   0,531 
17 Количество подключенных объектов здан. 64 

17.1 из них жилые здания здан. 34 
17.2             объекты социальной сферы здан. 15 
17.3             прочие здан. 13 
18 Отапливаемая жилая площадь м2 121509,7 
19 Количество потребителей ГВС (жилые дома) чел. 2835 
20 Теплосиловые объекты (ЦТП) здан. - 
21 Количество узлов управления шт. 41 

21.1 из них ВВП у абонентов шт. - 
22 Количество приборов учета тепловой энергии шт. 12 
23 Горячее водоснабжение   от ЦТП 
24 Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами Гкал/год 38935,4 

24.1 из них: отопление Гкал/год 34067,4 
24.2               вентиляция Гкал/год - 
24.3               горячее водоснабжение  Гкал/год 4249,7 
24.4               пар Гкал/год - 
24.5               тепловые потери в сетях абонента Гкал/год 618,3 
25 Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год 7343,4 
26 Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды Гкал/год 2036,3 
27 Общее количество выработанной тепловой энергии Гкал/год 48315,2 
28 Фактический процент потерь в тепловых сетях 2012 года % 15,1 

29 Годовое потребление топлива (природный газ) млн.м3      
год 6,699 

30 Максимально-часовой расход топлива     

30.1 зимний тыс.м3      
час 2,136 

30.2 летний тыс.м3      
час 0,199 

31 Нормативный запас резервного топлива тн. - 
32 Производительность ХВО м3/ч 25 
33 Величина нормативной подпитки м3/ч - 
34 Максимальный расход теплоносителя м3/ч 500 
35 Температурный график котельной  °С 95-70 
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Характеристика источника теплоснабжения - котельная № 4  
 

1 Наименование объекта   Котельная № 4 
2 Адрес   ул. Матросова 16 
3 Год ввода в эксплуатацию   1993 

3.1 Реконструкция    

4 Установленные котлы   
КВГ-7,56-150 
КВГ-7,56-150 
КВГ-7,56-150 

5 Вид используемого топлива   Природный газ 
6 Наличие резервного топлива   - 
7 Продолжительность работы котельной сут. 350 
8 Установленная мощность источника тепловой энергии Гкал/час 19,5 
9 Подключенная мощность (полезная) Гкал/час 10,452968 

9.1 в т.ч. отопление Гкал/час 8,537625 
9.2            вентиляция Гкал/час - 
9.3            ГВС Гкал/час 1,915343 
9.4            пар Гкал/час - 
10 Процент загруженности котельной без учета потерь в сетях % 53,60  % 
11 Наличие автономного источника электроснабжения   - 
12 Общая протяженность тепловых сетей (в 2-х тр. исп.) м 9949 

12.1 из них на ГВС м 4822 
12.2                  отопление м 5127 
13 Площадь территории, охваченная теплоснабжением га 54,2 
14 Радиус эффективного теплоснабжения м 390 
15 Протяженность тепловой сети до самого удаленного объекта м 1738 
16 Приведенный коэффициент зоны охвата теплоснабжения   0,224 
17 Количество подключенных объектов здан. 61 

17.1 из них жилые здания здан. 32 
17.2             объекты социальной сферы здан. 4 
17.3             прочие здан. 25 
18 Отапливаемая жилая площадь м2 55976,6 
19 Количество потребителей ГВС (жилые дома) чел. 3354 
20 Теплосиловые объекты (ЦТП) здан. ЦТП 
21 Количество узлов управления шт. 78 

21.1 из них ВВП у абонентов шт. - 
22 Количество приборов учета тепловой энергии шт. 14 
23 Горячее водоснабжение   от ЦТП 
24 Расчетные объемы потребления тепловой энергии абонентами Гкал/год 28109,5 

24.1 из них: отопление Гкал/год 22043,6 
24.2               вентиляция Гкал/год - 
24.3               горячее водоснабжение Гкал/год 5694,5 
24.4               пар Гкал/год - 
24.5               тепловые потери в сетях абонента Гкал/год 371,4 
25 Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/год 6690,7 
26 Расчетные затраты тепловой энергии на собственные нужды Гкал/год 1531,2 
27 Общее количество выработанной тепловой энергии Гкал/год 36331,4 
28 Фактический процент потерь в тепловых сетях 2012 года % 27,4 

29 Годовое потребление топлива (природный газ) млн.м3      
год 5,134 

30 Максимально-часовой расход топлива     

30.1 зимний тыс.м3      
час 1,317 

30.2 летний тыс.м3      
час 0,253 

31 Нормативный запас резервного топлива тн. - 
32 Производительность ХВО м3/ч 25 
33 Величина нормативной подпитки м3/ч - 
34 Максимальный расход теплоносителя м3/ч 300 
35 Температурный график котельной  °С 95-70 

 
    



 109

Приложение 2  
 

Информация о структуре цен (тарифов) на тепловую энергию, установленных на момент 
разработки схемы теплоснабжения. 

 
Стоимость производства и передачи тепловой энергии  

МП «ПУ ЖКХ п. Вычегодский» 
 

     

№ Статьи затрат 

  На 2015 год 
Принято АТЦ на 

2013 год 
Принято АТЦ 

21.11.13 на 
2014 год 

Утверждено  
АТЦ 

1 Топливо 61372,8 60771,7 59606,0 

2 Вода и стоки 1857,3 1838,6 1788 

3 Электроэнергия 21309,5 20325,9 18723,2 

  
Стоимость покупной тепловой 
энергии 0,0 0,0 0,0 

4 Оплата труда 23163,9 21953,5 23424,4 

5 Отчисления 6924,4 6630,0 9442,8 

6 Амортизация 1347,7 3726,2 5442,7 

7 Материалы 259,1 248,4 143,3 

8 Ремонт и тех. обслуживание 5149,4 4300,0 4129,3 

9 Цеховые расходы 3296,2 3275,2 3147,4 

10 Прочие расходы 803,8 24,4  

11 Общехозяйственные расходы 8520,8 9370,9 6596,7 

12
  

Экономически обоснованные рас-
ходы, подлежащие дополнитель-
ному включению в тариф, согласно 
приказу ФСТ 

3134,6 0,0  

13 Прибыль , (-убыток) 1009,8 2243,5  

14 
Стоимость полезного  отпуска теп-
ловой энергии 

138146,3 138347,8 143518,0 

15 
Полезный отпуск тепловой энергии  
сторонним потребителям, Гкал 138149,3 138347,8 143518,0 

16 Себестоимость 1 Гкал, руб. 1430,24 1642 1701,20 
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Материалы по обоснованию схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Котлас» 

 на 2013-2027 годы 
 

Система теплоснабжения г. Котлас 
 

Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и по-
требления тепловой энергии для целей теплоснабжения» 

  
Часть 1. «Функциональная структура теплоснабжения города Котласа»  
Отпуск тепла потребителям (жилищный фонд и объекты социальной сферы) производится от 

21 источников тепловой энергии, из них от 18 источников тепловой энергии осуществляются теп-
лоснабжение Потребителей по договорам поставки тепловой энергии, заключенным с МП МО 
«Котлас» «ОК и ТС», от 3 источников тепловой энергии - по заключенным договорам поставки 
тепловой энергии непосредственно с Потребителями. 

Перечень источников тепловой энергии, от которых осуществляется теплоснабжение потре-
бителей по договорам поставки тепловой энергии, заключенным с МП МО «Котлас» «ОК и ТС»: 
1. Котельная №1 МП «ОК и ТС», ул. Ушинского, 30; 
2. Котельная №2 МП «ОК и ТС», ул. Урицкого, 19; 
3. Котельная №3 МП «ОК и ТС», ул. Ленина, 86б; 
4. Котельная №4 МП «ОК и ТС», ул. Виноградова, 46; 
5. Котельная №5 МП «ОК и ТС», ул. Гастелло, 19; 
6. Котельная №6 МП «ОК и ТС», ул. Виноградова, 20а;  
7. Котельная №8 МП «ОК и ТС», ул. Суворова, 11а; 
8. Котельная №9 МП «ОК и ТС», ул. Володарского, 107-б; 
9. Котельная №10 МП «ОК и ТС», ул. Кронштадтская, 25; 
10. Котельная №11 МП «ОК и ТС», ул. Конституции, 16-в; 
11. Котельная №12 МП «ОК и ТС», ул. Мартемьяновская, 29а; 
12. Котельная №15 МП «ОК и ТС», ул. дер. Бор; 
13. Котельная №16 МП «ОК и ТС», ул. Конституции, 25; 
14. Котельная ФБУ «Администрация «Севводпуть», Лимендское шоссе, 10, корп.9; 
15. Котельная Филиала Котласский порт ОАО "Северное речное пароходство", ул. Набережная, 17 
кор.10; 
16. Котельная ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Архангельской обл., ул. Черняховского, д.2; 
17. Квартальная котельная микрорайона ДОК, ул. Ульяны Громовой , 5г; 
18. Котельная ООО «СТВ», пер. Воровского, 8. 

 
Перечень источников тепловой энергии, от которых осуществляется теплоснабжение по до-

говорам поставки тепловой энергии, заключенным теплоснабжающими организациями, непосред-
ственно с Потребителями:  
1. Котельная ООО «Котласский ЭМЗ», ул. Кузнецова, 20; 
2. Котельная ОАО «Котласский завод силикатного кирпича», Объездной проезд, 1; 
3. Котельная ОАО «РЖД», ул. Куйбышева, 2. 

МП МО «Котлас» «ОК и ТС» отпускает выработанную и покупную тепловую энергию в се-
тевой воде потребителям г. Котласа на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 
жилых, административных, культурно-бытовых зданий, а также некоторых не крупных промыш-
ленных предприятий города. 

Покрытие тепловых нагрузок жилищного сектора, объектов социальной сферы, а также 
большинства промышленных предприятий в настоящее время производится от отопительных и 
промышленных котельных, характеристики которых приведены в пояснительнгой записке к Схе-
ме теплоснабжения.  

Единая тепловая сеть на территории г. Котлас отсутствует, у каждой котельной свои инди-
видуальные тепловые сети, частично закольцованные с тепловыми сетями других котельных.  
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Арматура на тепловых сетях имеется в наличии в достаточном количестве и полном ком-
плекте.  

Ежегодный прирост тепловой энергии составляет 0,1 % от общего объема реализованной 
продукции. 

Водоподготовка осуществляется в настоящее время натрий-катионированным методом, но в 
перспективе для котельных предусматривается замена метода очистки воды Nа-катирования на 
метод обратного осмоса. Увеличение баланса производительности водоподготовительных устано-
вок не предусматривается. 

На 5-котельных МП «ОК и ТС» установлены приборы учета тепловой энергии, отпущенной 
в тепловую сеть. На котельной № 1, 8 ультразвуковым способом, на котельных № 3, 9 и микро-
района ДОК электромагнитным. 

Присоединение теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям выполнены 
по зависимой схеме. 

Котельные № 1, № 3 и № 8 муниципального предприятия МО «Котлас» «ОК и ТС» , работа-
ют при повышенной температуре 150 °С, объекты подключены по элеваторной схеме смешения.  

При наличии закрытых систем теплопотребления и постоянном расходе теплоносителя гра-
фик регулирования отпуска тепловой энергии потребителям – качественный. 

В МП МО «Котлас» «ОК и ТС» создана единая диспетчерская служба между теплоснаб-
жающими организациями с передачей данных рабочих параметров котельных и ЦТП, а также час-
тично внедрен автоматизированный сбор сведений с применением средств связи и телемеханиза-
ции. 

Субъектами в сфере договорных отношений для обеспечения теплоснабжением жилищного 
фонда, объектов социальной и иных сфер деятельности на территории г. Котлас являются: 

• МП МО «Котлас» «ОК и ТС» (поставка и передача тепловой энергии, горячей воды); 
• МП «Горводоканал» (поставка холодной воды); 
• ОАО «Газпром межрегионгаз Ухта» (поставка газа); 
• ОАО «Архэнергосбыт», ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (поставка электроэнер-

гии);  
• ОАО «Интауголь ресурс» (поставка угля); 
• ОАО «РЖД», ФБУ «Администрация «Севводпуть», Филиал Котласский порт ОАО «Север-

ное речное пароходство», ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Архангельской обл., ООО 
«СТВ», ООО «Котласский ЭМЗ», ОАО «Котласский завод силикатного кирпича».  

 
Часть 2. «Источники тепловой энергии»   

На территории г. Котласа расположен 21 источник тепловой энергии, обеспечивающий тепло-
снабжение жилищного фонда, объектов социальной сферы, административных зданий.  

В состав источников тепловой энергии, находящихся в хозяйственном ведении и аренде МП 
МО «Котлас» «ОК и ТС», входят 14 действующих котельных, суммарной теплопроизводительно-
стью 202,13 Гкал/ч, на которых установлены 62 котла, единичной тепловой мощностью от 0,043 
до 50 Гкал/ч, типов: КВ-ГМ-50, КВ-Г-6,5, КВГ- 4,65, ДЕ-16/14, ДКВР-4-13, КВ-ГМ-1,5-115Н, ТВГ-
1,5, ЗиОСаб - 500 и чугунно-секционные. Соотношение максимальных тепловых нагрузок котель-
ных и ЦТП МП МО «Котлас» «ОК и ТС» по видам тепловой энергии приведено в пояснительной 
записке к Схеме теплоснабжения.  

В состав источников тепловой энергии иных организаций входят котельные ОАО «РЖД», ФБУ 
«Администрация «Севводпуть», Филиала Котласского порта ОАО «Северное речное пароходст-
во», ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Архангельской обл., ООО «СТВ», ООО «Котласского 
ЭМЗ», ОАО «Котласский завод силикатного кирпича». 

Полная информация об Источниках теплоснабжения, обеспечивающих теплоснабжение жи-
лищного фонда и социально значимых категорий потребителей, расположенных на территории  
г. Котлас, и их характеристики, содержится в пояснительной записке к Схеме теплоснабжения.  

Температурные графики работы источников тепловой энергии см. ниже в таблицах. 
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График отпуска тепла от котельной № 1 (ул. Ушинского, 30) 

в отопительный период в 2015-2016 г.г. 
 

                 
tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2 T3-5 Т3-10 Т3-15  tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2 T3-5 Т3-10 Т3-15 
8 70,0 70,0 70,0 57,3 58,4 58,4 58,4  -14 88,6 91,6 95,0 52,7 67,9 70,0 72,4 
7 70,0 70,0 70,0 56,3 58,2 58,2 58,2  -15 90,1 93,2 96,7 53,2 68,8 71,0 73,4 
6 70,0 70,0 70,0 55,2 57,9 57,9 57,9  -16 91,7 94,8 98,4 53,7 69,8 72,0 74,5 
5 70,0 70,0 70,0 54,2 57,7 57,7 57,7  -17 93,2 96,4 100,1 54,2 70,8 73,1 75,6 
4 70,0 70,0 70,0 53,1 57,4 57,4 57,4  -18 94,8 98,1 101,8 54,7 71,8 74,1 76,7 
3 70,0 70,0 70,0 52,1 57,2 57,2 57,2  -19 96,3 99,7 103,5 55,2 72,8 75,1 77,8 
2 70,0 70,0 70,0 51,0 56,9 56,9 56,9  -20 97,9 101,3 105,2 55,7 73,8 76,1 78,8 
1 70,0 70,0 70,0 50,0 56,7 56,7 56,7  -21 99,4 102,9 106,9 56,2 74,8 77,2 79,9 
0 70,0 70,0 70,0 48,9 56,4 56,4 56,4  -22 101,0 104,5 108,6 56,6 75,7 78,2 81,0 
-1 70,0 70,0 70,0 47,8 56,2 56,2 56,2  -23 102,5 106,1 110,3 57,1 76,7 79,2 82,1 
-2 70,0 72,2 74,7 46,8 55,9 57,7 59,7  -24 104,1 107,8 112,0 57,6 77,7 80,2 83,1 
-3 71,5 73,8 76,4 47,3 56,9 58,7 60,8  -25 105,6 109,4 113,7 58,1 78,7 81,3 83,8 
-4 73,1 75,4 78,1 47,8 57,9 59,6 61,5  -26 107,2 111,0 114,9 58,6 79,7 82,3 84,6 
-5 74,6 77,0 79,8 48,3 58,9 60,6 62,6  -27 108,7 112,6 114,9 59,1 80,7 83,3 84,6 
-6 76,2 78,7 81,5 48,8 59,9 61,7 63,7  -28 110,3 114,2 114,9 59,6 81,6 84,6 84,6 
-7 77,7 80,3 83,2 49,3 60,9 62,7 64,8  -29 111,8 114,9 114,9 60,1 82,6 84,6 84,6 
-8 79,3 81,9 84,9 49,7 61,9 63,7 65,8  -30 113,4 114,9 114,9 60,6 83,6 84,6 84,6 
-9 80,8 83,5 86,6 50,2 62,9 64,8 66,9  -31 114,9 114,9 114,9 61,1 84,6 84,6 84,6 

-10 82,4 85,1 88,3 50,7 63,9 65,8 68,0  -32 114,9 114,9 114,9 60,0 84,6 84,6 84,6 
-11 83,9 86,7 89,9 51,2 64,9 66,9 69,1  -33 114,9 114,9 114,9 59,0 84,6 84,6 84,6 
-12 85,5 88,4 91,6 51,7 65,9 67,9 70,2  -34 114,9 114,9 114,9 57,9 84,6 84,6 84,6 
-13 87,0 90,0 93,3 52,2 66,9 68,9 71,3          

 
 
 

                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
 
Примечание: нормативный расход Gсет.в.= 1193 м3/ч -при температурном графике 130-70 °С со срезкой 114,9-
70°С 
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График отпуска тепла от котельной № 2 (ул. Урицкого, 19) 
в отопительный период в 2015-2016 г.г. 

 
          

tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2 tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2 
8 44,7 45,8 47,0 41,1 -13 61,7 63,5 65,6 51,8 
7 45,5 46,7 47,9 41,6 -14 62,5 64,4 66,5 52,3 
6 46,3 47,5 48,8 42,1 -15 63,3 65,2 67,4 52,9 
5 47,1 48,3 49,7 42,7 -16 64,1 66,1 68,3 53,4 
4 48,0 49,2 50,6 43,2 -17 64,9 66,9 69,2 53,9 
3 48,8 50,0 51,5 43,7 -18 65,8 67,8 70,1 54,4 
2 49,6 50,9 52,4 44,2 -19 66,6 68,6 70,9 54,9 
1 50,4 51,7 53,2 44,7 -20 67,4 69,5 71,8 55,4 
0 51,2 52,6 54,1 45,2 -21 68,2 70,3 72,7 55,9 
-1 52,0 53,4 55,0 45,7 -22 69,0 71,1 73,6 56,4 
-2 52,8 54,3 55,9 46,2 -23 69,8 72,0 74,5 56,9 
-3 53,6 55,1 56,8 46,7 -24 70,6 72,8 75,4 57,4 
-4 54,4 55,9 57,7 47,2 -25 71,4 73,7 76,3 58,0 
-5 55,2 56,8 58,5 47,8 -26 72,2 74,5 77,1 58,5 
-6 56,0 57,6 59,4 48,3 -27 73,0 75,4 78,0 59,0 
-7 56,9 58,5 60,3 48,8 -28 73,8 76,2 78,7 59,5 
-8 57,7 59,3 61,2 49,3 -29 74,7 77,1 78,7 60,0 
-9 58,5 60,2 62,1 49,8 -30 75,5 77,9 78,7 60,5 
-10 59,3 61,0 63,0 50,3 -31 76,3 78,7 78,7 61,0 
-11 60,1 61,9 63,9 50,8 -32 77,1 78,7 78,7 61,5 
-12 60,9 62,7 64,7 51,3 -33 77,9 78,7 78,7 62,0 

     -34 78,7 78,7 78,7 62,5 
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График отпуска тепла от котельной № 3 (ул. Ленина, 86а) 
в отопительный период в 2015-2016 г.г. 

 
                

tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2 T3-5 Т3-10 Т3-15  tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2 T3-5 Т3-10 Т3-15 
8 60,0 60,0 60,0 47,4 50,5 50,5 50,5  -14 94,5 97,8 101,5 58,8 72,5 74,8 77,4 
7 60,0 60,0 60,0 46,3 50,2 50,2 50,2  -15 96,7 100,1 103,9 59,9 73,9 76,3 79,0 
6 60,0 60,0 60,0 45,3 49,9 49,9 49,9  -16 98,9 102,3 106,3 61,0 75,4 77,8 80,6 
5 60,0 60,0 60,0 44,2 49,7 49,7 49,7  -17 101,0 104,6 108,6 62,1 76,8 79,3 82,2 
4 60,0 60,0 60,0 43,2 49,4 49,4 49,4  -18 103,2 106,8 111,0 63,2 78,3 80,8 83,8 
3 60,0 60,0 60,0 42,1 49,2 49,2 49,2  -19 105,4 109,1 113,4 64,3 79,7 82,4 85,3 
2 60,0 61,8 63,8 41,1 48,9 50,3 51,9  -20 107,5 111,4 114,0 65,4 81,2 83,9 88,1 
1 62,1 64,0 66,1 42,1 50,4 51,9 53,6  -21 109,7 113,6 114,0 66,5 82,6 85,4 88,1 
0 64,3 66,2 68,4 43,2 51,8 53,4 55,2  -22 111,8 114,0 114,0 67,7 84,1 88,1 88,1 
-1 66,4 68,5 70,8 44,3 53,3 55,0 56,9  -23 114,0 114,0 114,0 68,8 85,5 88,1 88,1 
-2 68,6 70,7 73,2 45,5 54,8 56,5 58,5  -24 114,0 114,0 114,0 67,7 88,1 88,1 88,1 
-3 70,8 73,0 75,5 46,6 56,3 58,1 60,1  -25 114,0 114,0 114,0 66,7 88,1 88,1 88,1 
-4 72,9 75,2 77,9 47,7 57,8 59,4 61,3  -26 114,0 114,0 114,0 65,6 88,1 88,1 88,1 
-5 75,1 77,5 80,3 48,8 59,3 61,0 63,0  -27 114,0 114,0 114,0 64,6 88,1 88,1 88,1 
-6 77,2 79,8 82,6 49,9 60,7 62,5 64,6  -28 114,0 114,0 114,0 63,5 88,1 88,1 88,1 
-7 79,4 82,0 85,0 51,0 62,2 64,1 66,2  -29 114,0 114,0 114,0 62,5 88,1 88,1 88,1 
-8 81,6 84,3 87,4 52,1 63,7 65,6 67,8  -30 114,0 114,0 114,0 61,4 88,1 88,1 88,1 
-9 83,7 86,5 89,7 53,2 65,1 67,1 69,4  -31 114,0 114,0 114,0 60,4 88,1 88,1 88,1 

-10 85,9 88,8 92,1 54,3 66,6 68,7 71,0  -32 114,0 114,0 114,0 59,3 88,1 88,1 88,1 
-11 88,1 91,0 94,5 55,4 68,1 70,2 72,6  -33 114,0 114,0 114,0 58,3 88,1 88,1 88,1 
-12 90,2 93,3 96,8 56,6 69,5 71,7 74,2  -34 114,0 114,0 114,0 57,2 88,1 88,1 88,1 
-13 92,4 95,6 99,2 57,7 71,0 73,2 75,8          
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График отпуска тепла от котельной № 4 (ул. Виноградова, 46) 

в отопительный период в 2015-2016 г.г. 
 

           
tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2  tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2 
8 43,4 44,5 45,6 40,9  -14 59,5 61,2 63,2 52,2 
7 44,2 45,2 46,4 41,4  -15 60,2 62,0 64,0 52,7 
6 44,9 46,0 47,2 41,9  -16 61,0 62,8 64,8 53,2 
5 45,6 46,7 48,0 42,4  -17 61,7 63,5 65,6 53,8 
4 46,3 47,5 48,8 42,9  -18 62,4 64,3 66,4 54,3 
3 47,1 48,3 49,6 43,4  -19 63,1 65,0 67,2 54,8 
2 47,8 49,0 50,4 44,0  -20 63,9 65,8 68,0 55,3 
1 48,5 49,8 51,2 44,5  -21 64,6 66,6 68,8 55,8 
0 49,3 50,6 52,0 45,0  -22 65,3 67,3 69,6 56,3 
-1 50,0 51,3 52,8 45,5  -23 66,1 68,1 70,4 56,9 
-2 50,7 52,1 53,6 46,0  -24 66,8 68,9 71,2 57,4 
-3 51,5 52,8 54,4 46,5  -25 67,5 69,6 72,0 57,9 
-4 52,2 53,6 55,2 47,1  -26 68,3 70,4 72,8 58,4 
-5 52,9 54,4 56,0 47,6  -27 69,0 71,1 73,6 58,9 
-6 53,7 55,1 56,8 48,1  -28 69,7 71,9 74,4 59,4 
-7 54,4 55,9 57,6 48,6  -29 70,4 72,7 75,2 60,0 
-8 55,1 56,7 58,4 49,1  -30 71,2 73,4 76,0 60,5 
-9 55,8 57,4 59,2 49,6  -31 71,9 74,2 76,0 61,0 

-10 56,6 58,2 60,0 50,2  -32 72,6 75,0 76,0 61,5 
-11 57,3 58,9 60,8 50,7  -33 73,4 75,7 76,0 62,0 
-12 58,0 59,7 61,6 51,2  -34 74,1 76,0 76,0 62,5 
-13 58,8 60,5 62,4 51,7       
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График отпуска тепла от котельной № 5 (ул. Гастелло, 19) 

в отопительный период в 2015-2016 г.г. 
 

          
tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2 tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2 
8 43,5 44,5 45,7 41,0 -14 59,4 61,1 63,1 52,3 
7 44,2 45,3 46,5 41,5 -15 60,1 61,9 63,9 52,8 
6 44,9 46,0 47,3 42,0 -16 60,9 62,7 64,7 53,3 
5 45,7 46,8 48,1 42,5 -17 61,6 63,4 65,5 53,8 
4 46,4 47,5 48,9 43,0 -18 62,3 64,2 66,3 54,3 
3 47,1 48,3 49,7 43,5 -19 63,0 64,9 67,1 54,8 
2 47,8 49,1 50,4 44,0 -20 63,8 65,7 67,9 55,3 
1 48,6 49,8 51,2 44,6 -21 64,5 66,4 68,7 55,9 
0 49,3 50,6 52,0 45,1 -22 65,2 67,2 69,5 56,4 
-1 50,0 51,3 52,8 45,6 -23 65,9 68,0 70,3 56,9 
-2 50,7 52,1 53,6 46,1 -24 66,7 68,7 71,0 57,4 
-3 51,4 52,8 54,4 46,6 -25 67,4 69,5 71,8 57,9 
-4 52,2 53,6 55,2 47,1 -26 68,1 70,2 72,6 58,4 
-5 52,9 54,3 56,0 47,6 -27 68,8 71,0 73,4 58,9 
-6 53,6 55,1 56,8 48,1 -28 69,6 71,7 73,9 59,5 
-7 54,3 55,9 57,6 48,7 -29 70,3 72,5 73,9 60,0 
-8 55,1 56,6 58,4 49,2 -30 71,0 73,2 73,9 60,5 
-9 55,8 57,4 59,2 49,7 -31 71,7 73,9 73,9 61,0 
-10 56,5 58,1 60,0 50,2 -32 72,5 73,9 73,9 61,5 
-11 57,2 58,9 60,7 50,7 -33 73,2 73,9 73,9 62,0 
-12 58,0 59,6 61,5 51,2 -34 73,9 73,9 73,9 62,5 
-13 58,7 60,4 62,3 51,7      
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График отпуска тепла от котельной № 6 (Виноградова, 20а) 

в отопительный период в 2015-2016 г.г. 
 

          
tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2 tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2 
8 45,0 46,1 47,3 42,2 -14 60,7 62,4 64,5 52,8 
7 45,7 46,8 48,1 42,7 -15 61,4 63,2 65,3 53,3 
6 46,4 47,6 48,9 43,2 -16 62,1 63,9 66,0 53,8 
5 47,1 48,3 49,7 43,7 -17 62,8 64,7 66,8 54,3 
4 47,8 49,1 50,5 44,2 -18 63,5 65,4 67,6 54,8 
3 48,6 49,8 51,2 44,6 -19 64,2 66,2 68,4 55,3 
2 49,3 50,6 52,0 45,1 -20 64,9 66,9 69,2 55,7 
1 50,0 51,3 52,8 45,6 -21 65,6 67,7 69,9 56,2 
0 50,7 52,0 53,6 46,1 -22 66,4 68,4 70,7 56,7 
-1 51,4 52,8 54,4 46,6 -23 67,1 69,1 71,5 57,2 
-2 52,1 53,5 55,1 47,1 -24 67,8 69,9 72,3 57,7 
-3 52,8 54,3 55,9 47,5 -25 68,5 70,6 73,0 58,2 
-4 53,5 55,0 56,7 48,0 -26 69,2 71,4 73,8 58,6 
-5 54,2 55,8 57,5 48,5 -27 69,9 72,1 74,6 59,1 
-6 55,0 56,5 58,2 49,0 -28 70,6 72,9 74,9 59,6 
-7 55,7 57,2 59,0 49,5 -29 71,3 73,6 74,9 60,1 
-8 56,4 58,0 59,8 50,0 -30 72,1 74,3 74,9 60,6 
-9 57,1 58,7 60,6 50,4 -31 72,8 74,9 74,9 61,0 
-10 57,8 59,5 61,4 50,9 -32 73,5 74,9 74,9 61,5 
-11 58,5 60,2 62,1 51,4 -33 74,2 74,9 74,9 62,0 
-12 59,2 61,0 62,9 51,9 -34 74,9 74,9 74,9 62,5 
-13 59,9 61,7 63,7 52,4      
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График отпуска тепла от котельной № 8 (ул. Суворова, 11а) 

в отопительный период в 2015-2016 г.г. 
 

                 
tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2 T3-5 Т3-10 Т3-15  tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2 T3-5 Т3-10 Т3-15 
8 70,0 70,0 70,0 58,0 59,1 59,1 59,1  -14 88,6 91,6 95,0 54,5 68,9 71,1 73,5 
7 70,0 70,0 70,0 57,0 58,8 58,8 58,8  -15 90,1 93,2 96,7 55,1 69,9 72,1 74,6 
6 70,0 70,0 70,0 56,0 58,6 58,6 58,6  -16 91,7 94,8 98,4 55,6 71,0 73,2 75,7 
5 70,0 70,0 70,0 55,0 58,3 58,3 58,3  -17 93,2 96,4 100,1 56,1 72,0 74,3 76,9 
4 70,0 70,0 70,0 54,0 58,1 58,1 58,1  -18 94,8 98,1 101,8 56,7 73,0 75,3 78,0 
3 70,0 70,0 70,0 53,0 57,8 57,8 57,8  -19 96,3 99,7 103,5 57,2 74,0 76,4 79,1 
2 70,0 70,0 70,0 52,0 57,6 57,6 57,6  -20 97,9 101,3 105,2 57,8 75,0 77,4 80,2 
1 70,0 70,0 70,0 51,0 57,4 57,4 57,4  -21 99,4 102,9 106,9 58,3 76,0 78,5 81,3 
0 70,0 70,0 70,0 50,0 57,1 57,1 57,1  -22 101,0 104,5 108,6 58,9 77,0 79,5 82,4 
-1 70,0 70,0 70,0 49,0 56,9 56,9 56,9  -23 102,5 106,1 110,3 59,4 78,0 80,6 83,5 
-2 70,0 72,2 74,7 48,0 56,7 58,5 60,5  -24 104,1 107,8 112,0 60,0 79,0 81,6 84,6 
-3 71,5 73,8 76,4 48,5 57,7 59,5 61,6  -25 105,6 109,4 113,7 60,5 80,1 82,7 84,6 
-4 73,1 75,4 78,1 49,0 58,7 60,4 62,4  -26 107,2 111,0 114,9 61,1 81,1 83,8 84,6 
-5 74,6 77,0 79,8 49,6 59,7 61,5 63,5  -27 108,7 112,6 114,9 61,6 82,1 84,6 84,6 
-6 76,2 78,7 81,5 50,1 60,8 62,6 64,6  -28 110,3 114,2 114,9 62,2 83,1 84,6 84,6 
-7 77,7 80,3 83,2 50,7 61,8 63,6 65,7  -29 111,8 114,9 114,9 62,7 84,1 84,6 84,6 
-8 79,3 81,9 84,9 51,2 62,8 64,7 66,8  -30 113,4 114,9 114,9 63,2 84,6 84,6 84,6 
-9 80,8 83,5 86,6 51,8 63,8 65,8 68,0  -31 114,9 114,9 114,9 63,8 84,6 84,6 84,6 

-10 82,4 85,1 88,3 52,3 64,9 66,8 69,1  -32 114,9 114,9 114,9 62,8 84,6 84,6 84,6 
-11 83,9 86,7 89,9 52,9 65,9 67,9 70,2  -33 114,9 114,9 114,9 61,8 84,6 84,6 84,6 
-12 85,5 88,4 91,6 53,4 66,9 69,0 71,3  -34 114,9 114,9 114,9 60,8 84,6 84,6 84,6 
-13 87,0 90,0 93,3 54,0 67,9 70,0 72,4          

 
 
 

                
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Примечание: нормативный расход Gсет.в.= 1193 м3/ч -при температурном графике 130-70 °С со срезкой 114,9-
70°С 
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График отпуска тепла от котельной № 9 (ул. Володарского, 107б) 

в отопительный период в 2015-2016 г.г. 
 

          
tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2 tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2 
8 43,6 44,7 45,8 40,1 -14 61,9 63,7 65,8 51,8 
7 44,5 45,5 46,8 40,6 -15 62,7 64,6 66,7 52,3 
6 45,3 46,4 47,7 41,1 -16 63,6 65,5 67,6 52,9 
5 46,1 47,3 48,6 41,7 -17 64,4 66,3 68,6 53,4 
4 46,9 48,1 49,5 42,2 -18 65,2 67,2 69,5 53,9 
3 47,8 49,0 50,4 42,7 -19 66,0 68,1 70,4 54,5 
2 48,6 49,9 51,3 43,3 -20 66,9 68,9 71,3 55,0 
1 49,4 50,7 52,2 43,8 -21 67,7 69,8 72,2 55,5 
0 50,3 51,6 53,1 44,3 -22 68,5 70,7 73,1 56,1 
-1 51,1 52,5 54,0 44,9 -23 69,4 71,5 74,0 56,6 
-2 51,9 53,3 54,9 45,4 -24 70,2 72,4 74,9 57,1 
-3 52,8 54,2 55,8 45,9 -25 71,0 73,3 75,8 57,7 
-4 53,6 55,1 56,7 46,5 -26 71,9 74,1 76,7 58,2 
-5 54,4 55,9 57,7 47,0 -27 72,7 75,0 77,6 58,7 
-6 55,3 56,8 58,6 47,5 -28 73,5 75,9 78,5 59,3 
-7 56,1 57,7 59,5 48,1 -29 74,3 76,7 78,5 59,8 
-8 56,9 58,5 60,4 48,6 -30 75,2 77,6 78,5 60,3 
-9 57,7 59,4 61,3 49,1 -31 76,0 78,5 78,5 60,9 
-10 58,6 60,3 62,2 49,7 -32 76,8 78,5 78,5 61,4 
-11 59,4 61,1 63,1 50,2 -33 77,7 78,5 78,5 61,9 
-12 60,2 62,0 64,0 50,7 -34 78,5 78,5 78,5 62,5 
-13 61,1 62,9 64,9 51,3      
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График отпуска тепла от котельной № 10 (ул. Кронштадтская, 25) 

в отопительный период в 2015-2016 г.г. 
 

          
tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2 tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2 
8 44,4 45,4 46,7 40,0 -14 64,2 66,2 68,4 51,8 
7 45,3 46,4 47,7 40,5 -15 65,1 67,1 69,4 52,3 
6 46,2 47,3 48,6 41,1 -16 66,0 68,1 70,4 52,9 
5 47,1 48,3 49,6 41,6 -17 66,9 69,0 71,4 53,4 
4 48,0 49,2 50,6 42,1 -18 67,9 70,0 72,3 53,9 
3 48,9 50,2 51,6 42,7 -19 68,8 70,9 73,3 54,5 
2 49,8 51,1 52,6 43,2 -20 69,7 71,8 74,3 55,0 
1 50,7 52,0 53,6 43,7 -21 70,6 72,8 75,3 55,6 
0 51,6 53,0 54,6 44,3 -22 71,5 73,7 76,3 56,1 
-1 52,5 53,9 55,6 44,8 -23 72,4 74,7 77,3 56,6 
-2 53,4 54,9 56,5 45,4 -24 73,3 75,6 78,3 57,2 
-3 54,3 55,8 57,5 45,9 -25 74,2 76,6 79,3 57,7 
-4 55,2 56,8 58,5 46,4 -26 75,1 77,5 80,3 58,2 
-5 56,1 57,7 59,5 47,0 -27 76,0 78,4 81,2 58,8 
-6 57,0 58,6 60,5 47,5 -28 76,9 79,4 82,2 59,3 
-7 57,9 59,6 61,5 48,0 -29 77,8 80,3 82,3 59,9 
-8 58,8 60,5 62,5 48,6 -30 78,7 81,3 82,3 60,4 
-9 59,7 61,5 63,5 49,1 -31 79,6 82,2 82,3 60,9 

-10 60,6 62,4 64,4 49,6 -32 80,5 82,3 82,3 61,5 
-11 61,5 63,4 65,4 50,2 -33 81,4 82,3 82,3 62,0 
-12 62,4 64,3 66,4 50,7 -34 82,3 82,3 82,3 62,5 
-13 63,3 65,2 67,4 51,3      
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График отпуска тепла от котельной № 11 (Конституции, 16а) 

в отопительный период в 2015-2016 г.г. 
 

          
tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2 tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2 
8 44,2 45,3 46,5 40,2 -14 63,3 65,2 67,3 51,9 
7 45,1 46,2 47,4 40,7 -15 64,1 66,1 68,3 52,4 
6 45,9 47,1 48,4 41,3 -16 65,0 67,0 69,2 53,0 
5 46,8 48,0 49,3 41,8 -17 65,9 67,9 70,2 53,5 
4 47,7 48,9 50,3 42,3 -18 66,7 68,8 71,1 54,0 
3 48,5 49,8 51,2 42,8 -19 67,6 69,7 72,1 54,6 
2 49,4 50,7 52,2 43,4 -20 68,5 70,6 73,0 55,1 
1 50,3 51,6 53,1 43,9 -21 69,3 71,5 74,0 55,6 
0 51,1 52,5 54,1 44,4 -22 70,2 72,4 74,9 56,2 
-1 52,0 53,4 55,0 45,0 -23 71,1 73,3 75,9 56,7 
-2 52,9 54,3 56,0 45,5 -24 71,9 74,2 76,8 57,2 
-3 53,7 55,2 56,9 46,0 -25 72,8 75,1 77,8 57,8 
-4 54,6 56,1 57,9 46,6 -26 73,7 76,0 78,7 58,3 
-5 55,5 57,0 58,8 47,1 -27 74,5 76,9 79,7 58,8 
-6 56,3 57,9 59,7 47,6 -28 75,4 77,8 80,6 59,4 
-7 57,2 58,8 60,7 48,2 -29 76,3 78,7 80,6 59,9 
-8 58,1 59,7 61,6 48,7 -30 77,1 79,6 80,6 60,4 
-9 58,9 60,6 62,6 49,2 -31 78,0 80,6 80,6 60,9 
-10 59,8 61,6 63,5 49,8 -32 78,9 80,6 80,6 61,5 
-11 60,7 62,5 64,5 50,3 -33 79,7 80,6 80,6 62,0 
-12 61,5 63,4 65,4 50,8 -34 80,6 80,6 80,6 62,5 
-13 62,4 64,3 66,4 51,4      
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График отпуска тепла от котельной № 12 (ул. Мартемьяновская, 29а) 

в отопительный период в 2015-2016 г.г. 
 

          
tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2 tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2 
8 44,8 45,9 47,2 40,3 -14 64,8 66,7 69,0 51,9 
7 45,8 46,9 48,2 40,8 -15 65,7 67,7 70,0 52,5 
6 46,7 47,8 49,2 41,4 -16 66,6 68,6 71,0 53,0 
5 47,6 48,8 50,2 41,9 -17 67,5 69,6 72,0 53,5 
4 48,5 49,7 51,1 42,4 -18 68,4 70,5 73,0 54,1 
3 49,4 50,7 52,1 43,0 -19 69,3 71,5 73,9 54,6 
2 50,3 51,6 53,1 43,5 -20 70,2 72,4 74,9 55,1 
1 51,2 52,6 54,1 44,0 -21 71,1 73,4 75,9 55,6 
0 52,1 53,5 55,1 44,5 -22 72,0 74,3 76,9 56,2 
-1 53,0 54,5 56,1 45,1 -23 72,9 75,3 77,9 56,7 
-2 53,9 55,4 57,1 45,6 -24 73,8 76,2 78,9 57,2 
-3 54,8 56,3 58,1 46,1 -25 74,7 77,2 79,9 57,8 
-4 55,7 57,3 59,1 46,7 -26 75,7 78,1 80,9 58,3 
-5 56,6 58,2 60,1 47,2 -27 76,6 79,0 81,9 58,8 
-6 57,5 59,2 61,1 47,7 -28 77,5 80,0 82,9 59,3 
-7 58,4 60,1 62,0 48,2 -29 78,4 80,9 82,9 59,9 
-8 59,3 61,1 63,0 48,8 -30 79,3 81,9 82,9 60,4 
-9 60,2 62,0 64,0 49,3 -31 80,2 82,8 82,9 60,9 

-10 61,2 63,0 65,0 49,8 -32 81,1 82,9 82,9 61,5 
-11 62,1 63,9 66,0 50,4 -33 82,0 82,9 82,9 62,0 
-12 63,0 64,9 67,0 50,9 -34 82,9 82,9 82,9 62,5 
-13 63,9 65,8 68,0 51,4      
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График отпуска тепла от котельной № 15 (дер. Бор) 

в отопительный период в 2015-2016 г.г. 
 

          
tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2 tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2 
8 43,3 44,3 45,5 41,6 -14 57,3 58,9 60,8 52,6 
7 43,9 45,0 46,2 42,1 -15 57,9 59,6 61,5 53,0 
6 44,5 45,6 46,9 42,6 -16 58,5 60,2 62,2 53,5 
5 45,2 46,3 47,5 43,1 -17 59,2 60,9 62,9 54,0 
4 45,8 47,0 48,2 43,6 -18 59,8 61,6 63,6 54,5 
3 46,5 47,6 48,9 44,1 -19 60,5 62,2 64,3 55,0 
2 47,1 48,3 49,6 44,6 -20 61,1 62,9 65,0 55,5 
1 47,7 48,9 50,3 45,1 -21 61,7 63,6 65,6 56,0 
0 48,4 49,6 51,0 45,6 -22 62,4 64,2 66,3 56,5 
-1 49,0 50,3 51,7 46,1 -23 63,0 64,9 67,0 57,0 
-2 49,6 50,9 52,4 46,6 -24 63,6 65,6 67,7 57,5 
-3 50,3 51,6 53,1 47,1 -25 64,3 66,2 68,4 58,0 
-4 50,9 52,3 53,8 47,6 -26 64,9 66,9 69,1 58,5 
-5 51,5 52,9 54,5 48,1 -27 65,5 67,5 69,8 59,0 
-6 52,2 53,6 55,2 48,6 -28 66,2 68,2 70,0 59,5 
-7 52,8 54,3 55,9 49,1 -29 66,8 68,9 70,0 60,0 
-8 53,5 54,9 56,6 49,6 -30 67,5 69,5 70,0 60,5 
-9 54,1 55,6 57,3 50,1 -31 68,1 70,0 70,0 61,0 
-10 54,7 56,3 58,0 50,6 -32 68,7 70,0 70,0 61,5 
-11 55,4 56,9 58,7 51,1 -33 69,4 70,0 70,0 62,0 
-12 56,0 57,6 59,4 51,6 -34 70,0 70,0 70,0 62,5 
-13 56,6 58,2 60,1 52,1      
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График отпуска тепла от котельной района ДОК (ул. Громовой, 5г) 

в отопительный период в 2015-2016 г.г. 
 

          
tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2 tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2 
8 46,9 48,1 49,4 43,0 -14 64,2 66,2 68,4 53,3 
7 47,7 48,9 50,3 43,5 -15 65,0 67,0 69,3 53,7 
6 48,5 49,7 51,2 44,0 -16 65,8 67,8 70,1 54,2 
5 49,3 50,6 52,0 44,4 -17 66,6 68,7 71,0 54,6 
4 50,1 51,4 52,9 44,9 -18 67,4 69,5 71,8 55,1 
3 50,8 52,2 53,7 45,4 -19 68,2 70,3 72,7 55,6 
2 51,6 53,0 54,6 45,8 -20 69,0 71,1 73,6 56,0 
1 52,4 53,9 55,5 46,3 -21 69,8 71,9 74,4 56,5 
0 53,2 54,7 56,3 46,7 -22 70,5 72,8 75,3 57,0 
-1 54,0 55,5 57,2 47,2 -23 71,3 73,6 76,2 57,4 
-2 54,8 56,3 58,1 47,7 -24 72,1 74,4 77,0 57,9 
-3 55,6 57,1 58,9 48,1 -25 72,9 75,2 77,9 58,4 
-4 56,4 58,0 59,8 48,6 -26 73,7 76,1 78,7 58,8 
-5 57,2 58,8 60,6 49,1 -27 74,5 76,9 79,6 59,3 
-6 57,9 59,6 61,5 49,5 -28 75,3 77,7 80,0 59,8 
-7 58,7 60,4 62,4 50,0 -29 76,1 78,5 80,0 60,2 
-8 59,5 61,3 63,2 50,5 -30 76,8 79,3 80,0 60,7 
-9 60,3 62,1 64,1 50,9 -31 77,6 80,0 80,0 61,1 
-10 61,1 62,9 65,0 51,4 -32 78,4 80,0 80,0 61,6 
-11 61,9 63,7 65,8 51,9 -33 79,2 80,0 80,0 62,1 
-12 62,7 64,5 66,7 52,3 -34 80,0 80,0 80,0 62,5 
-13 63,5 65,4 67,5 52,8      
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График отпуска тепла от котельной ООО "СТВ" (пер. Воровского, 8) 

в отопительный период в 2015-2016 г.г. 
 

          
tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2 tнв T1-5 Т1-10 Т1-15 T2 
8 40,7 41,6 42,7 39,1 -14 56,1 57,6 59,5 51,3 
7 41,4 42,4 43,4 39,6 -15 56,8 58,4 60,2 51,9 
6 42,1 43,1 44,2 40,2 -16 57,5 59,1 61,0 52,5 
5 42,8 43,8 45,0 40,7 -17 58,2 59,8 61,7 53,0 
4 43,5 44,5 45,7 41,3 -18 58,8 60,6 62,5 53,6 
3 44,2 45,3 46,5 41,9 -19 59,5 61,3 63,3 54,1 
2 44,9 46,0 47,3 42,4 -20 60,2 62,0 64,0 54,7 
1 45,6 46,7 48,0 43,0 -21 60,9 62,7 64,8 55,2 
0 46,3 47,5 48,8 43,5 -22 61,6 63,5 65,6 55,8 
-1 47,0 48,2 49,5 44,1 -23 62,3 64,2 66,3 56,4 
-2 47,7 48,9 50,3 44,6 -24 63,0 64,9 67,1 56,9 
-3 48,4 49,6 51,1 45,2 -25 63,7 65,7 67,8 57,5 
-4 49,1 50,4 51,8 45,8 -26 64,4 66,4 68,6 58,0 
-5 49,8 51,1 52,6 46,3 -27 65,1 67,1 69,4 58,6 
-6 50,5 51,8 53,4 46,9 -28 65,8 67,8 70,0 59,2 
-7 51,2 52,6 54,1 47,4 -29 66,5 68,6 70,0 59,7 
-8 51,9 53,3 54,9 48,0 -30 67,2 69,3 70,0 60,3 
-9 52,6 54,0 55,6 48,5 -31 67,9 70,0 70,0 60,8 
-10 53,3 54,7 56,4 49,1 -32 68,6 70,0 70,0 61,4 
-11 54,0 55,5 57,2 49,7 -33 69,3 70,0 70,0 61,9 
-12 54,7 56,2 57,9 50,2 -34 70,0 70,0 70,0 62,5 
-13 55,4 56,9 58,7 50,8      

 
 
 

          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Примечание: нормативный расход Gсет.в.= 4,1 м3/ч -при температурном графике 95-70 °С 
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Часть 3. «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» 
 

 Для транспортировки теплоносителя на нужды отопления, вентиляции и горячего водо-
снабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения от источников тепла преду-
сматриваются двухтрубные водяные тепловые сети с расчётными параметрами теплоносителя 95 
(либо не более 150 ˚С) – 70 ˚С. Преимущественно выполнена бесканальная прокладка сетей из 
стальных труб в ППУ теплоизоляции. Внутриквартальные сети также прокладываются транзитом 
внутри зданий, при наличии в жилом здании подвала высотой не менее 1,8 м. 
 Приготовление горячей воды, а также регулирование теплопотребления в соответствии с 
погодными условиями осуществляется в ИТП зданий. 

Протяженность тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности – 88,5 км (в 2-
трубном исчислении), 6 ЦТП. Прокладка трубопроводов преимущественно выполнена в железобе-
тонных лотках и частично в бесканальном виде прокладки в пенополиуретановой изоляции. 

Описание структуры тепловых сетей выполнено в пояснительной записке:к Схеме тепло-
снабжения. 
В табл. 1 приведены протяженности трубопроводов находящихся на балансе МП МО "Котлас" 
"ОКиТС" по каждому виду теплопотребления (в 2-хтрубном исчислении) 
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Таблица. Характеристика тепловой сети котельной № 1 (ул. Ушинского, 30) 
           

№ 

Расположение тепловой сети 

Год по-
стройки 

Время 
 работы 
участка, 

дн. 

Кол-во 
труб в ка-
нале, лот-
ке, на 
опоре 

Диаметр 
услов-
ный, мм 

Дли-
на, м Тип прокладки Назначение  

трубопровода 

Материал  
тепловой  
изоляции Начало участка Конец участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Котельная Забор 1996 350 2 600 198 надземная Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
2 Забор ут1 1996 350 2 600 269 надземная Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
3 ут1 ут1' 1996 350 2 500 1023 надземная Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
4 ут1' ТК-1-2 1996 350 2 500 176 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
5 ТК-1-2 ТК-1-3 2014 350 2 600 72,1 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
6 ТК-1-3 ТК-1-4 2014 350 2 600 65,3 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
7 ТК-1-4 ТК-1-5 2014 350 2 600 123,8 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
8 ТК-1-5 ТК-1-6 2014 350 2 600 117,8 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
9 ТК-1-6 ТК-1-7 2014 350 2 500 90,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 

10 ТК-1-7 ТК-1-8 2014 350 2 500 182,7 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
11 ТК-1-4 ТК-1-4-1 1977 350 2 200 40,6 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
12 ТК-1-4-1 Спорткомплекс 1983 350 2 125 51,01 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
13 ТК-1-4-1 ТК-1-4-2 1977 350 2 200 14,04 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
14 ТК-1-4-2 ТК-1-4-3 1977 350 2 200 26,79 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
15 ТК-1-4-3 ТК-1-4-4 1977 350 2 200 27,14 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
16 ТК-1-4-4 28-Невельской, 2 1977 350 2 65 12,6 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
17 ТК-1-4-4 ТК-1-4-5 1977 350 2 200 85,56 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

18 ТК-1-4-5 28-Невельской, 4 
(1) 2014 350 2 150 13,51 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

18 28-Невельской, 4 
(1) 

28-Невельской, 4 
(ут) 2014 350 2 150 22,49 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

19 28-Невельской, 4 
(1) 

28-Невельской, 4 
(ут) 1983 350 2 150 26,51 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

20 28-Невельской, 4 
(ут) 

28-Невельской, 4 
(2) 1988 350 2 150 29,43 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

21 28-Невельской, 4 
(2) 

28-Невельской, 6 
(1) 1988 350 2 150 20,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

22 28-Невельской, 6 
(1) 

28-Невельской, 6 
(2) 1988 350 2 150 76,3 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

23 28-Невельской, 6 
(2) 

28-Невельской, 8 
(1) 1988 350 2 150 20 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

24 28-Невельской, 8 
(1) 

28-Невельской, 8 
(ут1) 1988 350 2 150 4,4 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
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25 28-Невельской, 8 
(ут1) 

28-Невельской, 8 
(ут2) 1988 350 2 125 22,4 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

26 28-Невельской, 8 
(ут2) 

28-Невельской, 8 
(2) 1988 350 2 100 110,4 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

27 28-Невельской, 8 
(2) 

28-Невельской, 10 
(1) 1988 350 2 100 46,42 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

28 ТК-1-6 ТК-1-6-1 1987 350 2 125 78,2 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
29 ТК-1-6-1 Кузнецова, 13 (1) 1987 350 2 100 14,7 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
30 ТК-1-6-1 Кузнецова, 17 2005 350 2 80 54,4 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
31 ТК-1-6 ТК-15-10 1994 350 2 250 164,8 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
32 ТК-1-8 ТК-1-8-1 1979 350 2 300 101,7 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
33 ТК-1-8-1 ТК-1-8-2 1979 350 2 300 172,8 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
34 ТК-1-8-2 ТК-1-8-3 1979 350 2 300 80 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
35 ТК-1-8-3 ТК-1-8-3 1985 350 2 200 175,9 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
36 ТК-1-8-3 ТК-1-8-4 1979 350 2 300 95 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
37 ТК-1-8-4 ТК-1-8-5 1979 350 2 300 43,8 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
38 ТК-1-8-5 ТК-1-8-5-1 1979 350 2 150 50,3 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
39 ТК-1-8-5 ТК-1-8-5-1 2014 350 2 150 97,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
40 ТК-1-8-5-1 ТК-1-8-5-4 1979 350 2 150 65,4 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

41 ТК-1-8-5-4 Перинатальный 
центр   350 2 100 35 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 

42 ТК-1-8-5-4 ТК-1-8-5-4'   350 2 100 100 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
43 ТК-1-8-5-4' Мира, 40а   350 2 100 27,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
44 ТК-1-8-5-1 ТК-1-8-5-2 2013 350 2 150 39,7 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
45 ТК-1-8-5-2 ТК-1-8-5-3 1979 350 2 65 98 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
46 ТК-1-8-5-3 Хозкорпус СЭС 1979 350 2 50 6,2 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
47 ТК-1-8-5 ТК-1-8-6 1995 350 2 300 279,9 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
48 ТК-1-8-6 ТК-1-8-6' 1995 350 2 300 268,4 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
49 ТК-1-8-6' Мира, 48 (1) 2008 350 2 200 42 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
50 ТК-1-8-6' Мира, 48 (1) 2008 350 2 150 36,5 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
51 Мира, 48 (1) Мира, 48 (2) 2008 350 2 150 140 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
52 Мира, 48 (2) ут3 2008 350 2 150 15 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
53 ут3 ТК-1-8-7-1 2015 350 2 150 36,9 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
54 ТК-1-8-7-1 ТК-1-8-7-2 2015 350 2 150 13,6 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
55 ТК-1-8-7-2 Мелентьева, 37 1993 350 2 125 12,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
56 ТК-1-8-7-1 ТК-7 2015 350 2 150 311,3 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
57 ТК-7 ТК-7-3 1974 350 2 125 73,9 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
58 ТК-7-3 ТК-7-2 1974 350 2 200 51,1 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
59 ТК-7-2 Школа № 17 1970 350 2 100 31,2 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
60 ТК-1-8-6' ТК-1-8-7   350 2 300 136,6 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
61 ТК-1-8-7 Мелентьева, 33 (1) 1995 350 2 300 92,4 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
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62 Мелентьева, 33 (1) Мелентьева, 33 
(ут) 1995 350 2 300 10 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

63 Мелентьева, 33 
(ут) Мелентьева, 33 (2) 2001 350 2 250 10 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

64 Мелентьева, 33 (2) ТК-1-8-8 2001 350 2 250 29,3 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
65 ТК-1-8-8 ТК-1-8-9 2001 350 2 250 115,2 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
66 ТК-1-8-9 ТК-1-8-9' 2001 350 2 250 39,7 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
67 ТК-1-8-9' ТК-1-8-10 2001 350 2 250 62,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
68 ТК-1-8-10 ТК-1-8-11 2001 350 2 250 75,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
69 ТК-1-8-11 ТК-1-8-11' 2007 350 2 65 105,3 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 

70 ТК-1-8-11' Орджоникидзе, 
30б 2007 350 2 65 43,1 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 

71 ТК-1-8-11 ТК-1-8-12 2001 350 2 250 88 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
72 ТК-1-8-12 ТК-1-8-20 2001 350 2 250 54,51 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
73 ТК-1-8-20 Мелентьева, 25   350 2 100 6,73 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
74 ТК-1-8-20 ТК-1-8-21 2001 350 2 200 59,24 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
75 ТК-1-8-21 ТК-1-8-21-2   350 2 65 21,46 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
76 ТК-1-8-21-2 Пищеблок   350 2 65 6 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
77 ТК-1-8-21 ТК-1-8-21-1   350 2 100 12,27 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
78 ТК-1-8-21 ТК-1-8-22   350 2 200 28,98 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
79 ТК-1-8-31 ТК-1-8-32   350 2 100 64,32 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
80 ТК-1-8-32 ТК-1-8-33   350 2 100 52,3 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
81 ТК-1-8-33 ТК-1-8-34   350 2 100 27,62 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
82 ТК-1-8-33 ТК-1-8-34 2014 350 2 100 22,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
83 ТК-1-8-22 РМ ЦР   350 2 200 8,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
83 ТК-1-8-34 ТК-1-8-35   350 2 100 69,91 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
84 ТК-1-8-35 ТК-1-8-36   350 2 80 127,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

85 ТК-1-8-36 Детсад "Дюймо-
вочка"   350 2 65 12,6 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

86 ТК-1-8-12 ТК-1-8-12' 2003 350 2 200 40 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
87 ТК-1-8-12' ТК-1-8-13 2003 350 2 200 33,8 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
88 ТК-1-8-13 ут5 2003 350 2 200 67,7 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
89 ут5 ТК-1-8-13'' 2009 350 2 200 28 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
90 ТК-1-8-13'' ТК-1-8-14-3 1973 350 2 150 36,2 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
91 ТК-1-8-14-3 ТК-1-8-14-4 1973 350 2 150 72,3 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
92 ТК-1-8-14-4 ТК-1-8-14-4' 1989 350 2 100 53,7 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
93 ТК-1-8-14-4' Маяковского, 1б 2008 350 2 50 27 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
94 ТК-1-8-13'' ТК-1-8-14-2 2009 350 2 150 42,7 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
95 ТК-1-8-14-2 ТК-1-8-14-1   350 2 150 15,7 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
96 ТК-1-8-14-1 ТК-1-8-15 1989 350 2 250 36,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
97 ТК-1-8-14 ТК-1-8-15 1989 350 2 200 20,3 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
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98 ТК-1-8-15 ТК-1-8-15' 1989 350 2 250 15,8 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
99 ТК-1-8-16 ТК-1-8-17 1999 350 2 200 95,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

100 ТК-1-8-17 Школа-интернат 
№ 1 1987 350 2 100 16 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

101 ТК-1-8 ТК-1-9   350 2 500 100,4 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
102 ТК-1-9 ТК-1-9-12 1977 350 2 250 36,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
103 ТК-1-9-12 Мира, 37 (1) 1977 350 2 125 42,7 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
104 Мира, 37 (1) Мира, 37 (ут) 1977 350 2 125 88,9 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
105 Мира, 37 (ут) Мира, 37 (2) 1977 350 2 100 44,2 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
106 Мира, 37 (2) Мира, 39 (1) 1977 350 2 100 14,9 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
107 Мира, 39 (1) Мира, 39 (ут) 1977 350 2 100 36,5 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
108 Мира, 39 (ут) Мира, 39 (2) 1980 350 2 100 36,5 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
109 Мира, 39 (2) Мира, 41 (1) 1980 350 2 100 15,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
110 Мира, 41 (1) Мира, 41а 2007 350 2 80 78,15 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
111 Мира, 41 (1) Мира, 41 (ут) 1980 350 2 100 39,9 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
112 Мира, 41 (ут) Мира, 41 (2) 1980 350 2 65 31,6 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
113 Мира, 41 (2) Невского, 22 1980 350 2 65 33,7 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
114 ТК-1-9-12 Кузнецова, 9 (1) 1978 350 2 200 6,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
115 Кузнецова, 9 (1) Кузнецова, 9 (ут) 1978 350 2 200 70,7 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
116 Кузнецова, 9 (ут) Кузнецова, 9 (2)   350 2 150 70,7 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
117 Кузнецова, 9 (2) ТК-1-9-12-1   350 2 150 23,4 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
118 ТК-1-9-12-1 Кузнецова, 7   350 2 100 60,1 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
119 Кузнецова, 9 (ут) Кузнецова, 9 (3)   350 2 200 7 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
120 Кузнецова, 9 (3) ТК-1-9-13 1978 350 2 200 40 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
121 ТК-1-9-13 Д/с "Теремок" (1) 1978 350 2 200 48 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
122 Д/с "Теремок" (1) Д/с "Теремок" (2) 1997 350 2 200 75,6 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
123 Д/с "Теремок" (2) Невского, 22а (1) 1997 350 2 200 38,7 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
124 Невского, 22а (1) Невского, 22а (2) 1997 350 2 200 53,9 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
125 Невского, 22а (2) ТК-1-9-14 1997 350 2 200 40,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
126 ТК-1-9-14 ТК-1-9-15   350 2 200 11,9 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
127 ТК-1-9-15 Невского, 20а (1) 1978 350 2 100 25,4 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
128 Невского, 20а (1) Невского, 20а (2) 1978 350 2 100 83 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
129 Невского, 20а (2) Кузнецова, 5в (1) 1978 350 2 100 16,2 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
130 Кузнецова, 5в (1) Кузнецова, 5в (ут) 1978 350 2 100 63,1 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
131 ТК-1-9-15 Котельная № 8 (1) 1997 350 2 150 9 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
132 Котельная № 8 (1) Котельная № 8 (2) 1997 350 2 200 22,9 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
133 Котельная № 8 (2) ТК-1-9-16 1987 350 2 200 14,2 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
134 ТК-1-9-16 ТК-1-9-17 1987 350 2 200 113,4 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
135 ТК-1-9-17 ТК-1-9-18 1987 350 2 200 38,7 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
136 ТК-1-9-18 ТК-1-9-19 1987 350 2 200 26,4 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
137 ТК-1-9-19 ТК-1-9-20 1987 350 2 200 41,3 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
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138 ТК-1-9-20 Невского, 29 (1) 1987 350 2 200 25,2 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
139 Невского, 29 (1) Невского, 29 (2)   350 2 150 66,3 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
140 Невского, 29 (2) Некрасова, 3 (1)   350 2 150 44,4 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
141 Некрасова, 3 (1) Некрасова, 3 (ут)   350 2 125 70,45 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
142 Некрасова, 3 (ут) Некрасова, 3 (2)   350 2 125 70,45 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
143 Невского, 29 (1) Невского, 29 (ут) 1987 350 2 200 20,5 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
144 Невского, 29 (ут) Невского, 29 (3) 1987 350 2 150 18,2 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
145 Невского, 29 (3) Чкалова, 13 (1) 1987 350 2 150 63,2 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
146 Чкалова, 13 (1) Чкалова, 13 (ут) 1987 350 2 150 15,5 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
147 Чкалова, 13 (ут) Чкалова, 13 (3) 1987 350 2 150 24 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
148 Чкалова, 13 (3) ТК-1-9-22 1987 350 2 150 29,2 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
149 ТК-1-9-22 Д/с "Искорка" 1987 350 2 80 59,15 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
150 ТК-1-9-22 ТК-1-9-23 1989 350 2 125 43,48 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
151 ТК-1-9-23 ТК-1-9-24 1989 350 2 125 73,67 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
152 ТК-1-9-24 ТК-1-9-24' 1989 350 2 125 29,1 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
153 ТК-1-9-24' Чкалова, 3   350 2 80 36 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
154 Чкалова, 13 (5) Д/с "Жемчужинка"   350 2 65 102 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
155 ТК-1-9 ТК-1-9' 1980 350 2 300 111,1 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
156 ТК-1-9' ТК-1-9'' 1980 350 2 300 88,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
157 ТК-1-9'' ТК-1-9-1 1980 350 2 300 46,9 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
158 ТК-1-9-1 ЦТП № 1 1980 350 2 300 10 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
159 ТК-1-9 ТК-1-10   350 2 400 187,7 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
160 ТК-1-10 Кедрова, 4 1988 350 2 80 77,1 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
161 ТК-1-10 ТК-1-11   350 2 400 44,6 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
162 ТК-1-11 ТК-1-11'   350 2 400 66 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
163 ТК-1-11' ТК-1-12   350 2 400 90,6 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
164 ТК-1-12 ТК-1-12-1 1978 350 2 250 66,8 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
165 ТК-1-12-1 Кузнецова, 6а 1979 350 2 80 17,9 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
166 ТК-1-12-1 ТК-1-12-2 1978 350 2 200 70,2 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
167 ТК-1-12-2 ТК-1-12-2-1 1979 350 2 100 51,8 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
168 ТК-1-12-2-1 Д/с "Солнышко" 1979 350 2 80 43 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
169 ТК-1-12-2 ТК-1-12-3 1978 350 2 200 108,7 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
170 ТК-1-12-3 ТК-1-12-4 1978 350 2 200 70,4 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
171 ТК-1-12-4 Кедрова, 12а (1) 2000 350 2 100 5,7 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
172 Кедрова, 12а (1) Кедрова, 12а (2) 1987 350 2 80 99,78 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
173 Кедрова, 12а (2) ТК-1-12- 1987 350 2 80 19,81 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
174 ТК-1-12- Маяковского, 35а 1987 350 2 80 6,3 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
175 ТК-1-12-4 Кедрова, 12 (1) 2000 350 2 200 61,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
176 Кедрова, 12 (1) Кедрова, 12 (ут) 2000 350 2 200 74 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
177 Кедрова, 12 (ут) Кедрова, 12 (2) 2000 350 2 200 64,75 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
178 Кедрова, 12 Кедрова, 12 (3)   350 2 125 7,5 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 



 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
179 Кедрова, 12 (3) Кедрова, 12б (1)   350 2 125 15,96 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
180 Кедрова, 12б (1) Кедрова, 12б (ут)   350 2 125 52 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
181 Кедрова, 12б (ут) Кедрова, 12б (2) 1982 350 2 80 55 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
182 Кедрова, 12б (2) ТК-1-12- 1982 350 2 80 6,79 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
183 ТК-1-12- Маяковского, 37а 1982 350 2 80 16,23 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
184 Кедрова, 12 Кедрова, 12 (2) 1979 350 2 65 6,3 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
185 Кедрова, 12 (2) ТК-1-12-5 1982 350 2 65 58,71 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
186 ТК-1-12-5 Д/с "Искорка" 1979 350 2 125 34,04 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
187 ТК-1-12-5 ТК-1-12-6 1982 350 2 125 103,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
188 ТК-1-12-6 Кедрова, 16 (1) 1982 350 2 100 13 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
189 Кедрова, 16 (1) Кедрова, 16 (ут) 1982 350 2 100 47,6 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
190 Кедрова, 16 (ут) Кедрова, 16 (2) 1982 350 2 100 46 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
191 Кедрова, 16 (2) Маяковского, 43 1987 350 2 100 21,2 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
192 ТК-1-12- Кедрова, 16а (1) 1981 350 2 100 8,35 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
193 Кедрова, 16а (1) Кедрова, 16а (ут) 1981 350 2 100 57,25 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
194 Кедрова, 16а (ут) Кедрова, 16а (2) 1985 350 2 65 54,5 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
195 Кедрова, 16а (2) Маяковского, 41а 1985 350 2 65 27,6 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
196 ТК-1-12 ТК-1-12-7   350 2 200 45,07 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
197 ТК-1-12-7 ТК-1-12-8 1981 350 2 150 12,8 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
198 ТК-1-12-8 ТК-1-12-9 1981 350 2 150 197,82 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
199 ТК-1-12-9 ТК-1-12-9-1   350 2 100 19,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
200 ТК-1-12-9-1 Невского, 14б   350 2 50 8 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
201 ТК-1-12-9-1 ТК-1-12-9-2   350 2 100 46 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
202 ТК-1-12-9-2 Невского, 14а   350 2 100 12 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
203 ТК-1-12-9-2 Невского, 12а 1988 350 2 100 53,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
204 ТК-1-12-9-2 Маяковского, 21а 2004 350 2 80 53 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
205 ТК-1-12-9 ТК-1-12-10 1982 350 2 125 43,73 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
206 ТК-1-12-10 Невского, 16а 1982 350 2 65 6,52 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
207 ТК-1-12-10 Невского, 14 (1) 1985 350 2 100 85 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
208 Невского, 14 (1) Невского, 14 (2) 1985 350 2 100 12,95 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
209 Невского, 14 (2) ТК-1-12-11 1985 350 2 100 35,7 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
210 ТК-1-12-11 ТК-1-12-12 1985 350 2 100 33,28 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
211 ТК-1-12-12 Чкалова, 8 1985 350 2 80 11,45 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
212 ТК-12-2 Кузнецова, 3 (1)   350 2 200 18,6 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
213 Кузнецова, 3 (1) Кузнецова, 3 (ут)   350 2 200 4 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
214 Кузнецова, 3 (ут) Кузнецова, 3 (2)   350 2 200 6 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
215 Кузнецова, 3 (2) Кузнецова, 3а  (1)   350 2 150 19,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
216 Кузнецова, 3а  (1) Кузнецова, 3а  (ут)   350 2 150 64,04 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
217 Кузнецова, 3а  (ут) Кузнецова, 3а  (2)   350 2 200 9 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
218 Кузнецова, 3а  (2) Котельная № 2 (1) 1969 350 2 200 84,3 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
219 Котельная № 2 (1) Котельная № 2 (2)   350 2 200 43,52 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
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220 Котельная № 2 (2) Котельная № 1 (1)   350 2 200 20,06 надземная Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
221 Котельная № 1 (1) Котельная № 1 (2)   350 2 200 26,84 надземная Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
222 ТК-1-12 ТК-1-12'   350 2 400 48,3 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
223 ТК-1-12' ТК-1-13   350 2 400 110,8 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
224 ТК-1-13 ТК-1-14 2011 350 2 300 57,89 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
225 ТК-1-14 ТК-1-14-1   350 2 200 29 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
226 ТК-1-14-1 ТК-1-14-2   350 2 200 68,53 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
227 ТК-1-14-2 ТК-1-14-3   350 2 200 172,1 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
228 ТК-1-14-3 ТК-1-14-4 1993 350 2 150 52 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
229 ТК-1-14-4 Толстого, 14 (1) 1993 350 2 150 83,39 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
230 Толстого, 14 (1) Толстого, 14 (2)   350 2 150 41 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

231 Толстого, 14 (2) Маяковского, 36 
(1)   350 2 150 10 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

232 Маяковского, 36 
(1) 

Маяковского, 36 
(2)   350 2 100 81,5 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

233 Маяковского, 36 
(2) Маяковского, 36б   350 2 100 41,7 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

234 ТК-1-14-4 Толстого, 12 (1)   350 2 150 105,1 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
235 Толстого, 12 (1) Толстого, 12 (ут)   350 2 150 11,33 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
236 Толстого, 12 (ут) Толстого, 12 (2)   350 2 100 28,4 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
237 Толстого, 12 (2) Толстого, 10 (1)   350 2 100 17,46 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
238 Толстого, 10 (1) Толстого, 10 (ут)   350 2 125 53,7 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
239 Толстого, 10 (ут) Толстого, 10 (2)   350 2 125 61 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
240 Толстого, 10 (2) ЦТП № 4 (1)   350 2 100 110 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
241 ЦТП № 4 (1) ЦТП № 4 (2)   350 2 100 10 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
242 ТК-1-14 ТК-1-14'   350 2 300 58,51 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
243 ТК-1-14' ТК-1-16   350 2 300 114,3 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
244 ТК-1-16 ТК-1-16'   350 2 250 12,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
245 ТК-1-16' ут1   350 2 200 66,34 надземная Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
246 ут1 ТК-1-16-1   350 2 80 6,8 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
247 ТК-1-16-1 Д/с "Аленький цв."   350 2 80 27,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
248 ут1 ут2   350 2 200 110,1 надземная Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
249 ут2 ТК-1-17 2000 350 2 200 17,17 надземная Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
250 ТК-1-17 ТК-1-17-1   350 2 100 56,77 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
251 ТК-1-17-1 Дзержинского, 10   350 2 80 9,75 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
252 ТК-1-17-1 ТК-1-17-2 1995 350 2 100 53,01 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
253 ТК-1-17-2 Дзержинского, 8 1995 350 2 100 13,14 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
254 ТК-1-17-1 ТК-1-18 2000 350 2 200 16,94 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
255 ТК-1-18 ТК-1-19 2000 350 2 200 112,8 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
256 ТК-1-19 ТК-1-20 2000 350 2 200 15,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
257 ТК-1-20 ТК-1-21   350 2 200 80,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
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258 ТК-1-21 Калинина, 1   350 2 100 36,7 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
259 ТК-1-21 Ленина, 10 (1)   350 2 200 33,57 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
260 Ленина, 10 (1) Ленина, 10 (ут)   350 2 150 15,5 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
261 Ленина, 10 (ут) Ленина, 10 (2)   350 2 150 60 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
262 Ленина, 10 (2) ТК-1-22   350 2 200 16,3 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
263 ТК-1-22 Ленина, 8   350 2 125 5,47 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
264 ТК-1-22 ТК-1-22'   350 2 200 15,81 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
265 ТК-1-22' ТК-1-23   350 2 80 85,15 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
266 ТК-1-23 Ленина, 6   350 2 80 13,22 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
267 ТК-1-23 ТК-1-24   350 2 80 45,55 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
268 ТК-1-24 Ленина, 4   350 2 80 14,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

269 ТК-1-16' Маяковского, 
26а(1) 1992 350 2 200 7,05 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

270 Маяковского, 
26а(1) 

Маяковского, 
26а(2) 1992 350 2 200 108,5 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

271 Маяковского, 
26а(2) Фрунзе, 26 (1) 1992 350 2 200 21,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

272 Фрунзе, 26 (1) Фрунзе, 26 (2) 1992 350 2 200 89,4 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
273 Фрунзе, 26 (2) ут4   350 2 200 50,28 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
274 ут4 Калинина, 7 (1)   350 2 150 32,79 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
275 Калинина, 7 (1) Калинина, 7 (2)   350 2 125 13,36 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
276 Калинина, 7 (2) ТК-1-   350 2 125 24,04 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
277 ТК-1- ТК-1- 2009 350 2 100 98 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
278 ТК-1- Невского, 2 2009 350 2 65 12 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
279 ТК-1- Невского, 5 2010 350 2 100 119,1 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
280 ТК-1- Калинина, 5 (1)   350 2 125 39,95 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
281 Калинина, 5 (1) Калинина, 5 (2)   350 2 125 14,03 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
282 Калинина, 5 (2) Ленина, 12а (1)   350 2 80 47 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

283 Маяковского, 26а 
(2) 

Маяковского, 26а 
(3)   350 2 200 57 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

284 Маяковского, 26а 
(3) 

Маяковского, 26а 
(4)   350 2 125 18,5 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

285 Маяковского, 26а ТК-1-27'   350 2 200 41,3 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
286 ТК-1-27' ТК-1-27   350 2 200 47,6 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
287 ТК-1-27 Д/с "Зоренька"   350 2 80 26,2 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
288 ТК-1-27 ТК-1-28   350 2 150 51,1 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
289 ТК-1-28 Невского, 6 (1)   350 2 125 61,3 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
290 Невского, 6 (1) Невского, 6 (2)   350 2 80 11,5 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
291 Невского, 6 (2) ТК-1-28-2   350 2 80 38 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
292 ТК-1-28-2 Военкомат   350 2 80 66,91 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
293 УТ (Ц) (1) УТ (Ц) (2) 1996 350 2 400 10,2 надземная Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 



 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
294 УТ (Ц) (2) ТК-1-15 1996 350 2 300 205,8 надземная Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
295 ТК-1-15 ТК-1-15-1 1996 350 2 300 233,8 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
296 ТК-1-15-1 ЦТП № 4 (1) 1996 350 2 300 187,7 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
297 ЦТП № 4 (1) ТК-1-15-2 1996 350 2 100 12,33 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

298 ТК-1-15-2 70-лет Октября, 
17б (1) 1996 350 2 100 36,27 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

299 70-лет Октября, 
17б (1) 

70-лет Октября, 
17б (2) 1996 350 2 100 62,3 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

300 70-лет Октября, 
17б (2) ТК-1-15-2-2 1996 350 2 100 6,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

301 ТК-1-15-2-2 70-лет Октября, 17 1996 350 2 100 11,3 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
302 ТК-1-15-2 ТК-1-15-2-1   350 2 200 92,95 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

303 ТК-1-15-2-1 70-лет Октября, 
17а   350 2 100 30,32 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

304 ТК-1-15-2-1 Мира, 24 2002 350 2 200 77,38 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
305 ЦТП № 4 (1) ЦТП № 4 (2)   350 2 200 50,18 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
306 ЦТП № 4 (2) ТК-1-15-3 1990 350 2 150 71,78 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
307 ТК-1-15-3 70-лет Октября, 19 1995 350 2 100 7,44 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
308 ТК-1-15-3 ТК-1-15-4 1990 350 2 150 62,18 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

309 ТК-1-15-4 70-лет Октября, 23 
(1) 1990 350 2 150 7,32 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

310 70-лет Октября, 23 
(1) 

70-лет Октября, 23 
(ут) 1990 350 2 150 66,1 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

311 70-лет Октября, 23 
(ут) 

70-лет Октября, 23 
(2) 1990 350 2 100 11,6 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

312 70-лет Октября, 23 
(2) ТК-15-4-2 1990 350 2 80 37,8 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

313 ТК-15-4-2 Д/с "Журавлик" 1990 350 2 80 28,46 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

314 70-лет Октября, 23 
(ут) 

70-лет Октября, 23 
(3) 1990 350 2 100 82,8 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

315 70-лет Октября, 23 
(3) 70-лет Октября, 25 1990 350 2 80 27,7 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

316 ТК-1-15-4 28-Невельской 
див. 8а 2006 350 2 80 101,1 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 

317 ТК-1-15-4 Школа № 7 (1)   350 2 150 55,87 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
318 ЦТП № 4 (2) ТК-1-15-7   350 2 250 203,1 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
319 ТК-1-15-7 Мира, 26б   350 2 100 10 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
320 ТК-1-15-7 ТК-1-15-8   350 2 250 47,58 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
321 ТК-1-15-8 ТК-1-15-9   350 2 250 116,7 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
322 ТК-1-15-9 ЦТП № 3   350 4 200 91,15 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
323 ТК-1-15-9 ТК-1-15-10   350 2 250 60,9 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
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324 ТК-1-15-1 ТК-15-1'' 2010 350 2 250 361 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 

325 ТК-1-15-1" 70-лет Октября, 7 
(1) 2010 350 2 250 240 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 

326 70-лет Октября, 7 
(1) 

70-лет Октября, 7 
(2) 2010 350 2 250 61 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

327 ТК-1-15-1" 70-лет Октября, 11 
(2) 2010 350 2 125 38 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 

328 70-лет Октября, 11 
(1) 

70-лет Октября, 11 
(2) 2010 350 2 125 8 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

329 70-лет Октября, 7 
(2) Кедрова, 11 (1) 2011 350 2 250 15,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

330 Кедрова, 11 (1) Кедрова, 11 (2) 2011 350 2 250 5 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
331 Кедрова, 11 (1) Кедрова, 11 (2) 2011 350 2 250 10 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

312 Кедрова, 11 (2) Маяковского, 43 
(1) 2011 350 2 250 45 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 

313 Маяковского, 43 
(1) 

Маяковского, 43 
(2) 2011 350 2 200 202 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

314 Маяковского, 43 
(2) 

Маяковского, 41 
(1) 2011 350 2 200 31 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 

315 Маяковского, 41 
(1) 

Маяковского, 41 
(ут) 2011 350 2 200 31 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

316 Маяковского, 41 
(ут) 

Маяковского, 41 
(2) 2014 350 2 200 27,45 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

317 Маяковского, 41 
(2) 

Маяковского, 39 
(1) 2014 350 2 200 19,4 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

318 Маяковского, 39 
(1) 

Маяковского, 39 
(2) 2014 350 2 200 59 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

319 Маяковского, 39 
(2) 

Маяковского, 37 
(1) 2014 350 2 200 29,1 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

320 Маяковского, 37 
(1) 

Маяковского, 37 
(2) 2014 350 2 200 58,8 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

321 Маяковского, 37 
(2) 

Маяковского, 35 
(1) 2014 350 2 200 27,2 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

322 Маяковского, 35 
(1) 

Маяковского, 35 
(ут) 2014 350 2 200 37,53 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

323 Маяковского, 35 
(ут) 

Маяковского, 35 
(2)   350 2 125 37,53 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

324 Маяковского, 35 
(2) ТК-1-13-4   350 2 125 17,04 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

325 ТК-1-13-4 Маяковского, 33 
(2)   350 2 125 2,85 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
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326 Маяковского, 33 
(2) 

Маяковского, 33 
(1)   350 2 125 58,8 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

327 Маяковского, 33 
(1) ТК-1-13-3   350 2 150 158,6 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

328 ТК-1-13-3 Школа № 18   350 2 100 57,8 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
329 Котельная Проходная 1996 237 2 50 12,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
330 Котельная Проходная 1996 237 2 50 113 надземная Отопление Минвата 
331 Котельная Мазутонасосная 1996 237 2 50 66,9 надземная Отопление Минвата 

332 28-Невельской, 8 
(1) 28-Невельской, 8а   237 2 50 24 в техподполье Отопление Минвата 

313 Кузнецова, 13 (1) Кузнецова, 13 (2) 2011 237 2 40 122,4 в техподполье Отопление Минвата 
314 Кузнецова, 13 (1) Кузнецова, 13 (2) 2005 237 2 50 14,9 в техподполье Отопление Минвата 
315 Кузнецова, 13 (2) Мира, 34 2005 237 2 50 49,5 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
316 ТК-1-8-5-3 СЭС 1979 237 2 80 16,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
317 ТК-1-8-9 Педучилище 1968 237 2 100 8,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
318 ТК-1-8-10 Орджоникидзе, 30 2014 237 2 100 38,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
319 ТК-1-8-11 Мелентьева. 27   237 2 100 8,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
320 ТК-1-8-12 Горсуд   237 2 100 18 непроходные каналы Отопление Минвата 
321 ТК-1-8-21-2 Мастерские   237 2 70 64,26 непроходные каналы Отопление Минвата 
322 ТК-1-8-21-1 Нарсуд   237 2 100 18,19 непроходные каналы Отопление Минвата 
323 ТК-1-8-21-1 Гагарина, 53   237 2 70 58,29 непроходные каналы Отопление Минвата 
324 РМ ЦР Хозкорпус   237 2 32 6 непроходные каналы Отопление Минвата 
325 ТК-1-8-22 ТК-1-8-31   237 2 150 72,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
326 ТК-1-8-31 ТК-1-8-31'   237 2 150 46,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
327 ТК-1-8-31' ГПК   237 2 100 34,4 непроходные каналы Отопление Минвата 
328 ГПК ТК-1-8-31''   237 2 100 64,8 надземная Отопление Минвата 
329 ТК-1-8-31'' К.-Маркса, 38а   237 2 70 13,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
330 ТК-1-8-33 К.-Маркса, 30   237 2 50 8 непроходные каналы Отопление Минвата 
331 ТК-1-8-33 К.-Маркса, 28   237 2 50 85,91 непроходные каналы Отопление Минвата 
332 ТК-1-8-34 К.-Маркса, 32   237 2 50 10,43 непроходные каналы Отопление Минвата 
333 ТК-1-8-34 ТК-1-8-34'   237 2 50 44 непроходные каналы Отопление Минвата 
314 ТК-1-8-34 Октябрьская, 49   237 2 50 3 непроходные каналы Отопление Минвата 
315 ТК-1-8-34' Октябрьская, 47а   237 2 50 50,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
316 ТК-1-8-35 ТК-1-8-35'   237 2 100 80,65 непроходные каналы Отопление Минвата 
317 ТК-1-8-35' К.-Маркса, 61   237 2 100 16,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
318 ТК-1-8-13 ТК-1-8-13' 1983 237 2 150 144,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
319 ТК-1-8-13' ут4 1973 237 2 100 47,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
320 ут4 Дом Культуры 1973 237 2 125 66,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
321 ТК-1-8-14-3 Мелентьева, 16 1973 237 2 80 12,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
322 ТК-1-8-14-4 Мелентьева, 14 1973 237 2 80 14,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
323 ТК-1-8-14-4' Маяковского, 1 1989 237 2 80 15,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
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324 ТК-1-8-14-2 Гагарина, 58 1973 237 2 25 21,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
325 ТК-1-8-14-1 Гагарина, 60 1973 237 2 25 10 непроходные каналы Отопление Минвата 
326 ТК-1-8-15 Гагарина, 62 1989 237 2 50 34,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
327 ТК-1-8-16 ТК-1-8-16-1 1999 237 2 100 14 непроходные каналы Отопление Минвата 

328 ТК-1-8-16-1 Мастерские шко-
лы № 82   237 2 50 6 непроходные каналы Отопление Минвата 

329 ТК-1-8-16-1 ТК-1-8-16-2 1999 237 2 80 20,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
330 ТК-1-8-16-2 Школа № 82   237 2 80 38,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
331 ТК-1-8-17 ТК-1-8-17'   237 2 200 82 непроходные каналы Отопление Минвата 
332 ТК-1-8-17' ТК-1-8-18   237 2 150 60 непроходные каналы Отопление Минвата 
333 ТК-1-8-18 Конституции, 4 1973 237 2 70 31,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
334 ТК-1-8-18 Чкалова, 2 1973 237 2 80 7,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
335 ТК-1-8-18 ТК-1-8-19 1973 237 2 200 33 непроходные каналы Отопление Минвата 
336 ТК-1-8-19 Чкалова, 1 (1) 1973 237 2 200 52,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
337 Чкалова, 1 (1) Чкалова, 1 (2) 1973 237 2 200 13 в техподполье Отопление Минвата 
338 Чкалова, 1 (2) ТК-1-8-19' 1973 237 2 200 63 непроходные каналы Отопление Минвата 
339 ТК-1-8-19' Конституции, 10 1973 237 2 80 7 непроходные каналы Отопление Минвата 
340 ТК-1-9-14 ТК-1-9-14-1 1986 237 2 100 59,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
341 ТК-1-9-14-1 Гараж Типографии 1986 237 2 40 9 непроходные каналы Отопление Минвата 
342 ТК-1-9-14-1 Типография 1986 237 2 100 48,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
343 Кузнецова, 5в (ут) Кузнецова, 5в (2) 1979 237 2 80 9 в техподполье Отопление Минвата 
344 Кузнецова, 5в (2) Кузнецова, 5б 1979 237 2 80 32,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
345 ТК-1-9-17 Гараж АТС   237 2 40 9 непроходные каналы Отопление Минвата 
346 ТК-1-9-19 Артелеком 1977 237 2 150 11 непроходные каналы Отопление Минвата 
347 Некрасова, 3 (2) Некрасова, 1 1989 237 2 125 37,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
348 Чкалова, 13 (ут) Чкалова, 13 (2) 1987 237 2 150 12,6 в техподполье Отопление Минвата 
349 Чкалова, 13 (2) ТК-1-9-21 1987 237 2 100 31,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
350 ТК-1-9-21 Чкалова, 15 1987 237 2 70 9,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
351 Чкалова, 4 (1) Чкалова, 4 (2) 1994 237 2 80 80 в техподполье Отопление Минвата 
352 Чкалова, 4 (2) ТК-1-9-25 1994 237 2 70 19,72 непроходные каналы Отопление Минвата 
353 ТК-1-9-25 Чкалова, 4а 1994 237 2 70 4,11 непроходные каналы Отопление Минвата 
354 Чкалова, 4 (2) Маяковского, 11а 1994 237 2 50 85 непроходные каналы Отопление Минвата 
355 Чкалова, 13 (4) Чкалова, 11   237 2 25 26,11 непроходные каналы Отопление Минвата 
356 ЦТП № 1 ТК-1-9-2 1980 237 4 200 32,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
357 ТК-1-9-2 Кедрова, 3 (1) 1980 237 4 200 26,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
358 Кедрова, 3 (1) УТ (Кедрова, 3а) 1980 237 4 200 94,8 в техподполье Отопление Минвата 
359 УТ (Кедрова, 3а) Кедрова, 3 (2) 1980 237 4 200 97,3 в техподполье Отопление Минвата 
360 УТ (Кедрова, 3а) Кедрова, 3 (2) 1981 237 4 150 18,5 в техподполье Отопление Минвата 
361 Кедрова, 3 (2) Кедрова, 5 (1) 1981 237 4 150 9,25 непроходные каналы Отопление Минвата 
362 УТ (Кедрова, 3а) Кедрова, 3а 1984 237 4 70 15,7 в техподполье Отопление Минвата 
363 УТ (Кедрова, 3а) Кедрова, 3а 1984 237 4 70 26,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
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364 Кедрова, 5 (1) Кедрова, 5а (1) 1982 237 4 80 6,6 в техподполье Отопление Минвата 
365 Кедрова, 5 (1) Кедрова, 5а (1) 1982 237 4 80 28,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
366 Кедрова, 5а (1) Кедрова, 5а (2) 1982 237 4 80 104 в техподполье Отопление Минвата 
367 Кедрова, 5а (2) Кедрова, 7а 1982 237 4 80 17,4 непроходные каналы Отопление Минвата 
368 Кедрова, 5 (1) Кедрова, 5 (2) 1981 237 4 125 121,75 в техподполье Отопление Минвата 
369 Кедрова, 5 (2) Кедрова, 7  (1) 1982 237 4 125 26,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
370 Кедрова, 7  (1) Кедрова, 7  (уу) 1982 237 4 125 42,3 в техподполье Отопление Минвата 
371 Кедрова, 7  (уу) Кедрова, 7  (2) 1988 237 4 100 37,1 в техподполье Отопление Минвата 
372 Кедрова, 7  (2) ТК-1-9-11 1988 237 4 100 65,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
373 ТК-1-9-11 Школа № 2 (уу 1) 1988 237 4 100 6 непроходные каналы Отопление Минвата 
374 ТК-1-9-11 Школа № 2 (уу 2) 1988 237 4 80 30,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
375 ТК-1-9-2 Мира, 29а (1) 1981 237 4 70 46,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
376 Мира, 29а (1) Мира, 29а (уу) 1981 237 4 70 21 в техподполье Отопление Минвата 
377 Мира, 29а (уу) Мира, 29а (2) 1981 237 4 50 41,4 в техподполье Отопление Минвата 
378 Мира, 29а (2) Д/с "Сказка" 1981 237 4 50 24,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
379 ТК-1-9-1 ЦТП № 2   237 2 250 104,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
380 ЦТП № 2 ТК-1-9-3 1983 237 4 200 21,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
381 ТК-1-9-3 Мира, 27 1984 237 4 100 18,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
382 Мира, 27 Мира, 29 1985 237 4 80 12,2 в техподполье Отопление Минвата 
383 Мира, 27 Мира, 29 1985 237 4 80 28,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
384 ТК-1-9-3 ТК-1-9-4 1983 237 4 200 108,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
385 ТК-1-9-4 ТК-1-9-5 1983 237 4 200 42 непроходные каналы Отопление Минвата 
386 ТК-1-9-5 ТК-1-9-6 1983 237 4 200 27,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
387 ТК-1-9-6 Мира, 25 1986 237 4 80 5,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
388 ТК-1-9-5 Мира, 23 (1) 1986 237 4 150 18,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
389 ТК-1-9-5 Мира, 23 (1) 1986 237 4 125 18,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
390 Мира, 23 (1) Мира, 23 (ут) 1986 237 4 150 30,3 в техподполье Отопление Минвата 
391 Мира, 23 (1) Мира, 23 (ут) 1986 237 4 125 30,3 в техподполье Отопление Минвата 
392 Мира, 23 (ут) Мира, 23 (2) 1987 237 4 100 12,6 в техподполье Отопление Минвата 
393 Мира, 23 (2) ТК-1-9-7 1987 237 4 100 26,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
394 ТК-1-9-7 Мира, 21 (1) 1987 237 4 100 20,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
395 Мира, 21 (1) Мира, 21 (2) 1987 237 4 100 112,7 в техподполье Отопление Минвата 
396 Мира, 21 (2) 70-лет Октября, 11 1987 237 4 100 18,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
397 ТК-1-9-4 Мира, 25а (1) 1983 237 4 150 28,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
398 Мира, 25а (1) Мира, 25а (ут) 1983 237 4 150 50,9 в техподполье Отопление Минвата 
399 Мира, 25а (ут) Мира, 25а (2) 1984 237 4 150 7 в техподполье Отопление Минвата 
400 Мира, 25а (2) Д/с "Улыбка" (1) 1984 237 4 150 34,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
401 Д/с "Улыбка" (1) Д/с "Улыбка" (2) 1984 237 4 150 87 в техподполье Отопление Минвата 
402 Д/с "Улыбка" (2) ТК-1-9-8 1984 237 4 150 37,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
403 ТК-1-9-8 Мира, 21а 1987 237 4 100 41,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
404 ТК-1-9-8 ТК-1-9-9 1984 237 4 125 42,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
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405 ТК-1-9-9 Кедрова, 11а (1) 1984 237 4 125 19,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
406 Кедрова, 11а (1) Кедрова, 11а (ут1) 1984 237 4 125 105,9 в техподполье Отопление Минвата 
407 Кедрова, 11а (ут1) Кедрова, 11а (2) 1984 237 4 100 21,1 в техподполье Отопление Минвата 
408 Кедрова, 11а (2) Кедрова, 11 (1) 1986 237 4 80 24,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
409 Кедрова, 11 (1) Кедрова, 11 (2) 1986 237 4 80 105,1 в техподполье Отопление Минвата 
410 Кедрова, 11 (2) ТК-1-9-10 1986 237 4 80 1 непроходные каналы Отопление Минвата 
411 ТК-1-9-10 70-лет Октября, 7 1986 237 4 80 15,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
412 ТК-1-11' Кузнецова, 6 2009 237 2 100 18,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
413 ТК-1-12-1 Кузнецова, 4а (1) 1980 237 2 100 21,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
414 Кузнецова, 4а (1) Кузнецова, 4а (2) 1980 237 2 80 81,9 в техподполье Отопление Минвата 
415 Кузнецова, 4а (2) Маяковского, 29а 1980 237 2 80 16,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
416 Кузнецова, 4а (ут) Кузнецова, 4а (3) 1976 237 2 100 30 в техподполье Отопление Минвата 
417 Кузнецова, 4а (3) ТК-1-12- 1976 237 2 100 19,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
418 Кузнецова, 4а (3) ТК-1-12-2 2014 237 2 80 20 непроходные каналы Отопление Минвата 
419 ТК-1-12-2 Кузнецова, 4   237 2 100 4,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
420 ТК-1-12-2-1 Кедрова, 6 1980 237 2 80 18,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
421 ТК-1-12-7 Кузнецова, 5 (1)   237 2 100 20,55 непроходные каналы Отопление Минвата 
422 Кузнецова, 5 (1) Кузнецова, 5 (ут) 1970 237 2 125 73,7 в техподполье Отопление Минвата 
423 Кузнецова, 5 (ут) Кузнецова, 5 (2)   237 2 32 60,1 в техподполье Отопление Минвата 
424 Кузнецова, 5 (2) Кузнецова, 5ф1 2004 237 2 32 20,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
425 ТК-1-12-8 Кузнецова, 5а 1988 237 2 100 26 непроходные каналы Отопление Минвата 
426 ТК-1-12-9 Невского, 16б 1982 237 2 50 11,15 непроходные каналы Отопление Минвата 
427 Котельная № 1 (2) ТК-1-12-13 1963 237 2 200 85,56 непроходные каналы Отопление Минвата 
428 ТК-1-12-13 Маяковского, 21   237 2 70 10,27 непроходные каналы Отопление Минвата 
429 ТК-1-12-13 ТК-1-12-14   237 2 200 59,59 непроходные каналы Отопление Минвата 

430 ТК-1-12-14 Маяковского, 19 
(1)   237 2 100 38,49 непроходные каналы Отопление Минвата 

431 Маяковского, 19 
(1) 

Маяковского, 19 
(ут)   237 2 150 32,32 непроходные каналы Отопление Минвата 

432 Маяковского, 19 
(ут) 

Маяковского, 19 
(2)   237 2 150 32,31 непроходные каналы Отопление Минвата 

433 Маяковского, 19 
(2) ТК-1-12-16   237 2 150 5,55 непроходные каналы Отопление Минвата 

434 ТК-1-12-16 Невского, 12 1975 237 2 125 21,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
435 ТК-1-12-16 Невского, 21 (1)   237 2 100 35 непроходные каналы Отопление Минвата 
436 Невского, 21 (1) Невского, 21 (2)   237 2 100 13,19 непроходные каналы Отопление Минвата 
437 Невского, 21 (2) Маяковского, 15   237 2 100 15,39 непроходные каналы Отопление Минвата 
438 ТК-1-12-13 ТК-1-12-13-1   237 2 80 48,34 непроходные каналы Отопление Минвата 
439 ТК-1-12-13-1 ТК-1-12-13-2   237 2 80 43,26 непроходные каналы Отопление Минвата 
440 ТК-1-12-13-2 Маяковского, 23   237 2 80 5,47 непроходные каналы Отопление Минвата 
441 ТК-1-12-13-2 ТК-1-12-13-3   237 2 80 35,09 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
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442 ТК-1-12-13-3 ТК-1-13-6   237 2 80 48,68 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
443 ТК-1-14-1 ДДТ   237 2 50 50,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
444 ТК-1-14-1 Автошкола   237 2 80 21,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
445 ТК-1-14-3 ТК-1-14-3-1   237 2 80 138,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
446 ТК-1-14-3-1 Толстого, 11   237 2 50 9,48 непроходные каналы Отопление Минвата 
447 ТК-1-14-3-1 Дзержинского, 14 1999 237 2 32 50 непроходные каналы Отопление Минвата 
448 Толстого, 14 Черняховского, 43   237 2 32 36,08 непроходные каналы Отопление Минвата 
449 ТК-1-21 ТК-1-21-1   237 2 100 154,4 непроходные каналы Отопление Минвата 
450 ТК-1-21-1 Ленина, 12 (1)   237 2 100 22,05 непроходные каналы Отопление Минвата 
451 Ленина, 12 (1) Ленина, 12 (ут1)   237 2 100 18,1 в техподполье Отопление Минвата 
452 Ленина, 12 (ут1) Ленина, 12 (ут2)   237 2 80 14,1 в техподполье Отопление Минвата 
453 Ленина, 12 (ут2) Ленина, 12 (2)   237 2 50 13 в техподполье Отопление Минвата 
454 Ленина, 12 (2) ТК-1-12-2   237 2 50 9,42 непроходные каналы Отопление Минвата 
455 ТК-1-12-2 ут3   237 2 50 51,63 непроходные каналы Отопление Минвата 
456 ут3 Ленина, 39   237 2 40 3,41 непроходные каналы Отопление Минвата 
457 ут3 Ленина, 41   237 2 50 24,02 непроходные каналы Отопление Минвата 
458 ТК-1-24 Толстого, 5   237 2 50 115,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
459 Ленина, 12а (1) Ленина, 12а (2)   237 2 40 79,07 в техподполье Отопление Минвата 
460 Ленина, 12а (2) ТК-1-   237 2 40 6,18 непроходные каналы Отопление Минвата 

461 Маяковского, 26а 
(4) ТК-1-25   237 2 125 11,3 непроходные каналы Отопление Минвата 

462 ТК-1-25 ТК-1-26   237 2 100 34,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
463 ТК-1-26 Маяковского, 26   237 2 50 9,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
464 ТК-1-26 ТК-1-26'   237 2 70 51,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
465 ТК-1-26' Маяковского, 28   237 2 50 3 непроходные каналы Отопление Минвата 
466 ТК-1-27' Маяковского, 24   237 2 70 20,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
467 ТК-1-27 Маяковского, 22   237 2 80 16,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
468 ТК-1-28 Маяковского, 20   237 2 100 34,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
469 ТК-1-28-2 Гараж Военкомата   237 2 50 28 непроходные каналы Отопление Минвата 
470 Школа № 7 (1) ТК-1-15-6   237 2 80 20,78 непроходные каналы Отопление Минвата 
471 ТК-1-15-6 Гараж   237 2 80 16,11 непроходные каналы Отопление Минвата 
472 ТК-1-15-6 Теплица   237 2 50 14,02 непроходные каналы Отопление Минвата 

473 ТК-1-15-9 Д/с "Золотая рыб-
ка" 1985 237 4 80 22,3 непроходные каналы Отопление Минвата 

474 ТК-1-15-9 ТК-1-15-11 1989 237 4 150 24,72 непроходные каналы Отопление Минвата 
475 ТК-1-15-11 Кузнецова, 14 1992 237 4 100 20,37 непроходные каналы Отопление Минвата 
476 ТК-1-15-11 Кузнецова, 14а (1) 1989 237 4 150 4,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
477 Кузнецова, 14а (1) Кузнецова, 14а (ут) 1989 237 4 150 30 в техподполье Отопление Минвата 
478 Кузнецова, 14а (ут) Кузнецова, 14а (2) 1991 237 4 150 5 в техподполье Отопление Минвата 

479 Кузнецова, 14а (2) Кузнецова, 14в к.3 
(1) 1991 237 4 150 18,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
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480 Кузнецова, 14в к.3 
(1) 

Кузнецова, 14в к.3 
(ут) 1991 237 4 150 53,7 в техподполье Отопление Минвата 

481 Кузнецова, 14в к.3 
(ут) 

Кузнецова, 14в к.3 
(2) 1991 237 4 100 22,6 в техподполье Отопление Минвата 

482 Кузнецова, 14в к.3 
(2) 

Кузнецова, 14в к.2 
(1) 1991 237 4 100 13,5 непроходные каналы Отопление Минвата 

483 Кузнецова, 14в к.2 
(1) 

Кузнецова, 14в к.2 
(2) 1991 237 4 100 27,4 в техподполье Отопление Минвата 

484 Кузнецова, 14в к.2 
(2) 

Кузнецова, 14в к.1 
(1) 1991 237 4 100 15 непроходные каналы Отопление Минвата 

485 Кузнецова, 14в к.1 
(1) 

Кузнецова, 14в к.1 
(2) 1990 237 4 100 82,4 в техподполье Отопление Минвата 

486 Кузнецова, 14в к.1 
(2) ТК-1-15-11 1990 237 4 100 3,49 непроходные каналы Отопление Минвата 

487 ТК-1-15-11 ТК-1-15-12 1990 237 4 100 63,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
488 ТК-1-15-12 Невельской, 8б 1990 237 4 100 21,39 непроходные каналы Отопление Минвата 
489 Кузнецова, 14а (ут) Кузнецова, 14а (3)   237 4 100 67 в техподполье Отопление Минвата 
490 Кузнецова, 14а (3) ТК-1-15-   237 4 100 15,48 непроходные каналы Отопление Минвата 
491 ТК-1-15- Кузнецова, 14б   237 4 100 20,86 непроходные каналы Отопление Минвата 

492 ТК-1-8-5-2 ГУПАО "Фарма-
ция"(1) 2013 237 2 125 67,7 непроходные каналы Отопление Минвата 

493 ГУПАО "Фарма-
ция"(1) 

ГУПАО "Фарма-
ция"(уу) 2013 237 2 125 29,6 в техподполье Отопление Минвата 

494 ГУПАО "Фарма-
ция"(уу) 

ГУПАО "Фарма-
ция"(2) 2013 237 2 125 29,6 в техподполье Отопление Минвата 

495 ГУПАО "Фарма-
ция"(2) СЮТур (1) 2013 237 2 125 12,2 непроходные каналы Отопление Минвата 

496 СЮТур (1) СЮТур (уу) 2013 237 2 125 28,05 в техподполье Отопление Минвата 
497 СЮТур (уу) СЮТур (2) 2013 237 2 125 28,05 в техподполье Отопление Минвата 
498 СЮТур (2) ТК-11-4 2013 237 2 125 20,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
499 ТК-11-4 ТК-11-3 2013 237 2 125 12,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
500 ТК-11-3 Гараж СЮТур 2014 237 2 80 4,75 непроходные каналы Отопление Минвата 
501 ТК-11-3 ТК-11 2013 237 2 125 62,7 надземная Отопление Минвата 
502 ТК-7-2 ТК-7-1 1970 237 2 200 70,9 непроходные каналы Отопление Минвата 

503 ТК-7-1 Котельная с гара-
жом 1970 237 2 200 26,4 непроходные каналы Отопление Минвата 

504 ТК-7 ТК-7-3-1 1974 237 2 125 21,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
505 ТК-7-3-1 ТК-7-3-2 1974 237 2 50 2,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
506 ТК-7-3-2 Мелентьева, 48 1982 237 2 50 4 непроходные каналы Отопление Минвата 
507 ТК-7-3-2 ут1 1974 237 2 125 67 непроходные каналы Отопление Минвата 
508 ут1 ТК-7-3-3 1974 237 2 100 37 непроходные каналы Отопление Минвата 
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509 ТК-7-3-3 Багратиона, 8 1974 237 2 50 16,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
510 ТК-7-3-4 ТК-7-3-5 1979 237 2 100 10 непроходные каналы Отопление Минвата 
511 ТК-7-3-5 Багратиона, 6а 2014 237 2 50 7,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
512 ТК-7-3-5 ТК-7-3-6 1994 237 2 70 23,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
513 ТК-7-3-5 Багратиона, 6 1978 237 2 50 8,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
514 ТК-7-3-5 ТК-7-3-6 1978 237 2 50 36,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
515 ТК-7-3-6 Багратиона, 4 1978 237 2 50 8,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
516 ТК-7-3-6 ТК-7-3-7 1978 237 2 50 34,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
517 ТК-7-3-7 Багратиона, 2 1978 237 2 50 8,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
518 ТК-7-6 Менжинского, 13а 2010 237 2 50 27 непроходные каналы Отопление Минвата 
519 ТК-7-6 Менжинского, 13а 2010 237 2 50 30,4 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
520 ТК-7-3 ТК-7-4 1981 237 2 125 91 непроходные каналы Отопление Минвата 
521 ТК-7-4 Менжинского, 6 1994 237 2 50 13,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
522 ТК-7-4 ТК-7-5 1982 237 2 125 67,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
523 ТК-7-5 ТК-7-6 1981 237 2 70 25 непроходные каналы Отопление Минвата 
524 ТК-7-6 Менжинского, 7 1999 237 2 70 14,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
525 ТК-1-13 ТК-1-13-1 1963 237 2 200 57,11 непроходные каналы Отопление Минвата 
526 ТК-1-13-1 ТК-1-13-2 1963 237 2 200 82,27 непроходные каналы Отопление Минвата 
527 ТК-1-13-2 ТК-1-13-3 1970 237 2 200 38,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
528 ТК-1-13-6 Маяковского, 25   237 2 50 8,72 непроходные каналы Отопление Минвата 
529 ТК-1-13-1 Маяковского, 27 1963 237 2 125 8,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
530 ТК-1-13-2 Маяковского, 29 1963 237 2 70 10,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
531 ТК-1-13-4 Маяковского, 33а   237 2 70 34,09 непроходные каналы Отопление Минвата 
532 ЦТП № 4 ТК-1-14-10-1 2000 237 4 150 3,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
533 ЦТП № 4 ТК-14-10-1 2000 237 4 125 3,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
534 ЦТП № 4 ТК-14-10-1 2000 237 2 80 3,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
535 ТК-14-5 ут 1974 237 2 50 33,55 непроходные каналы Отопление Минвата 
536 ут Серафимовича, 41 1974 237 2 50 2,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
537 ут Серафимовича, 39 1974 237 2 50 51,13 непроходные каналы Отопление Минвата 
538 ТК-1-14-5 ТК-1-14-5-10 1964 237 4 125 40,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
539 ТК-1-14-5-10 ТК-1-14-5-11 1964 237 4 125 16 непроходные каналы Отопление Минвата 
540 ТК-1-14-5-11 ТК-1-14-5-12 1964 237 4 100 31,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
541 ТК-1-14-5-12 Туберкулезное 1964 237 4 70 45,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
542 ТК-1-14-5-12 Столярка ПНД(1) 2011 237 2 70 8,9 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
543 Столярка ПНД(1) Столярка ПНД(2) 2011 237 2 70 14 непроходные каналы Отопление Минвата 
544 Столярка ПНД(2) Толстого, 2 2011 237 2 70 91,2 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
545 ТК-1-14-5-10 ТК-1-14-5-10' 1964 237 4 125 40,5 непроходные каналы Отопление Минвата 

546 ТК-1-14-5-10' Контора Нарколо-
гии (1) 1964 237 4 50 34,1 непроходные каналы Отопление Минвата 

547 Контора Нарколо-
гии (1) 

Контора Нарколо-
гии (2) 1964 237 4 50 10,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
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548 Контора Нарколо-
гии (2) Наркология (1) 1964 237 2 50 55,5 непроходные каналы Отопление Минвата 

549 ТК-1-14-5-10' Наркология (2) 1964 237 4 80 40,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
550 ТК-1-14-5 ТК-1-14-6 1964 237 4 150 59,8 непроходные каналы Отопление Минвата 

551 ТК-1-14-6 Медучилище (Се-
раф.43) 1964 237 2 70 23,4 непроходные каналы Отопление Минвата 

552 ТК-1-14-6 Детприемник 1964 237 2 50 42,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
553 ТК-1-14-6 ТК-1-14-7 1964 237 4 100 63,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
554 ТК-1-14-7 ТК-1-14-8 1990 237 2 100 93 непроходные каналы Отопление Минвата 
555 ТК-1-14-8 Павлова, 18 1990 237 2 50 25,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
556 ТК-1-14-8 Серафимовича, 24 1990 237 2 50 41,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
557 ТК-1-14-7 Инфекционное (1) 1980 237 4 100 58 непроходные каналы Отопление Минвата 
558 Инфекционное (1) Инфекционное (2) 1980 237 4 100 9,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
559 Инфекционное (2) ТК-1-14-9 1964 237 2 100 47,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
560 ТК-1-14-9 Ветстанция 1989 237 2 100 110 непроходные каналы Отопление Минвата 
561 Гараж Серафимовича, 29   237 2 50 49 непроходные каналы Отопление Минвата 
562 ЦТП № 1 ТК-9-1-1 1980 350 4 150 7,05 непроходные каналы ГВС Минвата 
563 ЦТП № 1 ТК-9-1-1 1980 350 4 100 7,05 непроходные каналы ГВС Минвата 
564 ТК-9-1-1 Кедрова, 3 1980 350 4 150 12,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
565 ТК-9-1-1 Кедрова, 3 1980 350 4 100 12,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
566 Кедрова, 3 (1) УТ (Кедрова, 3а) 1980 350 4 150 47,4 в техподполье ГВС Минвата 
567 Кедрова, 3 (1) УТ (Кедрова, 3а) 1980 350 4 100 47,4 в техподполье ГВС Минвата 
568 УТ (Кедрова, 3а) Кедрова, 3 (2) 198 350 4 150 48,65 в техподполье ГВС Минвата 
569 УТ (Кедрова, 3а) Кедрова, 3 (2) 1981 350 4 100 48,65 в техподполье ГВС Минвата 
570 УТ (Кедрова, 3а) Кедрова, 3 (2) 1981 350 4 125 9,25 в техподполье ГВС Минвата 
571 УТ (Кедрова, 3а) Кедрова, 3 (2) 1981 350 4 70 9,25 в техподполье ГВС Минвата 
572 Кедрова, 3 (2) Кедрова, 5 (1) 1981 350 4 125 4,625 непроходные каналы ГВС Минвата 
573 Кедрова, 3 (2) Кедрова, 5 (1) 1981 350 4 70 4,625 непроходные каналы ГВС Минвата 
574 УТ (Кедрова, 3а) Кедрова, 3а 1984 350 4 50 7,85 в техподполье ГВС Минвата 
575 УТ (Кедрова, 3а) Кедрова, 3а 1984 350 4 32 7,85 в техподполье ГВС Минвата 
576 УТ (Кедрова, 3а) Кедрова, 3а 1984 350 4 50 13,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
577 УТ (Кедрова, 3а) Кедрова, 3а 1984 350 4 32 13,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
578 Кедрова, 5 (1) Кедрова, 5а (1) 1982 350 4 80 6,6 в техподполье ГВС Минвата 
579 Кедрова, 5 (1) Кедрова, 5а (1) 1982 350 4 80 28,3 непроходные каналы ГВС Минвата 
580 Кедрова, 5а (1) Кедрова, 5а (2) 1982 350 4 80 104 в техподполье ГВС Минвата 
581 Кедрова, 5а (2) Кедрова, 7а 1982 350 4 80 17,4 непроходные каналы ГВС Минвата 
582 Кедрова, 5 (1) Кедрова, 5 (2) 2014 350 4 80 60,875 в техподполье ГВС Минвата 
583 Кедрова, 5 (1) Кедрова, 5 (2) 2014 350 4 70 60,875 в техподполье ГВС Минвата 
584 Кедрова, 5 (2) Кедрова, 7  (1) 1982 350 4 100 26,1 непроходные каналы ГВС Минвата 
585 Кедрова, 7  (1) Кедрова, 7  (уу) 1982 350 4 100 42,3 в техподполье ГВС Минвата 
586 Кедрова, 7  (уу) Кедрова, 7  (2) 1988 350 4 100 18,55 в техподполье ГВС Минвата 
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587 Кедрова, 7  (уу) Кедрова, 7  (2) 1988 350 4 80 18,55 в техподполье ГВС Минвата 
588 Кедрова, 7  (2) ТК-9-1-2 1988 350 4 100 32,8 непроходные каналы ГВС Минвата 
589 Кедрова, 7  (2) ТК-9-1-2 1988 350 4 80 32,8 непроходные каналы ГВС Минвата 
590 ТК-9-1-2 Школа № 2 (уу 1) 1988 350 4 80 3 непроходные каналы ГВС Минвата 
591 ТК-9-1-2 Школа № 2 (уу 1) 1988 350 4 50 3 непроходные каналы ГВС Минвата 
592 ТК-9-1-2 Школа № 2 (уу 2) 1988 350 4 100 15,3 непроходные каналы ГВС Минвата 
593 ТК-9-1-2 Школа № 2 (уу 2) 1988 350 4 50 15,3 непроходные каналы ГВС Минвата 
594 ТК-9-1 Мира, 29а (1) 1981 350 4 70 46,2 непроходные каналы ГВС Минвата 
595 Мира, 29а (1) Мира, 29а (уу) 1981 350 4 70 6 в техподполье ГВС Минвата 
596 Мира, 29а (уу) Мира, 29а (2) 1981 350 4 50 54,2 в техподполье ГВС Минвата 
597 Мира, 29а (2) Д/с "Сказка" 1981 350 4 50 23,6 непроходные каналы ГВС Минвата 
598 ЦТП № 2 ТК-9-1-3 1983 350 4 200 2,8 непроходные каналы ГВС Минвата 
599 ТК-9-1-3 Мира, 27 1984 350 4 100 8,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
600 ТК-9-1-3 Мира, 27 1984 350 4 80 8,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
601 Мира, 27 Мира, 29 1985 350 4 80 6,1 в техподполье ГВС Минвата 
602 Мира, 27 Мира, 29 1985 350 4 80 6,1 в техподполье ГВС Минвата 
603 Мира, 27 Мира, 29 1985 350 4 80 14 непроходные каналы ГВС Минвата 
604 Мира, 27 Мира, 29 1985 350 4 80 14 непроходные каналы ГВС Минвата 
605 ТК-9-1-3 ТК-9-1-4 1983 350 4 200 95,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
606 ТК-9-1-4 ТК-9-1-5 1983 350 4 200 21 непроходные каналы ГВС Минвата 
607 ТК-9-1-4 ТК-9-1-5 1983 350 4 150 21 непроходные каналы ГВС Минвата 
608 ТК-9-1-5 ТК-9-1-6 1983 350 4 200 13,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
609 ТК-9-1-5 ТК-9-1-6 1983 350 4 150 13,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
610 ТК-9-1-6 Мира, 25 1986 350 4 80 4,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
611 ТК-9-1-5 Мира, 23 (1) 1986 350 4 125 18,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
612 ТК-9-1-5 Мира, 23 (1) 1986 350 4 100 18,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
613 Мира, 23 (1) Мира, 23 (ут) 1986 350 4 125 12,1 в техподполье ГВС Минвата 
614 Мира, 23 (1) Мира, 23 (ут) 1986 350 4 100 12,1 в техподполье ГВС Минвата 
615 Мира, 23 (ут) Мира, 23 (2) 1987 350 4 100 24,75 в техподполье ГВС Минвата 
616 Мира, 23 (ут) Мира, 23 (2) 1987 350 4 80 24,75 в техподполье ГВС Минвата 
617 Мира, 23 (2) ТК-9-1-7 1987 350 4 100 12,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
618 Мира, 23 (2) ТК-9-1-7 1987 350 4 80 12,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
619 ТК-9-1-7 Мира, 21 (1) 1987 350 4 100 10,1 непроходные каналы ГВС Минвата 
620 ТК-9-1-7 Мира, 21 (1) 1987 350 4 80 10,1 непроходные каналы ГВС Минвата 
621 Мира, 21 (1) Мира, 21 (2) 1987 350 4 100 56,35 в техподполье ГВС Минвата 
622 Мира, 21 (1) Мира, 21 (2) 1987 350 4 80 56,35 в техподполье ГВС Минвата 
623 Мира, 21 (2) 70-лет Октября, 11 1987 350 4 100 9,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
624 Мира, 21 (2) 70-лет Октября, 11 1987 350 4 80 9,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
625 ТК-9-1-4 Мира, 25а (1) 1983 350 4 125 14,1 непроходные каналы ГВС Минвата 
626 ТК-9-1-4 Мира, 25а (1) 1983 350 4 100 14,1 непроходные каналы ГВС Минвата 
627 Мира, 25а (1) Мира, 25а (ут) 1983 350 4 125 3,5 в техподполье ГВС Минвата 
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628 Мира, 25а (1) Мира, 25а (ут) 1983 350 4 100 3,5 в техподполье ГВС Минвата 
629 Мира, 25а (ут) Мира, 25а (2) 1984 350 4 125 23,25 в техподполье ГВС Минвата 
630 Мира, 25а (ут) Мира, 25а (2) 1984 350 4 100 23,25 в техподполье ГВС Минвата 
631 Мира, 25а (2) Д/с "Улыбка" (1) 1984 350 4 125 17,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
632 Мира, 25а (2) Д/с "Улыбка" (1) 1984 350 4 100 17,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
633 Д/с "Улыбка" (1) Д/с "Улыбка" (ут) 1984 350 4 125 22,1 в техподполье ГВС Минвата 
634 Д/с "Улыбка" (1) Д/с "Улыбка" (ут) 1984 350 4 100 22,1 в техподполье ГВС Минвата 
635 Д/с "Улыбка" (ут) Д/с "Улыбка" (2) 1984 350 4 125 21,4 в техподполье ГВС Минвата 
636 Д/с "Улыбка" (ут) Д/с "Улыбка" (2) 1984 350 4 80 21,4 в техподполье ГВС Минвата 
637 Д/с "Улыбка" (2) ТК-9-1-8 1984 350 4 125 18,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
638 Д/с "Улыбка" (2) ТК-9-1-8 1984 350 4 80 18,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
639 ТК-9-1-8 Мира, 21а  1987 350 4 80 20,55 непроходные каналы ГВС Минвата 
640 ТК-9-1-8 Мира, 21а  1987 350 4 70 20,55 непроходные каналы ГВС Минвата 
641 ТК-9-1-8 ТК-9-1-9 1984 350 4 100 21,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
642 ТК-9-1-8 ТК-9-1-9 1984 350 4 80 21,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
643 ТК-9-1-9 Кедрова, 11а (1) 1984 350 4 100 9,6 непроходные каналы ГВС Минвата 
644 ТК-9-1-9 Кедрова, 11а (1) 1984 350 4 80 9,6 непроходные каналы ГВС Минвата 
645 Кедрова, 11а (1) Кедрова, 11а (ут1) 1984 350 4 100 52,95 в техподполье ГВС Минвата 
646 Кедрова, 11а (1) Кедрова, 11а (ут1) 1984 350 4 80 52,95 в техподполье ГВС Минвата 
647 Кедрова, 11а (ут1) Кедрова, 11а (ут2) 1984 350 4 100 10,55 в техподполье ГВС Минвата 
648 Кедрова, 11а (ут1) Кедрова, 11а (ут2) 1984 350 4 80 10,55 в техподполье ГВС Минвата 
649 Кедрова, 11а (ут2) Кедрова, 11а (2) 1984 350 4 70 3,45 в техподполье ГВС Минвата 
650 Кедрова, 11а (ут2) Кедрова, 11а (2) 1984 350 4 50 3,45 в техподполье ГВС Минвата 
651 Кедрова, 11а (2) Кедрова, 11 (1) 1984 350 4 70 12,3 непроходные каналы ГВС Минвата 
652 Кедрова, 11а (2) Кедрова, 11 (1) 1984 350 4 50 12,3 непроходные каналы ГВС Минвата 
653 Кедрова, 11 (1) Кедрова, 11 (ут) 1984 350 4 70 19,4 в техподполье ГВС Минвата 
654 Кедрова, 11 (1) Кедрова, 11 (ут) 1984 350 4 50 19,4 в техподполье ГВС Минвата 
655 Кедрова, 11 (ут) Кедрова, 11 (2) 1986 350 4 70 41,2 в техподполье ГВС Минвата 
656 Кедрова, 11 (ут) Кедрова, 11 (2) 1986 350 4 50 41,2 в техподполье ГВС Минвата 
657 Кедрова, 11 (2) ТК-9-1-10 1986 350 4 70 0 непроходные каналы ГВС Минвата 
658 Кедрова, 11 (2) ТК-9-1-10 1986 350 4 50 0 непроходные каналы ГВС Минвата 
659 ТК-9-1-10 70-лет Октября, 7 1986 350 4 70 7,85 непроходные каналы ГВС Минвата 
660 ТК-9-1-10 70-лет Октября, 7 1986 350 4 50 7,85 непроходные каналы ГВС Минвата 
661 Школа № 7 (2) ТК-15-5 1993 350 4 40 10,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
662 Школа № 7 (2) ТК-15-5 1993 350 4 32 10,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
663 ТК-15-5 Гараж школы № 7 1993 350 4 40 8,05 непроходные каналы ГВС Минвата 
664 ТК-15-5 Гараж школы № 7 1993 350 4 32 8,05 непроходные каналы ГВС Минвата 

665 ТК-15-5 Теплица школы № 
7 1983 350 4 40 6,55 непроходные каналы ГВС Минвата 

666 ТК-15-5 Теплица школы № 
7 1983 350 4 25 6,55 непроходные каналы ГВС Минвата 
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667 ЦТП № 3 ТК-15-8 1989 350 4 150 38,9 непроходные каналы ГВС Минвата 
668 ЦТП № 3 ТК-15-8 1989 350 4 100 38,9 непроходные каналы ГВС Минвата 

669 ТК-15-8 Д/с "Золотая рыб-
ка" 1992 350 4 80 11,15 непроходные каналы ГВС Минвата 

670 ТК-15-8 Д/с "Золотая рыб-
ка" 1992 350 4 32 11,15 непроходные каналы ГВС Минвата 

671 ТК-15-8 ТК-15-9 1989 350 4 150 12,15 непроходные каналы ГВС Минвата 
672 ТК-15-8 ТК-15-9 1989 350 4 100 12,15 непроходные каналы ГВС Минвата 
673 ТК-15-9 Кузнецова, 14 1992 350 4 100 9,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
674 ТК-15-9 Кузнецова, 14 1992 350 4 50 9,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
675 ТК-15-9 Кузнецова, 14а (1) 1989 350 4 150 2,35 непроходные каналы ГВС Минвата 
676 ТК-15-9 Кузнецова, 14а (1) 1989 350 4 100 2,35 непроходные каналы ГВС Минвата 
677 Кузнецова, 14а (1) Кузнецова, 14а (ут) 1989 350 4 150 15 в техподполье ГВС Минвата 
678 Кузнецова, 14а (1) Кузнецова, 14а (ут) 1989 350 4 100 15 в техподполье ГВС Минвата 
679 Кузнецова, 14а (ут) Кузнецова, 14а (2) 1991 350 4 100 5 в техподполье ГВС Минвата 

680 Кузнецова, 14а (2) Кузнецова, 14в к.3 
(1) 1991 350 4 100 18,5 непроходные каналы ГВС Минвата 

681 Кузнецова, 14в к.3 
(1) 

Кузнецова, 14в к.3 
(2) 1991 350 4 100 72,3 в техподполье ГВС Минвата 

682 Кузнецова, 14в к.3 
(2) 

Кузнецова, 14в к.2 
(1) 1991 350 4 100 13,5 непроходные каналы ГВС Минвата 

683 Кузнецова, 14в к.2 
(1) 

Кузнецова, 14в к.2 
(2) 1991 350 4 100 27,4 в техподполье ГВС Минвата 

684 Кузнецова, 14в к.2 
(2) 

Кузнецова, 14в к.1 
(1) 1991 350 4 100 15 непроходные каналы ГВС Минвата 

685 Кузнецова, 14в к.1 
(1) 

Кузнецова, 14в к.1 
(2) 1990 350 4 100 37,65 в техподполье ГВС Минвата 

686 Кузнецова, 14в к.1 
(1) 

Кузнецова, 14в к.1 
(2) 1990 350 4 50 37,65 в техподполье ГВС Минвата 

687 Кузнецова, 14в к.1 
(2) ТК-15-11 1990 350 4 70 0 непроходные каналы ГВС Минвата 

688 ТК-15-11 ТК-15-12 1990 350 4 70 63,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
689 ТК-15-12 Невельской, 8б 1990 350 4 70 21 непроходные каналы ГВС Минвата 
690 Кузнецова, 14а (ут) Кузнецова, 14а (3) 1990 350 4 100 33,5 в техподполье ГВС Минвата 
691 Кузнецова, 14а (ут) Кузнецова, 14а (3) 1990 350 4 70 33,5 в техподполье ГВС Минвата 
692 Кузнецова, 14а (3) ТК-15-10 1990 350 4 100 7,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
693 Кузнецова, 14а (3) ТК-15-10 1990 350 4 70 7,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
694 ТК-15-10 Кузнецова, 14б 1990 350 4 100 10 непроходные каналы ГВС Минвата 
695 ЦТП № 4 ТК-1-14-10-1 2000 350 4 50 1,6 непроходные каналы ГВС Минвата 
696 ЦТП № 4 ТК-1-14-10-1 2000 350 4 40 1,6 непроходные каналы ГВС Минвата 
697 ТК-1-14-5 ТК-1-14-5-10 1964 350 4 40 20,45 непроходные каналы ГВС Минвата 
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698 ТК-1-14-5 ТК-1-14-5-10 1964 350 4 40 20,45 непроходные каналы ГВС Минвата 
699 ТК-1-14-5-10 ТК-1-14-5-11 1964 350 4 40 8 непроходные каналы ГВС Минвата 
700 ТК-1-14-5-10 ТК-1-14-5-11 1964 350 4 40 8 непроходные каналы ГВС Минвата 
701 ТК-1-14-5-11 ТК-1-14-5-12 1964 350 4 40 15,6 непроходные каналы ГВС Минвата 
702 ТК-1-14-5-11 ТК-1-14-5-12 1964 350 4 40 15,6 непроходные каналы ГВС Минвата 
703 ТК-1-14-5-12 Туберкулезное 1964 350 4 40 22,85 непроходные каналы ГВС Минвата 
704 ТК-1-14-5-12 Туберкулезное 1964 350 4 40 22,85 непроходные каналы ГВС Минвата 
705 ТК-1-14-5-10 ТК-1-14-5-10' 1964 350 4 40 20,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
706 ТК-1-14-5-10 ТК-1-14-5-10' 1964 350 4 40 20,25 непроходные каналы ГВС Минвата 

707 ТК-1-14-5-10' Контора Нарколо-
гии (1) 1964 350 4 40 17,05 непроходные каналы ГВС Минвата 

708 ТК-1-14-5-10' Контора Нарколо-
гии (1) 1964 350 4 40 17,05 непроходные каналы ГВС Минвата 

709 Контора Нарколо-
гии (1) 

Контора Нарколо-
гии (2) 1964 350 4 40 5,25 непроходные каналы ГВС Минвата 

710 Контора Нарколо-
гии (1) 

Контора Нарколо-
гии (2) 1964 350 4 40 5,25 непроходные каналы ГВС Минвата 

711 ТК-1-14-5-10' Наркология (2) 1964 350 4 40 20,4 непроходные каналы ГВС Минвата 
712 ТК-1-14-5-10' Наркология (2) 1964 350 4 40 20,4 непроходные каналы ГВС Минвата 
713 ТК-1-14-5 ТК-1-14-6 1964 350 4 40 29,9 непроходные каналы ГВС Минвата 
714 ТК-1-14-5 ТК-1-14-6 1964 350 4 40 29,9 непроходные каналы ГВС Минвата 
715 ТК-1-14-6 ТК-1-14-7 1964 350 4 40 31,85 непроходные каналы ГВС Минвата 
716 ТК-1-14-6 ТК-1-14-7 1964 350 4 40 31,85 непроходные каналы ГВС Минвата 
717 ТК-1-14-7 Инфекционное (1) 1980 350 4 40 29 непроходные каналы ГВС Минвата 
718 ТК-1-14-7 Инфекционное (1) 1980 350 4 40 29 непроходные каналы ГВС Минвата 
719 Инфекционное (1) Инфекционное (2) 1980 350 4 40 4,95 непроходные каналы ГВС Минвата 
720 Инфекционное (1) Инфекционное (2) 1980 350 4 40 4,95 непроходные каналы ГВС Минвата 
           

Характеристика тепловой сети котельной № 2 (ул. Урицкого, 19) 
           

№ 

Расположение тепловой сети 

Год по-
стройки 

Время 
 работы 
участка, 

дн. 

Кол-во 
труб в ка-
нале, лот-
ке, на 
опоре 

Диаметр 
услов-
ный, мм 

Дли-
на, м Тип прокладки Назначение  

трубопровода 

Материал  
тепловой  
изоляции Начало участка Конец участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Котельная ТК-2-18 1983 237 2 200 10 непроходные каналы Отопление Минвата 
2 ТК-2-18 Маяковского, 12а 1983 237 2 100 20,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
3 ТК-2-18 ТК-2-19 1983 237 2 200 69,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
4 ТК-2-19 ут-1 1983 237 2 100 13,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
5 ут-1 ТК-2-19-1 2001 237 2 70 16 непроходные каналы Отопление Минвата 
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6 ТК-2-19-1 Калинина, 24 1986 237 2 100 4 непроходные каналы Отопление Минвата 
7 ТК-2-19 ут-2 1983 237 2 200 20,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
8 ут-2 ут-3 2000 237 2 150 5 непроходные каналы Отопление Минвата 
9 ут-3 ТК-2-19' 1983 237 2 200 26 непроходные каналы Отопление Минвата 

10 ТК-2-19' ТК-2-20 1983 237 2 200 10 непроходные каналы Отопление Минвата 
11 ТК-2-20 Калинина, 22 1986 237 2 80 8,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
12 ТК-2-20 ТК-2-21 1983 237 2 150 22,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
13 ТК-2-21 ТК-2-22 1980 237 2 150 80,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
14 ТК-2-21 ТК-2-21-1 1983 237 2 150 59,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
15 ТК-2-21 ТК-2-21-1 2014 237 2 150 7 непроходные каналы Отопление Минвата 
16 ТК-2-21-1 Школа № 76 1983 237 2 100 2,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
17 ТК-2-21-1 ТК-2-21-2 1990 237 2 150 30,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
18 ТК-2-21-2 Маг. "Снежинка" 1990 237 2 50 37,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
19 ТК-2-21-2 ТК-2-21-3 1990 237 2 150 37,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
20 ТК-2-21-3 ТК-2-21-4 1990 237 2 125 17,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
21 ТК-2-21-4 Былина, (1) 1990 237 2 70 21,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
22 Былина, (1) Былина, (2) 1990 237 2 70 12,5 в техподполье Отопление Минвата 
23 Былина, (2) ТК-2-21-5 1990 237 2 70 7,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
24 ТК-2-21-5 ТК-2-21-6 1990 237 2 70 54,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
25 ТК-2-21-6 Ленина, 54 1990 237 2 40 9,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
26 ТК-2-21-6 Ленина, 52 1990 237 2 50 54 непроходные каналы Отопление Минвата 
27 ТК-2-19' ТК-2-23 2010 237 2 150 98,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
28 ТК-2-23 Невского, 13 1989 237 2 100 13 непроходные каналы Отопление Минвата 
29 ТК-2-23 ТК-2-24 1989 237 2 125 64,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
30 ТК-2-24 Маяковского, 16 1989 237 2 80 10,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
31 ТК-2-24 Невского, 15 1980 237 2 125 58 непроходные каналы Отопление Минвата 
32 Котельная ТК-2-1 1953 237 2 250 15,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
33 ТК-2-1 ТК-2-9 1984 237 2 200 36 непроходные каналы Отопление Минвата 
34 ТК-2-9 ТК-2-10 1967 237 2 150 9,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
35 ТК-2-9 ТК-2-10 2014 237 2 150 40 непроходные каналы Отопление Минвата 
36 ТК-2-10 ТК-2-10-1 1985 237 2 70 34,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
37 ТК-13 Луначарского, 10 1985 237 2 70 8,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
38 ТК-2-10 ТК-2-10-2 1983 237 2 80 40,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
39 ТК-2-10-2 Луначарского, 12 1983 237 2 80 10 непроходные каналы Отопление Минвата 
40 ТК-2-10 ТК-2-11 1973 237 2 100 37,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
41 ТК-2-11 ТК-2-13 1977 237 2 100 40,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
42 ТК-2-13 Луначарского, 9 1977 237 2 80 27,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
43 ТК-2-11 ТК-2-12 1973 237 2 70 3,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
44 ТК-2-12 Луначарского, 13 1973 237 2 70 44,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
45 ТК-2-1 ТК-2-14 1985 237 2 250 24 непроходные каналы Отопление Минвата 
46 ТК-2-14 ТК-2-15 1985 237 2 150 32,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
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47 ТК-2-15 ТК-2-15-1 1985 237 2 80 29 непроходные каналы Отопление Минвата 
48 ТК-2-15-1 Маяковского, 10 2014 237 2 70 12 непроходные каналы Отопление Минвата 
49 ТК-2-15 ТК-2-16 1985 237 2 100 45,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
50 ТК-2-16 ТК-2-17 1994 237 2 100 61,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
51 ТК-2-17 Маяковского, 7 1994 237 2 40   непроходные каналы Отопление Минвата 
51 ТК-2-17 Маяковского, 5 1994 237 2 100 9,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
52 Маяковского, 5 Маяковского, 7а 1990 237 2 80 24,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
53 ТК-2-16 Маяковского, 9 (1) 1985 237 2 125 7,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
54 Маяковского, 9 (1) Маяковского, 9 (2) 1985 237 2 100 19 в техподполье Отопление Минвата 
55 Маяковского, 9 (2) Маяковского, 11а 1985 237 2 70 25 непроходные каналы Отопление Минвата 
56 ТК-2-9 ТК-2-2 1975 237 2 200 16,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
57 ТК-2-2 Урицкого, 15 1989 237 2 80 8,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
58 ТК-2-2 ТК-2-3 1975 237 2 200 40,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
59 ТК-2-3 ТК-2-4 1975 237 2 200 53,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
60 ТК-2-4 Пож. Депо 1975 237 2 50 12 непроходные каналы Отопление Минвата 
61 ТК-2-4 К.-Маркса, 4 2014 237 2 50 24 непроходные каналы Отопление Минвата 
62 ТК-2-4 ут-4 1975 237 2 200 13,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
63 ут-4 ут-5 1975 237 2 150 19 непроходные каналы Отопление Минвата 
64 ут-5 ТК-2-5 1975 237 2 200 14 непроходные каналы Отопление Минвата 
65 ТК-2-5 К.-Маркса, 3 (1) 1975 237 2 100 8,5 непроходные каналы Отопление Минвата 

66 ТК-2-5 Луначарского, 6 
(1) 2014 237 2 80 12 непроходные каналы Отопление Минвата 

67 ТК-2-5 ТК-2-6 1980 237 2 200 30 непроходные каналы Отопление Минвата 
68 ТК-2-5 ТК-2-6 1980 237 2 150 7,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
69 ТК-2-6 К.-Маркса, 3 (2) 1975 237 2 50 4 непроходные каналы Отопление Минвата 
70 ТК-2-6 ТК-2-7 1980 237 2 150 22 непроходные каналы Отопление Минвата 
71 ТК-2-7 Урицкого, 9 1985 237 2 100 30,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
72 ТК-2-7 ТК-2-8 2014 237 2 150 48 бесканальная Отопление Минвата 
73 ТК-2-7 ТК-2-8 2014 237 2 100 1,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
74 ТК-2-7 ТК-2-8 2014 237 2 80 1,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
75 ТК-2-8 Урицкого, 7 1980 237 2 100 32,4 непроходные каналы Отопление Минвата 
76 ТК-2-8 Ленина, 60   237 2 40   бесканальная Отопление Пенополиуретан 
77 ТК-2-8 ТК-2-8-1   237 2 80 75,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
78 ТК-2-8-1 Ленина, 62 1980 237 2 80 6 непроходные каналы Отопление Минвата 
79 ТК-2-3 Гараж ПЧ-16 1975 237 2 50 1,5 непроходные каналы Отопление Минвата 

80 Луначарского, 6 
(1) 

Луначарского, 6 
(2) 1973 237 2 100 60 в техподполье Отопление Минвата 

81 Луначарского, 6 
(2) ТК-2-5-1 1973 237 2 100 5,5 непроходные каналы Отопление Минвата 

82 ТК-2-5-1 Луначарского, 4 1973 237 2 100 13,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
83 ТК-2-6 ТК-2-6'   237 2 125   бесканальная Отопление Пенополиуретан 
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84 ТК-2-6' К.-Маркса, 7   237 2 100   бесканальная Отопление Пенополиуретан 
78 ТК-2-14 ТК-2-14-1 1986 237 2 150 27 непроходные каналы Отопление Минвата 
79 ТК-2-14-1 Маяковского, 12 1985 237 2 100 9,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
80 ТК-2-14-1 ТК-2-14-2 1986 237 2 150 27,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
81 ТК-2-14-2 ТК-2-14-3 1995 237 2 150 66,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
82 ТК-2-14-3 Маяковского, 11 1996 237 2 70 3,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
83 ТК-2-14-3 Маяковского, 11 1996 237 2 50 3,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
84 ТК-2-14-3 ТК-2-14-4 1996 237 2 100 36,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
85 ТК-2-14-4 ТК-2-14-4-1 2014 237 2 80 39,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
86 ТК-2-14-4-1 Маяковского, 13   237 2 50 10 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
87 ут-6 ут-7 1984 237 2 80 83 непроходные каналы Отопление Минвата 
88 ут-7 ТК-2-14-5 2000 237 2 80 36,4 непроходные каналы Отопление Минвата 
89 ТК-2-14-5 Невского, 23 1984 237 2 70 17 непроходные каналы Отопление Минвата 
90 ТК-2-14-2 ТК-2-14-2'   237 2 100 17 непроходные каналы Отопление Минвата 
91 ТК-2-14-2' Кафе "Медведь"   237 2 40   бесканальная Отопление Пенополиуретан 
91 ТК-2-14-2' "Спутник" (1)   237 2 100 24,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
92 "Спутник" (1) "Спутник" (ут) 1972 237 2 100 25 в техподполье Отопление Минвата 
93 "Спутник" (ут) "Спутник" (2) 1980 237 2 50 25 в техподполье Отопление Минвата 
94 "Спутник" (2) "Рябинушка" 1980 237 2 50 15 непроходные каналы Отопление Минвата 
           

Характеристика тепловой сети котельной № 3 (Ленина, 86а) 
           

№ 

Расположение тепловой сети 

Год по-
стройки 

Время 
 работы 
участка, 

дн. 

Кол-во 
труб в ка-
нале, лот-
ке, на 
опоре 

Диаметр 
услов-
ный, мм 

Дли-
на, м Тип прокладки Назначение  

трубопровода 

Материал  
тепловой  
изоляции Начало участка Конец участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Котельная ТК-3-1 1963 237 2 250 7,4 непроходные каналы Отопление Минвата 
2 ТК-3-1 ТК-3-2 1989 237 2 250 31,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
3 ТК-3-2 ТК-3-11 1996 237 2 250 25,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
4 ТК-3-11 ТК-3-12 1994 237 2 150 20 непроходные каналы Отопление Минвата 
5 ТК-3-12 ТК-3-13 1963 237 2 150 32,45 непроходные каналы Отопление Минвата 
6 ТК-3-13 ТК-3-14 2014 237 2 80 51,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
7 ТК-3-14 ТК-3-15 1963 237 2 100 20 непроходные каналы Отопление Минвата 
8 ТК-3-15 Ленина, 80 (почта) 1963 237 2 100 7 непроходные каналы Отопление Минвата 
9 Ленина, 80 (почта) Ленина, 80 (гараж)   237 2 50   непроходные каналы Отопление Минвата 
9 ТК-3-11 Ленина, 86 1992 237 2 80 10,3 непроходные каналы Отопление Минвата 

10 ТК-3-13 Ленина, 84 1963 237 2 70 10,62 непроходные каналы Отопление Минвата 
11 ТК-3-14 Ленина, 82 1992 237 2 80 10,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
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12 ТК-3-12 ТК-13-12'-2 1973 237 2 125 68,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
  ТК-13-12'-2 Ленина, 69 1997 237 2 80   непроходные каналы Отопление Минвата 

13 ТК-13-12'-2 Ленина, 69д (1) 2008 237 2 80 27,63 непроходные каналы Отопление Минвата 
14 Ленина, 69д (1) Ленина, 69д (2) 1993 237 2 80 30 в техподполье Отопление Минвата 
15 Ленина, 69д (2) ТК-3-12-3   237 2 50 7,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
16 ТК-3-12-3 ТК-3-12-4   237 2 50 15 непроходные каналы Отопление Минвата 

17 ТК-3-12-4 Павильоны РАЙ-
ПО   237 2 40 4,9 непроходные каналы Отопление Минвата 

  ТК-3-12-4 Володарского, 6 1976 237 2 40   непроходные каналы Отопление Минвата 
18 ТК-3-1 ТК-3-16 1963 237 2 150 27 непроходные каналы Отопление Минвата 
19 ТК-3-16 ТК-3-17 1994 237 2 150 51,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
20 ТК-3-16 Ленина, 88 1996 237 2 80 31,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
21 ТК-3-17 ТК-3-17-1 1973 237 2 100 48,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
  ТК-3-17-1 Ленина, 69в   237 2 32   непроходные каналы Отопление Минвата 

22 ТК-3-17-1 Гагарина, 35 1983 237 2 100 86,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
23 ТК-3-17 ТК-3-18 1993 237 2 80 37,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
24 ТК-3-18 Ленина, 100 1963 237 2 80 10,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
25 ТК-3-18 Гагарина, 36 1963 237 2 70 4,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
26 ТК-3-18 Ленина, 102 (1)   237 2 125 36,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
27 Ленина, 102 (1) Ленина, 102 (2) 1963 237 2 100 13 непроходные каналы Отопление Минвата 
28 Ленина, 102 (2) ТК-3-19   237 2 100 50,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
29 ТК-3-19 Ленина, 104 1963 237 2 100 1 непроходные каналы Отопление Минвата 
30 ТК-3-19 ТК-3-20 1973 237 2 100 76,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
31 ТК-3-20 Ленина, 106 1978 237 2 50 37 непроходные каналы Отопление Минвата 
32 ТК-3-20 Октябрьская, 46 1973 237 2 100 34,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
33 ТК-3-15 Октябрьская, 46 1992 237 2 100 10 непроходные каналы Отопление Минвата 
34 ТК-3-15 Октябрьская, 46 1993 237 2 80 11 непроходные каналы Отопление Минвата 
35 ТК-3-2 ТК-3-3 2000 237 2 200 66,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
36 ТК-3-3 ТК-3-3-1 1991 237 2 150 61 непроходные каналы Отопление Минвата 

37 ТК-3-3 Гараж школы № 
14   237 2 50 1,5 непроходные каналы Отопление Минвата 

38 ТК-3-3-1 К.-Маркса, 31 
(Школа № 14) 1963 237 2 80 29 непроходные каналы Отопление Минвата 

39 ТК-3-3-1 ТК-3-3-2 1991 237 2 100 52,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
40 ТК-3-3-2 Гагарина, 38 1994 237 2 80 3 непроходные каналы Отопление Минвата 
41 ТК-3-3-2 ТК-3-3-3 2014 237 2 70 43,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
42 ТК-3-3-3 ТК-3-3-4 2014 237 2 80 44,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
43 ТК-3-3-2 Охота 1989 237 2 70 57,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
44 ТК-3-3-4 Гагарина, 39 1963 237 2 50 9,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
45 ТК-3-3-4 Гагарина, 41 1963 237 2 50 23,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
46 ТК-3-3 ТК-3-4 1977 237 2 125 20 непроходные каналы Отопление Минвата 
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47 ТК-3-4 Ленина, 84а 1991 237 2 80 11 непроходные каналы Отопление Минвата 
48 ТК-3-4 ТК-3-5 1977 237 2 125 74,23 непроходные каналы Отопление Минвата 
49 ТК-3-5 ТК-3-6 1977 237 2 125 29 непроходные каналы Отопление Минвата 
50 ТК-3-6 Гараж РКЦ 1977 237 2 40 3 непроходные каналы Отопление Минвата 
51 ТК-3-6 ТК-3-7 1977 237 2 125 21,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
52 ТК-3-7 Мелентьева, 7 1994 237 2 50 24,24 непроходные каналы Отопление Минвата 

53 ТК-3-7 Детская поликли-
ника(1) 1977 237 2 125 5,1 непроходные каналы Отопление Минвата 

54 Детская поликли-
ника(1) 

Детская поликли-
ника(2)   237 2 125 14,5 в техподполье Отопление Минвата 

55 Детская поликли-
ника(2) ТК-3-8 1995 237 2 150 15,7 непроходные каналы Отопление Минвата 

56 Детская поликли-
ника(2) ТК-3-8 2014 237 2 80 31 непроходные каналы Отопление Минвата 

57 ТК-3-8 ТК-3-9 1988 237 2 150 49,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
58 ТК-3-9 Мелентьева, 4 1977 237 2 50 8,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
59 ТК-3-9 ТК-3-10 1988 237 2 100 28,63 непроходные каналы Отопление Минвата 

60 ТК-3-9 Гараж Админ. го-
рода 1983 237 2 40 2,5 непроходные каналы Отопление Минвата 

61 ТК-3-10 Ленина, 76 1988 237 2 50 22,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
62 ТК-3-10 Ленина, 74 (РКЦ) 1977 237 2 70 35,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
63 ТК-3-8 ТК-3-8-1 1977 237 2 100 16 непроходные каналы Отопление Минвата 
64 ТК-3-8-1 СБУП 1978 237 2 80 10 непроходные каналы Отопление Минвата 
65 ТК-3-8-1 Советов, 3 1990 237 2 100 25,4 непроходные каналы Отопление Минвата 
66 ТК-3-3 ТК-1-8-25 2013 237 2 150 106,2 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
67 ТК-1-8-22 Котельная № 5 (1)   350 2 200   непроходные каналы Отопление Минвата 
68 Котельная № 5 (1) Котельная № 5 (2)   350 2 200 9,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
69 Котельная № 5 (2) ТК-1-8-23   350 2 150 73 непроходные каналы Отопление Минвата 
70 ТК-1-8-23 ТК-1-8-24   350 2 150 70 непроходные каналы Отопление Минвата 
71 ТК-1-8-24 К.-Маркса, 18 (1) 2000 350 2 125 26 непроходные каналы Отопление Минвата 
72 К.-Маркса, 18 (1) К.-Маркса, 18 (уу) 2000 350 2 125 57,9 в техподполье Отопление Минвата 
73 К.-Маркса, 18 (уу) К.-Маркса, 18 (2) 2000 350 2 125 57,9 в техподполье Отопление Минвата 
74 К.-Маркса, 18 (2) ТК-1-8-25 2000 350 2 125 10 непроходные каналы Отопление Минвата 
75 ТК-1-8-25 ТК-1-8-25'   350 2 200 60,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
76 ТК-1-8-25 ТК-1-8-25'   350 2 150 48,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
77 ТК-1-8-25' ТК-1-8-26   350 2 150 25,45 непроходные каналы Отопление Минвата 
78 ТК-1-8-26 ТК-1-8-27   350 2 150 26 непроходные каналы Отопление Минвата 
79 ТК-1-8-27 ТК-1-8-28   350 2 150 20 непроходные каналы Отопление Минвата 
80 Котельная № 5 (2) Хозкорпус   237 2 32   непроходные каналы Отопление Минвата 
81 ТК-1-8-23 Гагарина, 51   237 2 50 32 непроходные каналы Отопление Минвата 
82 ТК-1-8-24 Гагарина, 48   237 2 50 23 непроходные каналы Отопление Минвата 
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83 ТК-1-8-25 ТК-1-8-25-1   237 2 150 45 непроходные каналы Отопление Минвата 
84 ТК-1-8-25-1 "Витязь"   237 2 80 5 непроходные каналы Отопление Минвата 
85 ТК-1-8-25-1 ТК-1-8-25-2   237 2 150 51,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
86 ТК-1-8-25-2 Мелентьева, 11   237 2 100 26 непроходные каналы Отопление Минвата 
87 ТК-1-8-25-2 ТК-1-8-25-3   237 2 150 30 непроходные каналы Отопление Минвата 
88 ТК-1-8-25-3 Мелентьева, 13   237 2 150 15 непроходные каналы Отопление Минвата 
89 ТК-1-8-26 ТК-1-8-30   237 2 150 42 непроходные каналы Отопление Минвата 
90 ТК-1-8-30 Мелентьева, 12а   237 2 100 8,23 непроходные каналы Отопление Минвата 
91 ТК-1-8-30 ТК-1-8-30'   237 2 150 81 непроходные каналы Отопление Минвата 
92 ТК-1-8-30' Маяковского, 2   237 2 100 6,79 непроходные каналы Отопление Минвата 
93 ТК-1-8-30' Маяковского, 4   237 2 100 53,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
94 ТК-1-8-27 Маяковского, 2а   237 2 70 37 непроходные каналы Отопление Минвата 
95 ТК-1-8-28 ТК-1-8-28'   237 2 50 8 непроходные каналы Отопление Минвата 
96 ТК-1-8-28' Мелентьева, 8   237 2 50 4 непроходные каналы Отопление Минвата 
97 ТК-1-8-28 ТК-1-8-29   237 2 100 60,58 непроходные каналы Отопление Минвата 

98 ТК-1-8-29 Администрация 
района   237 2 100 15,55 непроходные каналы Отопление Минвата 

99 ТК-1-8-29 К.-Маркса, 12   237 2 70 28,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
           

Характеристика тепловой сети котельной № 4 (Виноградова, 46) 
           

№ 

Расположение тепловой сети 

Год по-
стройки 

Время 
 работы 
участка, 

дн. 

Кол-во 
труб в ка-
нале, лот-
ке, на 
опоре 

Диаметр 
услов-
ный, мм 

Дли-
на, м Тип прокладки Назначение  

трубопровода 

Материал  
тепловой  
изоляции Начало участка Конец участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Котельная ТК-4-1 1968 237 4 200 8,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
2 ТК-4-1 ТК-4-2   237 2 200 47,22 непроходные каналы Отопление Минвата 
3 ТК-4-1 ТК-4-2 2014 237 2 200 20,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
4 ТК-4-2 ТК-4-3 2014 237 2 200 18 непроходные каналы Отопление Минвата 
5 ТК-4-2 Виноградова, 44 1968 237 2 50 20,33 непроходные каналы Отопление Минвата 
6 ТК-4-3 ТК-4-4 1968 237 2 150 72,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
7 ТК-4-3 Виноградова, 42 1973 237 2 80 6,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
8 ТК-4-4 ТК-4-5   237 2 150 57,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
9 ТК-4-5 ТК-4-5-1 1968 237 2 150 9,77 непроходные каналы Отопление Минвата 

10 ТК-4-5-1 Виноградова, 40 1997 237 2 100 26,37 непроходные каналы Отопление Минвата 
11 ТК-4-5-1 Виноградова, 38   237 2 80 8,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
12 ТК-4-5 ТК-4-6 1968 237 2 150 100,5 непроходные каналы Отопление Минвата 

13 ТК-4-6 Виноградова, 36 
(1) 1968 237 2 125 7,54 непроходные каналы Отопление Минвата 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14 Виноградова, 36 
(1) 

Виноградова, 36 
(2) 1968 237 2 125 85,8 в техподполье Отопление Минвата 

15 Виноградова, 36 
(2) Виноградова, 34а 1975 237 2 100 39,14 непроходные каналы Отопление Минвата 

16 ТК-4-6 ТК-4-7 1973 237 2 150 26,9 непроходные каналы Отопление Минвата 

17 ТК-4-7 Виноградова, 34 
(1) 1973 237 2 150 11,1 непроходные каналы Отопление Минвата 

18 Виноградова, 34 
(1) 

Виноградова, 34 
(2) 1973 237 2 150 81 в техподполье Отопление Минвата 

19 Виноградова, 34 
(2) 

Виноградова, 32 
(1) 1973 237 2 100 15 непроходные каналы Отопление Минвата 

20 Виноградова, 32 
(1) 

Виноградова, 32 
(2) 1973 237 2 100 150,4 в техподполье Отопление Минвата 

21 Виноградова, 32 
(2) Виноградова, 22 1973 237 2 70 22,09 непроходные каналы Отопление Минвата 

22 ТК-4-1 ТК-4-8 1988 237 2 100 19,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
23 ТК-4-8 ТК-4-8-1 1988 237 2 100 28,4 непроходные каналы Отопление Минвата 
24 ТК-4-8-1 ТК-4-8-2 1988 237 2 100 85,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
25 ТК-4-8-2 Виноградова, 19 1988 237 4 100 73,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
26 ТК-4-8 Виноградова, 48 1992 237 4 70 28,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
27 Котельная ТК-4-1 1988 350 4 100 4,45 непроходные каналы ГВС Минвата 
28 Котельная ТК-4-1 1988 350 4 70 4,45 непроходные каналы ГВС Минвата 
29 ТК-4-1 ТК-4-8 1988 350 4 80 9,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
30 ТК-4-1 ТК-4-8 1988 350 4 40 9,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
31 ТК-4-8 ТК-4-8-1 1988 350 4 80 14,2 непроходные каналы ГВС Минвата 
32 ТК-4-8 ТК-4-8-1 1988 350 4 40 14,2 непроходные каналы ГВС Минвата 
33 ТК-4-8-1 ТК-4-8-2 1988 350 4 80 42,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
34 ТК-4-8-1 ТК-4-8-2 1988 350 4 40 42,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
35 ТК-4-8-2 Виноградова, 19 1988 350 4 80 36,85 непроходные каналы ГВС Минвата 
36 ТК-4-8-2 Виноградова, 19 1988 350 4 40 36,85 непроходные каналы ГВС Минвата 
37 ТК-4-1 Виноградова, 48 1992 350 4 70 14,4 непроходные каналы ГВС Минвата 
38 ТК-4-1 Виноградова, 48 1992 350 4 40 14,4 непроходные каналы ГВС Минвата 
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Характеристика тепловой сети котельной № 5 (Гастелло, 19) 
           

№ 

Расположение тепловой сети 

Год по-
стройки 

Время 
 работы 
участка, 

дн. 

Кол-во 
труб в ка-
нале, лот-
ке, на 
опоре 

Диаметр 
услов-
ный, мм 

Дли-
на, м Тип прокладки Назначение  

трубопровода 

Материал  
тепловой  
изоляции Начало участка Конец участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Котельная ТК-5-1   237 2 150 11,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
2 ТК-5-1 ТК-5-9   237 2 125 25,4 непроходные каналы Отопление Минвата 
3 ТК-5-9 Франко, 145а   237 2 70 51,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
4 ТК-5-9 ут1   237 2 70 45,13 непроходные каналы Отопление Минвата 
5 ут1 Франко, 142   237 2 50 10,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
6 ут1 ут2   237 2 70 11,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
7 ут2 Гастелло, 18   237 2 50 23,4 непроходные каналы Отопление Минвата 
8 ут2 ТК-5-10   237 2 70 56 непроходные каналы Отопление Минвата 
9 ТК-5-10 ТК-5-11   237 2 100 35 непроходные каналы Отопление Минвата 

10 ТК-5-11 Шевченко, 19   237 2 50 3,66 непроходные каналы Отопление Минвата 
11 ТК-5-11 ТК-5-12   237 2 70 15 непроходные каналы Отопление Минвата 
12 ТК-5-12 Шевченко, 18   237 2 50 3 непроходные каналы Отопление Минвата 
13 ТК-5-12 Шевченко, 14   237 2 50 131 непроходные каналы Отопление Минвата 
14 ТК-5-1 ТК-5-2   237 2 150 99,61 непроходные каналы Отопление Минвата 
15 ТК-5-2 Ст. Разина, 138   237 2 70 96,29 непроходные каналы Отопление Минвата 
16 ТК-5-2 ТК-5-3   237 2 150 10 непроходные каналы Отопление Минвата 
17 ТК-5-3 Ст. Разина, 146   237 2 50 36 непроходные каналы Отопление Минвата 
18 ТК-5-3 ТК-5-4   237 2 150 121,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
19 ТК-5-4 Кошевого, 47   237 2 70 54,06 непроходные каналы Отопление Минвата 
20 ТК-5-4 ут3   237 2 100 106,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
21 ут3 ТК-5-5   237 2 70 5 непроходные каналы Отопление Минвата 
22 ТК-5-5 Кошевого, 30   237 2 50 13,68 непроходные каналы Отопление Минвата 
23 ТК-5-5 ут4   237 2 100 64,01 непроходные каналы Отопление Минвата 
24 ут4 Малодвинская, 11   237 2 50 59,47 непроходные каналы Отопление Минвата 
25 ут3 ут5   237 2 100 136,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
26 ут5 Кошевого, 24   237 2 50 2 непроходные каналы Отопление Минвата 
27 ут5 ТК-5-6   237 2 100 35,26 непроходные каналы Отопление Минвата 
28 ТК-5-6 ут6   237 2 80 75,45 непроходные каналы Отопление Минвата 
29 ут6 ут7   237 2 125 48 непроходные каналы Отопление Минвата 

30 ут7 Малодвинская, 12 
(РУПС)   237 2 50 2 непроходные каналы Отопление Минвата 

31 ут7 Малодвинская, 12 
(Библиотека)   237 2 50 20 непроходные каналы Отопление Минвата 

32 ут6 ут8   237 2 70 42,36 непроходные каналы Отопление Минвата 
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33 ут8 Малодвинская, 13   237 2 50 2 непроходные каналы Отопление Минвата 
34 ут8 ут9   237 2 50 100,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
35 ут9 Малодвинская, 15   237 2 50 2 непроходные каналы Отопление Минвата 
36 ут9 ТК-5-8   237 2 50 62,45 непроходные каналы Отопление Минвата 
37 ТК-5-8 Малодвинская, 16а   237 2 50 7,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
38 ТК-5-6 ут10   237 2 80 73,47 непроходные каналы Отопление Минвата 
39 ут10 ут11   237 2 80 72,71 непроходные каналы Отопление Минвата 
40 ут11 ут12   237 2 50 13 непроходные каналы Отопление Минвата 
41 ут12 Ст. Разина, 122ф1   237 2 50 4 непроходные каналы Отопление Минвата 
42 ут12 С   237 2 50 17 непроходные каналы Отопление Минвата 
43 ут11 ут13   237 2 50 36,67 непроходные каналы Отопление Минвата 
44 ут13 Ст. Разина, 122   237 2 50 2 непроходные каналы Отопление Минвата 
45 ут13 Ст. Разина, 120   237 2 50 29,13 непроходные каналы Отопление Минвата 
           

Характеристика тепловой сети котельной № 6 (ул. Виноградова, 20а) 
           

№ 

Расположение тепловой сети 

Год по-
стройки 

Время 
 работы 
участка, 

дн. 

Кол-во 
труб в ка-
нале, лот-
ке, на 
опоре 

Диаметр 
услов-
ный, мм 

Дли-
на, м Тип прокладки Назначение  

трубопровода 

Материал  
тепловой  
изоляции Начало участка Конец участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Котельная ут1 1963 237 4 200 12 непроходные каналы Отопление Минвата 
2 ут1 ТК-6-1 1963 237 4 200 55,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
3 ТК-6-1 ТК-6-2 1963 237 4 200 38,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
4 ТК-6-1 Виноградова, 16   237 2 80 17,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
5 ТК-6-2 ТК-6-3 1963 237 4 150 33,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
6 ТК-6-3 Д/с "Родничок"   237 4 100 36,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
7 ТК-6-3 ут2 1963 237 2 100 9,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
8 ут2 Виноградова, 14   237 2 80 5,8 непроходные каналы Отопление Минвата 

9 ут2 Виноградова, 12 
(1)   237 2 100 21,2 непроходные каналы Отопление Минвата 

10 Виноградова, 12 
(1) 

Виноградова, 12 
(2)   237 2 100 36,4 непроходные каналы Отопление Минвата 

11 Виноградова, 12 
(2) ТК-6-4   237 2 100 36,4 непроходные каналы Отопление Минвата 

12 ТК-6-4 Кирова, 75   237 2 100 12,4 непроходные каналы Отопление Минвата 
13 ТК-6-4 Кирова, 77 1963 237 2 80 60,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
14 Котельная ут4   237 2 70 6,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
15 ут4 Виноградова, 18   237 2 50 2,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
16 ут4 ТК-6-11   237 2 50 73,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
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17 ТК-6-11 Виноградова, 18   237 2 50 10,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
18 ТК-6-2 ТК-6-2-1   237 2 200 46,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
19 ТК-6-2-1 ТК-6-2-2   237 2 150 7,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
20 ТК-6-2-2 ТК-6-2-6   237 2 80 56 непроходные каналы Отопление Минвата 
21 ТК-6-2-6 Виноградова, 7   237 2 70 5,5 непроходные каналы Отопление Минвата 

22 ТК-6-2-6 Виноградова, 7а 
(1)   237 2 70 14,5 непроходные каналы Отопление Минвата 

23 Виноградова, 7а 
(1) 

Виноградова, 7а 
(2)   237 2 50 15 непроходные каналы Отопление Минвата 

24 Виноградова, 7а 
(2) 

Инспекция рыбо-
охраны   237 2 25 46 надземная Отопление Минвата 

25 ТК-6-2-2 ТК-6-2-3   237 2 200 95,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
26 ТК-6-2-3 ут3   237 2 50 15 непроходные каналы Отопление Минвата 
27 ут3 Виноградова, 5   237 2 40 6 непроходные каналы Отопление Минвата 
28 ут3 Виноградова, 3   237 2 40   непроходные каналы Отопление Минвата 
29 ТК-6-2-3 ТК-6-2-4 1978 237 2 200 89,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
30 ТК-6-2-4 Речной вокзал 1995 237 2 100 28,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
31 ТК-6-2-4 ТК-6-2-5 1978 237 2 150 184,4 непроходные каналы Отопление Минвата 
32 ТК-6-2-5 Лицей № 3 1978 237 2 150 7,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
33 ТК-6-2-5 ДЮСШ 1978 237 2 80 6,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
34 ут1 ТК-6-5 1963 237 2 150 15,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
35 ТК-6-5 ТК-6-6 1963 237 2 150 74 непроходные каналы Отопление Минвата 
36 ТК-6-6 ТК-6-7 1963 237 2 100 12,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
37 ТК-6-6 ТК-6-6-7 1963 237 2 50 49,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
38 ТК-6-6-7 Кирова, 72 1963 237 2 50 0,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
39 ТК-6-6-7 Кирова, 70 1963 237 2 50 62,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
40 ТК-6-7 7-Съезда, 65ф.1 1963 237 2 50 9,4 непроходные каналы Отопление Минвата 
41 ТК-6-7 ТК-6-8 1963 237 2 100 56,4 непроходные каналы Отопление Минвата 
42 ТК-6-8 ТК-6-8-1 1963 237 2 100 55 непроходные каналы Отопление Минвата 
43 ТК-6-8-1 7-го Съезда, 67 1963 237 2 50 7 непроходные каналы Отопление Минвата 
44 ТК-6-8 7-го Съезда, 65 1963 237 2 50 8,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
45 ТК-6-8 ТК-6-9 1963 237 2 100 45,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
46 ТК-6-9 ТК-6-10 1963 237 2 70 155,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
47 ТК-6-10 7-го Съезда, 57ф.1 1963 237 2 70 22,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
48 ТК-6-10 Кирова, 66 2001 237 2 32 25 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
49 Котельная ут1 1993 237 4 70 6 непроходные каналы ГВС Минвата 
50 Котельная ут1 1993 237 4 50 6 непроходные каналы ГВС Минвата 
51 ут1 ТК-6-1 1993 237 4 70 27,55 непроходные каналы ГВС Минвата 
52 ут1 ТК-6-1 1993 237 4 50 27,55 непроходные каналы ГВС Минвата 
53 ТК-6-1 ТК-6-2 1993 237 4 70 19,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
54 ТК-6-1 ТК-6-2 1993 237 4 50 19,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
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55 ТК-6-2 ТК-6-3 1989 237 4 50 33,1 непроходные каналы ГВС Минвата 
56 ТК-6-3 Д/с "Родничок" 1996 237 4 50 36,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
           

Характеристика тепловой сети котельной № 8 (ул. Суворова, 11а) 
           

№ 

Расположение тепловой сети 

Год по-
стройки 

Время 
 работы 
участка, 

дн. 

Кол-во 
труб в ка-
нале, лот-
ке, на 
опоре 

Диаметр 
услов-
ный, мм 

Дли-
на, м Тип прокладки Назначение  

трубопровода 

Материал  
тепловой  
изоляции Начало участка Конец участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Котельная УТ 2013 350 4 300 24,86 надземная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
2 УТ ТК-8-1   350 4 150 24,71 надземная Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
3 ТК-8-1 ЦТП   350 4 150 33,13 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
4 УТ ут6 1999 350 2 80 46,9 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
5 ут6 ут7   350 2 70 152,5 надземная Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
6 ут7 ут8 1999 350 2 70 148,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
7 ут8 ТК-8-39 1999 350 2 70 25,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
8 ТК-8-39 ут9 1999 350 2 70 34,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
9 ут9 ТК-8-40 1999 350 2 70 20 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 

10 ТК-8-40 ТК-8-41 2000 350 2 70 47,6 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
11 ТК-8-41 ТК-8-42 2000 350 2 70 32,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
12 ТК-8-42 Хозблок Речпорта 1996 350 2 70 76,55 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
13 ТК-8-1 ут10 2013 350 4 300 50 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
14 ТК-8-1 ут10 2013 350 4 300 58 надземная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
15 ТК-8-1 ут10 2013 350 4 300 13,9 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
14 ут10 ТК-8-2 2013 350 4 300 65 надземная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
15 ут10 ТК-8-2 2013 350 4 300 12,6 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
15 ТК-8-2 ТК-8-2-3   350 2 50 150 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
16 ТК-8-2 ут11 2013 350 4 300 60 надземная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
17 ТК-8-2 ут11 2013 350 4 300 12 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
18 ут11 ут11' 2013 350 4 300 55 надземная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
19 ут11' ут11'' 2013 350 4 300 11 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
20 ут11'' ТК-8-2' 2013 350 4 300 24,6 надземная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
21 ТК-8-2' ут11''' 2013 350 4 300 57,54 надземная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
22 ут11''' ТК-8-3 2013 350 4 300 60 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
23 ТК-8-3 ТК-8-4 2013 350 4 300 55,78 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
24 ТК-8-4 ТК-8-5 2013 350 4 300 13,7 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
25 ТК-8-5 ТК-8-6 2013 350 4 300 36,02 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
26 ТК-8-6 ТК-8-7 1972 350 4 200 126,3 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
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27 ТК-8-7 ТК-8-8 1972 350 4 200 79,36 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
28 ТК-8-8 ТК-8-16 1972 350 4 200 35,01 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
29 ТК-8-16 ТК-8-17 1972 350 4 200 59,97 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
30 ТК-8-17 ТК-8-18 1973 350 4 200 26,3 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
31 ТК-8-18 ТК-8-18-1 1972 350 4 200 46,43 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
32 ТК-8-18-1 ТК-8-18-2 1972 350 4 200 13,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
33 ТК-8-18-2 ТК-8-18-3 1970 350 4 200 62,24 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
34 ТК-8-18-3 ут12 1970 350 2 200 49,35 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
35 ут12 ут13 1970 350 2 200 20 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
36 ут13 ЦТП ЛССРЗ 1990 350 2 200 74,56 надземная Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
37 ТК-8-6 ТК-8-26 2013 350 4 250 145 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
38 ТК-8-26 ТК-8-27 2013 350 4 250 58 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
39 ТК-8-27 ТК-8-27' 2013 350 4 250 82 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
40 ТК-8-27' ТК-8-28 2013 350 4 200 38 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
41 ТК-8-28 ТК-8-29 2013 350 4 200 44 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
42 ТК-8-29 ТК-8-30 2013 350 2 200 133,7 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
43 ТК-8-30 ТК-8-31 2013 350 2 200 62,52 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
44 ТК-8-31 ТК-8-32 2013 350 2 200 81,78 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
45 ТК-8-32 ТК-8-32-1   350 2 70 15 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
46 ТК-8-32-1 Баня   350 2 70 20 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Минвата 
47 ТК-8-27-4 ТК-8-27-4-2 2015 350 2 250 398,7 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
48 ТК-8-27-4-2 ТК-8-27-4-3 2015 350 2 250 26,2 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
49 ТК-8-27-4-3 ТК-8-27-4-4 2015 350 2 250 38,9 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
50 ТК-8-27-4-4 ТК-8-27-4-5 2015 350 2 250 47,3 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
51 ТК-8-27-4-5 ТК-8-27-5 2015 350 2 250 25,8 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
52 ТК-8-27-5 ТК-8-27-4-2-1 2015 350 2 80 5,4 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
53 ТК-8-27-4-2-1 Заполярная, 9 2015 350 2 50 15,1 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
54 ТК-8-27-4-2-1 Заполярная, 7 2015 350 2 50 24,9 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
55 ТК-8-27-4-3 Спортивная, 8 2015 350 2 50 15,6 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
56 ТК-8-27-4-3 Спортивная, 6а 2015 350 2 50 13,8 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
57 ТК-8-27-4-4 ТК-8-27-4-4-1 2015 350 2 125 24,3 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
58 ТК-8-27-4-4-1 Спортивная, 7 2015 350 2 50 5,08 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
59 ТК-8-27-4-4-1 ТК-8-27-4-4-2 2015 350 2 125 38,9 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
60 ТК-8-27-4-4-2 Спортивная, 9 2015 350 2 50 18 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
61 ТК-8-27-4-4-2 ТК-8-27-4-4-3 2015 350 2 125 34,6 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
62 ТК-8-27-4-4-3 Советская, 14 2015 350 2 100 20,9 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
63 ТК-8-27-4-4-4 Советская, 12 2015 350 2 100 54,6 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
64 ТК-8-27-4-4-4 Горького, 13 2015 350 2 50 4,8 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
65 ТК-8-27-5 Горького, 10 2015 350 2 50 10,3 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
66 ТК-8-27-5 ТК-8-27-14 2015 350 2 125 47,3 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
67 ТК-8-27-14 Горького, 15 2015 350 2 50 30 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 



 52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
68 ТК-8-27-14 ТК-8-27-15 2015 350 2 100 61,9 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
69 ТК-8-27-15 Заполярная, 2а 2015 350 2 80 3,7 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
70 ТК-8-27-15 ТК-8-27-16 2015 350 2 80 28,3 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
71 ТК-8-27-16 Заполярная, 4а 2015 350 2 80 36 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
72 ТК-8-27-14 ТК-8-27-14-1 2015 350 2 80 15,01 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
73 ТК-8-27-14-1 Горького, 12 2015 350 2 50 5,2 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
74 ТК-8-27-14-1 ТК-8-27-14-2 2015 350 2 80 46,2 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 

75 ТК-8-27-14-2 Чернышевского, 
15 2015 350 2 50 10,7 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 

76 ТК-8-27-14-2 ТК-8-27-14-3 2015 350 2 80 19,6 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 

77 ТК-8-27-14-3 Чернышевского, 
13 2015 350 2 50 9,3 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 

78 ТК-8-27-14-3 ТК-8-27-14-4 2015 350 2 70 25,6 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 

79 ТК-8-27-14-4 Чернышевского, 
14 2015 350 2 50 17 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 

80 ТК-8-27-14-4 Чернышевского, 
11 2015 350 2 50 47,8 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 

81 ТК-8-27-5 ТК-8-27-6 2015 350 2 150 34,3 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
82 ТК-8-27-6 Горького, 11 2015 350 2 50 27,8 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
83 ТК-8-27-6 Горького, 8 2015 350 2 50 3,7 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
84 ТК-8-27-6 ТК-8-27-7 2015 350 2 150 29,4 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
85 ТК-8-27-7 ТК-8-27-8 2015 350 2 150 18,8 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
86 ТК-8-27-8 Советская, 10 2015 350 2 50 5,8 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
87 ТК-8-27-8 ТК-8-27-9 2015 350 2 150 29,5 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
88 ТК-8-27-9 Советская, 9 2015 350 2 50 5,5 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
89 ТК-8-27-9 ут1 2015 350 2 150 40,2 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
90 ТК-8-27-9 ут1 2015 350 2 150 31,4 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
91 ут1 ут2 2015 350 2 125 50,3 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
92 ут2 ТК-8-27-12 2015 350 2 125 18,2 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
93 ТК-8-27-12 Школа № 1 2015 350 2 80 27,3 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
94 ТК-8-27-12 ТК-8-27-13 2015 350 2 125 42,3 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
95 ТК-8-27-13 Ушакова, 12 2015 350 2 100 33,5 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
96 ут1 ут3 2015 350 2 125 6,4 в техподполье Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
97 ут3 ТК-8-27-10 2015 350 2 125 22 непроходные каналы Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
98 ТК-8-27-10 Советская, 11а 2015 350 2 50 8,9 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
99 ТК-8-27-10 ТК-8-27-11 2015 350 2 125 65,4 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
100 ТК-8-27-11 Советская, 13 2015 350 2 100 12,4 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
101 ТК-8-27-11 Садовая, 4 2015 350 2 125 75,8 бесканальная Отопление+ЦТП+ВВП Пенополиуретан 
102 ТК-8-1 ТК-8-1-1   237 4 150 197 непроходные каналы Отопление Минвата 
103 ТК-8-1-1 ТК-8-1-2 1989 237 4 100 71,06 непроходные каналы Отопление Минвата 
104 ТК-8-1-2 Кронштадтская, 18 1989 237 4 50 9,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
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105 ТК-8-1-2 ТК-8-1-3 1990 237 4 80 40,42 непроходные каналы Отопление Минвата 
106 ТК-8-1-3 Кронштадтская, 20 1990 237 4 50 11,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
107 ТК-8-1-3 ТК-8-1-4 1993 237 4 70 36,18 непроходные каналы Отопление Минвата 
108 ТК-8-1-4 Кронштадтская, 22 1993 237 4 70 26,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
109 ТК-8-1-4 Кронштадтская, 22 1993 237 4 50 13,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
110 ТК-8-1-1 ТК-8-1-5 1989 237 4 150 21,24 непроходные каналы Отопление Минвата 
111 ТК-8-1-5 ТК-8-1-5-1 1976 237 4 100 32,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
112 ТК-8-1-5-1 Кронштадтская, 9 1976 237 4 50 14,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
113 ТК-8-1-5-1 ТК-8-1-5-2 1976 237 2 100 37 непроходные каналы Отопление Минвата 
114 ТК-8-1-5-2 Кронштадтская, 11 1976 237 2 50 7 непроходные каналы Отопление Минвата 
115 ТК-8-1-5-2 ут-1 1976 237 2 70 73,88 непроходные каналы Отопление Минвата 
116 ут1 Кронштадтская, 13 1976 237 2 50 7 непроходные каналы Отопление Минвата 
117 ТК-8-1-5 ТК-8-1-5-3 2014 237 2 50 23,05 непроходные каналы Отопление Минвата 
118 ТК-8-1-5-3 Кронштадтская, 7 2014 237 2 50 7,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
119 ТК-8-1-5 ТК-8-1-6   237 4 125 146 непроходные каналы Отопление Минвата 
120 ТК-8-1-6 ТК-8-1-6-1 1990 237 4 150 51 непроходные каналы Отопление Минвата 

121 ТК-8-1-6-1 Спортивная, 38а 
(1) 1990 237 4 80 12,93 непроходные каналы Отопление Минвата 

122 Спортивная, 38а 
(1) 

Спортивная, 38а 
(2) 1990 237 4 80 24,5 непроходные каналы Отопление Минвата 

123 Спортивная, 38а 
(2) Спортивная, 38 1990 237 4 80 6,1 непроходные каналы Отопление Минвата 

124 ТК-8-1-6-1 ТК-8-1-6-2 2014 237 4 80 105,9 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
125 ТК-8-1-6-2 Спортивная, 38 (в) 1990 237 4 80 6,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
126 ТК-8-1-6-2 Спортивная, 38 (б) 1990 237 4 70 13,4 непроходные каналы Отопление Минвата 
127 ТК-8-1-6 ТК-8-1-6-3 1986 237 4 80 106,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
128 ТК-8-1-6-3 ТК-8-1-6-4 1986 237 4 80 26,98 непроходные каналы Отопление Минвата 
129 ТК-8-1-6-4 Детсад 1986 237 4 80 7,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
130 ТК-8-1-6 ТК-8-1-7 1976 237 2 150 15,82 непроходные каналы Отопление Минвата 
131 ТК-8-1-7 ТК-8-1-7-1 1975 237 2 70 135 непроходные каналы Отопление Минвата 
132 ТК-8-1-7-1 Спортивная, 33 1975 237 2 50 1 непроходные каналы Отопление Минвата 
133 ТК-8-1-7-1 Советская, 76 1976 237 2 50 73,19 непроходные каналы Отопление Минвата 
134 ТК-8-1-7 ТК-8-1-8 1975 237 2 150 19,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
135 ТК-8-1-8 Спортивная, 29 1992 237 2 70 51,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
136 ТК-8-1-8 ТК-8-1-9 1975 237 2 150 47,48 непроходные каналы Отопление Минвата 
137 ТК-8-1-9 ТК-8-1-10 1975 237 2 50 28,32 непроходные каналы Отопление Минвата 
138 ТК-8-1-10 ТК-8-1-11 1975 237 2 50 53,92 непроходные каналы Отопление Минвата 
139 ТК-8-1-11 Советская, 66 1975 237 2 50 3,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
140 ЦТП ТК-8-1-5 1997 237 4 80 46,4 непроходные каналы Отопление Минвата 
141 ТК-8-1-5 ут2 1995 237 4 50 12,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
142 ут2 ут3 1995 237 4 50 44 непроходные каналы Отопление Минвата 
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143 ут3 ут4 1995 237 4 50 10 непроходные каналы Отопление Минвата 
144 ут4 ТК-8-1-6 1995 237 4 50 32 надземная Отопление Минвата 
145 ТК-8-1-6 Гараж (1) 1995 237 4 50 25,35 непроходные каналы Отопление Минвата 
146 Гараж (1) ТК-8-1-7 1995 237 4 50 30,4 надземная Отопление Минвата 
147 ТК-8-1-7 Склад 1995 237 4 32 25,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
148 ТК-8-1-6 ут5 1995 237 4 50 9 непроходные каналы Отопление Минвата 
149 ут5 Склад 1995 237 4 32 6 непроходные каналы Отопление Минвата 
150 ТК-8-1-5 ТК-8-1-8 1995 237 4 50 13,91 непроходные каналы Отопление Минвата 
151 ТК-8-1-8 АПЗ 1995 237 4 32 5,73 непроходные каналы Отопление Минвата 
152 ТК-8-1-8 Детское отделение 1995 237 4 50 109,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
153 ТК-8-39 Герцена, 50 2001 237 2 32 8,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
154 ТК-8-39 Герцена, 48 2001 237 2 32 33,4 непроходные каналы Отопление Минвата 

155 ут9 Герцена, 50 ф1 (уу 
1) 1999 237 2 32 5 непроходные каналы Отопление Минвата 

156 ТК-8-40 Герцена, 50 ф1 (уу 
2) 1999 237 2 32 5 непроходные каналы Отопление Минвата 

157 ТК-8-40 Куликова, 14 1999 237 2 32 27 непроходные каналы Отопление Минвата 
158   Суворова, 11   237 2 32 37,86 непроходные каналы Отопление Минвата 
159 ут10 Суворова, 10-14   237 2 32 45 непроходные каналы Отопление Минвата 
160 ут10 Суворова, 10-14   237 2 32 30 непроходные каналы Отопление Минвата 
161 ТК-8-2 ТК-8-2-1   237 4 50 40,36 непроходные каналы Отопление Минвата 
162 ТК-8-2-1 Поликлиника   237 4 50 37 непроходные каналы Отопление Минвата 
163 ТК-8-2-1 ТК-8-2-2   237 2 50 77,3 надземная Отопление Минвата 
164 ТК-8-2-2 Кронштадтская, 4   237 2 50 2,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
165 ТК-8-2-2 Кронштадтская, 2   237 2 50 27,42 непроходные каналы Отопление Минвата 
166 ТК-8-2-3 Ватутина, 9ф.1   237 2 50 10 непроходные каналы Отопление Минвата 
167 ТК-8-3 ТК-8-3-1 1975 237 4 70 55 непроходные каналы Отопление Минвата 
168 ТК-8-3-1 Герцена, 22 1975 237 4 50 20 непроходные каналы Отопление Минвата 
169 ТК-8-3-1 ТК-8-3-4 1975 237 4 70 25,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
170 ТК-8-3-4 Герцена, 22, ф.1 1975 237 4 50 6 непроходные каналы Отопление Минвата 
171 ТК-8-3-4 ТК-8-3-5 1975 237 4 50 40 непроходные каналы Отопление Минвата 
172 ТК-8-3-5 Герцена, 30, ф.2 1975 237 4 50 17,53 непроходные каналы Отопление Минвата 
173 ТК-8-3-1 ТК-8-3-2 1986 237 4 50 20,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
174 ТК-8-3-2 Герцена, 24 1986 237 4 50 10 непроходные каналы Отопление Минвата 
175 ТК-8-3-2 ТК-8-3-3 1986 237 4 50 26,14 непроходные каналы Отопление Минвата 
176 ТК-8-3-3 Вавилова, 4 1986 237 4 50 17,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
177 ТК-8-3-3 Вавилова, 6 1975 237 4 50 30 непроходные каналы Отопление Минвата 
178 ТК-8-3 Герцена, 16а 1975 237 4 80 6,56 непроходные каналы Отопление Минвата 
179 ТК-8-3 Герцена, 16 1975 237 4 50 19,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
180 ТК-8-3 ТК-8-4 1975 237 4 100 58,24 непроходные каналы Отопление Минвата 
181 ТК-8-4 ТК-8-5 1975 237 4 100 13,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
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182 ТК-8-5 Герцена, 16 1975 237 4 100 5,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
183 ТК-8-5 Герцена, 14 (1) 1975 237 4 100 22,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
184 Герцена, 14 (1) Герцена, 14 (ут) 1975 237 4 100 34,12 непроходные каналы Отопление Минвата 
185 Герцена, 14 (ут) Герцена, 14 (2) 1975 237 4 80 34,12 непроходные каналы Отопление Минвата 
186 Герцена, 14 (2) ТК-8-5-1 1975 237 4 80 2,22 непроходные каналы Отопление Минвата 
187 ТК-8-5-1 Герцена, 12 1975 237 4 80 13,13 непроходные каналы Отопление Минвата 
188 ТК-8-7 Заполярная, 22 1972 237 2 50 30,88 непроходные каналы Отопление Минвата 
189 ТК-8-7 Д/к 1972 237 4 80 30,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
190 ТК-8-16 Спортивная, 24 1972 237 4 50 8,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
191 ТК-8-17 Спортивная, 26 1973 237 4 50 9 непроходные каналы Отопление Минвата 
192 ТК-8-18 Заполярная, 23 1983 237 4 100 40,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
193 ТК-8-18-2 Фабрика-кухня   237 4 70 40 непроходные каналы Отопление Минвата 
194 ТК-8-18-3 Советская, 54а 1970 237 4 50 4 непроходные каналы Отопление Минвата 
195 ТК-8-2'' ТК-8-24-1 2012 237 4 150 150 бесканальная Отопление Минвата 
196 ТК-8-19 Спортивная, 28 1973 237 4 50 7,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
197 ТК-8-19 ТК-8-20   237 4 150 51,32 непроходные каналы Отопление Минвата 
198 ТК-8-20 Спортивная, 30 1973 237 4 70 3,11 непроходные каналы Отопление Минвата 
199 ТК-8-20 ТК-8-21   237 4 150 24,41 непроходные каналы Отопление Минвата 
200 ТК-8-21 ТК-8-21-1 1972 237 4 150 44,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
201 ТК-8-21-1 Спортивная, 32 (1) 1972 237 4 100 39,33 непроходные каналы Отопление Минвата 

202 Спортивная, 32 (1) Спортивная, 32 
(ут) 1972 237 4 100 21 непроходные каналы Отопление Минвата 

203 Спортивная, 32 
(ут) Спортивная, 32 (2) 1973 237 4 70 21 непроходные каналы Отопление Минвата 

204 Спортивная, 32 (2) Д/с "Василек" 1973 237 4 70 76,47 непроходные каналы Отопление Минвата 
205 ТК-8-21-1 ТК-8-21-2 1972 237 4 150 12 непроходные каналы Отопление Минвата 
206 ТК-8-21-2 Советская, 58 1985 237 2 70 64,58 непроходные каналы Отопление Минвата 
207 ТК-8-21-2 ТК-8-21-3 1991 237 4 70 1 непроходные каналы Отопление Минвата 
208 ТК-8-21-3 Советская, 56 1991 237 4 70 26,33 непроходные каналы Отопление Минвата 
209 ТК-8-21 ТК-8-22 1984 237 4 150 9,15 непроходные каналы Отопление Минвата 
210 ТК-8-22 Усилительная 1984 237 2 25 6 непроходные каналы Отопление Минвата 
211 ТК-8-22 Заполярная, 25 (1) 1984 237 4 150 27 непроходные каналы Отопление Минвата 

212 Заполярная, 25 (1) Заполярная, 25 
(ут) 1984 237 4 150 6,25 непроходные каналы Отопление Минвата 

213 Заполярная, 25 (ут) Заполярная, 25 (2) 1985 237 4 150 6,25 непроходные каналы Отопление Минвата 
214 Заполярная, 25 (2) ТК-8-23 1985 237 4 150 16,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
215 ТК-8-23 ТК-8-24 1985 237 4 150 62,81 непроходные каналы Отопление Минвата 
216 ТК-8-24 Герцена, 27 1985 237 4 80 8,18 непроходные каналы Отопление Минвата 
217 ТК-8-24 ТК-8-25 1986 237 4 100 51,91 непроходные каналы Отопление Минвата 
218 ТК-8-25 Герцена, 25 1986 237 4 100 8,99 непроходные каналы Отопление Минвата 
219 ТК-8-25 Герцена, 23 1988 237 4 80 46,62 непроходные каналы Отопление Минвата 
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220 ТК-8-8 ТК-8-9 1972 237 4 200 34,38 непроходные каналы Отопление Минвата 
221 ТК-8-9 Спортивная, 22 1973 237 4 50 10 непроходные каналы Отопление Минвата 
222 ТК-8-9 ТК-8-10 1972 237 4 200 31,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
223 ТК-8-10 Заполярная, 21 1972 237 4 50 80,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
224 ТК-8-10 ТК-8-10-1 1972 237 4 200 49,71 непроходные каналы Отопление Минвата 
225 ТК-8-10-1 ТК-8-10-2 1972 237 4 200 8 непроходные каналы Отопление Минвата 

226 ТК-8-10-2 Заполярная, 19 
(ЛРУ (1)) 1972 237 4 100 8,5 непроходные каналы Отопление Минвата 

227 Заполярная, 19 
(ЛРУ (1)) 

Заполярная, 19 
(ЛРУ (2)) 1972 237 4 80 10 непроходные каналы Отопление Минвата 

228 Заполярная, 19 
(ЛРУ (2)) ТК-8-10-5 1996 237 4 70 39,96 непроходные каналы Отопление Минвата 

229 ТК-8-10-5 КНС 1972 237 2 32 15,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
230 ТК-8-10-5 Спортивная, 18 1996 237 4 70 16,6 непроходные каналы Отопление Минвата 

231 ТК-8-10-2 Заполярная, 19 
(ЛРУ (3)) 1972 237 4 80 10,2 непроходные каналы Отопление Минвата 

232 Заполярная, 19 
(ЛРУ (3)) 

Заполярная, 19 
(ЛРУ (4)) 1972 237 4 80 20 непроходные каналы Отопление Минвата 

233 Заполярная, 19 
(ЛРУ (4)) ТК-8-10-3 1972 237 4 150 41 непроходные каналы Отопление Минвата 

234 ТК-8-10-3 Заполярная, 16 1972 237 4 100 49 непроходные каналы Отопление Минвата 
235 ТК-8-10-3 ТК-8-10-4 1972 237 4 150 32,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
236 ТК-8-10-4 Заполярная, 17 1972 237 4 100 3,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
237 ТК-8-10-4 Заводская, 11 1972 237 2 100 86,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
238 ТК-8-10 ТК-8-11 1985 237 4 100 41,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
239 ТК-8-11 ТК-8-12 1985 237 4 100 118,03 непроходные каналы Отопление Минвата 
240 ТК-8-12 Д/с "Светлячок" 1985 237 4 100 19 непроходные каналы Отопление Минвата 
241 ТК-8-12 ТК-8-13 1985 237 4 100 98,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
242 ТК-8-13 Спортивная, 15 1985 237 4 80 26,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
243 ТК-8-13 ТК-8-14 1985 237 4 70 81,42 непроходные каналы Отопление Минвата 
244 ТК-8-14 ТК-8-15 1985 237 4 40 25 непроходные каналы Отопление Минвата 
245 ТК-8-15 Садовая, 3 1985 237 4 40 1 непроходные каналы Отопление Минвата 
246 ТК-8-12 ПУ-3 1985 237 4 70 41,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
247 ТК-8-26 ТК-8-26-1   237 4 50 24,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
248 ТК-8-26-1 Герцена, 10в   237 4 40 5,4 непроходные каналы Отопление Минвата 
249 ТК-8-26-1 Герцена, 10б   237 4 40 49,35 непроходные каналы Отопление Минвата 
250 ТК-8-27 ТК-8-27-1   237 4 100 55,04 непроходные каналы Отопление Минвата 
251 ТК-8-27-1 ут13   237 4 50 13,21 непроходные каналы Отопление Минвата 
252 ут13 Угольная, 12 ф2   237 4 50 5 непроходные каналы Отопление Минвата 
253 ут13 Герцена, 10а   237 4 50 23,29 непроходные каналы Отопление Минвата 
254 ТК-8-27-1 ТК-8-27-2   237 4 100 24 непроходные каналы Отопление Минвата 
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255 ТК-8-27-2 Угольная, 12 ф1   237 4 50 21 непроходные каналы Отопление Минвата 
256 ТК-8-27-2 ТК-8-27-3   237 4 50 24 непроходные каналы Отопление Минвата 
257 ТК-8-27-3 Угольная, 12   237 4 50 30 непроходные каналы Отопление Минвата 
258 ТК-8-27-3 Угольная, 14   237 4 50 30 непроходные каналы Отопление Минвата 
259 ТК-8-28 ТК-8-28-1   237 4 70 83,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
260 ТК-8-28-1 Садовая, 13   237 4 32 12,35 непроходные каналы Отопление Минвата 
261 ТК-8-28-1 ТК-8-28-2   237 4 70 75,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
262 ТК-8-28-2 ТК-8-28-3   237 4 50 32,25 непроходные каналы Отопление Минвата 
263 ТК-8-28-3 Садовая, 9   237 4 40 4,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
264 ТК-8-29 ТК-8-29-1   237 4 100 22,38 непроходные каналы Отопление Минвата 
265 ТК-8-29-1 Школа № 5   237 4 80 7,49 непроходные каналы Отопление Минвата 

266 ТК-8-29-1 Школа № 5 
(спортзал)   237 4 80 11,01 непроходные каналы Отопление Минвата 

267 ТК-8-30 Угольная, 8   237 2 40 13 непроходные каналы Отопление Минвата 
268 ТК-8-30 Угольная, 6   237 2 50 13 непроходные каналы Отопление Минвата 
269 ТК-8-31 ТК-8-31-1   237 2 50 14,74 непроходные каналы Отопление Минвата 
270 ТК-8-31-1 Угольная, 4   237 2 40 8,68 непроходные каналы Отопление Минвата 
271 ТК-8-31-1 Угольная, 2   237 2 40 6,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
272 ТК-8-32-1 Герцена, 2а   237 2 32 10 непроходные каналы Отопление Минвата 
273 ТК-8-32 ТК-8-33 2013 237 2 150 42,28 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
274 ТК-8-33 Герцена, 2   237 2 50 4,15 надземная Отопление Минвата 
275 ТК-8-33 ут11   237 2 50 49,5 надземная Отопление Минвата 
276 ут11 ут12   237 2 40 33 надземная Отопление Минвата 
277   Герцена, 4   237 2 32 6 надземная Отопление Минвата 
278   Герцена, 2а   237 2 32 6 надземная Отопление Минвата 
279   Герцена, 2б   237 2 32 6 надземная Отопление Минвата 
280   Герцена, 4а   237 2 32 27 надземная Отопление Минвата 
281 ТК-8-33 ТК-8-34 2013 237 2 150 16,78 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
282 ТК-8-34 ТК-8-35 2013 237 2 150 103,77 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
283 ТК-8-35 ТК-8-36 2013 237 2 150 36,9 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
284 ТК-8-36 ТК-8-37 2013 237 2 150 25,27 бесканальная Отопление Пенополиуретан 

285 ТК-8-37 Космодемьянская, 
15   237 2 32 12 непроходные каналы Отопление Минвата 

286 ТК-8-37 Космодемьянская, 
13   237 2 32 10 непроходные каналы Отопление Минвата 

287 ТК-8-37 ТК-8-38   237 2 32 49,64 непроходные каналы Отопление Минвата 

288 ТК-8-38 Космодемьянская, 
12   237 2 32 3 непроходные каналы Отопление Минвата 

289 ТК-8-38 Космодемьянская, 
10   237 2 50 56 непроходные каналы Отопление Минвата 

289 ТК-8-27-7 Насосная 2008 237 2 40 205,62 непроходные каналы Отопление Минвата 
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290 ТК-8-27-13 Ушакова, 10 2015 237 2 80 2,5 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
290 ТК-8-38 Котельная № 13 2014 237 2 150 345 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
291 ТК-8-38 Котельная № 13 2014 237 2 150 306 надземная Отопление Пенополиуретан 
292 Котельная № 13 ТК-13-1 1975 237 2 150 4 непроходные каналы Отопление Минвата 
293 ТК-13-1 ТК-13-2 1975 237 2 150 71 непроходные каналы Отопление Минвата 
294 ТК-13-2 ТК-13-3 1975 237 2 150 20 непроходные каналы Отопление Минвата 
295 ТК-13-3 ТК-13-4 1975 237 2 150 40 непроходные каналы Отопление Минвата 
296 ТК-13-3 ТК-13-3-1 1975 237 2 70 27 непроходные каналы Отопление Минвата 
297 ТК-13-3-1 Вяткина, 13 1975 237 2 50 2 непроходные каналы Отопление Минвата 
298 ТК-13-3-1 ТК-13-3-2 1975 237 2 70 60 непроходные каналы Отопление Минвата 
299 ТК-13-3-2 Вяткина, 15 1975 237 2 50 2 непроходные каналы Отопление Минвата 
300 ТК-13-3 ут1 1975 237 2 70 35 надземная Отопление Минвата 
301 ут1 Вяткина, 11 1975 237 2 50 2 надземная Отопление Минвата 
302 ут1 Вяткина, 11а 2011 237 2 40 12 надземная Отопление Минвата 
303 ут1 ут2 1975 237 2 70 41 надземная Отопление Минвата 
304 ут2 Вяткина, 9 1975 237 2 50 2 надземная Отопление Минвата 
305 ТК-3-4 ТК-13-14 1975 237 2 80 50 непроходные каналы Отопление Минвата 
306 ТК-13-14 Вяткина, 15 1975 237 2 50 8 непроходные каналы Отопление Минвата 
307 ТК-13-14 ТК-13-15 1975 237 2 80 26 непроходные каналы Отопление Минвата 
308 ТК-13-15 Вяткина, 17 1975 237 2 80 10 непроходные каналы Отопление Минвата 
309 ТК-13-15 ТК-13-16 1975 237 2 80 13,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
310 ТК-13-16 ТК-13-16-1 1975 237 2 70 35 непроходные каналы Отопление Минвата 
311 ТК-13-16-1 Джамбула, 10 1975 237 2 50 8 непроходные каналы Отопление Минвата 
312 ТК-13-16-1 Джамбула, 12 1975 237 2 50 12 непроходные каналы Отопление Минвата 
313 ТК-13-16 ТК-13-17 1975 237 2 80 32 непроходные каналы Отопление Минвата 
314 ТК-13-17 Вяткина, 19 1975 237 2 50 12 непроходные каналы Отопление Минвата 
315 ТК-13-17 ТК-13-18 1975 237 2 80 28 непроходные каналы Отопление Минвата 
316 ТК-13-18 Джамбула, 21 1975 237 2 50 12,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
317 ТК-13-18 Вяткина, 14 1975 237 2 50 32 непроходные каналы Отопление Минвата 
318 ТК-13-14 ТК-13-4-1 1975 237 2 100 24 непроходные каналы Отопление Минвата 
319 ТК-13-4-1 Джамбула, 13 1975 237 2 50 1,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
320 ТК-13-4-1 ТК-13-4-2 1975 237 2 50 62 непроходные каналы Отопление Минвата 
321 ТК-13-4-2 Джамбула, 16 1975 237 2 50 2 непроходные каналы Отопление Минвата 
322 ТК-13-4 ТК-13-5 1975 237 2 100 26 непроходные каналы Отопление Минвата 
323 ТК-13-5 Вяткина, 8 1975 237 2 50 2,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
324 ТК-13-5 ТК-13-6 1975 237 2 100 25 непроходные каналы Отопление Минвата 
325 ТК-13-6 Джамбула, 11 1975 237 2 50 45 непроходные каналы Отопление Минвата 
326 ТК-13-6 ТК-13-7 1975 237 2 100 45 непроходные каналы Отопление Минвата 
327 ТК-13-7 Вяткина, 6 1975 237 2 50 2,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
328 ТК-13-7 ТК-13-8 1975 237 2 100 35 непроходные каналы Отопление Минвата 
329 ТК-13-8 Джамбула, 9 1975 237 2 70 4 непроходные каналы Отопление Минвата 
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330 ТК-13-8 ТК-13-9 1975 237 2 100 49 непроходные каналы Отопление Минвата 
331 ТК-13-9 Вяткина, 4 1975 237 2 50 2 непроходные каналы Отопление Минвата 
332 ТК-13-9 ут3 1975 237 2 80 23 непроходные каналы Отопление Минвата 
333 ут3 ТК-13-9-1 1975 237 2 50 32 непроходные каналы Отопление Минвата 
334 ТК-13-9-1 Джамбула, 7 1975 237 2 50 23 непроходные каналы Отопление Минвата 
335 ТК-13-9-1 Джамбула, 5 1975 237 2 50 23 непроходные каналы Отопление Минвата 
336 ут3 ТК-3-10 1975 237 2 80 23 непроходные каналы Отопление Минвата 
337 ТК-3-10 Вяткина, 2 1975 237 2 50 2 непроходные каналы Отопление Минвата 
338 ТК-3-10 ут4 1975 237 2 80 30 непроходные каналы Отопление Минвата 
339 ут4 ут7 1975 237 2 70 75 бесканальная Отопление Минвата 
340 ут7 Джамбула, 4 1975 237 2 50 2 непроходные каналы Отопление Минвата 
341 ут7 ТК-13-2-1 1975 237 2 50 30,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
342 ТК-13-2-1 Джамбула, 2 1975 237 2 50 2 непроходные каналы Отопление Минвата 
343 ут4 ТК-13-11 1975 237 2 80 6 непроходные каналы Отопление Минвата 
344 ТК-13-11 Джамбула, 3 1975 237 2 50 2,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
345 ТК-13-11 ТК-13-12 1975 237 2 80 45 непроходные каналы Отопление Минвата 
346 ТК-13-12 ТК-13-13 2014 237 2 50 70 непроходные каналы Отопление Минвата 
347 ТК-13-13 Вяткина, 1а 2014 237 2 50 15 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
348 Котельная УТ   350 4 150 12,43 надземная ГВС Минвата 
349 Котельная УТ   350 4 80 12,43 надземная ГВС Минвата 
350 УТ ТК-8-1   350 4 150 12,36 надземная ГВС Минвата 
351 УТ ТК-8-1   350 4 80 12,36 надземная ГВС Минвата 
352 ТК-8-1 ТК-8-1-1   350 4 150 98,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
353 ТК-8-1 ТК-8-1-1   350 4 80 98,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
354 ТК-8-1-1 ТК-8-1-2 1989 350 4 50 35,53 непроходные каналы ГВС Минвата 
355 ТК-8-1-1 ТК-8-1-2 1989 350 4 32 35,53 непроходные каналы ГВС Минвата 
356 ТК-8-1-2 Кронштадтская, 18 1989 350 4 25 4,6 непроходные каналы ГВС Минвата 
357 ТК-8-1-2 Кронштадтская, 18 1989 350 4 25 4,6 непроходные каналы ГВС Минвата 
358 ТК-8-1-2 ТК-8-1-3 1990 350 4 50 21,3 непроходные каналы ГВС Минвата 
359 ТК-8-1-2 ТК-8-1-3 1990 350 4 32 21,3 непроходные каналы ГВС Минвата 
360 ТК-8-1-3 Кронштадтская, 20 1990 350 4 25 5,8 непроходные каналы ГВС Минвата 
361 ТК-8-1-3 Кронштадтская, 20 1990 350 4 25 5,8 непроходные каналы ГВС Минвата 
362 ТК-8-1-3 ТК-8-1-4 1993 350 4 50 18,09 непроходные каналы ГВС Минвата 
363 ТК-8-1-3 ТК-8-1-4 1993 350 4 50 18,09 непроходные каналы ГВС Минвата 
364 ТК-8-1-3 Кронштадтская, 22 1993 350 4 32 20 непроходные каналы ГВС Минвата 
365 ТК-8-1-3 Кронштадтская, 22 1993 350 4 32 20 непроходные каналы ГВС Минвата 
366 ТК-8-1-1 ТК-8-1-5 1989 350 4 100 10,62 непроходные каналы ГВС Минвата 
367 ТК-8-1-1 ТК-8-1-5 1989 350 4 80 10,62 непроходные каналы ГВС Минвата 
368 ТК-8-1-5 ТК-8-1-5-1 1976 350 4 32 16,05 непроходные каналы ГВС Минвата 
369 ТК-8-1-5 ТК-8-1-5-1 1976 350 4 25 16,05 непроходные каналы ГВС Минвата 
370 ТК-8-1-5-1 Кронштадтская, 9 1976 350 4 32 7,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
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371 ТК-8-1-5-1 Кронштадтская, 9 1976 350 4 25 7,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
372 ТК-8-1-5 ТК-8-1-6   350 4 80 73 непроходные каналы ГВС Минвата 
373 ТК-8-1-5 ТК-8-1-6   350 4 80 73 непроходные каналы ГВС Минвата 
374 ТК-8-1-6 ТК-8-1-6-1 1990 350 4 80 25,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
375 ТК-8-1-6 ТК-8-1-6-1 1990 350 4 80 25,5 непроходные каналы ГВС Минвата 

376 ТК-8-1-6-1 Спортивная, 38а 
(1) 1990 350 4 80 6,47 непроходные каналы ГВС Минвата 

377 ТК-8-1-6-1 Спортивная, 38а 
(1) 1990 350 4 80 6,47 непроходные каналы ГВС Минвата 

378 Спортивная, 38а 
(1) 

Спортивная, 38а 
(2) 1990 350 4 80 12,25 непроходные каналы ГВС Минвата 

379 Спортивная, 38а 
(1) 

Спортивная, 38а 
(2) 1990 350 4 80 12,25 непроходные каналы ГВС Минвата 

380 Спортивная, 38а 
(2) Спортивная, 38 1990 350 4 70 3,05 непроходные каналы ГВС Минвата 

381 Спортивная, 38а 
(2) Спортивная, 38 1990 350 4 70 3,05 непроходные каналы ГВС Минвата 

382 ТК-8-1-6-1 ТК-8-1-6-2 2014 350 4 70 52,95 бесканальная ГВС Пенополиуретан 
383 ТК-8-1-6-1 ТК-8-1-6-2 2014 350 4 50 52,95 бесканальная ГВС Пенополиуретан 
384 ТК-8-1-6-2 Спортивная, 38 (в) 1990 350 4 70 3,05 непроходные каналы ГВС Минвата 
385 ТК-8-1-6-2 Спортивная, 38 (в) 1990 350 4 50 3,05 непроходные каналы ГВС Минвата 
386 ТК-8-1-6-2 Спортивная, 38 (б) 1990 350 4 70 6,7 непроходные каналы ГВС Минвата 
387 ТК-8-1-6-2 Спортивная, 38 (б) 1990 350 4 40 6,7 непроходные каналы ГВС Минвата 
388 ТК-8-1-6 ТК-8-1-6-3 1986 350 4 70 5,4 непроходные каналы ГВС Минвата 
389 ТК-8-1-6 ТК-8-1-6-3 1986 350 4 70 5,4 непроходные каналы ГВС Минвата 
390 ТК-8-1-6-3 ТК-8-1-6-4 1986 350 4 70 13,49 непроходные каналы ГВС Минвата 
391 ТК-8-1-6-3 ТК-8-1-6-4 1986 350 4 70 13,49 непроходные каналы ГВС Минвата 
392 ТК-8-1-6-4 Детсад 1986 350 4 70 3,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
393 ТК-8-1-6-4 Детсад 1986 350 4 70 3,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
394 ТК-8-1 ЦТП   350 4 150 16,57 непроходные каналы ГВС Минвата 
395 ТК-8-1 ЦТП   350 4 80 16,57 непроходные каналы ГВС Минвата 
396 ЦТП ТК-8-1-5 1997 350 4 50 23,2 непроходные каналы ГВС Минвата 
397 ЦТП ТК-8-1-5 1997 350 4 40 23,2 непроходные каналы ГВС Минвата 
398 ТК-8-1-5 ут2 1995 350 4 25 6,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
399 ТК-8-1-5 ут2 1995 350 4 25 6,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
400 ут2 ут3 1995 350 4 25 22 непроходные каналы ГВС Минвата 
401 ут2 ут3 1995 350 4 25 22 непроходные каналы ГВС Минвата 
402 ут3 ут4 1995 350 4 25 5 непроходные каналы ГВС Минвата 
403 ут3 ут4 1995 350 4 25 5 непроходные каналы ГВС Минвата 
404 ут4 ТК-8-1-6 1995 350 4 25 16 надземная ГВС Минвата 
405 ут4 ТК-8-1-6 1995 350 4 25 16 надземная ГВС Минвата 
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406 ТК-8-1-6 Гараж (1) 1995 350 4 25 12,68 непроходные каналы ГВС Минвата 
407 ТК-8-1-6 Гараж (1) 1995 350 4 25 12,68 непроходные каналы ГВС Минвата 
408 Гараж (1) ТК-8-1-7 1995 350 4 25 15,2 надземная ГВС Минвата 
409 Гараж (1) ТК-8-1-7 1995 350 4 25 15,2 надземная ГВС Минвата 
410 ТК-8-1-7 Склад 1995 350 4 25 12,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
411 ТК-8-1-7 Склад 1995 350 4 25 12,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
412 ТК-8-1-6 ут5 1995 350 4 25 4,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
413 ТК-8-1-6 ут5 1995 350 4 25 4,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
414 ут5 Склад 1995 350 4 25 3 непроходные каналы ГВС Минвата 
415 ут5 Склад 1995 350 4 25 3 непроходные каналы ГВС Минвата 
416 ТК-8-1-5 ТК-8-1-8 1995 350 4 25 6,96 непроходные каналы ГВС Минвата 
417 ТК-8-1-5 ТК-8-1-8 1995 350 4 25 6,96 непроходные каналы ГВС Минвата 
418 ТК-8-1-8 АПЗ 1995 350 4 25 2,87 непроходные каналы ГВС Минвата 
419 ТК-8-1-8 АПЗ 1995 350 4 25 2,87 непроходные каналы ГВС Минвата 
420 ТК-8-1-8 Детское отделение 1995 350 4 25 54,85 непроходные каналы ГВС Минвата 
421 ТК-8-1-8 Детское отделение 1995 350 4 25 54,85 непроходные каналы ГВС Минвата 
422 ТК-8-1 ут10   350 4 150 58,15 непроходные каналы ГВС Минвата 
423 ТК-8-1 ут10   350 4 80 58,15 непроходные каналы ГВС Минвата 
424 ут10 ТК-8-2   350 4 150 44,98 непроходные каналы ГВС Минвата 
425 ут10 ТК-8-2   350 4 80 44,98 непроходные каналы ГВС Минвата 
426 ТК-8-2 ТК-8-2-1   350 4 50 20,18 непроходные каналы ГВС Минвата 
427 ТК-8-2 ТК-8-2-1   350 4 40 20,18 непроходные каналы ГВС Минвата 
428 ТК-8-2-1 Поликлиника   350 4 50 18,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
429 ТК-8-2-1 Поликлиника   350 4 40 18,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
430 ТК-8-2 ут11 1996 350 4 150 30 непроходные каналы ГВС Минвата 
431 ТК-8-2 ут11 1996 350 4 80 30 непроходные каналы ГВС Минвата 
432 ут11 ТК-8-3 1996 350 4 150 107,85 непроходные каналы ГВС Минвата 
433 ут11 ТК-8-3 1996 350 4 80 107,85 непроходные каналы ГВС Минвата 
434 ТК-8-3 ТК-8-3-1 1975 350 4 50 27,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
435 ТК-8-3 ТК-8-3-1 1975 350 4 25 27,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
436 ТК-8-3-1 Герцена, 22 1975 350 4 32 10 непроходные каналы ГВС Минвата 
437 ТК-8-3-1 Герцена, 22 1975 350 4 32 10 непроходные каналы ГВС Минвата 
438 ТК-8-3-1 ТК-8-3-4 1975 350 4 50 12,55 непроходные каналы ГВС Минвата 
439 ТК-8-3-1 ТК-8-3-4 1975 350 4 25 12,55 непроходные каналы ГВС Минвата 
440 ТК-8-3-4 Герцена, 22, ф.1 1975 350 4 32 3 непроходные каналы ГВС Минвата 
441 ТК-8-3-4 Герцена, 22, ф.1 1975 350 4 25 3 непроходные каналы ГВС Минвата 
442 ТК-8-3-4 ТК-8-3-5 1975 350 4 32 20 непроходные каналы ГВС Минвата 
443 ТК-8-3-4 ТК-8-3-5 1975 350 4 25 20 непроходные каналы ГВС Минвата 
444 ТК-8-3-5 Герцена, 30, ф.2 1975 350 4 25 8,77 непроходные каналы ГВС Минвата 
445 ТК-8-3-5 Герцена, 30, ф.2 1975 350 4 25 8,77 непроходные каналы ГВС Минвата 
446 ТК-8-3-1 ТК-8-3-2 1986 350 4 25 10,35 непроходные каналы ГВС Минвата 
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447 ТК-8-3-1 ТК-8-3-2 1986 350 4 25 10,35 непроходные каналы ГВС Минвата 
448 ТК-8-3-2 Герцена, 24 1986 350 4 25 5 непроходные каналы ГВС Минвата 
449 ТК-8-3-2 Герцена, 24 1986 350 4 25 5 непроходные каналы ГВС Минвата 
450 ТК-8-3-2 ТК-8-3-3 1986 350 4 25 13,07 непроходные каналы ГВС Минвата 
451 ТК-8-3-2 ТК-8-3-3 1986 350 4 25 13,07 непроходные каналы ГВС Минвата 
452 ТК-8-3-3 Вавилова, 4 1986 350 4 25 8,55 непроходные каналы ГВС Минвата 
453 ТК-8-3-3 Вавилова, 4 1986 350 4 25 8,55 непроходные каналы ГВС Минвата 
454 ТК-8-3-3 Вавилова, 6 1975 350 4 25 15 непроходные каналы ГВС Минвата 
455 ТК-8-3-3 Вавилова, 6 1975 350 4 25 15 непроходные каналы ГВС Минвата 
456 ТК-8-3 Герцена, 16а 1975 350 4 80 3,28 непроходные каналы ГВС Минвата 
457 ТК-8-3 Герцена, 16а 1975 350 4 70 3,28 непроходные каналы ГВС Минвата 
458 ТК-8-3 Герцена, 16 1975 350 4 50 9,65 непроходные каналы ГВС Минвата 
459 ТК-8-3 Герцена, 16 1975 350 4 50 9,65 непроходные каналы ГВС Минвата 
460 ТК-8-3 ТК-8-4 1996 350 4 150 58,24 непроходные каналы ГВС Минвата 
461 ТК-8-3 ТК-8-4 1996 350 4 80 58,24 непроходные каналы ГВС Минвата 
462 ТК-8-4 ТК-8-5 1996 350 4 150 13,7 непроходные каналы ГВС Минвата 
463 ТК-8-4 ТК-8-5 1996 350 4 80 13,7 непроходные каналы ГВС Минвата 
464 ТК-8-5 Герцена, 16 1975 350 4 50 2,65 непроходные каналы ГВС Минвата 
465 ТК-8-5 Герцена, 16 1975 350 4 50 2,65 непроходные каналы ГВС Минвата 
466 ТК-8-5 Герцена, 14 (1) 1975 350 4 80 11,15 непроходные каналы ГВС Минвата 
467 ТК-8-5 Герцена, 14 (1) 1975 350 4 50 11,15 непроходные каналы ГВС Минвата 
468 Герцена, 14 (1) Герцена, 14 (ут) 1975 350 4 80 17,06 непроходные каналы ГВС Минвата 
469 Герцена, 14 (1) Герцена, 14 (ут) 1975 350 4 50 17,06 непроходные каналы ГВС Минвата 
470 Герцена, 14 (ут) Герцена, 14 (2) 1975 350 4 50 17,06 непроходные каналы ГВС Минвата 
471 Герцена, 14 (ут) Герцена, 14 (2) 1975 350 4 32 17,06 непроходные каналы ГВС Минвата 
472 Герцена, 14 (2) ТК-8-5-1 1975 350 4 50 1,11 непроходные каналы ГВС Минвата 
473 Герцена, 14 (2) ТК-8-5-1 1975 350 4 32 1,11 непроходные каналы ГВС Минвата 
474 ТК-8-5-1 Герцена, 12 1975 350 4 50 6,57 непроходные каналы ГВС Минвата 
475 ТК-8-5-1 Герцена, 12 1975 350 4 32 6,57 непроходные каналы ГВС Минвата 
476 ТК-8-5 ТК-8-6 1975 350 4 100 18,01 непроходные каналы ГВС Минвата 
477 ТК-8-5 ТК-8-6 1975 350 4 70 18,01 непроходные каналы ГВС Минвата 
478 ТК-8-6 ТК-8-7 1972 350 4 100 63,15 непроходные каналы ГВС Минвата 
479 ТК-8-6 ТК-8-7 1972 350 4 70 63,15 непроходные каналы ГВС Минвата 
480 ТК-8-7 Д/к 1972 350 4 25 15,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
481 ТК-8-7 Д/к 1972 350 4 25 15,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
482 ТК-8-7 ТК-8-8 1972 350 4 100 39,68 непроходные каналы ГВС Минвата 
483 ТК-8-7 ТК-8-8 1972 350 4 70 39,68 непроходные каналы ГВС Минвата 
484 ТК-8-8 ТК-8-16 1972 350 4 100 3,58 непроходные каналы ГВС Минвата 
485 ТК-8-8 ТК-8-16 1972 350 4 70 3,58 непроходные каналы ГВС Минвата 
486 ТК-8-16 Спортивная, 24 1972 350 4 32 4,15 непроходные каналы ГВС Минвата 
487 ТК-8-16 Спортивная, 24 1972 350 4 25 4,15 непроходные каналы ГВС Минвата 
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488 ТК-8-16 ТК-8-17 2014 350 4 80 30 непроходные каналы ГВС Минвата 
489 ТК-8-16 ТК-8-17 2014 350 4 50 30 непроходные каналы ГВС Минвата 
490 ТК-8-17 Спортивная, 26 1973 350 4 32 4,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
491 ТК-8-17 Спортивная, 26 1973 350 4 25 4,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
492 ТК-8-17 ТК-8-18 1973 350 4 100 13,15 непроходные каналы ГВС Минвата 
493 ТК-8-17 ТК-8-18 1973 350 4 70 13,15 непроходные каналы ГВС Минвата 
494 ТК-8-18 Заполярная, 23 1983 350 4 70 20,3 непроходные каналы ГВС Минвата 
495 ТК-8-18 Заполярная, 23 1983 350 4 50 20,3 непроходные каналы ГВС Минвата 
496 ТК-8-18 ТК-8-18-1 1972 350 4 100 23,22 непроходные каналы ГВС Минвата 
497 ТК-8-18 ТК-8-18-1 1972 350 4 70 23,22 непроходные каналы ГВС Минвата 
498 ТК-8-18-1 ТК-8-18-2 1972 350 4 100 6,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
499 ТК-8-18-1 ТК-8-18-2 1972 350 4 70 6,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
500 ТК-8-18-2 Фабрика-кухня   350 4 50   непроходные каналы ГВС Минвата 
501 ТК-8-18-2 Фабрика-кухня   350 4 32   непроходные каналы ГВС Минвата 
502 ТК-8-18-2 ТК-8-18-3 2014 350 4 70 31,12 непроходные каналы ГВС Минвата 
503 ТК-8-18-2 ТК-8-18-3 2014 350 4 70 31,12 непроходные каналы ГВС Минвата 
504 ТК-8-18-3 Советская, 54а 1970 350 4 50 2 непроходные каналы ГВС Минвата 
505 ТК-8-18-3 Советская, 54а 1970 350 4 40 2 непроходные каналы ГВС Минвата 
506 ТК-8-2'' ТК-8-24-1 2012 350 4 80 75 бесканальная ГВС Пенополиуретан 
507 ТК-8-2'' ТК-8-24-1 2012 350 4 50 75 бесканальная ГВС Пенополиуретан 
508 ТК-8-19 Спортивная, 28 1973 350 4 32 3,6 непроходные каналы ГВС Минвата 
509 ТК-8-19 Спортивная, 28 1973 350 4 25 3,6 непроходные каналы ГВС Минвата 
510 ТК-8-19 ТК-8-20   350 4 80 25,66 непроходные каналы ГВС Минвата 
511 ТК-8-19 ТК-8-20   350 4 50 25,66 непроходные каналы ГВС Минвата 
512 ТК-8-20 Спортивная, 30 1973 350 4 32 1,56 непроходные каналы ГВС Минвата 
513 ТК-8-20 Спортивная, 30 1973 350 4 25 1,56 непроходные каналы ГВС Минвата 
514 ТК-8-20 ТК-8-21   350 4 80 12,21 непроходные каналы ГВС Минвата 
515 ТК-8-20 ТК-8-21   350 4 50 12,21 непроходные каналы ГВС Минвата 
516 ТК-8-21 ТК-8-21-1 1972 350 4 80 22,15 непроходные каналы ГВС Минвата 
517 ТК-8-21 ТК-8-21-1 1972 350 4 50 22,15 непроходные каналы ГВС Минвата 
518 ТК-8-21-1 Спортивная, 32 (1) 1972 350 4 50 19,67 непроходные каналы ГВС Минвата 
519 ТК-8-21-1 Спортивная, 32 (1) 1972 350 4 32 19,67 непроходные каналы ГВС Минвата 

520 Спортивная, 32 (1) Спортивная, 32 
(ут) 1972 350 4 50 10,5 непроходные каналы ГВС Минвата 

521 Спортивная, 32 (1) Спортивная, 32 
(ут) 1972 350 4 32 10,5 непроходные каналы ГВС Минвата 

522 Спортивная, 32 
(ут) Спортивная, 32 (2) 1973 350 4 50 10,5 непроходные каналы ГВС Минвата 

523 Спортивная, 32 
(ут) Спортивная, 32 (2) 1973 350 4 32 10,5 непроходные каналы ГВС Минвата 

524 Спортивная, 32 (2) Д/с "Василек" 1973 350 4 50 38,24 непроходные каналы ГВС Минвата 
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525 Спортивная, 32 (2) Д/с "Василек" 1973 350 4 32 38,24 непроходные каналы ГВС Минвата 
526 ТК-8-21-1 ТК-8-21-2 1972 350 4 80 6 непроходные каналы ГВС Минвата 
527 ТК-8-21-1 ТК-8-21-2 1972 350 4 50 6 непроходные каналы ГВС Минвата 
528 ТК-8-21-1 ТК-8-21-3 1991 350 4 80 0,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
529 ТК-8-21-1 ТК-8-21-3 1991 350 4 50 0,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
530 ТК-8-21-3 Советская, 56 1991 350 4 70 13,17 непроходные каналы ГВС Минвата 
531 ТК-8-21-3 Советская, 56 1991 350 4 50 13,17 непроходные каналы ГВС Минвата 
532 ТК-8-21 ТК-8-22 1984 350 4 80 4,58 непроходные каналы ГВС Минвата 
533 ТК-8-21 ТК-8-22 1984 350 4 50 4,58 непроходные каналы ГВС Минвата 
534 ТК-8-22 Заполярная, 25 (1) 1984 350 4 100 13,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
535 ТК-8-22 Заполярная, 25 (1) 1984 350 4 70 13,5 непроходные каналы ГВС Минвата 

536 Заполярная, 25 (1) Заполярная, 25 
(ут) 1984 350 4 150 3,13 непроходные каналы ГВС Минвата 

537 Заполярная, 25 (1) Заполярная, 25 
(ут) 1984 350 4 100 3,13 непроходные каналы ГВС Минвата 

538 Заполярная, 25 (ут) Заполярная, 25 (2) 1985 350 4 150 3,13 непроходные каналы ГВС Минвата 
539 Заполярная, 25 (ут) Заполярная, 25 (2) 1985 350 4 100 3,13 непроходные каналы ГВС Минвата 
540 Заполярная, 25 (2) ТК-8-23 1985 350 4 150 8,35 непроходные каналы ГВС Минвата 
541 Заполярная, 25 (2) ТК-8-23 1985 350 4 100 8,35 непроходные каналы ГВС Минвата 
542 ТК-8-23 ТК-8-24 1985 350 4 150 31,41 непроходные каналы ГВС Минвата 
543 ТК-8-23 ТК-8-24 1985 350 4 100 31,41 непроходные каналы ГВС Минвата 
544 ТК-8-24 Герцена, 27 1985 350 4 80 4,09 непроходные каналы ГВС Минвата 
545 ТК-8-24 Герцена, 27 1985 350 4 50 4,09 непроходные каналы ГВС Минвата 
546 ТК-8-24 ТК-8-25 1986 350 4 100 25,96 непроходные каналы ГВС Минвата 
547 ТК-8-24 ТК-8-25 1986 350 4 70 25,96 непроходные каналы ГВС Минвата 
548 ТК-8-25 Герцена, 25 1986 350 4 100 4,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
549 ТК-8-25 Герцена, 25 1986 350 4 70 4,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
550 ТК-8-25 Герцена, 23 1988 350 4 80 45,41 непроходные каналы ГВС Минвата 
551 ТК-8-25 Герцена, 23 1988 350 4 50 45,41 непроходные каналы ГВС Минвата 
552 ТК-8-8 ТК-8-9 1972 350 4 200 17,19 непроходные каналы ГВС Минвата 
553 ТК-8-8 ТК-8-9 1972 350 4 100 17,19 непроходные каналы ГВС Минвата 
554 ТК-8-9 Спортивная, 22 1973 350 4 50 5 непроходные каналы ГВС Минвата 
555 ТК-8-9 Спортивная, 22 1973 350 4 25 5 непроходные каналы ГВС Минвата 
556 ТК-8-9 ТК-8-10 1972 350 4 200 15,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
557 ТК-8-9 ТК-8-10 1972 350 4 100 15,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
558 ТК-8-10 Заполярная, 21 1972 350 4 50 22 непроходные каналы ГВС Минвата 
559 ТК-8-10 Заполярная, 21 1972 350 4 25 22 непроходные каналы ГВС Минвата 
560 ТК-8-10 ТК-8-10-1 1972 350 4 200 24,86 непроходные каналы ГВС Минвата 
561 ТК-8-10 ТК-8-10-1 1972 350 4 100 24,86 непроходные каналы ГВС Минвата 
562 ТК-8-10-1 ТК-8-10-2 1972 350 4 200 4 непроходные каналы ГВС Минвата 
563 ТК-8-10-1 ТК-8-10-2 1972 350 4 100 4 непроходные каналы ГВС Минвата 
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564 ТК-8-10-2 Заполярная, 19 
(ЛРУ (1)) 1972 350 4 100 4,25 непроходные каналы ГВС Минвата 

565 ТК-8-10-2 Заполярная, 19 
(ЛРУ (1)) 1972 350 4 70 4,25 непроходные каналы ГВС Минвата 

566 Заполярная, 19 
(ЛРУ (1)) 

Заполярная, 19 
(ЛРУ (2)) 1972 350 4 80 5 непроходные каналы ГВС Минвата 

567 Заполярная, 19 
(ЛРУ (1)) 

Заполярная, 19 
(ЛРУ (2)) 1972 350 4 50 5 непроходные каналы ГВС Минвата 

568 Заполярная, 19 
(ЛРУ (2)) ТК-8-10-5 1996 350 4 70 19,98 непроходные каналы ГВС Минвата 

569 Заполярная, 19 
(ЛРУ (2)) ТК-8-10-5 1996 350 4 50 19,98 непроходные каналы ГВС Минвата 

570 ТК-8-10-5 Спортивная, 18 1996 350 4 70 8,3 непроходные каналы ГВС Минвата 
571 ТК-8-10-5 Спортивная, 18 1996 350 4 50 8,3 непроходные каналы ГВС Минвата 

572 ТК-8-10-2 Заполярная, 19 
(ЛРУ (3)) 1972 350 4 80 5,1 непроходные каналы ГВС Минвата 

573 ТК-8-10-2 Заполярная, 19 
(ЛРУ (3)) 1972 350 4 50 5,1 непроходные каналы ГВС Минвата 

574 Заполярная, 19 
(ЛРУ (3)) 

Заполярная, 19 
(ЛРУ (4)) 1972 350 4 80 10 непроходные каналы ГВС Минвата 

575 Заполярная, 19 
(ЛРУ (3)) 

Заполярная, 19 
(ЛРУ (4)) 1972 350 4 50 10 непроходные каналы ГВС Минвата 

576 Заполярная, 19 
(ЛРУ (4)) ТК-8-10-3 1972 350 4 150 20,5 непроходные каналы ГВС Минвата 

577 Заполярная, 19 
(ЛРУ (4)) ТК-8-10-3 1972 350 4 100 20,5 непроходные каналы ГВС Минвата 

578 ТК-8-10-3 Заполярная, 16 1972 350 4 100 24,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
579 ТК-8-10-3 Заполярная, 16 1972 350 4 70 24,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
580 ТК-8-10-3 ТК-8-10-4 1972 350 4 150 16,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
581 ТК-8-10-3 ТК-8-10-4 1972 350 4 100 16,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
582 ТК-8-10-4 Заполярная, 17 1972 350 4 100 1,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
583 ТК-8-10-4 Заполярная, 17 1972 350 4 80 1,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
584 ТК-8-10 ТК-8-11 1985 350 4 100 20,95 непроходные каналы ГВС Минвата 
585 ТК-8-10 ТК-8-11 1985 350 4 80 20,95 непроходные каналы ГВС Минвата 
586 ТК-8-11 ТК-8-12 1985 350 4 100 89,1 непроходные каналы ГВС Минвата 
587 ТК-8-11 ТК-8-12 1985 350 4 80 89,1 непроходные каналы ГВС Минвата 
588 ТК-8-12 Д/с "Светлячок" 1985 350 4 100 9,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
589 ТК-8-12 Д/с "Светлячок" 1985 350 4 80 9,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
590 ТК-8-12 ТК-8-13 1985 350 4 100 49,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
591 ТК-8-12 ТК-8-13 1985 350 4 80 49,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
592 ТК-8-13 Спортивная, 15 1985 350 4 80 13,35 непроходные каналы ГВС Минвата 
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593 ТК-8-13 Спортивная, 15 1985 350 4 50 13,35 непроходные каналы ГВС Минвата 
594 ТК-8-13 ТК-8-14 1985 350 4 70 40,71 непроходные каналы ГВС Минвата 
595 ТК-8-13 ТК-8-14 1985 350 4 50 40,71 непроходные каналы ГВС Минвата 
596 ТК-8-14 ТК-8-15 1985 350 4 40 12,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
597 ТК-8-14 ТК-8-15 1985 350 4 25 12,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
598 ТК-8-15 Садовая, 3 1985 350 4 40 0,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
599 ТК-8-15 Садовая, 3 1985 350 4 25 0,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
600 ТК-8-12 ПУ-3 1985 350 4 70 20,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
601 ТК-8-12 ПУ-3 1985 350 4 40 20,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
602 ТК-8-6 ТК-8-26   350 4 200 82 непроходные каналы ГВС Минвата 
603 ТК-8-6 ТК-8-26   350 4 100 82 непроходные каналы ГВС Минвата 
604 ТК-8-26 ТК-8-26-1   350 4 50 12,3 непроходные каналы ГВС Минвата 
605 ТК-8-26 ТК-8-26-1   350 4 25 12,3 непроходные каналы ГВС Минвата 
606 ТК-8-26-1 Герцена, 10в   350 4 40 2,7 непроходные каналы ГВС Минвата 
607 ТК-8-26-1 Герцена, 10в   350 4 25 2,7 непроходные каналы ГВС Минвата 
608 ТК-8-26-1 Герцена, 10б   350 4 40 24,68 непроходные каналы ГВС Минвата 
609 ТК-8-26-1 Герцена, 10б   350 4 25 24,68 непроходные каналы ГВС Минвата 
610 ТК-8-26 ТК-8-27   350 4 200 26,32 непроходные каналы ГВС Минвата 
611 ТК-8-26 ТК-8-27   350 4 100 26,32 непроходные каналы ГВС Минвата 
612 ТК-8-27 ТК-8-27-1   350 4 100 27,52 непроходные каналы ГВС Минвата 
613 ТК-8-27 ТК-8-27-1   350 4 80 27,52 непроходные каналы ГВС Минвата 
614 ТК-8-27-1 ут13   350 4 50 6,61 непроходные каналы ГВС Минвата 
615 ТК-8-27-1 ут13   350 4 32 6,61 непроходные каналы ГВС Минвата 
616 ут13 Угольная, 12 ф2   350 4 50 2,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
617 ут13 Угольная, 12 ф2   350 4 32 2,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
618 ут13 Герцена, 10а   350 4 50 11,65 непроходные каналы ГВС Минвата 
619 ут13 Герцена, 10а   350 4 32 11,65 непроходные каналы ГВС Минвата 
620 ТК-8-27-1 ТК-8-27-2   350 4 100 12 непроходные каналы ГВС Минвата 
621 ТК-8-27-1 ТК-8-27-2   350 4 80 12 непроходные каналы ГВС Минвата 
622 ТК-8-27-2 Угольная, 12 ф1   350 4 50 10,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
623 ТК-8-27-2 Угольная, 12 ф1   350 4 32 10,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
624 ТК-8-27-2 ТК-8-27-3   350 4 50 12 непроходные каналы ГВС Минвата 
625 ТК-8-27-2 ТК-8-27-3   350 4 25 12 непроходные каналы ГВС Минвата 
626 ТК-8-27-3 Угольная, 12   350 4 50 15 непроходные каналы ГВС Минвата 
627 ТК-8-27-3 Угольная, 12   350 4 25 15 непроходные каналы ГВС Минвата 
628 ТК-8-27-3 Угольная, 14   350 4 50 15 непроходные каналы ГВС Минвата 
629 ТК-8-27-3 Угольная, 14   350 4 25 15 непроходные каналы ГВС Минвата 
630 ТК-8-27 ТК-8-28   350 4 200 60 непроходные каналы ГВС Минвата 
631 ТК-8-27 ТК-8-28   350 4 100 60 непроходные каналы ГВС Минвата 
632 ТК-8-28 ТК-8-28-1   350 4 70 41,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
633 ТК-8-28 ТК-8-28-1   350 4 40 41,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
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634 ТК-8-28-1 Садовая, 13   350 4 32 6,18 непроходные каналы ГВС Минвата 
635 ТК-8-28-1 Садовая, 13   350 4 25 6,18 непроходные каналы ГВС Минвата 
636 ТК-8-28-1 ТК-8-28-2   350 4 70 37,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
637 ТК-8-28-1 ТК-8-28-2   350 4 40 37,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
638 ТК-8-28-2 ТК-8-28-3   350 4 50 16,13 непроходные каналы ГВС Минвата 
639 ТК-8-28-2 ТК-8-28-3   350 4 32 16,13 непроходные каналы ГВС Минвата 
640 ТК-8-28-3 Садовая, 9   350 4 40 2,05 непроходные каналы ГВС Минвата 
641 ТК-8-28-3 Садовая, 9   350 4 25 2,05 непроходные каналы ГВС Минвата 
642 ТК-8-28 ТК-8-29   350 4 200 26 непроходные каналы ГВС Минвата 
643 ТК-8-28 ТК-8-29   350 4 100 26 непроходные каналы ГВС Минвата 
644 ТК-8-29 ТК-8-29-1   350 4 200 11,19 непроходные каналы ГВС Минвата 
645 ТК-8-29 ТК-8-29-1   350 4 100 11,19 непроходные каналы ГВС Минвата 
646 ТК-8-29-1 Школа № 5   350 4 80 3,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
647 ТК-8-29-1 Школа № 5   350 4 50 3,75 непроходные каналы ГВС Минвата 

648 ТК-8-29-1 Школа № 5 
(спортзал)   350 4 80 5,51 непроходные каналы ГВС Минвата 

649 ТК-8-29-1 Школа № 5 
(спортзал)   350 4 50 5,51 непроходные каналы ГВС Минвата 

           
Характеристика тепловой сети котельной № 9 (ул. Володарского, 107б) 

           

№ 

Расположение тепловой сети 

Год по-
стройки 

Время 
 работы 
участка, 

дн. 

Кол-во 
труб в ка-
нале, лот-
ке, на 
опоре 

Диаметр 
услов-
ный, мм 

Дли-
на, м Тип прокладки Назначение  

трубопровода 

Материал  
тепловой  
изоляции Начало участка Конец участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Котельная ТК-9-1 1997 237 4 250 24,33 непроходные каналы Отопление Минвата 

2 ТК-9-1 Володарского, 106 
(1) 1997 237 4 250 89 непроходные каналы Отопление Минвата 

3 Володарского, 106 
(1) 

Володарского, 106 
(ут) 1997 237 4 250 4 в техподполье Отопление Минвата 

4 Володарского, 106 
(ут) 

Володарского, 106 
(2) 1997 237 4 200 53 в техподполье Отопление Минвата 

5 Володарского, 106 
(2) ТК-9-7 1997 237 4 200 38,5 непроходные каналы Отопление Минвата 

6 ТК-9-7 ТК-9-8 1976 237 2 150 30,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
7 ТК-9-8 Володарского, 110 2014 237 2 70 10,8 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
8 ТК-9-8 ТК-9-9 1976 237 2 150 43,9 непроходные каналы Отопление Минвата 

9 ТК-9-9 Володарского, 112 
(ут1) 1991 237 2 50 11,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
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10 ТК-9-9 ТК-9-10 1976 237 2 150 15 непроходные каналы Отопление Минвата 

11 ТК-9-10 Володарского, 112 
(ут2) 1991 237 2 50 15 непроходные каналы Отопление Минвата 

12 ТК-9-10 ТК-9-11 1988 237 2 150 47 непроходные каналы Отопление Минвата 

13 ТК-9-11 Володарского, 114 
(ут1) 1988 237 2 50 12,5 непроходные каналы Отопление Минвата 

14 ТК-9-11 ТК-9-12 1988 237 2 150 30,62 непроходные каналы Отопление Минвата 

15 ТК-9-12 Володарского, 114 
(ут2) 1988 237 2 50 9,7 непроходные каналы Отопление Минвата 

16 ТК-9-12 ТК-9-13 1988 237 2 150 38,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
17 ТК-9-13 Володарского, 116 1988 237 2 50 7,5 непроходные каналы Отопление Минвата 

18 ТК-9-13 Володарского, 116 
ф.1 1988 237 2 50 6,1 непроходные каналы Отопление Минвата 

19 ТК-9-13 ТК-9-14 1974 237 2 80 47,25 непроходные каналы Отопление Минвата 
20 ТК-9-14 Володарского, 120 1974 237 2 70 8,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
21 ТК-9-14 ут1 1994 237 2 80 41,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
22 ут1 ут2 1994 237 2 70 32,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
23 ут2 Володарского, 122 1994 237 2 50 6,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
24 ТК-9-1 Володарского, 109 1989 237 2 50 38,2 непроходные каналы Отопление Минвата 

25 Володарского, 106 
(ут) 

Володарского, 106 
(ут3) 1988 237 4 200 4,6 в техподполье Отопление Минвата 

26 Володарского, 106 
(ут3) 

Володарского, 104 
(ут1) 1988 237 4 200 25,63 непроходные каналы Отопление Минвата 

27 Володарского, 104 
(ут1) 

Володарского, 104 
(ут2) 1988 237 4 200 150 в техподполье Отопление Минвата 

28 Володарского, 104 
(ут2) ТК-9-14-1 1988 237 4 150 43,2 непроходные каналы Отопление Минвата 

29 ТК-9-14-1 Володарского, 102 1988 237 4 150 52 непроходные каналы Отопление Минвата 

30 ТК-9-14-1 Володарского, 
102а 1988 237 4 100 47 непроходные каналы Отопление Минвата 

31 ТК-9-1 ТК-9-2 1989 237 2 150 41,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
32 ТК-9-2 ТК-9-3 1989 237 2 150 136,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
33 ТК-9-3 Котлашанская, 16 2003 237 2 32 14 непроходные каналы Отопление Минвата 

34 ТК-9-3 Котлашанская, 14 
(1) 1989 237 2 150 94,9 непроходные каналы Отопление Минвата 

35 Котлашанская, 14 
(1) 

Котлашанская, 14 
(ут) 1989 237 2 150 41,6 в техподполье Отопление Минвата 

36 Котлашанская, 14 
(ут) 

Котлашанская, 14 
(2) 1994 237 2 125 29,6 в техподполье Отопление Минвата 

37 Котлашанская, 14 
(2) 

Котлашанская, 12 
(1) 1994 237 2 125 18,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
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38 Котлашанская, 12 
(1) 

Котлашанская, 12 
(ут) 1994 237 2 125 41,6 в техподполье Отопление Минвата 

39 Котлашанская, 12 
(ут) 

Котлашанская, 12 
(2) 2006 237 2 125 29,6 в техподполье Отопление Минвата 

40 Котлашанская, 12 
(2) Котлашанская, 10 2006 237 2 125 18,1 непроходные каналы Отопление Минвата 

41 ТК-9-1 ТК-9-4 1993 237 4 200 174 непроходные каналы Отопление Минвата 
42 ТК-9-4 ТК-9-4-1 1993 237 4 100 50 непроходные каналы Отопление Минвата 
43 ТК-9-4-1 Володарского, 115 1969 237 4 100 5 непроходные каналы Отопление Минвата 
44 ТК-9-4-1 Гараж   237 2 50 12 непроходные каналы Отопление Минвата 
45 ТК-9-4 ТК-9-5 1993 237 4 200 28,46 непроходные каналы Отопление Минвата 
46 ТК-9-5 ТК-9-6 1993 237 4 150 127,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
47 ТК-9-6 Нахимова, 16а 1996 237 4 80 66,01 непроходные каналы Отопление Минвата 
48 ТК-9-6 Нахимова, 16 (ут1) 1996 237 4 80 12 непроходные каналы Отопление Минвата 
49 Нахимова, 16 (ут1) Нахимова, 16 (ут) 1996 237 4 80 19 в техподполье Отопление Минвата 
50 Нахимова, 16 (ут) Нахимова, 16 (ут2) 1991 237 4 40 24,31 в техподполье Отопление Минвата 
51 Нахимова, 16 (ут2) Нахимова, 10 1991 237 4 40 23,37 непроходные каналы Отопление Минвата 
52 ТК-9-5 Володарского, 119 1987 237 4 100 116,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
53 Котельная ут3   237 6 80 10 непроходные каналы Отопление Минвата 
54 ут3 Гараж   237 2 50 11 непроходные каналы Отопление Минвата 
55 ут3 ут3-1   237 6 70 16,8 непроходные каналы Отопление Минвата 

56 ут3-1 Магазин "Наход-
ка"   237 4 50 28 непроходные каналы Отопление Минвата 

57 ут3-1 Баня   237 6 50 39 непроходные каналы Отопление Минвата 
58 ут3 Химчистка   237 6 50 64,1 непроходные каналы Отопление Минвата 

59 ТК-9-7 Володарского, 108 
(ут1)   237 4 200 7,65 непроходные каналы Отопление Минвата 

60 Володарского, 108 
(ут1) 

Володарского, 108 
(ут)   237 4 200 43 в техподполье Отопление Минвата 

61 Володарского, 108 
(ут) 

Володарского, 108 
(ут2)   237 4 200 43 в техподполье Отопление Минвата 

62 Володарского, 108 
(ут2) ут4   237 4 200 15 непроходные каналы Отопление Минвата 

63 ут4 ут5   237 4 125 32,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
64 ут5 ут6   237 4 125 185,7 надземная Отопление Минвата 
65 ут6 ТК-9-7-1   237 4 125 67,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
66 ТК-9-7-1 Портовиков, 63   237 4 150 14,68 непроходные каналы Отопление Минвата 
67 ТК-9-7-1 ТК-9-7-2 1977 237 2 100 94,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
68 ТК-9-7-2 ТК-9-7-3 1977 237 2 50 49,46 непроходные каналы Отопление Минвата 
69 ТК-9-7-3 Багратиона, 68 1977 237 2 50 8,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
70 ТК-9-7-3 Багратиона, 66 1977 237 2 50 41,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
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71 ТК-9-7-3 ТК-9-7-4 1977 237 2 100 31,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
72 ТК-9-7-4 Багратиона, 69 1977 237 2 80 57,98 непроходные каналы Отопление Минвата 
73 ТК-9-11 ТК-9-11-1 1999 237 2 125 46,65 непроходные каналы Отопление Минвата 
74 ТК-9-11-1 Володарского, 94 2013 237 2 70 28,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
75 ТК-9-11-1 Володарского, 96 1997 237 2 70 23 непроходные каналы Отопление Минвата 
76 Котельная ТК-9-1 1997 350 4 150 12,17 непроходные каналы ГВС Минвата 
77 Котельная ТК-9-1 1997 350 4 100 12,17 непроходные каналы ГВС Минвата 

78 ТК-9-1 Володарского, 
106(1) 1997 350 4 150 44,5 непроходные каналы ГВС Минвата 

79 ТК-9-1 Володарского, 
106(1) 1997 350 4 100 44,5 непроходные каналы ГВС Минвата 

80 Володарского, 
106(1) 

Володарского, 
106(ут) 1997 350 4 150 2 в техподполье ГВС Минвата 

81 Володарского, 
106(1) 

Володарского, 
106(ут) 1997 350 4 100 2 в техподполье ГВС Минвата 

82 Володарского, 
106(ут) 

Володарского, 
106(ут3) 1988 350 4 150 2,3 в техподполье ГВС Минвата 

83 Володарского, 
106(ут) 

Володарского, 
106(ут3) 1988 350 4 100 2,3 в техподполье ГВС Минвата 

84 Володарского, 
106(ут3) 

Володарского, 104 
(ут1) 1988 350 4 150 13 непроходные каналы ГВС Минвата 

85 Володарского, 
106(ут3) 

Володарского, 104 
(ут1) 1988 350 4 100 13 непроходные каналы ГВС Минвата 

86 Володарского, 104 
(ут1) 

Володарского, 104 
(ут2) 1988 350 4 150 75 в техподполье ГВС Минвата 

87 Володарского, 104 
(ут1) 

Володарского, 104 
(ут2) 1988 350 4 100 75 в техподполье ГВС Минвата 

88 Володарского, 104 ТК-9-14-1 1988 350 4 125 26,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
89 Володарского, 104 ТК-9-14-1 1988 350 4 100 26,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
90 ТК-9-14-1 Володарского, 102 1988 350 4 125 26 непроходные каналы ГВС Минвата 
91 ТК-9-14-1 Володарского, 102 1988 350 4 100 26 непроходные каналы ГВС Минвата92 

92 ТК-9-14-1 Володарского, 
102а 1988 350 4 100 23,5 непроходные каналы ГВС Минвата 

93 ТК-9-14-1 Володарского, 
102а 1988 350 4 80 23,5 непроходные каналы ГВС Минвата 

94 ТК-9-1 ТК-9-4 1993 350 4 100 174 непроходные каналы ГВС Минвата 
95 ТК-9-4 ТК-9-4-1 1963 350 4 50 50 непроходные каналы ГВС Минвата 
96 ТК-9-11 Володарского, 115 1969 350 4 50 5 непроходные каналы ГВС Минвата 
97 ТК-9-4 ТК-9-5 1993 350 4 100 28,46 непроходные каналы ГВС Минвата 
98 ТК-9-5 ТК-9-6 1993 350 4 80 127,8 непроходные каналы ГВС Минвата 
99 ТК-9-6 Нахимова, 16а 1996 350 4 80 33,05 непроходные каналы ГВС Минвата 
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100 ТК-9-6 Нахимова, 16а 1996 350 4 40 33,05 непроходные каналы ГВС Минвата 
101 ТК-9-6 Нахимова, 16 1996 350 4 80 12 непроходные каналы ГВС Минвата 
102 ТК-9-5 Володарского, 119 1987 350 4 50 58,45 непроходные каналы ГВС Минвата 
103 ТК-9-5 Володарского, 119 1987 350 4 25 58,45 непроходные каналы ГВС Минвата 
104 Котельная ут3   350 6 80 5 непроходные каналы ГВС Минвата 
105 Котельная ут3   350 6 80 5 непроходные каналы ГВС Минвата 
106 ут3 ут3-1   350 6 80 8,4 непроходные каналы ГВС Минвата 
107 ут3 ут3-1   350 6 70 8,4 непроходные каналы ГВС Минвата 

108 ут3-1 Магазин "Наход-
ка"   350 4 50 14 непроходные каналы ГВС Минвата 

109 ут3-1 Магазин "Наход-
ка"   350 4 50 14 непроходные каналы ГВС Минвата 

110 ут3-1 Баня   350 6 80 19,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
111 ут3-1 Баня   350 6 50 19,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
112 ут3 Химчистка   350 6 70 32,05 непроходные каналы ГВС Минвата 
113 ут3 Химчистка   350 6 50 32,05 непроходные каналы ГВС Минвата 

114 Володарского, 
106(ут) 

Володарского, 106 
(2)   350 4 100 26,5 в техподполье ГВС Минвата 

115 Володарского, 
106(ут) 

Володарского, 106 
(2)   350 4 70 26,5 в техподполье ГВС Минвата 

116 Володарского, 106 
(2) ТК-9-7   350 4 100 19,25 непроходные каналы ГВС Минвата 

117 Володарского, 106 
(2) ТК-9-7   350 4 70 19,25 непроходные каналы ГВС Минвата 

118 ТК-9-7 Володарского, 108 
(ут1)   350 4 100 3,85 непроходные каналы ГВС Минвата 

119 ТК-9-7 Володарского, 108 
(ут1)   350 4 70 3,85 непроходные каналы ГВС Минвата 

120 Володарского, 108 
(ут1) 

Володарского, 108 
(ут2)   350 4 100 43 в техподполье ГВС Минвата 

121 Володарского, 108 
(ут1) 

Володарского, 108 
(ут2)   350 4 70 43 в техподполье ГВС Минвата 

122 Володарского, 108 
(ут2) ут4   350 4 100 7,5 непроходные каналы ГВС Минвата 

123 Володарского, 108 
(ут2) ут4   350 4 70 7,5 непроходные каналы ГВС Минвата 

124 ут4 ут5   350 4 100 16,15 непроходные каналы ГВС Минвата 
125 ут4 ут5   350 4 70 16,15 непроходные каналы ГВС Минвата 
126 ут5 ут6   350 4 100 92,85 надземная ГВС Минвата 
127 ут5 ут6   350 4 70 92,85 надземная ГВС Минвата 
128 ут6 ТК-9-7-1   350 4 100 33,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
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129 ут6 ТК-9-7-1   350 4 70 33,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
130 ТК-9-7-1 Портовиков, 63   350 4 100 7,34 непроходные каналы ГВС Минвата 
131 ТК-9-7-1 Портовиков, 63   350 4 70 7,34 непроходные каналы ГВС Минвата 
132 Котельная ут3   350 6 50 5 непроходные каналы Пар Минвата 
133 Котельная ут3   350 6 25 5 непроходные каналы Пар Минвата 
134 ут3 ут3-1   350 6 50 8,4 непроходные каналы Пар Минвата 
135 ут3 ут3-1   350 6 25 8,4 непроходные каналы Пар Минвата 
136 ут3-1 Баня   350 6 50 19,5 непроходные каналы Пар Минвата 
137 ут3-1 Баня   350 6 25 19,5 непроходные каналы Пар Минвата 
138 ут3 Химчистка 1994 350 6 50 32,05 непроходные каналы Пар Минвата 
139 ут3 Химчистка 1994 350 6 25 32,05 непроходные каналы Пар Минвата 
           

Характеристика тепловой сети котельной № 10 (ул. Кронштадтская, 25) 
           

№ 

Расположение тепловой сети 

Год по-
стройки 

Время 
 работы 
участка, 

дн. 

Кол-во 
труб в ка-
нале, лот-
ке, на 
опоре 

Диаметр 
услов-
ный, мм 

Дли-
на, м Тип прокладки Назначение  

трубопровода 

Материал  
тепловой  
изоляции Начало участка Конец участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Котельная ТК10-1   237 2 200 36,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
2 ТК10-1 ТК10-1-1   237 2 100 43 непроходные каналы Отопление Минвата 
3 ТК10-1-1 ТК10-1-2   237 2 100 26,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
4 ТК10-1-2 Гараж   237 2 70 85,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
5 Гараж Проходная   237 2 25 80 надземная Отопление Минвата 
6 ТК10-1-2 База   237 2 50 13,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
7 ТК10-1 Оранжерея (1)   237 2 200 97 надземная Отопление Минвата 
8 Оранжерея (1) Оранжерея (2)   237 2 200 88 надземная Отопление Минвата 
9 Оранжерея (2) ТК10-2   237 2 70 4 непроходные каналы Отопление Минвата 

10 ТК10-2 Кронштадтская, 25   237 2 50 10,6 надземная Отопление Минвата 
11 ТК10-2 ТК10-2-1   237 2 50 65,28 надземная Отопление Минвата 
12 ТК10-2-1 Кронштадтская, 23   237 2 50 2 надземная Отопление Минвата 

13 ТК10-2-1 ТК10-2-2 (Крон-
штадтская, 21)   237 2 50 27 надземная Отопление Минвата 

14 ТК10-2 ТК10-2-1   237 2 150 33 надземная Отопление Минвата 
15 ТК10-2-1 ТК10-2-2   237 2 150 32,63 надземная Отопление Минвата 
16 ТК10-2-2 Кронштадтская, 32   237 2 50 5 надземная Отопление Минвата 
17 ТК10-2-2 ТК10-2-3   237 2 150 125 непроходные каналы Отопление Минвата 

18 ТК10-2-3 Кронштадтская, 
19а   237 2 32 8 непроходные каналы Отопление Минвата 

19 ТК10-2-3 ут1   237 2 50 12 непроходные каналы Отопление Минвата 
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20 ут1 Кронштадтская, 19   237 2 50 6 непроходные каналы Отопление Минвата 
21 ут1 Кронштадтская, 17   237 2 50 16,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
22 ТК10-2 ут2   237 2 200 238 надземная Отопление Минвата 
23 ут2 Спортивная, 45   237 2 40 43,5 надземная Отопление Минвата 
24 ут2 Спортивная, 45   237 2 40 33,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
25 ут2 ТК10-3   237 2 250 144 надземная Отопление Минвата 
26 ТК10-3 Советская, 88   237 2 32 60 непроходные каналы Отопление Минвата 
27 ТК10-3 ут3   237 2 250 148 надземная Отопление Минвата 
28 ут3 ТК10-4   237 2 100 6,4 непроходные каналы Отопление Минвата 
29 ТК10-4 ТК10-4-1   237 2 100 85,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
30 ТК10-4-1 ТК10-4-2   237 2 70 49,15 непроходные каналы Отопление Минвата 

31 ТК10-4-2 Дом престарелых 
(уу 1)   237 2 70 10,2 непроходные каналы Отопление Минвата 

32 ТК10-4-2 Дом престарелых 
(уу 2)   237 2 70 5 непроходные каналы Отопление Минвата 

33 ТК10-4-2 Дом престарелых 
(уу 3)   237 2 80 19 непроходные каналы Отопление Минвата 

34 ТК10-4 Мастерские ГВК   237 2 50 14 непроходные каналы Отопление Минвата 
35 ТК10-1 тт 2006 237 2 250 692 надземная Отопление Минвата 
36 тт тт1 2006 237 2 200 583 надземная Отопление Минвата 
37 т1 ТК-27 1983 237 2 200 17,5 надземная Отопление Минвата 
38 ТК-27 ТК-28 1983 237 2 70 33,15 непроходные каналы Отопление Минвата 
39 ТК-28 Правды, 36а 1983 237 2 50 30 надземная Отопление Минвата 
40 ТК-27 Правды, 34а 1983 237 2 50 11 непроходные каналы Отопление Минвата 
41 ТК-27 ТК-26 1983 237 2 200 49,4 надземная Отопление Минвата 
42 ТК-26 ут6 1983 237 2 100 39,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
43 ут6 ТК-31 1983 237 2 80 19,1 надземная Отопление Минвата 
44 ТК-31 Правды, 28 1983 237 2 50 9 непроходные каналы Отопление Минвата 
45 ут6 ут7 1983 237 2 100 23,6 надземная Отопление Минвата 
46 ут7 Правды, 30 1983 237 2 32 8,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
47 ут7 ТК-30 1983 237 2 100 32,1 надземная Отопление Минвата 
48 ТК-30 Правды, 32 1983 237 2 50 8,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
49 ТК-30 ут8 1983 237 2 100 31 надземная Отопление Минвата 
50 ут8 Правды, 34 1983 237 2 40 8,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
51 ут8 ТК-29 1983 237 2 100 53,8 надземная Отопление Минвата 
52 ТК-29 Правды, 36 1983 237 2 70 11 непроходные каналы Отопление Минвата 
53 ТК-26 ТК-25 1983 237 2 200 53,3 надземная Отопление Минвата 
54 ТК-25 Правды, 30а 1983 237 2 50 13,15 непроходные каналы Отопление Минвата 
55 ТК-25 ТК-24 1983 237 2 200 49 надземная Отопление Минвата 
56 ТК-24 Правды, 28а 1983 237 2 80 14 непроходные каналы Отопление Минвата 
57 ТК-24 ТК-23 1983 237 2 200 39,64 надземная Отопление Минвата 
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58 ТК-23 ТК-35 1983 237 2 100 27,89 непроходные каналы Отопление Минвата 
59 ТК-35 Правды, 20а 1983 237 2 50 13,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
60 ТК-35 ТК-34 1983 237 2 80 9,53 надземная Отопление Минвата 
61 ТК-34 ТК-36 1983 237 2 80 17,25 надземная Отопление Минвата 
62 ТК-36 Правды, 20 1983 237 2 50 12,86 непроходные каналы Отопление Минвата 
63 ТК-36 ТК-36-1 1983 237 2 70 18,82 надземная Отопление Минвата 
64 ТК-36-1 Правды, 18а 1983 237 2 50 10 непроходные каналы Отопление Минвата 
65 ТК-36-1 ТК-37 1983 237 2 70 40,4 надземная Отопление Минвата 
66 ТК-37 Правды, 18 1983 237 2 50 7,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
67 ТК-34 ТК-33 1983 237 2 80 24,5 надземная Отопление Минвата 
68 ТК-33 Правды, 22 1983 237 2 40 11,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
69 ТК-33 ТК-32 1983 237 2 50 35,1 надземная Отопление Минвата 
70 ТК-32 Правды, 24 1983 237 2 25 14,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
71 ТК-23 ТК-22 1983 237 2 200 15 надземная Отопление Минвата 
72 ТК-22 Правды, 26а 1983 237 2 50 10,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
73 ТК-22 ТК-21 1983 237 2 200 50,21 надземная Отопление Минвата 
74 ТК-21 Правды, 24а 1983 237 2 40 9,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
75 ТК-21 ТК-20 1983 237 2 200 51,5 надземная Отопление Минвата 
76 ТК-20 Правды, 16 1983 237 2 80 39,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
77 ТК-20 ТК-19 1983 237 2 200 20 надземная Отопление Минвата 
78 ТК-19 Правды, 14 1983 237 2 50 13,25 непроходные каналы Отопление Минвата 
79 ТК-19 ТК-18' 1983 237 2 200 33,8 надземная Отопление Минвата 
80 ТК-18' ТК-18 1983 237 2 200 30,21 надземная Отопление Минвата 
81 ТК-18 Библиотека 1983 237 2 32 6,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
82 ТК-18 ут9 1983 237 2 200 15,26 надземная Отопление Минвата 
83 ут9 ут10 1983 237 2 200 11,7 надземная Отопление Минвата 
84 ут10 ТК-17 1983 237 2 200 34 надземная Отопление Минвата 
85 ТК-17 ТК-38 1980 237 2 200 43,25 надземная Отопление Минвата 
86 ТК-38 ТК-39 1980 237 2 200 49,77 надземная Отопление Минвата 
87 ТК-39 Школьная, 8 1980 237 2 32 14,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
88 ТК-39 ТК-40 1980 237 2 200 13,4 непроходные каналы Отопление Минвата 
89 ТК-40 ут11 1980 237 2 200 36,2 надземная Отопление Минвата 

90 тт3 Школьная, 10 
(уу1) 1980 237 2 25 5,6 надземная Отопление Минвата 

91 тт6 Школьная, 10 
(уу2) 1980 237 2 25 5,9 надземная Отопление Минвата 

92 тт5 пер. Школьный, 4 
(уу 2) 1980 237 2 25 8,2 надземная Отопление Минвата 

93 тт6 пер. Школьный, 4 
(уу 1) 1980 237 2 25 7,5 надземная Отопление Минвата 

94 ут11 ут12 1980 237 2 200 10,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
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95 ут12 ТК-41 1980 237 2 200 11,7 надземная Отопление Минвата 
96 ТК-41 ТК-42 1980 237 2 100 27,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
97 ТК-44 Песчаная, 19а 1983 237 2 70 47,5 надземная Отопление Минвата 
98 ТК-42 Школьная, 12 1980 237 2 50 14,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
99 ТК-42 ут13 1980 237 2 50 46,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
100 ут13 Песчаная, 19 1981 237 2 50 1 непроходные каналы Отопление Минвата 
101 ут13 Песчаная, 17 1983 237 2 50 31,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
102 ТК-17 ТК-16 1983 237 2 200 35,15 непроходные каналы Отопление Минвата 
103 ТК-16 ут14 1983 237 2 80 75,15 надземная Отопление Минвата 
104 ут14 ут15 1983 237 2 70 15,95 непроходные каналы Отопление Минвата 
105 ут15 Правды, 6 1983 237 2 40 4,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
106 ут15 Клуб 1983 237 2 50 11,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
107 ТК-16 ут16 1983 237 2 200 5,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
108 ТК-16 ТК-15 1983 237 2 200 11,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
109 ТК-15 Правды, 10 1980 237 2 50 11,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
110 ТК-15 ТК-14 1980 237 2 200 41,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
111 ТК-14 ТК-4 1980 237 2 200 2,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
112 ТК-38 ут17 1980 237 2 100 16,51 непроходные каналы Отопление Минвата 
113 ут17 Школьная, 4 1983 237 2 50 40 надземная Отопление Минвата 
114 ТК-18 ут19 1983 237 2 70 59,3 надземная Отопление Минвата 
115 ут19 Школьная, 9 1983 237 2 50 63,5 надземная Отопление Минвата 
116 ТК-42 ТК-43 1983 237 2 70 68,95 непроходные каналы Отопление Минвата 
117 ТК-43 Школьная, 13 1983 237 2 50 18,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
118 ТК-43 Д/сад 1983 237 2 80 33,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
119 ТК-4 ТК-3 1980 237 2 200 28,7 надземная Отопление Минвата 
120 ТК-3 Правды, 5 1980 237 2 50 14 непроходные каналы Отопление Минвата 
121 ТК-3 ТК-1 1980 237 2 200 60 непроходные каналы Отопление Минвата 
122 ТК-1 ТК-2 1980 237 2 70 8,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
123 ТК-2 Контора 1980 237 2 50 50,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
124 ТК-1 ут20 1980 237 2 200 73,8 надземная Отопление Минвата 
125 ут20 Котельная 1980 237 2 200 55 непроходные каналы Отопление Минвата 
126 ТК-40 ТК-47 1983 237 2 80 24,4 надземная Отопление Минвата 
127 ТК-47 пер. Школьный, 6 1983 237 2 40 21,7 надземная Отопление Минвата 
128 ТК-47 ТК-48 1983 237 2 80 29,2 надземная Отопление Минвата 
129 ТК-48 пер. Школьный, 8 1983 237 2 40 21 надземная Отопление Минвата 
130 ТК-48 ТК-49 1983 237 2 80 31,4 надземная Отопление Минвата 
131 ТК-49 пер. Школьный, 12 1983 237 2 25 15,2 надземная Отопление Минвата 
132 ТК-49 ТК-50 1983 237 2 80 34,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
133 ТК-50 пер. Школьный, 10 1983 237 2 80 8,45 непроходные каналы Отопление Минвата 
134 ТК-41 ТК-44 1983 237 2 100 45 непроходные каналы Отопление Минвата 
135 ТК-44 пер. Школьный, 3 1983 237 2 70 5,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
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136 ТК-44 ТК-45 1983 237 2 100 60 непроходные каналы Отопление Минвата 
137 ТК-45 пер. Школьный, 7 1983 237 2 50 29,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
138 ТК-45 ТК-46 1983 237 2 50 30,4 непроходные каналы Отопление Минвата 
139 ТК-46 Песчаная, 15а 1983 237 2 50 14,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
140 ТК-5 Пож.часть (1) 1983 237 2 40 16,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
141 ТК-5 ТК-6 1983 237 2 100 39,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
142 ТК-6 Пож.часть (2) 1983 237 2 40 10,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
143 ТК-6 ТК-7 1983 237 2 100 39,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
144 ТК-7 ТК-8 1983 237 2 100 34,57 непроходные каналы Отопление Минвата 
145 ТК-8 ТК-9 1983 237 2 100 10,83 непроходные каналы Отопление Минвата 
146 ТК-9 ТК-10 1983 237 2 100 8,83 непроходные каналы Отопление Минвата 
147 ТК-10 ТК-11 1983 237 2 100 59,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
148 ТК-11 Правды, 15 1983 237 2 50 8,4 непроходные каналы Отопление Минвата 
149 ТК-11 Правды, 15ф.1 1983 237 2 40 21,95 непроходные каналы Отопление Минвата 
150 ТК-11 ТК-12 1983 237 2 100 53,56 непроходные каналы Отопление Минвата 
151 ТК-12 Правды, 19ф.1 1983 237 2 50 49,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
152 ТК-12 Правды, 17 1983 237 2 50 26,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
153 ТК-12 ут21 1983 237 2 100 75,18 надземная Отопление Минвата 
154 ут21 Правды, 19 1983 237 2 50 8,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
155 ут21 ут22 1983 237 2 100 48,4 надземная Отопление Минвата 
156 ут22 Правды, 21 1983 237 2 50 7,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
157 ут22 ут23 1983 237 2 100 35,51 надземная Отопление Минвата 
158 ут23 Правды, 23 1983 237 2 32 7,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
159 ут23 ут24 1983 237 2 100 10 непроходные каналы Отопление Минвата 
160 ут23 ут24 1983 237 2 100 38,9 надземная Отопление Минвата 
161 ут24 Правды, 25 1983 237 2 40 8 непроходные каналы Отопление Минвата 
162 ут24 ут25 1983 237 2 100 15 надземная Отопление Минвата 
163 ут25 ТК-13 1983 237 2 50 21,2 надземная Отопление Минвата 
164 ТК-13 Правды, 27 1983 237 2 40 11 непроходные каналы Отопление Минвата 
165 ТК-13 ут26 1983 237 2 40 71 надземная Отопление Минвата 
166 ут27 Правды, 29 1983 237 2 25 1 надземная Отопление Минвата 
167 ут27 Правды, 31 1983 237 2 25 39,65 надземная Отопление Минвата 
168 ТК-45 Песчаная, 7 ф.1 1983 237 2 50 95 надземная Отопление Минвата 
169 Песчаная, 7ф.1 ТК 1983 237 2 50 20 надземная Отопление Минвата 
170 ТК Песчаная, 5ф.1 1983 237 2 25 1 надземная Отопление Минвата 
171 ТК Песчаная, 5 1983 237 2 32 20 надземная Отопление Минвата 
172 ТК Песчаная, 3ф.1 1983 237 2 50 40 надземная Отопление Минвата 
173 ТК-45 ут26 1983 237 2 50 40 надземная Отопление Минвата 
174 ут26 Песчаная, 11 1983 237 2 50 50 надземная Отопление Минвата 
175 ут26 Песчаная, 15 1983 237 2 50 22 надземная Отопление Минвата 
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Характеристика тепловой сети котельной № 11 (ул. Конституции, 16в) 
           

№ 

Расположение тепловой сети 

Год по-
стройки 

Время 
 работы 
участка, 

дн. 

Кол-во 
труб в ка-
нале, лот-
ке, на 
опоре 

Диаметр 
услов-
ный, мм 

Дли-
на, м Тип прокладки Назначение  

трубопровода 

Материал  
тепловой  
изоляции Начало участка Конец участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Котельная ТК-11-1 1981 237 2 200 8,9 надземная Отопление Минвата 
2 ТК-11-1 ТК-11-2 1981 237 2 150 8,6 надземная Отопление Минвата 
3 ТК-11-2 Склад ГО 1980 237 2 100 26,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
4 ТК-11-1 ТК-11-3   237 2 150 34,24 надземная Отопление Минвата 
5 ТК-11-3 ТК-11-4   237 2 150 12,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
6 ТК-11-3 ут1   237 2 100 45,26 надземная Отопление Минвата 
7 ут1 ТК-11-5   237 2 100 36,5 непроходные каналы Отопление Минвата 

8 ТК-11-3 Гараж Скорой по-
мощи   237 2 70 39,1 надземная Отопление Минвата 

9 ТК-11-5 ТК-11-6   237 2 150 67,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
10 ТК-11-6 ТК-11-7   237 2 150 29,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
11 ТК-11-7 ТК-11-8   237 2 150 5,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
12 ТК-11-8 ут2   237 2 150 51,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
13 ут2 ТК-11-10   237 2 100 91,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
14 ТК-11-10 Образцова, 20   237 2 50 14,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
15 ТК-1-7 Скорая помощь   237 2 50 22,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
16 ТК-11-7 ТК-11-9 1992 237 2 100 46,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
17 ТК-11-9 Образцова, 21 1992 237 2 50 22,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
18 ТК-11-9 Образцова, 19 1988 237 2 50 41 непроходные каналы Отопление Минвата 
19 ТК-11-1 ТК-11-11   237 2 200 41,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
20 ТК-11-11 Гараж ДК   237 2 40 2,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
21 ТК-11-11 Гараж ГСК-93   237 2 40 10 непроходные каналы Отопление Минвата 
22 ТК-11-11 ТК-11-12   237 2 200 75,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
23 ТК-11-12 ТК-11-13   237 2 150 35,71 непроходные каналы Отопление Минвата 
24 ТК-11-13 ТК-11-14   237 2 100 46,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
25 ТК-11-14 Конституции, 13   237 2 70 7,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
26 ТК-11-14 Конституции, 11   237 2 70 46,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
27 ТК-11-13 ТК-11-13-1   237 2 100 262,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
28 ТК-11-13-1 Багратиона, 5   237 2 70 14 непроходные каналы Отопление Минвата 
29 ТК-11-12 ут3 1992 237 2 150 126,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
30 ут3 ут4 1992 237 2 150 95,24 надземная Отопление Минвата 
31 ут4 Контора 1992 237 2 80 60 непроходные каналы Отопление Минвата 
32 ут4 ут5 1992 237 2 150 181,5 надземная Отопление Минвата 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
33 ут5 Склад 1 1992 237 2 80 9,5 надземная Отопление Минвата 
34 ут5 Склад 2 1992 237 2 150 25,7 надземная Отопление Минвата 
           

Характеристика тепловой сети котельной № 12 (ул. Мартемьяновская, 29) 
           

№ 

Расположение тепловой сети 

Год по-
стройки 

Время 
 работы 
участка, 

дн. 

Кол-во 
труб в ка-
нале, лот-
ке, на 
опоре 

Диаметр 
услов-
ный, мм 

Дли-
на, м Тип прокладки Назначение  

трубопровода 

Материал  
тепловой  
изоляции Начало участка Конец участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Котельная ТК-12-3 1971 237 2 125 3,95 непроходные каналы Отопление Минвата 
2 ТК-12-3 ут1 1978 237 2 80 48,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
3 ут1 Гаражи 1978 237 2 50 36,2 непроходные каналы Отопление Минвата 

4 ТК-12-3 Мартемьяновская, 
29а 1978 237 2 100 39,4 непроходные каналы Отопление Минвата 

5 Котельная ТК-12-1 1983 237 4 150 21,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
6 ТК-12-1 ТК-12-5 1983 237 4 80 71,7 непроходные каналы Отопление Минвата 

7 ТК-12-5 Мартемьяновская, 
38 1983 237 4 80 56,5 непроходные каналы Отопление Минвата 

8 ТК-12-1 ТК-12-2 1989 237 4 200 49,5 непроходные каналы Отопление Минвата 

9 ТК-12-2 Мартемьяновская, 
40 (1) 2000 237 4 150 5,8 непроходные каналы Отопление Минвата 

10 Мартемьяновская, 
40 (1) 

Мартемьяновская, 
40 (2) 2000 237 4 125 78,5 в техподполье Отопление Минвата 

11 Мартемьяновская, 
40 

Мартемьяновская, 
44 (1) 2000 237 2 125 36,3 непроходные каналы Отопление Минвата 

1 Котельная ТК-12-1 1983 350 4 150 10,85 непроходные каналы ГВС Минвата 
2 Котельная ТК-12-1 1983 350 4 100 10,85 непроходные каналы ГВС Минвата 
3 ТК-12-1 ТК-12-5 1983 350 4 80 35,85 непроходные каналы ГВС Минвата 
4 ТК-12-1 ТК-12-5 1983 350 4 50 35,85 непроходные каналы ГВС Минвата 

5 ТК-12-5 Мартемьяновская, 
38 1983 350 4 80 28,25 непроходные каналы ГВС Минвата 

6 ТК-12-5 Мартемьяновская, 
38 1983 350 4 50 28,25 непроходные каналы ГВС Минвата 

7 ТК-12-1 ТК-12-2 1989 350 4 150 24,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
8 ТК-12-1 ТК-12-2 1989 350 4 100 24,75 непроходные каналы ГВС Минвата 

9 ТК-12-2 Мартемьяновская, 
40 1989 350 4 80 2,9 непроходные каналы ГВС Минвата 

10 ТК-12-2 Мартемьяновская, 
40 1989 350 4 50 2,9 непроходные каналы ГВС Минвата 
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Характеристика тепловой сети котельной № 15 (дер. Бор) 

           

№ 

Расположение тепловой сети 

Год по-
стройки 

Время 
 работы 
участка, 

дн. 

Кол-во 
труб в ка-
нале, лот-
ке, на 
опоре 

Диаметр 
услов-
ный, мм 

Дли-
на, м Тип прокладки Назначение  

трубопровода 

Материал  
епловой  
изоляции Начало участка Конец участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Котельная ТК-15-1   237 2 100 48 непроходные каналы Отопление Минвата 
2 ТК-15-1 Д/с "Березка"   237 2 50 26,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
3 ТК-15-1 ТК-15-2   237 2 80 50,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
4 ТК-15-2 Бор, 4а 1989 237 2 50 11,4 непроходные каналы Отопление Минвата 
5 ТК-15-2 ТК-15-2-1 (Бор, 2е) 1989 237 2 50 15,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
6 ТК-15-2 ТК-15-3 1990 237 2 50 29,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
7 ТК-15-3 Бор, 2д 1990 237 2 50 15,4 непроходные каналы Отопление Минвата 
8 ТК-15-3 Бор, 2г 2014 237 2 40 46,3 непроходные каналы Отопление Минвата 

           
Характеристика тепловой сети котельной № 16 (ул. Конституции, 25, кор.9) 

           

№ 

Расположение тепловой сети 

Год по-
стройки 

Время 
 работы 
участка, 

дн. 

Кол-во 
труб в ка-
нале, лот-
ке, на 
опоре 

Диаметр 
услов-
ный, мм 

Дли-
на, м Тип прокладки Назначение  

трубопровода 

Материал  
тепловой  
изоляции Начало участка Конец участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Котельная ТК-1 1994 237 2 125 315 надземная Отопление Минвата 
2 ТК-1 ТК-2 1994 237 2 125 61,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
3 ТК-2 ТК-3 1994 237 2 125 40,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
4 ТК-3 Ленина, 163 1994 237 2 50 25,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
5 ТК-3 ТК-4 1994 237 2 80 31,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
6 ТК-4 ТК5 1994 237 2 50 22,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
7 ТК-5 Ленина, 161 1994 237 2 50 2,4 непроходные каналы Отопление Минвата 
8 ТК-5 Ленина, 159 1994 237 2 50 20,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
9 ТК-4 Ленина, 157 1994 237 2 80 59,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
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Характеристика тепловой сети котельной района ДОК (ул. У.-Громовой, 5г) 
           

№ 

Расположение тепловой сети 

Год по-
стройки 

Время 
 работы 
участка, 

дн. 

Кол-во 
труб в ка-
нале, лот-
ке, на 
опоре 

Диаметр 
услов-
ный, мм 

Дли-
на, м Тип прокладки Назначение  

трубопровода 

Материал  
тепловой  
изоляции Начало участка Конец участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Котельная ут0 2014 237 4 250 38 надземная Отопление Минвата 
2 ут0 ут0-1   237 4 200 10 надземная Отопление Минвата 
3 ут0-1 6ТК-13 2014 237 4 125 21 надземная Отопление Минвата 
4 6ТК-13 ут2   237 3 50 23,16 непроходные каналы Отопление Минвата 
5 ут2 ут3   237 3 32 49,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
6 ут3 Менделеева, 8   237 3 25 2 непроходные каналы Отопление Минвата 
7 ут3 ут4   237 3 32 27 непроходные каналы Отопление Минвата 
8 ут4 Менделеева, 6   237 3 25 2 непроходные каналы Отопление Минвата 
9 ут4 ут5   237 3 32 22 непроходные каналы Отопление Минвата 

10 ут5 Менделеева, 4   237 3 25 2 непроходные каналы Отопление Минвата 
11 ут5 Спартака, 6   237 3 25 48,1 непроходные каналы Отопление Минвата 
12 ут2 ут6   237 3 50 11,32 непроходные каналы Отопление Минвата 
13 ут6 Громовой, 5а (уу2)   237 3 25 1,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
14 ут6 ут7   237 3 50 13,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
15 ут7 Громовой, 5а (уу1)   237 3 25 1,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
16 ут7 ут8   237 3 50 19 надземная Отопление Минвата 
17 ут8 Громовой, 5б   237 2 25 1 надземная Отопление Минвата 
18 ут8 Спартака, 4 2014 237 4 25 65 надземная Отопление Минвата 
19 ут0-1 ут0-2 2014 237 4 125 23 надземная Отопление Минвата 
20 ут0-2 Школа № 12   237 3 70 30 надземная Отопление Минвата 
21 ут0-2 ут0-3 2014 237 4 100 152 надземная Отопление Минвата 
22 ут0-3 5ТК-4 2014 237 4 100 25 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
23 5ТК-4 Детсад 2014 237 4 70 17,4 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
24 5ТК-4 5ТК-2 2014 237 4 100 120 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
25 5ТК-2 5ТК-2-1 1968 237 2 70 36 непроходные каналы Отопление Минвата 
26 5ТК-2-1 С.-Щедрина, 4а 1968 237 2 50 6 непроходные каналы Отопление Минвата 
27 5ТК-2-1 Пожарное депо 1968 237 2 70 29 непроходные каналы Отопление Минвата 

28 5ТК-2 Спартака, 3 (На-
чальная школа) 1966 237 4 50 7 непроходные каналы Отопление Минвата 

29 5ТК-2 ут0-4   237 4 80 68,48 непроходные каналы Отопление Минвата 
30 ут0-4 5ТК-1   237 4 80 39 надземная Отопление Минвата 
31 5ТК-1 ЦТП № 5 (баня)   237 4 150 3 непроходные каналы Отопление Минвата 
32 ут0 6ТК-1   237 4 250 28,4 непроходные каналы Отопление Минвата 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
33 6ТК-1 ут1-1   237 4 200 21 непроходные каналы Отопление Минвата 
34 ут1-1 6ТК-8   237 4 250 32,64 непроходные каналы Отопление Минвата 
35 6ТК-8 Громовой, 6   237 3 80 5 непроходные каналы Отопление Минвата 
36 6ТК-8 6ТК-9   237 4 250 12,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
37 6ТК-9 Громовой, 4   237 4 250 1 непроходные каналы Отопление Минвата 
38 6ТК-9 6ТК-10   237 4 200 16 непроходные каналы Отопление Минвата 
39 6ТК-10 6ТК-10-1   237 3 100 69,14 непроходные каналы Отопление Минвата 
40 6ТК-10-1 Менделеева, 14   237 3 100 13,05 непроходные каналы Отопление Минвата 
41   ГБУ (Менд)   237 2 25 50 непроходные каналы Отопление Минвата 
42   ГБУ (Менд)   237 2 32 14 непроходные каналы Отопление Минвата 
43   ГБУ (Менд)   237 2 32 4,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
44 6ТК-10 6ТК-11   237 3 80 65,93 непроходные каналы Отопление Минвата 
45 6ТК-11 Красносельская, 1   237 3 80 11,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
46 6ТК-11 6ТК-12   237 3 80 57,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
47 6ТК-12 Красносельская, 3   237 3 80 5,15 непроходные каналы Отопление Минвата 
48 6ТК-10 Ермакова, 3 (1)   237 4 150 74,56 непроходные каналы Отопление Минвата 
49 Ермакова, 3 (1) Ермакова, 3 (2)   237 2 150 16 в техподполье Отопление Минвата 
50 Ермакова, 3 (2) ут10   237 2 150 36,74 непроходные каналы Отопление Минвата 
51 ут10 ут11   237 2 150 145 надземная Отопление Минвата 
52 ут11 ут12   237 2 150 322 надземная Отопление Минвата 
53 ут12 ут13   237 2 150 194,5 надземная Отопление Минвата 
54 ут13 ут14   237 2 100 136,2 надземная Отопление Минвата 
55 ут12 ут15   237 2 70 53,75 надземная Отопление Минвата 
56 ут12 ут15 2014 237 2 70 87,25 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
57   Попова, 35   237 2 40 9,5 надземная Отопление Минвата 
58   Попова, 37   237 2 40 10 надземная Отопление Минвата 
59   Попова, 39   237 2 40 10 надземная Отопление Минвата 
60   Попова, 41   237 2 40 10 надземная Отопление Минвата 
61   Попова, 43   237 2 40 10 надземная Отопление Минвата 
62   Попова, 45   237 2 40 10 надземная Отопление Минвата 
63   Южная, 7   237 2 40 9,5 надземная Отопление Минвата 
64   Южная, 9   237 2 40 9,5 надземная Отопление Минвата 
65   Южная, 11   237 2 40 9,5 надземная Отопление Минвата 
66   Южная, 13   237 2 40 9,5 надземная Отопление Минвата 
67   Коровина, 10   237 2 40 3,5 надземная Отопление Минвата 
68   Коровина, 12   237 2 40 3,5 надземная Отопление Минвата 
69   Коровина, 14   237 2 40 3,5 надземная Отопление Минвата 
70   Коровина, 16   237 2 40 3,5 надземная Отопление Минвата 
71 6ТК-1 6ТК-2   237 4 200 96,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
72 6ТК-2 6ТК-2-1   237 3 80 31,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
73 6ТК-2-1 Менделеева, 9   237 3 50 14,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
74 6ТК-2-1 6ТК-2-2   237 3 80 12 непроходные каналы Отопление Минвата 
75 6ТК-2-2 С.-Щедрина, 10   237 3 40 3 непроходные каналы Отопление Минвата 
76 6ТК-2-2 6ТК-2-3   237 3 80 48 непроходные каналы Отопление Минвата 

77 6ТК-2-3 С.-Щедрина, 8 (уу 
2)   237 3 50 5,5 непроходные каналы Отопление Минвата 

78 6ТК-2-3 ут16   237 3 80 12 непроходные каналы Отопление Минвата 
79 ут16 ут17   237 3 40 35,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
80 ут17 Менделеева, 7   237 3 40 19,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
81 ут17 Менделеева, 5   237 3 25 11,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
82 ут16 6ТК-2-4   237 3 80 10,5 непроходные каналы Отопление Минвата 

83 6ТК-2-4 С.-Щедрина, 8 (уу 
1)   237 3 40 5 непроходные каналы Отопление Минвата 

84 6ТК-2-4 ут17   237 3 80 14 непроходные каналы Отопление Минвата 
85 ут17 ут18   237 3 50 21 непроходные каналы Отопление Минвата 
86 ут18 С.-Щедрина, 6а   237 2 50 3 непроходные каналы Отопление Минвата 
87 ут18 Спартака, 10   237 3 50 17,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
88 6ТК-2 6ТК-3   237 4 200 72,84 непроходные каналы Отопление Минвата 
89 6ТК-3 6ТК-4   237 3 100 30 непроходные каналы Отопление Минвата 
90 6ТК-4 С.-Щедрина, 13   237 3 32 7 непроходные каналы Отопление Минвата 
91 6ТК-4 6ТК-5   237 3 100 32 непроходные каналы Отопление Минвата 
92 6ТК-5 С.-Щедрина, 11   237 3 32 23,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
93 6ТК-5 6ТК-6   237 3 100 24 непроходные каналы Отопление Минвата 
94 6ТК-5 6ТК-6   237 3 50 16 непроходные каналы Отопление Минвата 
95 6ТК-6 С.-Щедрина, 9   237 3 32 30,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
96 6ТК-6 6ТК-7   237 3 50 54 непроходные каналы Отопление Минвата 
97 6ТК-7 Спартака, 12   237 3 50 1,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
98 6ТК-3 С.-Щедрина, 15 (1)   237 4 200 10 непроходные каналы Отопление Минвата 

99 С.-Щедрина, 15 (1) С.-Щедрина, 15 
(ут)   237 3 150 49 в техподполье Отопление Минвата 

100 С.-Щедрина, 15 
(ут) С.-Щедрина, 15 (2)   237 3 100 74 в техподполье Отопление Минвата 

101 С.-Щедрина, 15 (2) С.-Щедрина, 15 (3)   237 3 80 12 в техподполье Отопление Минвата 
102 С.-Щедрина, 15 (3) Ермакова, 11   237 3 100 31,59 непроходные каналы Отопление Минвата 
103 Ермакова, 11 ГБУ (Ерм)   237 2 32 43 непроходные каналы Отопление Минвата 
104 С.-Щедрина, 15 (1) С.-Щедрина, 15 (4)   237 4 150 17 в техподполье Отопление Минвата 
105 С.-Щедрина, 15 (4) С.-Щедрина, 15а   237 4 150 50,14 непроходные каналы Отопление Минвата 

106 С.-Щедрина, 15а С.-Щедрина, 15а 
(1)   237 4 80 49,5 в техподполье Отопление Минвата 

107 С.-Щедрина, 15 (4) ГБУ (С.-Щедрина)   237 4 32 39,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
108 6ТК-12-1 6-ТК-12-2 2014 237 4 150 46,3 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
109 6-ТК-12-2 ут2 1988 237 4 80 40,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
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110 ут2 С.-Щедрина, 13, 
к.2 1988 237 4 50 5,5 непроходные каналы Отопление Минвата 

111 ут2 С.-Щедрина, 13, 
к.3 1991 237 3 80 41 непроходные каналы Отопление Минвата 

112 6-ТК-12-2 5ТК-10 2014 237 4 150 30 бесканальная Отопление Пенополиуретан 

113 5ТК-10 С.-Щедрина, 11, 
к.1 1990 237 3 80 46,18 непроходные каналы Отопление Минвата 

114 5ТК-10 5ТК-9 1988 237 4 125 118,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
115 5ТК-9 ут1 1989 237 3 70 16 непроходные каналы Отопление Минвата 
116 ут1 Спартака, 14 1992 237 3 50 2,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
117 ут1 Спартака, 16 1988 237 3 70 54,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
118 5ТК-9 5ТК-9-1 1995 237 3 150 27 непроходные каналы Отопление Минвата 
119 5ТК-9-1 5ТК-8 1995 237 3 150 41,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
120 5ТК-8 Спартака, 9   237 3 50 70 надземная Отопление Минвата 
121 5ТК-8 5ТК-7 1995 237 3 150 27 непроходные каналы Отопление Минвата 
122 5ТК-7 С.-Щедрина, 3а 1988 237 4 80 13,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
123 Котельная ут0 2014 350 4 150 19 надземная ГВС Минвата 
124 Котельная ут0 2014 350 4 100 19 надземная ГВС Минвата 
125 ут0 ут0-1   350 4 200 5 надземная ГВС Минвата 
126 ут0 ут0-1   350 4 100 5 надземная ГВС Минвата 
127 ут0-1 6ТК-13 2014 350 4 70 10,5 надземная ГВС Минвата 
128 ут0-1 6ТК-13 2014 350 4 50 10,5 надземная ГВС Минвата 
129 6ТК-13 ут2   350 3 32 11,58 непроходные каналы ГВС Минвата 
130 ут2 ут3   350 3 32 24,9 непроходные каналы ГВС Минвата 
131 ут3 Менделеева, 8   350 3 25 1 непроходные каналы ГВС Минвата 
132 ут3 ут4   350 3 25 13,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
133 ут4 Менделеева, 6   350 3 25 1 непроходные каналы ГВС Минвата 
134 ут4 ут5   350 3 25 11 непроходные каналы ГВС Минвата 
135 ут5 Менделеева, 4   350 3 25 1 непроходные каналы ГВС Минвата 
136 ут5 Спартака, 6   350 3 25 24,05 непроходные каналы ГВС Минвата 
137 ут2 ут6   350 3 32 5,66 непроходные каналы ГВС Минвата 
138 ут6 Громовой, 5а (уу2)   350 3 25 0,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
139 ут6 ут7   350 3 32 6,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
140 ут7 Громовой, 5а (уу1)   350 3 25 0,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
141 ут7 ут8   350 3 32 9,5 надземная ГВС Минвата 
142 ут8 Спартака, 4   350 4 25 30,75 надземная ГВС Минвата 
143 ут8 Спартака, 4   350 4 25 30,75 надземная ГВС Минвата 
144 ут0-1 ут0-2 2014 350 4 125 23 надземная ГВС Минвата 
145 ут0-1 ут0-2 2014 350 4 100 23 надземная ГВС Минвата 
146 ут0-2 Школа № 12   350 3 50 12,25 надземная ГВС Минвата 
147 ут0-2 ут0-3 2014 350 4 70 76 надземная ГВС Минвата 
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148 ут0-2 ут0-3 2014 350 4 50 76 надземная ГВС Минвата 
149 ут0-3 5ТК-4 2014 350 4 70 12,5 бесканальная ГВС Пенополиуретан 
150 ут0-3 5ТК-4 2014 350 4 50 12,5 бесканальная ГВС Пенополиуретан 
151 5ТК-4 Детсад 2014 350 4 50 8,7 бесканальная ГВС Пенополиуретан 
152 5ТК-4 Детсад 2014 350 4 32 8,7 бесканальная ГВС Пенополиуретан 
153 5ТК-4 5ТК-2 2014 350 4 70 60 бесканальная ГВС Пенополиуретан 
154 5ТК-4 5ТК-2 2014 350 4 50 60 бесканальная ГВС Пенополиуретан 

155 5ТК-2 Спартака, 3 (На-
чальная школа) 1968 350 4 40 3,5 непроходные каналы ГВС Минвата 

156 5ТК-2 Спартака, 3 (На-
чальная школа) 1968 350 4 32 3,5 непроходные каналы ГВС Минвата 

157 5ТК-2 ут0-4 1966 350 4 70 34,24 непроходные каналы ГВС Минвата 
158 5ТК-2 ут0-4 2014 350 4 40 34,24 непроходные каналы ГВС Минвата 
159 ут0-4 5ТК-1 1966 350 4 80 19,5 надземная ГВС Минвата 
160 ут0-4 5ТК-1 2014 350 4 40 19,5 надземная ГВС Минвата 
161 5ТК-1 ЦТП № 5 (баня) 1989 350 4 100 1,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
162 5ТК-1 ЦТП № 5 (баня) 1989 350 4 80 1,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
163 ут0 6ТК-1   350 4 150 14,2 непроходные каналы ГВС Минвата 
164 ут0 6ТК-1   350 4 100 14,2 непроходные каналы ГВС Минвата 
165 6ТК-1 ут1-1   350 3 150 10,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
166 ут1-1 6ТК-8   350 4 150 16,32 непроходные каналы ГВС Минвата 
167 ут1-1 6ТК-8   350 4 100 16,32 непроходные каналы ГВС Минвата 
168 6ТК-8 Громовой, 6   350 3 70 2,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
169 6ТК-8 6ТК-9   350 4 150 6,35 непроходные каналы ГВС Минвата 
170 6ТК-8 6ТК-9   350 4 100 6,35 непроходные каналы ГВС Минвата 
171 6ТК-9 Громовой, 4   350 4 150 0,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
172 6ТК-9 Громовой, 4   350 4 100 0,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
173 6ТК-9 6ТК-10   350 4 100 8 непроходные каналы ГВС Минвата 
174 6ТК-9 6ТК-10   350 4 80 8 непроходные каналы ГВС Минвата 
175 6ТК-10 6ТК-10-1   350 3 70 34,57 непроходные каналы ГВС Минвата 
176 6ТК-10-1 Менделеева, 14   350 3 70 6,53 непроходные каналы ГВС Минвата 
177 6ТК-10 6ТК-11   350 3 70 32,97 непроходные каналы ГВС Минвата 
178 6ТК-11 Красносельская, 1   350 3 70 5,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
179 6ТК-11 6ТК-12   350 3 70 28,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
180 6ТК-12 Красносельская, 3   350 3 70 2,58 непроходные каналы ГВС Минвата 
181 6ТК-10 Ермакова, 3 (1)   350 4 80 37,28 непроходные каналы ГВС Минвата 
182 6ТК-10 Ермакова, 3 (1)   350 4 50 37,28 непроходные каналы ГВС Минвата 
183 6ТК-1 6ТК-2   350 4 150 48,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
184 6ТК-1 6ТК-2   350 4 100 48,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
185 6ТК-2 6ТК-2-1   350 3 70 15,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
186 6ТК-2-1 Менделеева, 9   350 3 50 7,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
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187 6ТК-2-1 6ТК-2-2   350 3 70 6 непроходные каналы ГВС Минвата 
188 6ТК-2-2 С.-Щедрина, 10   350 3 40 1,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
189 6ТК-2-2 6ТК-2-3   350 3 70 24 непроходные каналы ГВС Минвата 

190 6ТК-2-3 С.-Щедрина, 8 (уу 
2)   350 3 50 2,75 непроходные каналы ГВС Минвата 

191 6ТК-2-3 ут16   350 3 70 6 непроходные каналы ГВС Минвата 
192 ут16 ут17   350 3 25 17,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
193 ут17 Менделеева, 7   350 3 25 9,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
194 ут17 Менделеева, 5   350 3 25 5,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
195 ут16 6ТК-2-4   350 3 70 5,25 непроходные каналы ГВС Минвата 

196 6ТК-2-4 С.-Щедрина, 8 (уу 
1)   350 3 40 2,5 непроходные каналы ГВС Минвата 

197 6ТК-2-4 ут17   350 3 70 7 непроходные каналы ГВС Минвата 
198 ут17 ут18   350 3 40 10,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
199 ут18 Спартака, 10   350 3 40 8,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
200 6ТК-2 6ТК-3   350 4 150 36,42 непроходные каналы ГВС Минвата 
201 6ТК-2 6ТК-3   350 4 100 36,42 непроходные каналы ГВС Минвата 
202 6ТК-3 6ТК-4   350 3 70 15 непроходные каналы ГВС Минвата 
203 6ТК-4 С.-Щедрина, 13   350 3 25 3,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
204 6ТК-4 6ТК-5   350 3 70 16 непроходные каналы ГВС Минвата 
205 6ТК-5 С.-Щедрина, 11   350 3 25 11,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
206 6ТК-5 6ТК-6   350 3 70 12 непроходные каналы ГВС Минвата 
207 6ТК-5 6ТК-6   350 3 50 8 непроходные каналы ГВС Минвата 
208 6ТК-6 С.-Щедрина, 9   350 3 25 15,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
209 6ТК-6 6ТК-7   350 3 50 27 непроходные каналы ГВС Минвата 
210 6ТК-7 Спартака, 12   350 3 40 0,75 непроходные каналы ГВС Минвата 
211 6ТК-3 С.-Щедрина, 15 (1)   350 4 150 5 непроходные каналы ГВС Минвата 
212 6ТК-3 С.-Щедрина, 15 (1)   350 4 100 5 непроходные каналы ГВС Минвата 

213 С.-Щедрина, 15 (1) С.-Щедрина, 15 
(ут) 2014 350 4 80 24,5 в техподполье ГВС Минвата 

214 С.-Щедрина, 15 (1) С.-Щедрина, 15 
(ут) 2014 350 4 50 24,5 в техподполье ГВС Минвата 

215 С.-Щедрина, 15 
(ут) С.-Щедрина, 15 (2) 2014 350 4 80 37 в техподполье ГВС Минвата 

216 С.-Щедрина, 15 
(ут) С.-Щедрина, 15 (2) 2014 350 4 50 37 в техподполье ГВС Минвата 

217 С.-Щедрина, 15 (2) С.-Щедрина, 15 (3) 2014 350 4 80 6 в техподполье ГВС Минвата 
218 С.-Щедрина, 15 (2) С.-Щедрина, 15 (3) 2014 350 4 50 6 в техподполье ГВС Минвата 
219 С.-Щедрина, 15 (3) Ермакова, 11   350 3 100 15,8 непроходные каналы ГВС Минвата 
220 С.-Щедрина, 15 (1) С.-Щедрина, 15 (4)   350 4 100 8,5 в техподполье ГВС Минвата 
221 С.-Щедрина, 15 (1) С.-Щедрина, 15 (4)   350 4 80 8,5 в техподполье ГВС Минвата 
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222 С.-Щедрина, 15 (4) С.-Щедрина, 15а   350 4 100 25,07 непроходные каналы ГВС Минвата 
223 С.-Щедрина, 15 (4) С.-Щедрина, 15а   350 4 80 25,07 непроходные каналы ГВС Минвата 

224 С.-Щедрина, 15а С.-Щедрина, 15а 
(1)   350 4 40 24,75 в техподполье ГВС Минвата 

225 С.-Щедрина, 15а С.-Щедрина, 15а 
(1)   350 4 32 24,75 в техподполье ГВС Минвата 

226 6ТК-12-1 6-ТК-12-2 2014 350 4 80 23,15 бесканальная ГВС Пенополиуретан 
227 6ТК-12-1 6-ТК-12-2 2014 350 4 50 23,15 бесканальная ГВС Пенополиуретан 
228 6-ТК-12-2 ут2 1988 350 4 50 20,3 непроходные каналы ГВС Минвата 
229 6-ТК-12-2 ут2 1988 350 4 40 20,3 непроходные каналы ГВС Минвата 

230 ут2 С.-Щедрина, 13, 
к.2 1988 350 4 50 2,75 непроходные каналы ГВС Минвата 

231 ут2 С.-Щедрина, 13, 
к.2 1988 350 4 40 2,75 непроходные каналы ГВС Минвата 

232 ут2 С.-Щедрина, 13, 
к.3 1991 350 3 80 37,75 непроходные каналы ГВС Минвата 

233 6-ТК-12-2 5ТК-10 2014 350 4 80 15 бесканальная ГВС Пенополиуретан 
234 6-ТК-12-2 5ТК-10 2014 350 4 50 15 бесканальная ГВС Пенополиуретан 

235 5ТК-10 С.-Щедрина, 11, 
к.1 1990 350 3 50 23,09 непроходные каналы ГВС Минвата 

236 5ТК-10 5ТК-9 1988 350 4 80 118,6 непроходные каналы ГВС Минвата 
237 5ТК-10 5ТК-9 1988 350 4 50 118,6 непроходные каналы ГВС Минвата 
238 5ТК-9 ут1 1989 350 3 70 8 непроходные каналы ГВС Минвата 
239 ут1 Спартака, 14 1992 350 3 50 1,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
240 ут1 Спартака, 16 1988 350 3 70 27,25 непроходные каналы ГВС Минвата 
241 5ТК-9 5ТК-9-1 1995 350 3 80 13,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
242 5ТК-9-1 5ТК-8 1995 350 3 80 20,6 непроходные каналы ГВС Минвата 
243 5ТК-8 Спартака, 9   350 3 50 35 надземная ГВС Минвата 
244 5ТК-8 5ТК-7 1995 350 3 80 13,5 непроходные каналы ГВС Минвата 
245 5ТК-7 С.-Щедрина, 3а 1988 350 4 50 6,6 непроходные каналы ГВС Минвата 
246 5ТК-7 С.-Щедрина, 3а 1988 350 4 40 6,6 непроходные каналы ГВС Минвата 
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Характеристика тепловой сети теплогенераторной (ул. Новая Ветка, 18) 
           

№ 

Расположение тепловой сети 

Год по-
стройки 

Время 
 работы 
участка, 

дн. 

Кол-во 
труб в ка-
нале, лот-
ке, на 
опоре 

Диаметр 
услов-
ный, мм 

Дли-
на, м Тип прокладки Назначение  

трубопровода 

Материал  
тепловой  
изоляции Начало участка Конец участка 

1 Теплогенераторная Новая Ветка, 18 1983 237 2 50 90 надземная Отопление Минвата 
           

Характеристика тепловой сети котельной филиала Котласский порт ОАО «Северное речное  
пароходство» (ул. Набережная) 

           

№ 

Расположение тепловой сети 

Год по-
стройки 

Время 
 работы 
участка, 

дн. 

Кол-во 
труб в ка-
нале, лот-
ке, на 
опоре 

Диаметр 
услов-
ный, мм 

Дли-
на, м Тип прокладки Назначение  

трубопровода 

Материал  
тепловой  
изоляции Начало участка Конец участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Котельная ТК1а   237 4 250 57,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
2 ТК1а ТК1   237 4 250 113,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
3 ТК1 ТК2   237 4 250 32,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
4 ТК2 Речпорт   237 4 70 25,2 непроходные каналы Отопление Минвата 
5 ТК2 ТК1 (ТК5)   237 4 250 44,7 непроходные каналы Отопление Минвата 
6 ТК1 (ТК5) ТК2(ТК6)   237 4 250 51,7 непроходные каналы Отопление Минвата 

7 ТК2(ТК6) Набережная, 12 
(МИГ)   237 2 50 2 непроходные каналы Отопление Минвата 

8 ТК2(ТК6) Набережная, 12 
(МИГ)   237 2 50 6 непроходные каналы Отопление Минвата 

9 ТК2(ТК6) ТК3(ТК7)   237 4 250 64,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
10 ТК3(ТК7) ТК5   237 4 250 105,4 непроходные каналы Отопление Минвата 
11 ТК5 ТК6(ТК8)   237 4 250 58,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
12 ТК6(ТК8) ТК7(ТК9)   237 4 250 43 непроходные каналы Отопление Минвата 
13 ТК7(ТК9) Виноградова, 2   237 4 150 25,3 непроходные каналы Отопление Минвата 

14 ТК7(ТК9) Т6 (Виноградова, 
6)   237 4 250 28,2 непроходные каналы Отопление Минвата 

15 Т6 (Виноградова, 
6) 

Т23 (Виноградова, 
6)   237 4 250 74,8 в техподполье Отопление Минвата 

16 Т23 (Виноградова, 
6) 

Т24 (Виноградова, 
6)   237 4 100 6,7 в техподполье Отопление Минвата 

17 Т23 (Виноградова, 
6) 

Т14 (Виноградова, 
6)   237 2 100 70,5 в техподполье Отопление Минвата 
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18 Т14 (Виноградова, 
6) Кирова, 73   237 2 100 30,4 непроходные каналы Отопление Минвата 

19 Т24 (Виноградова, 
6) Кирова, 71   237 4 100 46,08 в техподполье Отопление Минвата 

20 ТК7(ТК9) (ТК1) ТК2   237 2 150 113,6 непроходные каналы Отопление Минвата 
21 ТК2 Кирова, 62   237 2 150 46,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
22 ТК2 Кирова, 62   237 2 100 0,6 в техподполье Отопление Минвата 
23 ТК2 Кирова, 60   237 2 150 47,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
24 Кирова, 60 Кирова, 60   237 2 80 2 в техподполье Отопление Минвата 
25 Кирова, 60 Кирова, 58   237 2 100 83,7 в техподполье Отопление Минвата 
26 Кирова, 60 Кирова, 58 2014 237 2 100 7,1 в техподполье Отопление Минвата 
27 Кирова, 60 Кирова, 58 2014 237 2 100 16,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
28 ТК ТК   237 2 80 77,77 непроходные каналы Отопление Минвата 
29 ТК Набережная, 8   237 2 40 5,85 непроходные каналы Отопление Минвата 
30 ТК Набережная, 6   237 2 80 70,49 непроходные каналы Отопление Минвата 
31 ТК Кирова, 43   237 2 70 52,37 непроходные каналы Отопление Минвата 
32 УТ1 ТК1 2008 237 2 150 16,1 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
33 ТК1 ТК2 2008 237 2 150 33,8 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
34 ТК2 УТ2 2008 237 2 150 44,3 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
35 УТ2 УТ3 2008 237 2 150 44,9 надземная Отопление Минвата 
36 УТ3 Т1 2008 237 2 150 10,3 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
37 Т1 Т2   237 2 70 21,3 непроходные каналы Отопление Минвата 
38 Т2 Кирова, 39ф2   237 2 40 4,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
39 Т1 Т3 2008 237 2 150 7,7 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
40 Т3 Кирова, 39ф3   237 2 40 4,8 непроходные каналы Отопление Минвата 
41 Т3 Т4 2008 237 2 125 23,2 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
42 Т4 Т5 2008 237 2 125 74,7 надземная Отопление Минвата 
43 Т5 Т6 2008 237 2 125 136,9 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
44 Т6 Т7   237 2 70 38,7 надземная Отопление Минвата 
45 Т7 Кирова, 27а   237 2 70 11,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
46 Т7' Гараж   237 2 25 15,5 надземная Отопление Минвата 
47 Т7'' Контора   237 2 50 1,5 надземная Отопление Минвата 
48 Т7''' Кирова, 25а   237 2 25 14,5 надземная Отопление Минвата 
49 Т7'''' Кирова, 27   237 2 50 53,2 надземная Отопление Минвата 
50 Т6 Т8   237 2 32 5 надземная Отопление Минвата 
51 Т8 Кирова, 25   237 2 32 6,2 надземная Отопление Минвата 
52 Т8 Кирова, 21   237 2 32 72 надземная Отопление Минвата 
53 Т6 Т9 2008 237 2 125 67,4 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
54 Т9 Т10 2008 237 2 125 62,4 надземная Отопление Минвата 
55 Т9' Кирова, 28   237 2 25 2 надземная Отопление Минвата 
56 Т9'' Фрунзе, 3   237 2 25 12 надземная Отопление Минвата 
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57 Т10 Т11   237 2 50 109,8 надземная Отопление Минвата 
58 Т11 7-го Съезда, 23   237 2 32 12 надземная Отопление Минвата 
59 Т11 Кирова, 30   237 2 32 71,6 надземная Отопление Минвата 
60 Т10 Т12 2008 237 2 100 284,7 надземная Отопление Минвата 
61 Т10' 7-Съезда, 13 2015 237 2 32 39,1 надземная Отопление Минвата 
62 Т10'' Кирова, 22   237 2 25 102,8 надземная Отопление Минвата 
63 Т12 Т13   237 2 70 146,4 надземная Отопление Минвата 
64 T12' Т14   237 2 32 22 надземная Отопление Минвата 
65 Т14 7-го Съезда, 1а   237 2 25 10 надземная Отопление Минвата 
66 Т14 7-го Съезда, 2а   237 2 25 13 надземная Отопление Минвата 
67 Т13 Т15   237 2 40 14,5 надземная Отопление Минвата 
68 Т15 7-го Съезда, 1ф1   237 2 25 2 надземная Отопление Минвата 
69 Т15 7-го Съезда, 3а   237 2 25 14 надземная Отопление Минвата 
70 Т12 Т16   237 2 200 150 непроходные каналы Отопление Минвата 
71 Т12' 7-го Съезда, 4   237 2 25 30 надземная Отопление Минвата 
72 Т12' 7-го Съезда, 8   237 2 25 40 надземная Отопление Минвата 
73 Т12' Ленина, 17   237 2 32 20 надземная Отопление Минвата 
74 Т16 Ленина, 19   237 2 32 40 непроходные каналы Отопление Минвата 
75 Т16' Т16''   237 2 40 43 надземная Отопление Минвата 
76 Т16'' 7-го Съезда, 10   237 2 25 10 надземная Отопление Минвата 
77 Т16'' 7-го Съезда, 12   237 2 25 13 надземная Отопление Минвата 
78 Т12 7-го Съезда, 1   237 2 25 15 надземная Отопление Минвата 
79 Т16 Агропромбанк   237 2 70 232,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
80 Котельная ТК1а   350 4 150 28,8 непроходные каналы ГВС Минвата 
81 Котельная ТК1а   350 4 100 28,8 непроходные каналы ГВС Минвата 
82 ТК1а ТК1   350 4 150 73,1 непроходные каналы ГВС Минвата 
83 ТК1а ТК1   350 4 100 73,1 непроходные каналы ГВС Минвата 
84 ТК2 ТК1 (ТК5)   350 4 150 22,19 непроходные каналы ГВС Минвата 
85 ТК2 ТК1 (ТК5)   350 4 100 22,19 непроходные каналы ГВС Минвата 
86 ТК1 (ТК5) ТК6 (ТК8)   350 4 150 140,3 непроходные каналы ГВС Минвата 
87 ТК1 (ТК5) ТК6 (ТК8)   350 4 100 140,3 непроходные каналы ГВС Минвата 
88 ТК6 (ТК8) ТК7(ТК9)   350 4 100 42,3 непроходные каналы ГВС Минвата 
89 ТК7(ТК9) Виноградова, 2   350 4 80 24,3 непроходные каналы ГВС Минвата 
90 ТК7(ТК9) Т19   350 4 100 27,2 непроходные каналы ГВС Минвата 
91 Т19 Т22   350 4 100 70 в техподполье ГВС Минвата 
92 Т22 Т23   350 4 50 6,4 в техподполье ГВС Минвата 
93 Т23 Кирова, 71   350 4 50 46,08 в техподполье ГВС Минвата 
94 ТК6 (ТК8) Лицей № 3 (1) 2015 350 2 150 45,4 бесканальная ГВС Пенополиуретан 
95 Лицей № 3 (1) Лицей № 3 (уу1) 2015 350 2 150 4,6 в техподполье ГВС Минвата 
96 Лицей № 3 (уу1) Лицей № 3 (2) 2015 350 4 70 38,65 в техподполье ГВС Минвата 
97 Лицей № 3 (уу1) Лицей № 3 (2) 2015 350 4 50 38,65 в техподполье ГВС Минвата 
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97 Лицей № 3 (2) ДЮСШ 2015 350 4 70 7,2 непроходные каналы ГВС Минвата 
98 Лицей № 3 (2) ДЮСШ 2015 350 4 50 7,2 непроходные каналы ГВС Минвата 
           

Характеристика тепловой сети котельной Сольвычегодского территориального участка                               
Северной дирекции по тепловодоснабжению - ОАО «РЖД» (ул. Куйбышева, 2) 

           

№ 

Расположение тепловой сети 

Год по-
стройки 

Время 
 работы 
участка, 

дн. 

Кол-во 
труб в ка-
нале, лот-
ке, на 
опоре 

Диаметр 
услов-
ный, мм 

Дли-
на, м Тип прокладки Назначение  

трубопровода 

Материал  
тепловой  
изоляции Начало участка Конец участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ТК (Володарского, 
3) 

ТК (Володарского, 
2) 2005 237 4 100 44,3 непроходные каналы Отопление Минвата 

2 ТК (Володарского, 
3) 

ТК (Володарского, 
2) 2005 237 4 100 17,5 непроходные каналы Отопление Минвата 

3 ТК (Володарского, 
2) Володарского, 4 2005 237 2 50 11 непроходные каналы Отопление Минвата 

4 ТК Д/с "Незабудка"   237 4 70 60 непроходные каналы Отопление Минвата 
5 Ленина, 73 Ленина, 75 (1) 1991 237 4 125 8,9 непроходные каналы Отопление Минвата 
6 Ленина, 75 (1) Ленина, 75 (2) 1991 237 4 125 27,3 в техподполье Отопление Минвата 
7 Ленина, 75 (2) ТК (Школа № 4) 1991 237 4 125 21,4 непроходные каналы Отопление Минвата 
8 ТК (Школа № 4) Школа № 4 1991 237 4 125 15,1 непроходные каналы Отопление Минвата 

9 Вагонное депо ТК (7-го Съезда 
Советов, 72)  2013 237 4 70 20 непроходные каналы Отопление Минвата 

10 ТК (7-го Съезда 
Советов, 72)  

7-го Съезда Сове-
тов, 72 2013 237 4 50 1 непроходные каналы Отопление Минвата 

11 ТК (7-го Съезда 
Советов, 72)  

7-го Съезда Сове-
тов, 74 2013 237 4 50 55,4 непроходные каналы Отопление Минвата 

12 ТК (7-го Съезда 
Советов, 72)  

7-го Съезда Сове-
тов, 70 2013 237 2 50 34 непроходные каналы Отопление Минвата 

13 ТК (Володарского, 
3) 

ТК (Володарского, 
2) 2005 350 4 32 30,9 непроходные каналы ГВС Минвата 

14 ТК (Володарского, 
3) 

ТК (Володарского, 
2) 2005 350 4 25 30,9 непроходные каналы ГВС Минвата 

15 ТК Д/с "Незабудка" 2007 350 4 32 30 непроходные каналы ГВС Минвата 
16 ТК Д/с "Незабудка" 2007 350 4 25 30 непроходные каналы ГВС Минвата 
17 Ленина, 73 Ленина, 75 (1) 1991 350 4 50 4,45 непроходные каналы ГВС Минвата 
18 Ленина, 73 Ленина, 75 (1) 1991 350 4 40 4,45 непроходные каналы ГВС Минвата 
19 Ленина, 75 (1) Ленина, 75 (2) 1991 350 4 50 13,65 непроходные каналы ГВС Минвата 
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20 Ленина, 75 (1) Ленина, 75 (2) 1991 350 4 40 13,65 непроходные каналы ГВС Минвата 
21 Ленина, 75 (2) ТК (Школа № 4) 2006 350 4 50 10,7 в техподполье ГВС Минвата 
22 Ленина, 75 (2) ТК (Школа № 4) 2006 350 4 40 10,7 в техподполье ГВС Минвата 
23 ТК (Школа № 4) Школа № 4 2006 350 4 50 7,55 непроходные каналы ГВС Минвата 
24 ТК (Школа № 4) Школа № 4 2006 350 4 40 7,55 непроходные каналы ГВС Минвата 

25 Вагонное депо ТК (7-го Съезда 
Советов, 72)  2013 350 4 25 10 непроходные каналы ГВС Минвата 

26 Вагонное депо ТК (7-го Съезда 
Советов, 72)  2013 350 4 25 10 непроходные каналы ГВС Минвата 

27 ТК (7-го Съезда 
Советов, 72)  

7-го Съезда Сове-
тов, 72 2013 350 4 25 0,5 непроходные каналы ГВС Минвата 

28 ТК (7-го Съезда 
Советов, 72)  

7-го Съезда Сове-
тов, 72 2013 350 4 25 0,5 непроходные каналы ГВС Минвата 

29 ТК (7-го Съезда 
Советов, 72)  

7-го Съезда Сове-
тов, 74 2013 350 4 40 27,7 непроходные каналы ГВС Минвата 

30 ТК (7-го Съезда 
Советов, 72)  

7-го Съезда Сове-
тов, 74 2013 350 4 32 27,7 непроходные каналы ГВС Минвата 

           
Характеристика тепловой сети котельной ООО «СТВ» (пер. Воровского, 8) 

           

№ 

Расположение тепловой сети 

Год по-
стройки 

Время 
 работы 
участка, 

дн. 

Кол-во 
труб в ка-
нале, лот-
ке, на 
опоре 

Диаметр 
услов-
ный, мм 

Дли-
на, м Тип прокладки Назначение  

трубопровода 

Материал  
тепловой  
изоляции Начало участка Конец участка 

1 Котельная ут 2010 237 2 80 75 бесканальная Отопление Пенополиуретан 
2 ут Воровского, 36 2010 237 2 80 30 надземная Отопление Минвата 
3 Воровского, 36 Воровского, 38 2010 237 2 50 40,1 надземная Отопление Минвата 

           
Характеристика тепловой сети котельной Федеральное бюджетное учреждение   

«Администрация Северо-Двинского бассейна внутренних водных путей» (Лимендское шоссе) 
           

№ 

Расположение тепловой сети 

Год по-
стройки 

Время 
 работы 
участка, 

дн. 

Кол-во 
труб в ка-
нале, лот-
ке, на 
опоре 

Диаметр 
услов-
ный, мм 

Дли-
на, м Тип прокладки Назначение  

трубопровода 

Материал  
тепловой  
изоляции Начало участка Конец участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ТК-3 ТК-2 1992 237 2 100 39,5 непроходные каналы Отопление Минвата 
2 ТК-2 ТК-1 1992 237 2 100 20 непроходные каналы Отопление Минвата 
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3 ТК-2 ТК-1 1992 237 2 80 110,5 непроходные каналы Отопление Минвата 

4 ТК-1 Лимендское шос-
се, 5 1992 237 2 40 24,9 непроходные каналы Отопление Минвата 

5 ТК-1 Лимендское шос-
се, 5 1992 237 2 40 1,1 надземная Отопление Минвата 

 
Часть 4. «Зоны действия источников тепловой энергии» 

 
Зоны действия источников тепловой энергии  обозначены на схеме ниже. 
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Схема . Зоны действия источников тепловой энергии.  
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Часть 5. «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,  
групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии» 
 
Схема. Тепловые нагрузки по объектам значимости от котельных и ЦТП МО «Котлас» «ОК и 

ТС», Гкал/час 
 

 
 

 
Часть 6. «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников 
тепловой энергии» 

 
Сведения о балансах установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощно-

сти нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по 
каждому источнику тепловой энергии, а также cведения о резервах и дефицитах тепловой мощно-
сти нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников 
тепловой энергии содержатся в пояснительной записке  к Схеме теплоснабжения. 
 
Часть 7. «Балансы теплоносителя»  
 
1. Котельная №1 – нормативный расход теплоносителя 1227,3 т/ч; 
 
2. Котельная №2 – нормативный расход теплоносителя 210,95 т/ч; 
 
3. Котельная №3 – нормативный расход теплоносителя 52,5 т/ч; 
 
4. Котельная №4 – нормативный расход теплоносителя 104,7 т/ч; 
 
5. Котельная №5 – нормативный расход теплоносителя 32,6 т/ч; 
 
6. Котельная №6 – нормативный расход теплоносителя 83,0 т/ч; 
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7. Котельная №8 – нормативный расход теплоносителя 267 т/ч; 
 
8. Котельная №9 – нормативный расход теплоносителя 178,2 т/ч; 
 
9. Котельная №10 – нормативный расход теплоносителя 137,2 т/ч; 
 
10. Котельная №11 – нормативный расход теплоносителя 33,4 т/ч; 
 
11. Котельная №12 – нормативный расход теплоносителя 48,5 т/ч; 
 
12. Котельная №15 – нормативный расход теплоносителя 10,8 т/ч; 
 
13. Котельная № 16 – нормативный расход теплоносителя 75,0 т/ч; 
 
14. Квартальная котельная микрорайона ДОК – нормативный расход теплоносителя 206,6 т/ч; 
 
15. Котельная ОАО «РЖД» – нормативный расход теплоносителя 178 т/ч; 
 
16. Котельная ОАО Филиала Котласского порта ОАО «Северное речное пароходство»– норматив-
ный расход теплоносителя 146 т/ч; 
 
17. Котельная Газовая котельная ФБУ «Администрация "Севводпуть» - нормативный расход теп-
лоносителя – 84 т/ч; 
 
18. Котельная ФКУ СИЗО-2  - нормативный расход теплоносителя - 40,1 т/ч; 
 
19. Котельная ОАО «СТВ»  - нормативный расход теплоносителя – 5,2 т/ч. 
 
Часть 8. «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения  
топливом»  
 
Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии; 
описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с 
нормативными требованиями: 
 

1. Котельная №1 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход 
9944 м3/ч, резервное топливо – дизтопливо; 

 
2. Котельная №2 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход          

807 м3/ч; 
 
3. Котельная №3 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход         

870 м3/ч; 
 
4. Котельная №4 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход         

411 м3/ч; 
 
5. Котельная №5 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход         

136 м3/ч; 
 
6. Котельная №6 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход         

318 м3/ч; 
 
7. Котельная №8 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход        

2628 м3/ч; 
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8. Котельная №9 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход         

834 м3/ч; 
 
9. Котельная №10 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход     

630 м3/ч; 
 
10. Котельная №11 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой рас-

ход     126 м3/ч; 
 
11. Котельная №12 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой рас-

ход     195 м3/ч; 
 
12. Котельная №16 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой рас-

ход     166 м3/ч; 
 
13. Котельная №15 – топливо каменный уголь, 
 
14. Квартальная котельная ДОК – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный 

часовой расход 837 м3/ч; 
 
15. Котельная ОАО «РЖД»– топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2; 
 
16. Котельная филиала Котласского порта ОАО «Северное речное пароходство»– топливо 

газ, входное давление 3,5 кгс/см2; 
 
17. Котельная ООО «СТВ» – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2; 
 
18. Котельная ФБУ «Администрация «Севводпуть» - топливо газ, входное давление 3,5 

кгс/см2; 
 
19. Котельная ОАО «Котласский ЭМЗ» – топливо газ, входное давление 6 кгс/см2; 
 
20. Котельная ОАО «Котласский завод силикатного кирпича» – топливо газ, входное давле-

ние 3,5 кгс/см2; 
 
21. Котельная ФКУ СИЗО-2 УФСИН по России – топливо каменный уголь. 

 
Часть 9. «Надёжность теплоснабжения» 
 

За всё время работы теплоснабжающих предприятий не было ни одной серьёзной аварии, 
повлекшей глобальное отключение потребителей от теплоснабжения.  

Отказов оборудования источников теплоснабжение не происходило. 
 

Часть 11. «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения» 
 

Информация о ценах (тарифах) на тепловую энергию, регулируемых в установленном по-
рядке, по муниципальному образованию «Котлас» на 2015 -2016 г.г. приведена в  пояснительной 
записке к Схеме теплоснабжения. 
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Существующие нормативы потребления тепловой энергии:  
Полномочиями по утверждению нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 

в многоквартирных домах в соответствии с Законом Архангельской области от 24.10.2011 N 358-
25-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере теплоснабже-
ния и утв12ения нормативов потребления коммунальных услуг» наделен исполнительный орган 
государственной власти Архангельской области в сфере теплоснабжения и утверждения нормати-
вов потребления коммунальных услуг. 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помеще-
ниях в многоквартирных домах, жилых домов, расположенных на территории муниципального 
образования «Котлас», определены расчетным методом и утверждены Постановлением Мини-
стерства топливно-энергетического комплекса Архангельской области  

 
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых 

 помещениях в многоквартирных домах, жилых домов, расположенных на территории города  
Котласа муниципального образования «Котлас» 

 
Этажность 

дома 
Материал стен 

дома 
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в 
жилых и нежилых помещениях (Гкал на 1 кв. м общей жилой 

площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном 
доме или жилого дома в месяц) в течение отопительного периода

1-этажные деревянные, 
кирпичные, ар-
болитовые и 

прочие 

0,029797 

2-этажные деревянные, 
кирпичные, ар-
болитовые и 

прочие 

0,029797 

3-этажные кирпичные и 
прочие 

0,029180 

4-этажные кирпичные и 
прочие 

0,029180 

5-этажные и 
выше 

панельные, кир-
пичные и прочие 

0,025320 

 
Часть 12. «Описание существующих технических и технологических проблем  
в системах теплоснабжения города» 
 
- ветхость тепловых сетей; 
- физический и моральный износ котлов. 
 
Глава  2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» 
 
Материалы из Генерального плана городского округа «Котлас» (положение о территориаль-
ном планировании) 
 

К задачам по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры относятся: 
− организация в границах городского округа надёжного водоснабжения и водоотведения, 

электро-, тепло и газоснабжения, как элементов обеспечения территориального развития 
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населенных пунктов, ускоренного экономического роста и роста инвестиционной 
привлекательности; 

− создание условий для обеспечения объектами инженерной инфраструктуры потребителей 
социально-экономической сферы, жилищно-коммунального хозяйства, объектов промышленного 
и жилищного строительства. 

 
К задачам по развитию и размещению объектов коммунального хозяйства относятся: 
− обеспечение условий для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 
− обеспечение условий для организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
− обеспечение условий для осуществления поверхностного водоотведения и понижения 

уровня грунтовых вод, защиты от затопления. 

Жилищный фонд 
Главной задачей жилищной политики городского округа «Котлас» является обеспечение 

комфортных условий проживания для различных категорий граждан. 
 Для решения этой задачи генеральным планом предлагается: 

- довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 30 м2 общей площади на 
человека. Это позволит обеспечить посемейное расселение граждан с предоставле-
нием каждому члену семьи отдельной комнаты; 

- снести ветхий жилищный фонд; 
- расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах; 
- предусмотреть строительство жилых домов различных типов для удовлетворения 

потребностей различных категорий населения. 
Существующий жилищный фонд городского округа «Котлас» – 1511,1483 тыс.м2 общей 

площади, при средней обеспеченности 20,86 м2/чел.      
Жилищный фонд на расчетный срок городского округа «Котлас» – 2453,5583 тыс.м2 общей 

площади, при средней обеспеченности 30,01 м2/чел..  
Рост обеспеченности жилищным фондом за период составит 9,15 м2/чел. или 43,86% от су-

ществующей обеспеченности, в пересчете на год – это 0,366  м2/чел. или 1,7544% в год, что, с уче-
том сокращения численности населения, реально и, в общем, соответствует темпам роста обеспе-
ченности в последние годы. 

Социально-культурное обслуживание 
Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных 

показателей обеспеченности населения городского округа «Котлас» комплексами социально 
гарантированных объектов образования, воспитания, здравоохранения, торговли и культурно-
бытовой сферы. Развитие социальной и культурно-бытовой инфраструктуры муниципального 
образования не должно запаздывать относительно строительства производственных и селитебных 
объектов. 

Пунктами  концентрации при размещении учреждений социальной инфраструктуры, 
оказывающих услуги населению, является город Котлас и поселок Вычегодский. 

Проектируемые общественные объекты г. Котлас:  
- торгово-развлекательный центр 
- административное здание – 8  
- банк - 3  
- отделение связи, почта -3  
- торговый центр – 2  
- пожарное депо – 4 (2х6 машин, 2х8 машин) 
- церковь – 2  
- закрытый плавательный бассейн -2  
- спортивный корпус -4 
- краеведческий музей -1  
- поликлиника на 380 посещений в смену - 3 
- клуб на 400 посетителей (с залом на 300 мест) – 1 
- дом престарелых на 500 мест -1 
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- детский дом на 100 мест -1 
- туберкулезный диспансер -1 
- школа на 1688 учащихся -2  
- школа на 834-864 учащихся -1 
- школа на 624 учащихся -2 
- детский сад на 280 мест с бассейном – 5 
- детский сад на 95 мест – 2 
- детский сад на 90 мест -2 
- детский сад на 140 мест -3 
- детский сад на 218 мест -1 
- детский сад на 240 мест -1 
- общественный центр -3 
- магазин -40 
- аптека -4 
- молочная кухня -4 
- амбулатория -1 
- пункт бытового обслуживания -9 
- автосалон -4 
- ресторан -1 
- дом быта -1 
- медицинский центр -1 
- центр детского творчества -1 
- общественно-деловые здания (офисы) -4 
- закрытый теннисный корт -1 
- ледовый дворец 
- кинотеатр -1 
- гостиница – 2 
- торгово-складские территории (опто-розничная торговля) - 3 
- центр отдыха для водителей, перевозящих опасные грузы – 1 
- здание РОВД 
К первоочередному строительству следует отнести возведение новой поликлиники с 

аптекой и молочной кухней для района Лименда, новых зданий туберкулезного и 
неврологического диспансера, пожарного депо и амбулатории с молочной кухней в районе ДОКА, 
станции скорой помощи, Дома для престарелых и Детского дома. 

 
В соответствии с генеральным планом города Котлас концепция развития города преду-

сматривает использование природного газа для удовлетворения нужд населения, коммунально-
бытовых и промышленных предприятий: 

• для нужд индивидуального отопления от бытовых газовых аппаратов усадебной и 
блокированной жилой застройки; 

• для коммунально-бытовых предприятий увеличение газопотребления обуславлива-
ется увеличением отпуска тепла котельной №1, а так же за счёт строительства но-
вых газовых котельных, планируемых в рамках перспективного развития города. 

 
По генеральному плану города Котлас расчётные тепловые нагрузки потребителей на I оче-

редь вновь проектируемого Южного района города определены на основании формул СНиП «Те-
пловые сети», а также по паспортам объектов-аналогов. Централизованному теплоснабжению 
подлежат кварталы многоэтажной многоквартирной застройки и ряд общественных зданий, кото-
рые в силу своего функционального назначения не могут иметь встроенных, пристроенных и 
крышных источников автономного теплоснабжения с природным газом в качестве топлива (дет-
ские сады, школы, медицинские учреждения и т.д.). Кварталы усадебной и блокированной жилой 
застройки централизованному теплоснабжению не подлежат – предусмотрена установка индиви-
дуальных газовых отопительных агрегатов. Таким образом, суммарная тепловая нагрузка на рас-
чётный срок по объектам, подлежащим централизованному теплоснабжению, была определена в 
размере 110 Гкал/ч, в том числе: 
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 - на отопление – 73 Гкал/ч; 
 - на вентиляцию – 11 Гкал/ч; 
 - на горячее водоснабжение – 26 Гкал/ч. 
Согласно концепции перспективного развития города, технических условий на проектиро-

вание МПМО «Котлас» «ОК и ТС» от 22.03.2007 г., а также данных по существующей системе 
теплоснабжения города Котласа, принято следующее проектное решение: 

1.Существующие районы жилой застройки и промышленные потребители со сложившейся 
инженерной инфраструктурой ввиду отсутствия перспектив роста теплопотребления обеспечива-
ются теплом от существующих источников теплоснабжения. В связи физическим износом суще-
ствующих тепловых сетей (80%) и оборудования на части котельных, на I очередь предусматрива-
ется замена тепловых сетей по ул. 70-лет Октября на новые, Ду 300 мм в ППУ теплоизоляции 
(бесканальная прокладка), а также реконструкция котельных №№ 3, 4, 6, 10, 12, 13, 15. 

2. Обеспечение тепловой энергией строящихся кварталов №№ 6, 7 и 7а (по ПП) Южного 
района с расчётным теплопотреблением 17,8 Гкал/ч предусматривается за счёт использования ре-
зерва существующей котельной № 1 и прокладки двухтрубной тепловой сети с изоляцией из ППУ. 

3. Строительство 4-х (либо 3-х, если имеется техническая возможность увеличения тепло-
вой мощности существующей котельной №1 на 15 Гкал/ч) газовых автоматизированных кварталь-
ных котельных суммарной тепловой мощностью 73 Гкал/ч для централизованного теплоснабже-
ния кварталов многоэтажной застройки и общественных зданий, которые в силу своего функцио-
нального назначения не могут иметь встроенных, пристроенных и крышных источников автоном-
ного теплоснабжения. 

4. Строительство крышных котельных для крупных многоквартирных жилых домов в Юж-
ном районе (суммарная тепловая мощность 19 Гкал/ч). 

Для транспортировки теплоносителя на нужды отопления, вентиляции и горячего водо-
снабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения от источников тепла преду-
сматриваются двухтрубные водяные тепловые сети с расчётными параметрами теплоносителя 95 
(либо не более 115 ˚С) – 70 ˚С. Преимущественно предполагается бесканальная прокладка сетей 
из стальных труб в ППУ теплоизоляции. Внутриквартальные сети также прокладываются тран-
зитом внутри зданий, при наличии в жилом здании подвала высотой не менее 1,8 м. 

Приготовление горячей воды, а также регулирование теплопотребления в соответствии с 
погодными условиями осуществляется в ИТП зданий. 
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Таблица 10. Суммарная нагрузка на теплоснабжение по населенным пунктам 

Деревня  
Объект строительства 

Кол-
во. 

Расходы тепла на первую очередь 
ккал/час 

Кол-
во. 

Расходы тепла на расчетный срок 
ккал/час 

на 
отопл. на вент. на 

ГВСср. 
Итого 1 на 

отопл. на вент. на 
ГВСср. 

Итого 

 Автономное теплоснабжение от газовых котлов (газ подводится от запроектированных ГРП) 

д.Слуда 

От ГРП №4 
Магазин 100 м2 1 10488 - 20500 30988 1 10488 - 20500 30988 
Пожарное депо на 6 ед. техни-
ки 1 10488 - 20500 30988 1 10488 - 20500 30988 

Цех полуфабрикатов 1 81330 - 44400 125730 1 81330 - 44400 125730 
Всего: 102306 - 85400 187706  102306 - 85400 187706 

 От газопровода высокого давления от ГРС п.Вычегодский(от индивидуальных встроенных или пристроенных котельных) 
База отдыха 1 124000 - 70400 194400 1 124000 - 70400 194400 
Храм 1 10488 - 20500 30988 1 10488 - 20500 30988 
Всего: 134488  90900 225388  134488  90900 225388 

 От ГРП №2           
 5-ти этажный 96квартирный 

дом - - - - - 1 298000 - 277000 575000 

 5-ти этажный 71квартирный 
дом - - - - - 2 596000 - 554000 1150000 

 Всего:      894000  831000 1725000 
 От ГРП №3 
 Магазин 150 м2 1 15732 - 30750 46482 1 15732 - 30750 46482 
 Магазин 50 м2 1 5244 - 10250 15494 1 5244 - 10250 15494 
 Магазин  1000 м2 торг.пл. 1 136000 394000 47400 577400 1 136000 394000 47400 577400 
 Кафе на 50 мест 1 26000 136100 66300 228400 1 26000 136100 66300 228400 
 Физкультурно-досуговый ком-

плекс с универсальным залом 
на 500 мест , с бассейном 
20х16 м 

- - - - - 1 266560 543000 1650000 2459560 

 Всего:ок 182976 530100 154700 867776  449536 1073100 1804700 3327336 
 От существующего ГРП в западной части поселка 
 5-ти этажный 90 квартирный 

дом - - - - - 1 298000 - 277000 575000 
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 5-ти этажный 100 квартирный 
дом - - - - - 1 331111 - 288542 619653 

 Всего:      629111  565542 1194653 
 От существующего ГРП в юго-западной части поселка 
 Комплекс бытового обслужи-

вания на 35 рабочих мест, баня 
на 40 мест 

- - - - - 1 151000 80500 113360 344860 

 Всего: - - - -  151000 80500 113360 344860 
 От существующих тепловых сетей 
 От котельной №1, ул.8-е Марта,13а 
 Столовая на 100 мест, кафе на 

50 мест 1 52000 272200 132600 456800 1 52000 272200 132600 456800 

Всего:  52000 272200 132600 456800  52000 272200 132600 456800 
От котельной , ул.Гагарина,12а 
Детский сад на 80 мест 1 76180 14400 72000 162580 1 76180 14400 72000 162580 
Всего: 76180 14400 72000 162580  76180 14400 72000 162580 
От индивидуальной блочно-модульной газовой котельной 
Многофункциональный центр 
(развлекательный центр на 300 
мест, гостиница на 80 мест, 
кинозал на 100мест, спортзал 
на 150 м2) 

- - - - - 1 1133405 600040 1814000 3547445 

 Детский сад на 50 мест 1 418050 353800 202500 974350 1 418050 353800 202500 974350 
 Строительство школы на 300 

мест - - - - - 1 143505 101995 114600 360100 

 Школа искусств - 200 мест со 
зрительным залом на 300 мест 1 111300 120300 20000 251600 1 111300 120300 20000 251600 

 Всего: 529350 474100 222500 1225950  1806260 1176135 2151100 5133495 

 Итого: 1077300 1290800 758100 3126200  4294881 2616335 5846602 12757818 
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Таблица 11. Планы строительства и ввода зданий на территории МО "Котлас" 

Жилые здания 
Планы строительства и вводы зданий по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 2023-20027 
Жилые здания- всего,  21000 22000 23000 25000 27000 30000 32000 
в том числе:               
одноквартирных отдельностоя-
щих домов 4000 5000 5000 5000 6000 6000 7000 
Здания бюджетной сферы и сфе-
ры услуг -всего 16900 7900 17900 16900 15900 11900 9900 
в том числе:               
поз.1 Гостиницы и общежития 0 0 2000 0 0 0 0 
поз.2 Общественные (кроме ука-
занных поз. 3,4,5) 3000 3000 4000 5000 5000 5000 5000 
поз.3 Поликлиники и лечебные 
учреждения, дома интернаты 8000 0 4000 4000 0 2000 0 
поз.4 Дошкольные учреждения 2000 0 3000 3000 3000 0 0 
поз.5 Сервисного обслуживания 500 500 500 500 500 500 500 
поз.6 Административного назна-
чения 400 400 400 400 400 400 400 
Здания производственного назна-
чения 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
        
Примечание: планы строительства на 2013 – 2027 годы будут реализовываться в зависимости от социально- экономического положения 
МО "Котлас" и Архангельской области. 
 

 



 106

 
Таблица № 11  

№ 
п/п Наименование 

Сроки строительства 
Примечания Расчётный срок 

2027г. 
В т.ч. I-я 
очередь 

1 2 3 4 5 
1 Замена существующих тепловых се-

тей (бесканальная прокладка), км 22,4 10  

2 Строительство новых тепловые сетей 20 15  
3 Реконструкция существующих ко-

тельных, шт. 7 7 (в т.ч. перевод 
на газ – 2 шт.).  

4 Проектируемые автоматизированные 
квартальные котельные, шт. 4 3  

 
Глава  3 «Предложения по строительству, реконструкции и 
 техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей» 
 
1. Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне ДОК с установкой блочной 

модульной котельной по ул. У. Громовой, 5 и закрытием  ЦТП № 5 и № 6 
 
Цель мероприятия: 

До реконструкции система теплоснабжения микрорайона осуществлялась от ведомственной 
котельной ООО «Котласский ЛДК». В связи с финансовыми затруднениями предприятия на про-
тяжении последних лет наблюдались кратковременные перерывы в теплоснабжении, снижение 
качества поставляемых услуг населению и объектам социальной сферы. 

Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне ДОК включила в себя: 
1. Строительство блочно-модульной газовой котельной в районе ЦТП № 6 по ул. У. 

Громовой, 5 с установкой современных автоматизированных котлов типа EIIprex 3000 (КПД  
90,5%) с модулированными горелочными устройствами и комплектом автоматики, общей произ-
водительностью 7,733 Гкал/ч согласно рабочего проекта "Газовая котельная в микрорайоне ДОК 
по адресу: Архангельская обл., г. Котлас ул. Ульяны Громовой, д.5г"; 

2. Прокладку наружного газопровода от точки подключения  - существующий сталь-
ной газопровод высокого давления на входе  в ГРП по ул. С. Щедрина  Ø 108х4,0 мм. до вновь 
строящейся котельной согласно проектной документации "Газоснабжение котельной по ул. 
У.Громовой,5 г. Котлас, Архангельской области"; 

3. Перекладка тепловой сети и переключение потребителей от ЦТП 5,6 на вновь 
строящуюся котельную. 

Данное мероприятие позволило:  
− снизить себестоимость вырабатываемой тепловой энергии до 30%; 
− улучшение качества и надежности теплоснабжения микрорайона; 
− автономный режим работы повысил уровень безопасности и стабильности в энергоснабже-

нии микрорайона. 
− при сжигании газообразного топлива резко снизились вредные выбросы в атмосферу, улуч-

шение экологической обстановки в микрорайоне. 
В 2014 году построена блочная квартальная котельная микрорайона ДОК, расположенная по 

адресу г. Котлас, ул. Ульяны Громовой , 5г. 
С начала отопительного периода 2014/2015 года теплоснабжение объектов коммунальной 

инфраструктуры и объектов социальной сферы микрорайона ДОК г. Котласа осуществляется от 
блочной квартальной котельной микрорайона ДОК. В настоящее время в инвестиционную про-
грамму заложены платежи по договору купли-продажи между МП МО «Котлас» «ОК и ТС» и ИП 
Палкин А.В. 
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2. Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне Лименда и переключение теп-
лоснабжения объектов с котельной и ЦТП ООО «ЛСК» на котельную №8 по ул. Суво-
рова, 11а 
 
Цель мероприятия: 

При прохождении отопительных сезонов 2012/2013 и 2013/2014 годов имеются многочис-
ленные обращения населения микрорайона Лименда о некачественном предоставлении комму-
нальных услуг отопления и горячего водоснабжения, отпускаемых от источников теплоснабжения 
ООО «Лимендская судостроительная компания». В системе теплоснабжения от данных источни-
ков возникали множественные аварии на тепловых сетях, эксплуатируемых персоналом ООО 
«ЛС3». Оперативных мер по локализации и ликвидации данных ситуаций персонал ООО «ЛС3» 
не принимал, по причине этого происходило снижение качества предоставления коммунальных 
услуг. На сегодняшний день ООО «ЛС3» не располагает ни техническими, ни материальными 
возможностями для оперативного реагирования для локализации нештатных ситуаций в системе 
теплоснабжения микрорайона Лименда.  

Все вышеперечисленные факты являются серьезными нарушениями в области теплоснабже-
ния, и дальнейшее игнорирование данного вопроса ставит под угрозу стабильность и безопасность 
жизнеобеспечения 1665 жителей города, получающих теплоснабжение от источников ООО 
«ЛС3».  

Для предотвращения срыва начала отопительного сезона 2015 - 2016 г.г. в микрорайоне Ли-
менда и невозможностью дальнейшей эксплуатации котельной ООО «ЛСК», администрацией МО 
«Котлас» и МП МО «Котлас» «ОК и ТС» было принято решение по переключению теплоснабже-
ния объектов  с котельной и ЦТП ООО «ЛСК» на котельную №  8 в ограниченные сроки летнего 
периода 2015 года.  

Мероприятие «Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне Лименда и переклю-
чение теплоснабжения объектов с котельной и ЦТП ООО «ЛСК» на котельную № 8 по ул. Суво-
рова, 11 А»(далее мероприятие) включает в себя: 

I раздел - составление проектно-сметной документации, проведение экспертизы;  
II раздел - переключение потребителей с котельной и ЦТП ООО «ЛСК» на котельную № 8; 
III раздел - реконструкция котельной № 8 по ул. Суворова, 11 А. 
Полная стоимость работ по мероприятию «Реконструкция системы теплоснабжения в мик-

рорайоне Лименда и переключение теплоснабжения объектов с котельной и ЦТП ООО «ЛСК» на 
котельную № 8 по ул. Суворова, 11а» ценах на 4 квартал 2014 года  составила 106 494,87 тыс. руб.  

Общий объем финансирования по утвержденной инвестиционной программе  МП МО «Кот-
лас» «ОК и ТС» составил 30 112 тыс. руб. (9 600 тыс. руб. - 2015 г; 10 500 тыс. руб.  -  2016 г; 
10 012 тыс. руб. - 2017 г.) 

В рамках инвестиционной программы в 2015 году были выполнены: разработка проектно-
сметной документации и проведение государственной экспертизы, прокладка новых тепловых се-
тей Ду 250 мм, Ду 150 мм, Ду 125 мм, Ду 100 мм, Ду 80 мм, Ду 65 мм, Ду 50 мм общей протяжен-
ностью 1930 м от существующей тепловой камеры ТК 8-27’ (котельная № 8) до объектов теплопо-
требления (29 объектов) от котельной и ЦТП ООО «ЛСК», устройство 29-ти индивидуальных теп-
ловых пунктов с монтажом водоводянных подогревателей. 

В 2016 году планируется выполнение III раздела мероприятия «Реконструкция котельной № 
8 по ул. Суворова, 11а» на общую сумму 36 900,69 тыс. руб.(без НДС), а именно: 

- 6 095 тыс. руб. по плану инвестиционной программы МП МО «Котлас» «ОК и ТС» на реа-
лизацию разделов проекта: «Дымоходы», «Автоматизация комплексная», «Общестроительные ра-
боты», а именно выполнение работ по установке дымовой трубы Ду 1000 мм, высотой 26 м, по ус-
тановке автоматики управления регулирования процессами горения. 

- 30 805,69 тыс. руб. по программе предоставления и расходования субсидий бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов  Архангельской области на реализацию разделов про-
екта: «Тепломеханическое оборудование», «Внутреннее газоснабжение», «Внутреннее электро-
оборудование», «Наружное электроснабжение», а именно выполнение работ по установке водо-
грейного газотрубного котла мощностью 8 МВт (6,8 Гкал), по установке пластинчатого теплооб-
менника. 
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Работы по оборудованию котельной когенерационной установкой не планируются, в связи с 
отсутствием достаточного финансирования.  

 
3. Внедрение блочно-модульной котельной в деревне Бор 
 

На существующей, отопительной, угольной котельной № 15 установленной мощностью 0,93 
Гкал/час расположенной в деревне Бор установлено 4 морально устаревших и физически изно-
шенных водогрейных котла: Универсал-6, 1978 г. выпуска КПД данных котлов составляет 60 %. 
Вспомогательное оборудование котельной также морально устарело и физически изношенно.  

При эксплуатации котельных на угольном топливе преобладает тяжелый ручной труд. Запы-
ленность золо-шлаковыми отложениями, колебания температуры в котельном зале являются вред-
ными факторами и отрицательно влияют на здоровье обслуживающего персонала. Значительные 
сернистые, азотные выбросы в атмосферу при сжигании каменного угля ухудшают экологическое 
состояние в данном районе, и требует значительных площадей для складирования угля и шлака. 

Данное мероприятие подразумевает прокладку магистрального газопровода  до угольной ко-
тельной № 15 с последующим ее закрытием и установку блочно-модульной котельной оснащен-
ной современным наиболее экономичным оборудованием с более высоким КПД. 

Блочно-модульная котельная полностью автоматизирована и предназначена для работы без 
обслуживающего персонала. Контроль работы котельной может осуществляться с удалённого 
диспетчерского пульта. Комплексная система автоматизации имеет встроенный блок-модем для 
передачи данных о работе оборудования котельной по телефонным каналам связи или сети 
Internet. 

Преимущества от установки блочно-модульной котельной:  
- низкое содержание вредных веществ в дымовых газах, обусловленное применением совре-

менного оборудования;  
- высокий уровень оснащенности, позволяющий обеспечить безаварийную эксплуатацию ко-

тельных в любых условиях;  
- удобство в обслуживании и эксплуатации, благодаря высокому уровню автоматизации;  
- высокое значение КПД котлов;  
- низкое потребление энергии и топлива;  
- низкие шумовые характеристики;  
- продолжительный срок службы котельного оборудования.  
 Закрытие угольной котельной № 15 существенно повлияет на экологическую обстановку в 
данном микрорайоне города и значительно уменьшатся вредные выбросы в атмосферу. Переход с 
твердого топлива (уголь) на более экологически чистое топливо природный газ позволит себе-
стоимость 1 Гкал тепловой энергии.  
 Выполнение мероприятия экономически обоснованно, а также повысит культуру производ-
ства, даст возможность  предоставить качественные коммунальные услуги и надежное беспере-
бойное теплоснабжение данного микрорайона города Котласа. 

 
4.   Реконструкция котельной № 6 (ул. Виноградова, 20а) с переключением теплоснабже-

ния объектов от котельной Котласский порт ОАО «СРП» и котельной № 4 (ул. Вино-
градова, 46) 

 
Цель мероприятия: 
Реконструкция отопительной котельной № 6 подразумевает установку современных автома-

тизированных котлов с большей теплопроизводительностью, с более высоким КПД  95 % с совре-
менными модульными горелочными устройствами и комплектом автоматики, а также замену из-
ношенного оборудования котельной на современное.  

Данная реконструкция даст возможность переключить на котельную № 6 теплоснабжение 
объектов от котельной филиала Котласского порта ОАО «Северное речное пароходство» и ко-
тельной №  4 (ул.  Виноградова, 46), что существенно повлияет на экологию данного микрорайона 
за счет сокращения вредных выбросов. 

Для теплоснабжения переключаемых объектов от котельной филиала Котласского порта 
ОАО «Северное речное пароходство» на реконструируемую котельную № 6 (ул. Виноградова, 
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20а) предусматривается перекладка трубопроводов с Ду 150 мм. на Ду 200 мм. - 200 м в 2-х тр. 
исч. и прокладка трубопроводов вновь Ду 200 мм. - 150 м. в 2-х тр. исч с применением трубопро-
водов в ППУ изоляции. 

Для теплоснабжения переключаемых объектов от котельной № 4 (ул.  Виноградова, 46) на 
реконструируемую котельную № 6 (ул. Виноградова, 20а) предусматривается перекладка трубо-
проводов с Ду 150 мм. на Ду 200 мм. - 200 м в 2-х тр. исч. и прокладка трубопроводов вновь Ду 
200 мм. - 150 м. в 2-х тр. исч с применением трубопроводов в ППУ изоляции. 

Температурный график работы тепловой сети предусматривается 150 – 70 оС. Данный гра-
фик работы тепловой сети позволяет повысить надежность эксплуатации, снизить тепловые  и 
гидравлические потери. 

Выполнение мероприятия экономически обоснованно, а также повысит культуру производ-
ства, даст возможность  предоставить качественные коммунальные услуги и надежное беспере-
бойное теплоснабжение данного района города Котласа. 

Затраты на реконструкцию котельной № 6 с увеличением ее мощности на порядок ниже чем 
модернизация всех трех котельных нуждающихся в замене котельных агрегатов и вспомогатель-
ного оборудования. 

Технико-экономическое обоснование мероприятия: 
За счет снижения удельной нормы на выработанную тепловую энергию экономия природно-

го газа составит – 107 тыс. м3/год.  
Экономия электроэнергии в год за счет объединения котельных составит – 60 тыс. кВт. 
 

5. Реконструкция системы теплоснабжения от котельной №3 (ул. Ленина. 86 Б) 
Цель мероприятия: 
 
В связи с перегрузкой и большими гидравлическими потерями в магистральной теплосети 

Ø 500 мм. по ул. 28 Невельской дивизии и ул. Кузнецова от котельной № 1, вызвано недостаточ-
ное теплоснабжение удаленных районов по ул. Мелентьева, К-Маркса, Маяковского, а также с 
предполагаемой застройке в микрорайоне № 7, возникла необходимость в строительстве замы-
кающего участка тепловой сети между котельными № 1 и котельной № 3 с переключением части 
удаленных потребителей котельной № 1 на котельную № 3. 

Мероприятие: «Устройство замыкающих участков тепловых сетей между котельными № 1 
и 3 с переключением части объектов теплоснабжения на котельную № 3» подразумевает: 

1. Перекладку тепловой сети с Ду 125 мм. на Ду 150 мм. в подвальном помещении ж/д № 
18 по ул. К. Маркса. Общая протяженность 120 м в 2-х тр. исч. 

2. Приобретение и монтаж третьего водогрейного котла КВ-ГМ-4,65-150, укомплектован-
ного автоматизированной горелкой G-50/2А фирмы Weishaupt в здании котельной № 3.  

Общий объем средств на устройство замыкающих участков тепловых сетей между котель-
ными № 1 и 3 с переключением части объектов теплоснабжения на котельную № 3 составляет 10 
900 тыс. руб. 

Переключение теплоснабжения части объектов в районе улиц Мелентьева, К.Маркса, Мая-
ковского, отапливаемых от центральной  котельной №1 на реконструированную котельную  № 3 
позволит:  

− Снизить гидравлические потери в магистральной теплосети диаметром 500 мм. по ул. 28  
Нев. дивизии и ул. Кузнецова до ∆ = 6 м. в.ст. и сэкономить электрической энергии в при-
делах 20 тыс. кВт за счет снижения расчетного перепада на выходе из котельной.       

− Дополнительное, перспективное подключение вновь строящихся объектов в микрорайоне 
№ 3;5;7 и центральной части города с общей тепловой нагрузкой до 7,5 Гкал/час. 
В 2015 году произведено переключение ряда объектов отапливаемых от котельной № 1 на 

котельную № 3 в районе МКД № 45 по ул. Гагарина до здания Администрации МО «Котласский 
район». Данное мероприятие позволило снизить гидравлические потери в тепловых сетях на маги-
стральной тепловой сети диаметром 500 мм. по ул. 28  Нев. дивизии, и соответственно привело к 
повышению располагаемого перепада давления на вводе в узлы управления систем отопления 
вновь переключенных объектов и тем самым обеспечило более качественное теплоснабжение в 
данном районе. 
 



 110

6.   Улучшение централизованного теплоснабжения объектов в районе улиц Мелентьева, 
К.Маркса, Маяковского, отапливаемых от центральной котельной №1; обеспечение 
качественным теплоснабжением жилых домов, в настоящее отапливаемых от уголь-
ной котельной ФКУ СИЗО-2 УФСИН и в перспективе строящихся жилых домов в 
микрорайоне № 5 (ул.Маяковского, ул. Павлова, ул. Серафимовича) и № 7 города.  
 
Цель мероприятия: 

В связи с перегрузкой, большими гидравлическими потерями в магистральной теплосети Ø 
500 мм. по ул. 28 Нев. дивизии и ул. Кузнецова, чем уже вызвано недостаточное теплоснабжение 
районов ул. Мелентьева, К-Маркса, Маяковского, а также с начавшимся строительством 3-х жи-
лых домов в районе дома № 36 по ул. Маяковского и предполагаемой застройке в микрорайоне № 
7, с необходимостью переключения всех объектов старого больничного городка, а также в связи с 
переключением жилых домов по ул. Павлова, 22, Черняховского, 21 от ведомственной котельной 
ФКУ СИЗО-2 УФСИН, необходимо выполнить перекладку тепловой сети Ø 300 мм. на Ø 400 мм. 
от врезки тепловой сети Ø 600 мм. до тепловой камеры по ул. 70 лет Октября и проложить тепло-
вую сеть по ул. 70 лет Октября от тепловой камеры у строящегося здания «Реабилитационный 
центр для детей с ограниченными возможностями в г. Котласе» до ЦТП № 4 по ул. Серафимовича.  

Данное развитие теплосетей позволит:  
1. Снизить гидравлические потери в магистральной теплосети диаметром 500 мм. по ул. 28 

Нев. дивизии и ул. Кузнецова до ∆ = 6 м. в.ст. и сэкономить электрической энергии в пределах 20 
тыс. кВт; 

2. Дополнительное, перспективное подключение вновь строящихся объектов в микрорайоне 
№ 3;5;7 и центральной части города с общей тепловой нагрузкой до 7,5 Гкал/час; 

3. Уменьшить тепловые потери в теплосетях с 17% до 4% и сэкономить тепловой энергии до 
100 Гкал /год за счет прокладки труб в ППУ изоляции; 

4. Переключить жилые дома ул. Павлова, Серафимовича от ведомственной котельной ФКУ 
СИЗО-2 УФСИН на котельную №1; 

5. Позволит сэкономить тепловой энергии до 100 Гкал /год за счет прокладки трубопроводов 
в ППУ изоляции, электрической энергии в приделах 20 тыс. кВт за счет снижения расчетного пе-
репада на выходе из котельной.  

 
7. Замена ветхих тепловых сетей на трубопроводы в ППУ изоляции  

 
Цель мероприятия: 

По состоянию на 2015 год около 57 км. тепловых сетей эксплуатируемых МП МО «Котлас» 
«ОК и ТС» находится в ветхом состоянии, что составляет 67 % от общей протяженности тепловых 
сетей. 

Ежегодно после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей появляются необхо-
димость в ремонте трубопроводов сверх запланированных объемов капитального ремонта.  

Данное внедрение позволит: 
- уменьшить тепловые потери в теплосетях более чем в 2 раза по сравнению с традиционными 

видами изоляции за счет применения ППУ изоляции; 
- снизить затраты на прокладку трубопровода; 
- снизить годовые затраты на эксплуатацию теплосетей; 
- герметичность полиэтиленовой оболочки исключает коррозию от грунтовых вод и электро-

коррозию (блуждающие токи); 
- поддерживание тепловых сетей на нормативном уровне до 15-20 лет. 

Годовые объемы экономии от данного мероприятия: тепловой энергии до 563 Гкал, электро-
энергии 16,9 тыс. кВт, топлива в приделах 61,698 тыс.м3 природного газа.  

В 2014 году произведен капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1-2 до ТК-1-8 по   ул. Куз-
нецова  от котельной № 1 (ул. Ушинского, 30)  (647 м в двухтрубном исчислении д.500 мм, 600мм 
(подземная прокладка в непроходных каналах). 

В 2015 году выполнен капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-1-8-3 до ТК-1-8-5 
по пр. Мира от котельной № 1 (ул. Ушинского, 30) (140 м в двухтрубном исчислении Ду 300 мм 
подземная прокладка в непроходных каналах). 
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8. Установка стационарных дизельных электростанций на отопительных котельных  
№ 3, 12 мощностью 100 кВт, 50 кВт 

 
Цель мероприятия: 

В целях исключения возможных аварий на системах теплоснабжения при отключении элек-
троэнергии необходимо выполнить мероприятия по приобретению и установке стационарных ди-
зельных электростанций на отопительных котельных № 3, 12 мощностью соответственно 100 кВт, 
50 кВт, что обеспечит: 

1. Автономный режим работы котельных, сохранность тепловых сетей и систем отопления 
от размораживания, а также исключит выход из строя котельного оборудования, в случае отклю-
чения электрической энергии; 

2. Позволит увеличить надежность в теплоснабжении данных жилых районов и исключить 
социальную напряженность населения. 

Данный вариант в повышении надежности электроснабжения котельных имеет приоритет, 
прост во внедрении и в несколько раз дешевле, чем прокладка резервных эл. кабелей или строи-
тельство ЛЭП для закольцовки в электроснабжении от других электроподстанций. На данных ко-
тельных резервного питания электроприемников предусмотрено не было. 

 
9. Прокладка наружного циркуляционного трубопровода ГВС (Т4) в микрорайоне ДОК 

с применением трубопроводов из шитого полиэтилена с тепловой изоляцией 
 
Цель мероприятия: 

По состоянию на 2014 г. система горячего водоснабжения микрорайона ДОК на 40 % тупи-
ковая однотрубная. Тупиковая система ГВС при эксплуатации энергозатратная, наличие больших 
потерь тепла при отсутствии циркуляции и создает большие неудобства населению, особенно при 
приборном учете расхода горячей воды. Для получения горячей воды нормативных параметров 
потребителю необходимо некоторое время пропускать воду через водоразборные приборы. 

Данное мероприятие включает в себя прокладку наружного циркуляционного трубопровода 
ГВС с применением труб изофлекс. Данные трубы изготовлены по современным технологиям из 
сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке и имеют 
минимальные потери тепла. 

Данное внедрение позволит: 
- обеспечить бесперебойной и качественной подачей горячей воды по внутриквартальным те-

пловым сетям для горячего водоснабжения, сводя тепловые потери к минимуму; 
- исключить коррозию и затраты связанные с гидроизоляцией; 
- увеличить срок службы по сравнению с другими теплоизолированными трубами до 30 и бо-

лее лет; 
- уменьшить трудозатраты при прокладке и эксплуатации на 20 %; 
- повысить заинтересованность населения по установке квартирных счетчиков горячей воды с 

целью её экономии.  
 

10. Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по внедрению 
частотных преобразователей на электроприводах в котельных 

 
Цель мероприятия: 

Использование частотно-регулируемых преобразователей на вентиляторе и дымососе ко-
тельных агрегатов, позволит решить задачу согласования режимных параметров и энергопотреб-
ления тягодутьевых механизмов с изменяющимся характером нагрузки котлов, эффективно авто-
матизировать технологических процесс. Позволит сэкономить до 70% электроэнергии, идущей на 
приведение в действие дымососа и вентилятора, обеспечит экономию топлива за счет оптималь-
ной совместной работы вентилятора и дымососа. 

Применение частотно-регулируемых преобразователей на насосных агрегатах позволит уст-
ранить при пуске гидравлические удары и динамические перегрузки в трубопроводах, а также су-
щественно увеличит срок службы трубопроводов и запорной арматуры. Плавный пуск электро-
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приводов и полная защита электродвигателя позволит увеличить межремонтный период, снизить 
аварийность оборудования. 

Данное мероприятие позволит получить существенную экономию электрической энергии до 
415 тыс. кВт в год, а также сэкономить ежегодно до 230 тыс м3 природного газа. 
 

11.  Установка водоводяных и пароводяных пластинчатых теплообменников на котельных 
№ 1,9,12 и ЦТП № 4 взамен устаревших и физически изношенных кожухотрубных подог-
ревателей 

 
Цель мероприятия 

Конструктивно пластинчатый теплообменник представляет собой пакет теплообменных пла-
стин и прокладок, установленный в специальную раму и стянутый резьбовыми шпильками до оп-
ределенного размера. Такая конструкция теплообменника обеспечивает эффективную компоновку 
теплообменной поверхности и, соответственно, малые габариты.  

Данное мероприятие по замене кожухотрубных ВВП на пластинчатые теплообменники по-
зволит: 
- получить экономию тепловой энергии до 15% за счет эффективности теплообмена и умень-

шения тепловых потерь; 
- автономную, бесшумную работу; 
- автоматизировать технологический процесс; 
- снизить затраты на эксплуатацию и капитальный ремонт; 
- повысить надежность и качество работы системы теплоснабжения. 

Экономия от данного мероприятия составит в пределах 50 тыс. м3 природного газа в год, 
электроэнергии около 50 тыс. кВт, тепловой энергии 600 Гкал. 
 

12.  Внедрение защитных устройств от гидравлических ударов в системах теплоснабже-
ния зданий отапливаемых от котельной №1 

 
Цель мероприятия: 

Явление гидравлического удара (ГУ) в трубах водяных систем теплоснабжения хорошо из-
вестно как наиболее разрушительная по своим последствиям разновидность неустановившегося 
движения сетевой воды волнового характера. ГУ - это резкое изменение (увеличение или сниже-
ние) давления в трубах тепловой сети (ТС) и подключенным к ней приборам отопления. От силы 
ГУ (величины скачка давления) напрямую зависят его последствия: от незначительных поврежде-
ний до многометровых раскрытий стальных трубопроводов ТС и массового выхода из строя на-
гревательных приборов, требующих значительных материальных и трудовых затрат на восстано-
вительные работы. 

Причинами возникновения гидравлических ударов являются:  
- внезапный останов насосов на котельной или насосной станции при прекращении подачи 

электроэнергии; 
- внезапное включение насосов;  
- вскипание теплоносителя в котле в случае снижения расхода теплоносителя и последующей 

конденсации;  
- быстрое закрытие регулирующих клапанов и задвижек на котельной, насосных станциях те-

пловой сети. 
В целях исключения возможных аварий на системах теплоснабжения при возникновении 

гидравлического удара необходимо выполнить мероприятия по приобретению и установке защит-
ных устройств от гидравлических ударов, что обеспечит сохранность и надежность тепловых се-
тей и систем теплоснабжения зданий, отапливаемых от котельной № 1.  

 
13. Внедрение беспроводной системы сбора информации параметров и учета расхода ре-

сурсов по котельным и потребителям тепловой энергии на диспетчерский пульт 
 

Цель мероприятия: 



 113

Система диспетчеризации тепловых пунктов предназначена для удаленного сбора и хране-
ния данных с различных объектов, а также для контроля за параметрами теплоносителя, управле-
ния режимами работы тепловых пунктов, выявление нештатных ситуаций, ведение отчетности о 
потреблении тепловой энергии. 

Данное внедрение системы диспетчеризации позволит сэкономить в среднем до 45 тыс. м 
куб. газа в год, а также: 
- сбор и хранение данных с приборов в автоматическом или ручном режиме; 
- своевременное выявление внештатных ситуаций; 
- дистанционное управление приборами, установленными на тепловых пунктах; 
- представление данных в графическом и табличном виде; 
- ведение отчетности о потреблении тепловой энергии. 

 
14. Замена устаревших сальниковых компенсаторов на сильфонные на магистральных  

тепловых сетях 
 
Цель мероприятия: 

На данный момент на магистральных тепловых сетях установлены сальниковые компенсато-
ры, многие из них уже отслужили свой нормативный срок службы и нуждаются в замене. Данное 
внедрение по замене сальниковых компенсаторов на сильфонные позволит не только решить сло-
жившуюся ситуацию, но и исключить недостатки сальниковых компенсаторов, чем является саль-
ник, требующий систематического и тщательного ухода в эксплуатации. Набивка в сальниковом 
компенсаторе изнашивается, теряет со временем упругость и начинает пропускать теплоноситель. 
Подтяжка сальника в этих случаях не дает положительных результатов, поэтому через определен-
ные периоды времени сальники приходится перебивать. От этого недостатка свободны все типы 
сильфонных компенсаторов. 

Сильфонные компенсаторы изготовляются из листовой нержавеющей стали. Для уменьше-
ния гидравлического сопротивления сильфонных компенсаторов внутрь корпуса вставляется 
гладкая труба. Сильфонные компенсаторы сварного типа находят основное применение на тепло-
вых сетях.  

Данное мероприятие позволит исключить утечку теплоносителя через сальниковые компен-
саторы, а это около 3 тыс. тн. 
 
15. Замена газовых горелок на котлах № 1, № 2 котельной № 9 ( ул. Володарского, 107б) на 

автоматизированные газовые горелки 
 
Цель мероприятия: 

На данный момент на котлах № 1 и № 2 котельной № 9 установлены морально и физически 
устаревшие газовые горелки, работающие в ручном режиме. По причине чего котлы работают с 
низким КПД. Данные горелки вызывают трудность в настройке при проведении режимно-
наладочных работ на котлах. 

После установки автоматизированных современных горелок «Weishaupt» с плавным регули-
рованием и комплектом автоматики. После замены горелок КПД котлов повысится до 93%, что 
позволит существенно снизить расход газа на котельной до 8,7 тыс. м куб. газа в год и более каче-
ственно отпускать тепловую энергию для нужд теплоснабжения населения г. Котлас. 
 
16. Замена водогрейных котлов на котельных № 2,10 

 
Цель мероприятия: 

Необходимость замены водогрейных котлов на котельных № 2,10 вызвана тем, что установ-
ленные на данный момент котлы морально и физически устарели, выработали свой ресурс, по 
причине чего часто находятся в ремонте.  

Замена котлов планируется на современные стальные, работающие в автоматизированном 
режиме, с высоким КПД и с увеличением теплопроизводительности. 

Выполнение данного мероприятия позволит существенно снизить себестоимость 1 Гкал теп-
ловой энергии, отпускаемой от котельной, повысить надежность при эксплуатации котельного 
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оборудования и даст возможность подключить к котельным дополнительно вновь вводимые объ-
екты.  

 
17. Устройство замыкающих участков тепловых сетей между котельными № 1, 2, 3, 7, 

8,10, 11, 16 для обеспечения надежности теплоснабжения 
 
Цель мероприятия: 

Введение данного мероприятия позволит производить переключение ряда объектов с одной 
котельной на другую, в случае проведения ремонтных работ на участках тепловой сети для на-
дежности теплоснабжения без прекращения отпуска тепловой энергии потребителям. 

В 2015 году была выполнена прокладка тепловой сети Ду 150 (протяженность 311 м в двух-
трубном исчислении, подземная прокладка в ППУ изоляции в бесканальном исполнении) от ко-
тельной № 1 до котельной № 7 с последующим ее закрытием и устройством элеваторных узлов 
управления систем отопления переключаемых объектов. Данное мероприятие позволит устройст-
во замыкающего участка тепловой сети между котельными № 1 и № 16. 

 
18. Строительство мини ТЭС в Южном районе города Котласа 

 
Цель мероприятия: 

Данное мероприятие позволит обеспечить южный район города надежным энергообеспече-
нием для дальнейшего развития, а также позволит добиться снижение тарифов на теплоснабже-
ние. 
 
19. Строительство когенерационных установок на источниках теплоснабжения при техни-

ко-экономическом обосновании. 
 
Цель мероприятия: 

Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии рассчитаны на покрытие те-
пловой мощности на нужды ГВС в районах и электрической энергии реализуемой потребителям. 

Проектируемые когенерационные установки предусматриваются для работы на газообраз-
ном топливе, что позволит: 
- снизить себестоимость вырабатываемой электрической и тепловой энергии; 
- улучшит качество и надежность теплоснабжение микрорайонов; 
- автономный режим работы повысить уровень безопасности и стабильности в энергоснабже-

нии микрорайонов. 
 

20. Замена ветхой тепловой изоляции на тепловых сетях на тепловую изоляцию из совре-
менных материалов с более низким коэффициентом теплопроводности (ППУ скорлу-
пы)  
Цель мероприятия: 

Основная доля потерь тепловой энергии при её транспортировки до потребителя - это тепло-
вые потери через тепловую изоляцию трубопроводов тепловой сети, что составляет около 17 %.   

В рамках мероприятия планируется поэтапное проведение замены ветхой тепловой изоляции 
на тепловых сетях с применением современных материалов с более низким коэффициентом теп-
лопроводности – пенополиуретан (ППУ скорлупы). Данное мероприятие направлено на снижение 
тепловых потерь в тепловых сетях в среднем в два раза, поддержание нормативных параметров 
тепловой изоляции и продления срока службы теплоизоляционного слоя до 30 лет. 

Пенополиуретаны ППУ - это теплоизоляционные материалы, которые являются результатом 
синтеза из двух производных нефти – изоционата и полиола. В результате смешивания двух этих 
компонентов, при наличии дополнительных катализаторов, стабилизаторов, вспенителей, идёт ак-
тивное образование смеси, обладающей множеством полезных свойств. Меняя рецептуру смеси, 
то есть количество и соотношение основных ППУ компонентов и насадок производитель в со-
стоянии регулировать свойства производимого пенополиуретана. На выходе пенополиуретан ППУ 
может иметь жёсткую, мягкую, ячеистую, монолитную или интегральную текстуру. Пенополиуре-
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тан универсальный теплоизоляционный материал, лёгкий, но в то же время достаточно прочный, 
обладает очень низкой теплопроводностью, устойчив к влаге. 

ППУ имеет огромный диапазон применения, что характеризует его как универсальный, мно-
гопрофильный материал с огромным потенциалом. В данный момент существует большое количе-
ство нормативной документации, позволяющей применять его достаточно широко. 

1.  СНиП 2.04.14-88.Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. 
2.  РД 10-400-01 "Нормы расчета прочности трубопроводов тепловых сетей". 
3.  СП 41-105-2002 "Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной проклад-

ки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой 
оболочке". 

4. СНиП 41-02-2003. Тепловые сети. 
5. ГОСТ 30732-2006 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенопо-

лиуретана с защитной оболочкой" 
Годовые объемы экономии от данного мероприятия составят: тепловой энергии до 500 Гкал, 

топлива в пределах 95 тыс. м3 природного газа. 
В 2014 году - выполнен капитальный ремонт тепловой сети от ТК-1-2 до ТК-1-8 по ул. Куз-

нецова  от котельной № 1 (ул. Ушинского, 30) - (Выполнена замена  тепловой сети 647,5 м. в двух-
трубном исчислении д.500 мм., д. 600 мм. на тепловую сеть в пенополиуретановой изоляции, под-
рядчик - ООО «Вологдаполимергазсервис»).  

В 2015 году выполнен капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-1-8-3 до ТК-1-8-5 
по пр. Мира от котельной № 1 (ул. Ушинского, 30) (140 м в двухтрубном исчислении Ду 300 мм 
подземная прокладка в непроходных каналах). 

Все вышеперечисленные мероприятия требуют обязательного внедрения в ближайшие годы, 
в целях ресурсоэнергосбережения, снижения себестоимости тепловой энергии, повышения качест-
ва теплоснабжения и надежности жизнеобеспечения населения города, а также в связи с интен-
сивным ростом нового строительства жилого фонда и объектов социально культурного  и делово-
го назначения.  
 
Глава 4. «Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии и система обес-
печения топливом»  
 Перспективные на расчетный период виды и количество используемого основного топлива для 
каждого источника тепловой энергии; описание видов резервного и аварийного топлива и воз-
можности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями: 
 
1. Котельная №1 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход 9944 
м3/ч, резервное топливо – дизтопливо; 
2. Котельная №2 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход          
807 м3/ч; 
3. Котельная №3 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход         
1225 м3/ч; 
4. Котельная №5 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход         
136 м3/ч; 
5. Котельная №6 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход         
1167 м3/ч; 
6. Котельная №8 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход        
2628 м3/ч; 
7. Котельная №9 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход         
834 м3/ч; 
8. Котельная №10 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход     
630 м3/ч; 
9. Котельная №11 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход     
126 м3/ч; 
10. Котельная №12 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход     
195 м3/ч; 
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11. Котельная №16 – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часовой расход     
166 м3/ч; 
12. Котельная №15 – топливо каменный уголь, переход на природный газ, 
13. Квартальная котельная ДОК – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2, максимальный часо-
вой расход 837 м3/ч; 
14. Котельная ОАО «РЖД»– топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2; 
15. Котельная ООО «СТВ» – топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2; 
16. Котельная ФБУ «Администрация «Севводпуть» - топливо газ, входное давление 3,5 кгс/см2; 
17. Котельная ОАО «Котласский ЭМЗ» – топливо газ, входное давление 6 кгс/см2; 
18. Котельная ОАО «Котласский завод силикатного кирпича» – топливо газ, входное давление      
3,5 кгс/см2; 

 
Глава 5  «Оценка надежности теплоснабжения»  
Надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при ко-

тором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения. 
Общим принципом организации отношений в сфере теплоснабжения является обеспечение 

надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов. Утвержде-
ние порядка создания и функционирования систем обеспечения надежности теплоснабжения, пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих при теплоснабжении относит-
ся к полномочиям Правительства Российской Федерации в сфере теплоснабжения. К полномочиям 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере теплоснабжения отно-
сится определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, 
городских округов в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации. К полномочиям органов местного самоуправления посе-
лений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях от-
носится организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях посе-
лений, городских округов, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения 
потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми ор-
ганизациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обяза-
тельств.  

По результатам оценки надежности теплоснабжения разрабатываются предложения, обеспе-
чивающие надежность систем теплоснабжения, в том числе следующие предложения: 

а) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублирован-
ными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования; 

б) установка резервного оборудования; 
в) организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии; 
г) взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа; 
д) устройство резервных насосных станций. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. 

N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации» и приказом от 26 июля 2013 г. N 310 «Об ут-
верждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности 
систем теплоснабжения» администрацией МО «Котлас» проведен анализ показателей систем теп-
лоснабжения муниципального образования «Котлас» в соответствии, с которым определены кате-
гории надежности теплоснабжающих организаций  города Котласа. По результатам оценки на-
дежности капитальный ремонт тепловых сетей  ежегодно включается в производственные про-
граммы теплоснабжающих организаций, мероприятия по модернизации систем теплоснабжения  
включены в инвестиционные программы МП МО «Котлас» «ОК и ТС» и МП «ПУ ЖКХ пос. Вы-
чегодский». 

Информация по определению мер надежности систем теплоснабжения  в МО «Котлас» по 
итогам 2015 года приведена в Приложении  
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Глава 6 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое пе-
ревооружение» 

 
Финансовые потребности по реализации мероприятий по строительству, реконструк-

ции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей  
 

№ 
п/п 

Наименование объекта (адрес объекта, балансо-
держатель), дата подачи заявки 

Годы строи-
тельства 

Наличие ПСД, 
положительного 
заключения гос. 
экспертизы, за-
ключения экс-
пертизы (оценки 
достоверности) 
сметной доку-
ментации, нали-

чие ИРД 

Стои-
мость 
работ, 
млн. 

руб. (без 
НДС) 

на-
чало 

окон-
чание 
(план) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Реконструкция системы теплоснабжения в мик-
рорайоне ДОК с установкой блочной модульной 
котельной по ул. У. Громовой, 5 и закрытием 
ЦТП № 5 и № 6 
 

2014 2014 
ПСД и заключение 
гос. экспертизы 

имеется 
41,52 

2 

Реконструкция системы теплоснабжения в мик-
рорайоне Лименда и переключение теплоснаб-
жения объектов с котельной и ЦТП ООО «ЛСК» 
на котельную №  8  по ул. Суворова, 11а  

2015 2017 
ПСД и заключение 
гос. экспертизы 

имеется 
60,91769 

3 Внедрение блочно-модульной котельной в де-
ревне Бор 2018 2019  12 

4 

Реконструкция котельной № 6 (ул. Виноградова, 
20а) с переключением теплоснабжения объектов 
от котельной Котласский порт ОАО «СРП» и 
котельной № 4 (ул. Виноградова, 46) 

2015 2019 
 ПСД и заключение 
гос. экспертизы 

имеется 
40 

5 Реконструкция системы теплоснабжения от ко-
тельной №3 (ул. Ленина. 86 Б) 2015 2019  10,9 

6 

Улучшение централизованного теплоснабжения 
объектов в районе улиц Мелентьева, К.Маркса, 
Маяковского, отапливаемых от центральной ко-
тельной №1; обеспечение качественным тепло-
снабжением жилых домов, в настоящее отапли-
ваемых от угольной котельной ФКУ СИЗО-2 
УФСИН и в перспективе строящихся жилых до-
мов в микрорайоне № 5 (ул. Маяковского, ул. 
Павлова, ул. Серафимовича) и № 7 города. (III 
этап) 

2010 2020  14 

7 Замена ветхих тепловых сетей на трубопроводы 
в ППУ изоляции 2013 2027 

ПСД имеется,    
заключение гос. 
экспертизы не      
требуется 

90 

8 
Установка стационарных дизельных электро-
станций на отопительных котельных № 3, 12 
мощностью 100 кВт, 50 кВт 

2016 2018 
ПСД имеется,   
заключение гос. 
экспертизы не   
требуется 

1,7 

9 

Прокладка наружного циркуляционного трубо-
провода ГВС (Т4) в микрорайоне ДОК с приме-
нением трубопроводов из сшитого полиэтилена с 
тепловой изоляцией 

2013 2019 
ПСД имеется,   
заключение гос. 
экспертизы не   
требуется 

3,5 

10 
Разработка проектно-сметной документации и 
выполнение работ по внедрению частотных пре-
образователей на электроприводах в котельных 

2013 2019 
ПСД имеется,   
заключение гос. 
экспертизы не    
требуется 

12 
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11 

Установка водоводяных и пароводяных пластин-
чатых теплообменников на котельных № 1,9,12 и 
ЦТП № 4 взамен устаревших и физически изно-
шенных кожухотрубных подогревателей 

2018 2019 
ПСД имеется,    
заключение гос. 
экспертизы не    
требуется 

4,2 

12 
Внедрение защитных устройств от гидравличе-
ских ударов в системах теплоснабжения зданий 
отапливаемых от котельной №1 

2020 2022 
ПСД имеется,    
заключение гос. 
экспертизы не    
требуется 

0,7 

13 

Внедрение беспроводной системы сбора инфор-
мации параметров и учета расхода ресурсов по 
котельным и потребителям тепловой энергии на 
диспетчерский пульт 

2011 2027 
ПСД имеется,    
заключение гос. 
экспертизы не    
требуется 

3,5 

14 
Замена устаревших сальниковых компенсаторов 
на сильфонные на магистральных тепловых се-
тях 

2011 2017 
ПСД имеется,    
заключение гос. 
экспертизы не    
требуется 

1,5 

15 
Замена газовых горелок на котлах № 1, № 2 ко-
тельной № 9 ( ул. Володарского, 107б) на автома-
тизированные газовые горелки 

2018 2019  3 

16 Замена водогрейных котлов на котельных № 2,10 2020 2027  5 

17 
Устройство замыкающих участков тепловых се-
тей между котельными № 1, 2, 3, 8, 10, 11,16 для 
обеспечения надежности теплоснабжения 

2019 2027  30 

18 Строительство мини ТЭС в Южном районе горо-
да Котласа 2020 2027  1200 

19 
Строительство когенерационных установок на 
источниках теплоснабжения при технико-
экономическом обосновании 

2020 2027  750 

20 

Замена ветхой тепловой изоляции на тепловых 
сетях на тепловую изоляцию из современных 
материалов с более низким коэффициентом теп-
лопроводности (ППУ скорлупы) 

2015 2027 
ПСД имеется,       
заключение гос. 
экспертизы не       
требуется 

36 

 Итого        2320,438 
 

Реализация данных мероприятий может осуществляться в рамках целевых программ Архан-
гельской области, МО «Котлас», инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций. Источниками финансирования данных мероприятий могут являться средства федерального, 
областного и местного бюджетов, средства и теплосетевых организаций, частные инвестиции.  

 
Глава 7 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей 
 организации»  
 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на ос-
новании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Прави-
лах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 08.08.2012 N 808. В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 
190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (да-
лее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определя-
ется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере тепло-
снабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию 
государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на 
основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации». 



 119

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К 
полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации 
теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения 
поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том чис-
ле определение единой теплоснабжающей организации».  

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на 
основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в пра-
вилах организации теплоснабжения. 

 
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации 
 

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправ-
ления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского ок-
руга, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы тепло-
снабжения. 

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности еди-
ной теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теп-
лоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в 
отношении которой присваивается соответствующий статус. 

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем 
теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 
- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем тепло-

снабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 
- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, 

если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, вхо-
дящей в зону её деятельности. 
Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории го-

родского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории городского округа вправе по-
дать в течение одного месяца с даты размещения на сайте городского округа, проекта схемы теп-
лоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснаб-
жающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют ис-
полнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан 
разместить сведения о принятых заявках на сайте городского округа. 

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-
ции подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основа-
нии источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе тепло-
снабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В 
случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации пода-
но несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании ис-
точниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабже-
ния, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в 
соответствии с критериями. 

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии 
с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности 
единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно под-
ключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощно-
стью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. 
2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставно-
го фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источ-
ников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве соб-
ственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжаю-
щей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества опре-
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деляются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заяв-
ки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 
подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих 
критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организа-
ции присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабже-
ния в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации 
технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетче-
ризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновыва-
ется в схеме теплоснабжения. 

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не 
подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжаю-
щей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности 
источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоя-
щих Правил. 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 
а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней 
потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 
б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший 
схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теп-
лоснабжения; 
в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосете-
выми организациями в зоне своей деятельности; 
г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 

МП МО «Котлас» «ОК и ТС» 18 сентября 2012 года подана в орган местного самоуправле-
ния заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

В соответствии с постановлением администрации МО «Котлас» от 29 декабря 2012 года № 
4511 МП МО «Котлас» «ОК и ТС» присвоен статус единой теплоснабжающей организации на 
территории города Котласа. 

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в 
следующих случаях: 

подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников 
тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения; 

технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 
Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а 

также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации 
подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 

Предложено изменить границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации 
путем разделения системы теплоснабжения. В соответствии с данным предложением ОАО 
«РЖД», владеющее на праве собственности источником тепловой энергии и тепловыми сетями, 
образует отдельную систему теплоснабжения с границами зон деятельности (ул. Куйбышева, Ок-
тябрьская, Грибоедова, Гагарина, Володарского, Ленина, 7-го Съезда Советов) и в соответствии с 
установленными критериями может быть определено в качестве единой теплоснабжающей орга-
низации. 
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Система теплоснабжения п. Вычегодский 
 
Описание и анализ действующих систем теплоснабжения пос. Вычегодский. 
 
Поселок Вычегодский расположен на левом высоком берегу реки Вычегда, являющейся 

правым притоком реки Северная Двина. 

Теплоснабжение жилых домов, объектов социальной сферы и прочих потребителей пос. 
Вычегодский осуществляется по централизованной схеме. 

Ведущую роль в теплоснабжении поселка занимает МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский», ко-
торое располагает четырьмя квартальными котельными. Все котельные работают на природном 
газе, на которых установлено 23 котла общей тепловой мощностью 55,7 Гкал/час. 

Передача тепловой энергии до потребителей производится по тепловым сетям суммарной 
протяженностью 26,3 км в 2-х трубном исполнении. 

Прокладка тепловых сетей выполнена в надземном, подземном: канальном и бесканальном 
исполнении. Преобладает подземная прокладка тепловых сетей в непроходных каналах – 80%. Ко-
тельные работают по температурному графику 95-70°С. 

Для улучшения теплоснабжения и обеспечения горячим водоснабжением населения посел-
ка в эксплуатации предприятия находятся 3 ЦТП. 

Магистральные тепловые сети диаметром 200 мм имеют теплоизоляционный материал из 
минеральной ваты, срок службы которой 5 лет. Трубопроводы тепловых сетей имеют сверхнорма-
тивные гидравлические потери, а из-за плохого состояния тепловой изоляции имеются повышен-
ные тепловые потери, что в итоге сказывается на качестве теплоснабжения. 

Ограничение по пропускной способности трубопроводов не дают возможности развития 
перспективного жилищного и социального строительства. 

Поселок застроен домами различного типа: кирпичные, панельные, шлакоблочные, дере-
вянные. 

 Количество домов - 225, из них 105 от централизованного теплоснабжения.  

 
Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и 

 потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» 
 

Часть 1. «Функциональная структура теплоснабжения»  
Отпуск тепла производится на основе договорных отношений от 4 источников тепловой 

энергии для:  
• Населения; 
• Объектов социальной сферы; 
• Прочих потребителей. 

Перечень источников тепловой энергии, от которых осуществляются теплоснабжение  
Потребителей:  
1. Муниципальная котельная №1, ул. 8-е Марта 13а; 
2. Муниципальная котельная №2, район ж.д.вокзала; 
3. Муниципальная котельная №3, ул. Гагарина 12а; 
4. Муниципальная котельная №4, ул. Матросова 16; 
 

МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» отпускает выработанную тепловую энергию в сетевой во-
де потребителям п. Вычегодский на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жи-
лых, административных, культурно-бытовых зданий, а также предприятий ОАО «РЖД». 

Покрытие тепловых нагрузок жилищного сектора, объектов социальной сферы, а также 
большинства железнодорожных предприятий в настоящее время производится от котельных, ха-
рактеристики которых приведены в пояснительной записке к Схеме теплоснабжения.  
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У каждой котельной свои индивидуальные тепловые сети, закольцованные с тепловыми се-
тями других котельных.  

Арматура на тепловых сетях имеется в наличии в достаточном количестве и полном ком-
плекте.  

Водоподготовка в настоящее время на котельных № 3,4 осуществляется натрий-
катионитным методом. 

На котельных № 1 и № 2 установлены приборы учета тепловой энергии, отпущенной в теп-
ловую сеть. Тип прибора – вихревой электромагнитный. Присоединение теплопотребляющих ус-
тановок потребителей к тепловым сетям выполнено по зависимой схеме. 

При наличии закрытых систем теплопотребления и постоянном расходе теплоносителя гра-
фик регулирования отпуска тепловой энергии потребителям – качественный. 

В МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» создана единая диспетчерская служба, посредством ко-
торой происходит  передача данных рабочих параметров котельных и ЦТП, а также частично вне-
дрен автоматизированный сбор сведений с применением средств связи и телемеханизации. 

Субъектами в сфере договорных отношений для обеспечения теплоснабжением жилищного 
фонда, объектов социальной и иных сфер деятельности на территории п. Вычегодский являются: 
- МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» (поставка и транспортировка тепловой энергии); 
- Сольвычегодский участок Дирекции по тепловодоснабжению Северной железной дороги-
филиала ОАО «РЖД» (поставка воды); 
- ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» (поставка газа); 
- ООО «Архэнергосбыт» (поставка электроэнергии); 
 

Часть 2. «Источники тепловой энергии»   
На территории п. Вычегодский расположено 4 источника тепловой энергии, обеспечивающих 

теплоснабжение жилищного фонда, объектов социальной сферы, административных зданий.  
В состав источников тепловой энергии, находящихся в хозяйственном ведении МП «ПУ ЖКХ 

пос. Вычегодский», входят 4 действующих котельных, суммарной теплопроизводительностью 
55,7 Гкал/ч, на которых установлено 23 котла, единичной тепловой мощностью от 0,48 до 7,5 
Гкал/ч, типов: Энергия-6, Минск-1, ВВД-1,8, Тула-3, КВГ-6,5.  

Полная информация об Источниках теплоснабжения, обеспечивающих теплоснабжение жи-
лищного фонда и социально значимых категорий потребителей, расположенных на территории 
пос. Вычегодский и их характеристики, содержится в пояснительной записке к Схеме теплоснаб-
жения. 
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Таблица 1. Температурные графики котельных МП «МП ПУ ЖКХ пос. Вычегодский»  на отопительный сезон 2015 - 2016 г.г. 

               

           

Тнв Котельная 
№ 1 

Котельная 
№ 2 

Котельная 
№ 3 

Котельная 
№ 4 

ЦТП № 1 ЦТП № 2 
т.сеть 1 

ЦТП № 2 
т.сеть 2 

ЦТП 3 

+8 42 36 42 36 42 36 42 36 42 36 49 36 40 36 42 36 
+7 43 37 43 37 43 37 43 37 43 37 50 38 41 38 43 37 
+6 45 39 45 39 45 39 45 39 45 39 52 40 43 39 45 39 
+5 46 40 46 40 46 40 46 40 46 40 53 40 44 40 46 40 
+4 47 40 47 40 47 40 47 40 47 40 54 40 45 40 47 40 
+3 48 41 48 41 48 41 48 41 48 41 55 41 46 41 48 41 
+2 49 42 49 42 49 42 49 42 49 42 56 42 47 42 49 42 
+1 51 43 51 43 51 43 51 43 51 43 58 43 49 43 51 43 
0 53 44 53 44 53 44 53 44 53 44 60 44 51 44 53 44 
-1 54 45 54 45 54 45 54 45 54 45 61 45 52 45 54 45 
-2 56 45 56 45 56 45 56 45 56 45 63 45 54 45 56 45 
-3 57 46 57 46 57 46 57 46 57 46 64 46 55 46 57 46 
-4 58 47 58 47 58 47 58 47 58 47 65 47 56 47 58 47 
-5 59 48 59 48 59 48 59 48 59 48 66 49 57 48 59 48 
-6 61 49 61 49 61 49 61 49 61 49 67 50 59 49 61 49 
-7 62 50 62 50 62 50 62 50 62 50 68 50 60 50 62 50 
-8 63 51 63 51 63 51 63 51 63 51 69 51 61 51 63 51 
-9 65 51 65 51 65 51 65 51 65 51 71 51 63 51 65 51 

-10 66 52 66 52 66 52 66 52 66 52 72 52 64 52 66 52 
-11 67 56 67 56 67 56 67 56 67 56 73 53 65 53 67 52 
-12 68 54 68 54 68 54 68 54 68 54 74 54 66 54 68 53 
-13 69 55 69 55 69 55 69 55 69 55 75 55 67 55 69 53 
-14 71 55 71 55 71 55 71 55 71 55 77 55 69 55 71 53 
-15 72 56 72 56 72 56 72 56 72 56 78 56 70 56 72 54 
-16 73 57 73 57 73 57 73 57 73 57 79 57 71 57 73 54 
-17 75 58 75 58 75 58 75 58 75 58 80 58 73 58 75 55 
-18 76 58 76 58 76 58 76 58 76 58 81 59 74 58 76 56 
-19 77 59 77 59 77 59 77 59 77 59 82 60 75 59 77 58 
-20 78 60 78 60 78 60 78 60 78 60 83 61 76 60 78 59 
-21 79 61 79 61 79 61 79 61 79 61 83 61 77 61 79 60 
-22 81 61 81 61 81 61 81 61 81 61 84 62 79 61 80 60 
-23 82 62 82 62 82 62 82 62 82 62 84 63 80 62 80 60 
-24 83 63 83 63 83 63 83 63 83 63 85 63 81 63 80 60 
-25 84 63 84 63 84 63 84 63 84 63 86 64 82 63 81 61 
-26 85 64 85 64 85 64 85 64 85 64 87 65 83 64 81 61 
-27 87 65 87 65 87 65 87 65 87 65 88 65 85 65 81 61 
-28 88 66 88 66 88 66 88 66 88 66 89 66 87 66 82 61 
-29 89 67 89 67 89 67 89 67 89 67 90 67 89 67 82 62 
-30 90 67 90 67 90 67 90 67 90 67 91 67 90 67 82 62 
-31 91 68 91 68 91 68 91 68 91 68 92 68 91 68 82 62 
-32 92 69 92 69 92 69 92 69 92 69 93 69 92 69 82 63 
-33 94 69 94 69 94 69 94 69 94 69 94 69 94 69 83 64 
-34 95 70 95 70 95 70 95 70 95 70 95 70 95 70 83 65                   
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Часть 3. «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» 
 

 Для транспортировки теплоносителя на нужды отопления, вентиляции и горячего водо-
снабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения от источников тепла преду-
сматриваются двухтрубные, четырехтрубные водяные тепловые сети с расчётными параметрами 
теплоносителя     95  – 70 ˚С. Преимущественно выполнена прокладка канальная в железобетон-
ных лотках, теплоизоляционный материал – маты минеральные и частично в бесканальном виде 
прокладки в пенополиуретановой изоляции.. Внутриквартальные сети также прокладываются 
транзитом внутри зданий, при наличии в жилом здании подвала высотой не менее 1,8 м. 
  

Протяженность тепловых сетей– 26,317 км (в 2-трубном исчислении).  
Описание структуры тепловых сетей: 
Котельная №1 – тепловые сети выполнены в 2-трубном исполнении, температурный график 95-
70°С, прокладка тепловых сетей преимущественно подземная (есть участки тепловых сетей с 
надземной прокладкой), диаметр тепловых сетей от Ду 250 до Ду 50. Начало эксплуатации теп-
ловых сетей непосредственно от котельной - в 1959 году. Тип изоляции трубопроводов – мине-
ральная вата. Типы компенсирующих устройств - компенсаторы П-образные, участки тепловых 
сетей с самокомпенсацией. Тип грунтов в местах прокладки – преимущественно супесь. 
  
Котельная №2 – тепловые сети выполнены в 2-трубном исполнении, температурный график 95-
70°С, прокладка тепловых сетей подземная, диаметр тепловых сетей от Ду 250 до Ду 50.  
Начало эксплуатации тепловых сетей в 1961 году. Тип изоляции трубопроводов – минеральная 
вата. Типы компенсирующих устройств - компенсаторы П-образные, участки тепловых сетей с 
самокомпенсацией. Тип грунтов в местах прокладки – преимущественно супесь. 
 
Котельная №3 – тепловые сети выполнены в 2-трубном исполнении, температурный график 95-
70°С, прокладка тепловых сетей подземная, диаметр тепловых сетей от Ду 250 до Ду 80.  
Начало эксплуатации тепловых сетей в 1965 году. Тип изоляции трубопроводов – минеральная 
вата, ППУ – изоляция. Типы компенсирующих устройств - компенсаторы П-образные, сальни-
ковые, участки тепловых сетей с самокомпенсацией. Тип грунтов в местах прокладки – преиму-
щественно супесь. 
 
Котельная №4 – тепловые сети выполнены в 4-трубном исполнении, температурный график 95-
70°С, прокладка тепловых сетей и сетей ГВС преимущественно подземная (есть участки тепло-
вых сетей, проходящих в техподполье зданий), диаметр тепловых сетей от Ду 250 до Ду 40. 
Начало эксплуатации тепловых сетей в 1993 году. Тип изоляции трубопроводов – минеральная 
вата. Типы компенсирующих устройств - компенсаторы П-образные, участки тепловых сетей с 
самокомпенсацией. Тип грунтов в местах прокладки – преимущественно супесь. 

 
ЦТП № 1 – начало эксплуатации тепловых сетей в 1993 году. Тип изоляции трубопроводов – 
минеральная вата. Типы компенсирующих устройств - компенсаторы П-образные, участки теп-
ловых сетей с самокомпенсацией. Тип грунтов в местах прокладки – преимущественно супесь. 
 
ЦТП № 2 – начало эксплуатации тепловых сетей в 1996 году. Тип изоляции трубопроводов – 
минеральная вата. Типы компенсирующих устройств - компенсаторы П-образные, участки теп-
ловых сетей с самокомпенсацией. Тип грунтов в местах прокладки – преимущественно супесь. 
 
ЦТП ПТФ-1 – начало эксплуатации тепловых сетей в 1987 году. Тип изоляции трубопроводов – 
минеральная вата. Типы компенсирующих устройств - компенсаторы П-образные, участки теп-
ловых сетей с самокомпенсацией. Тип грунтов в местах прокладки – преимущественно супесь. 
 
ЦТП ПТФ-2 – начало эксплуатации тепловых сетей в 1989 году. Тип изоляции трубопроводов – 
минеральная вата. Типы компенсирующих устройств - компенсаторы П-образные, участки теп-
ловых сетей с самокомпенсацией. Тип грунтов в местах прокладки – преимущественно супесь. 
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ЦТП 3 – начало эксплуатации тепловых сетей в 1978 году. Тип изоляции трубопроводов – мине-
ральная вата. Типы компенсирующих устройств - компенсаторы П-образные, участки тепловых 
сетей с самокомпенсацией. Тип грунтов в местах прокладки – преимущественно супесь. 
 

   Таблица 2.  Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года, %. 
 
Год  2012 г.  2013 г.  2014 г.  
Котельные газовые 22,0 18,9 17,5 
 

Определение технического состояния систем теплоснабжения, порядок и методы технического 
освидетельствования трубопроводов и оборудования осуществляется теплоснабжающими и теп-
лосетевыми организациями в порядке, предусмотренном Методическими рекомендациями по оп-
ределению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и водоотведения.  
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Часть 4. «Зоны действия источников тепловой энергии» 
Схема 1. Области охвата теплоснабжением от котельных МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» территории п. Вычегодский 
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Часть 4. «Зоны действия источников тепловой энергии»

 
 
                                                                                                                              Котельная № 1  Котельная № 2   Котельная № 3   Котельная № 4 
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Зоны действия источников тепловой энергии: 
 

Котельная № 1 – ул. 8-е Марта 4,5,10,11; ул. Ульянова 14,14а,17,19,25; ул. Театральная 14,16,18; 
ул. Ленина 27,28,29,31,33,35, ул. Молодежная 1; МОУ школа № 91 ул. Ленина 39; музыкальная 
школа № 46 ул. Пионерская 12а; ДОУ № 165 «Колокольчик» ул. Ленина 40; ЖТК: здание ул. Уль-
янова 16; НГЧ-7: фабрика Мехучета ул. 8-е Марта 13; ВОХР:  административное здание, гараж ул. 
Ульянова 15; православный приход ул. Пионерская 11а; административное здание ЖКХ и здание 
при ЖКХ ул. Ленина 30. 

 
Котельная № 2– ул. Гагарина 4,5,7,9,11,13,15,17; ул. Ленина 41,42,43,44,45,46; ул. Театртальная 
1,2,5,6,7,7а,8,15; ул. Энгельса 54,55,56,57,58,59,61,63,65; НГЧ-7: здание Энгельса 53, администра-
тивное здание ст. Сольвычегодск ул. Театральная 2м, гараж ул. Театральная 2к; ДОП-6: вокзал, 
ларек, кубовая (р-н ж.д.вокзала); ШЧ-13: здание РТЦ, 2 гаража, бытовой корпус, столярный цех с 
пристройкой ул. Энгельса 60; ВЧД-13: компрессорная (р-н вагонного депо); ДТВУ-4: администра-
тивное здание ул. Энгельса 52, КНС ул. Ленина 40а, КНС Театральная 15а; ЖТК: м-н ул. Теат-
ральная 7а; ГСПК: вагончик ул. Энгельса; гараж Воронцов Е.В. ул. Энгельса; участок благоуст-
ройства гараж ул. Энгельса. 

 
Котельная № 3– ул. Гагарина 6,10,12,19; ул. Загородная 1; ул. Ленина 50,51,52,53,53а,54; ул. Се-
регина 4; ул. Ульянова 22,24,26,26а,28,29; ул. Театральная 17; ул. Энгельса 67,69; МОУ школа № 4 
ул. Ульянова 31; ДОУ № 101 «Солнышко» ул. Ульянова 20 ; ДОУ № 109 «Сказка» ул. Ульянова 
33; ДОУ № 54 «Семицветик» ул. Энгельса 67а;  ИП Шоломицкий Д.Г. павильон ул. Ленина 52а; 
ИП Болтинская Н.А. павильон ул. Ленина 54а; ИП Тюкавин В.В. павильон ул. Гагарина 12а; 
спортклуб «Салют» ул. Загородная 1а. ДТВУ-4: очистные сооружения 

 
Котельная № 4  ЦТП-1 (большой круг) – ул. Крупской 6; ул. Ленина 2; ул. Лермонтова 17(1), 
20(1); ул. Матросова 3(2),4(1),5,6(1,4),7(1),8(2),13(2,4),14(3,4); ул. Парковая 3,4,12(1); ул. Энгельса 
9; РЦС-4: узел связи, гараж ул. Парковая 5; НГЧ-7: административное здание ул. Парковая 7; 
ЖКХ: склад ул. Матросова 12, гараж, производственный корпус, бытовое помещение, проходная 
ул. Энгельса 2, склад ул. Ленина 17. 

 
Котельная № 4  ЦТП-1 (малый круг) – ул. Ленина 16а,18; ул. Ульянова 2; НУЗ отделенческая 
поликлиника: зубопротезная лаборатория, стационар, поликлиника, гараж ул. Ленина 17; МУЗ 
КЦГБ: скорая помощь ул. Ленина 17; НГЧ-7: архив ул. Ленина 17, производственная база, контора  
ул. Энгельса 42; ИП Болдин И.А.баня ул. Ленина 18б; ГВС: ул. 8-е Марта 10,11. 
 
Котельная № 4  ЦТП-2 (большой круг) – ул. Загородная 2,3; ул. Ульянова 3,5,7,9,13,15а; Дом 
Культуры ул. Ульянова 27; НГЧ-7: административное здание, гараж ул. Ульянова 21; ЖТК: кафе 
«Спорт» ул. Ульянова 27а; ДСО «Локомотив»: Дом спорта, гараж ул. Ульянова 25а; РЦС-4: Дом 
Связи, ул. Ульянова 23; ГВС: МОУ школа № 91 ул. Ленина 39; ул. Загородная 1; ул. Ульянова 
14,29; спортклуб «Салют» ул. Загородная 1а; МОУ школа № 4 ул. Ульянова 31; ДОУ № 101 «Сол-
нышко» ул. Ульянова 20; ДОУ № 109 «Сказка» ул. Ульянова 33; ВОХР:  административное зда-
ние. 
 
Котельная № 4  ЦТП-2 (малый круг) – ул.Ленина 21; ул. Ульянова 6,10,12; ул. Фурманова 12; 
МОУ школа № 75 ул. Медицинская 12; НГЧ-7: административное здание ул. Ленина 21 флигель 1;  
 
 
ЦТП № 3 – ул. Загородная 6а, ул. Ленина 55,57, 59,62,64; ул. Ульянова 33а; ДОУ № 28 «Золотой 
ключик» ул. Загородная 3а; ПУ-4: учебный комплекс, общежитие, КНС ул. Ульянова 37; Спец-
школа, бытовой корпус, гараж ул. Ульянова 35; ДТВУ-4: КНС ул. Ульянова 33а; ул. Ленина 58; ул. 
Серегина 1,3; ул. Энгельса 73,75; здание ул. Ленина 60; ул. Ленина 57а; Психоневрологический 
диспансер, бытовой корпус, гараж ул. Ульянова 30. 
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Часть 5. «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей теп-

ловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии» 
• Жилищный фонд – 23,496579 Гкал/час; 
• Объекты соц. сферы – 3,991100 Гкал/час; 
• Прочие потребители – 4,617370Гкал/час; 
• Собственное потребление – 1,082175 Гкал/час. 

 
 
Схема 2. Тепловые нагрузки по объектам значимости от котельных и ЦТП  
МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский», % 
 

Тепловые нагрузки по объектам 
значимости от котельных МП "ПУ 

ЖКХ пос. Вычегодский", %

жил.фонд ‐ 70,8

соц.сфера ‐ 12,1

прочие ‐ 13,9

собств. ‐ 3,3

 
 

 
 

Существующие нормативы потребления тепловой энергии  
Полномочиями по утверждению нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению 

в многоквартирных домах в соответствии с Законом Архангельской области от 24.10.2011              
N 358-25-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере тепло-
снабжения и утверждения нормативов потребления коммунальных услуг» наделен исполнитель-
ный орган государственной власти Архангельской области в сфере теплоснабжения и утвержде-
ния нормативов потребления коммунальных услуг. 

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помеще-
ниях в многоквартирных домах, жилых домов, расположенных на территории поселка Вычегод-
ский муниципального образования "Котлас, определены расчетным методом и утверждены Поста-
новлением Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 08.07.2013 N 102-пн «Об утвер-
ждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых поме-
щениях в многоквартирных домах, жилых домов, расположенных на территории поселка Выче-
годский муниципального образования «Котлас», 

.Данный документ вступил в силу со дня официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июня 2013 года. 
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Таблица 3. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению жилых и нежилых поме-
щений в многоквартирных домах, жилых домах и на общедомовые нужды в многоквартирных до-

мах, расположенных на территории пос. Вычегодский  
 

Этажность дома (отсутствие 
или наличие помещений, 
входящих в состав общего 

имущества дома) 

Нормативы потребления по отоплению 
на отопительный период 

нормативы потребления 
по отоплению жилых и 
нежилых помещений, 

Гкал на 1 кв. метр общей 
площади всех помещений 
в многоквартирном доме 
или жилого дома в месяц 

норматив потребления по 
отоплению на общедомо-
вые нужды, Гкал на 1 кв. 
метр общей площади всех 
помещений в многоквар-
тирном доме в месяц 

1-этажные 0,030308 - 
2-этажные 0,030308 - 
3-этажные 0,029180 - 
4-этажные 0,029180 - 
5-этажные  0,025320 - 

 
Часть 6. «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников 
тепловой энергии» 

 
Сведения о балансах установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощно-

сти нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по 
каждому источнику тепловой энергии, а также cведения о резервах и дефицитах тепловой мощно-
сти нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников 
тепловой энергии содержатся в пояснительной записке к Схеме теплоснабжения. 

 
Котельная №1 – установленная тепловая мощность котельной 5,168 Гкал/ч; 
Котельная №2 – установленная тепловая мощность котельной 5,056 Гкал/ч;  
Котельная №3 – установленная тепловая мощность котельной 26 Гкал/ч;  
Котельная №4 – установленная тепловая мощность котельной 19,5 Гкал/ч;  
 
Часть 7. «Балансы теплоносителя»  
 
Котельная №1 – нормативный расход теплоносителя 110 т/ч; 
 
Котельная №2 – нормативный расход теплоносителя 110  т/ч; 
 
Котельная №3 – нормативный расход теплоносителя 156 т/ч; 
 
Котельная №4 – нормативный расход теплоносителя 210 т/ч; 
 
 
Часть 8. «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения  
топливом»  
 Виды и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии; 
описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с 
нормативными требованиями: 
 
Котельная №1 – топливо газ, входное давление 3,8 кгс/см2 ,максимальный часовой расход 1000 
м3/ч, резервное топливо отсутствует; 
Котельная №2 – топливо газ, входное давление 3,8 кгс/см2, максимальный часовой расход 1000 
м3/ч; резервное топливо отсутствует; 
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Котельная №3 – топливо газ, входное давление 3,8 кгс/см2, максимальный часовой расход 2800 
м3/ч; резервное топливо отсутствует; 
Котельная №4 – топливо газ, входное давление 3,8 кгс/см2, максимальный часовой расход 2400 
м3/ч; резервное топливо отсутствует; 
 
Часть 9. «Надёжность теплоснабжения» 

За всё время работы теплоснабжающих предприятий не было ни одной серьёзной аварии, 
повлекшей глобальное отключение потребителей от теплоснабжения. Отказов оборудования ис-
точников теплоснабжение не происходило. 

 
Часть 10. "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения" 

Недостаточность предельных уровней и индексов роста тарифов, дефицит тарифных ис-
точников, отсутствие инвестиционной составляющей на развитие компаний не позволяют обеспе-
чить средства на развитие и модернизацию организаций коммунального комплекса, проведение 
ремонтных работ, выполнение в полной мере производственных и инвестиционных программ в 
сфере теплоснабжения. 

На протяжении ряда лет происходит экономически необоснованное сдерживание тарифов 
на тепловую энергию, в результате чего, установленные тарифы не обеспечивают возмещение за-
трат, связанных с выполнением производственных программ. 

Информация о тарифах на тепловую энергию, отпускаемую теплоснабжающими организа-
циями потребителям МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» приведена в пояснительной записке к 
Схеме теплоснабжения.. 

 
Часть 11. «Описание существующих технических и технологических проблем  
в системах теплоснабжения города» 
- Ветхость тепловых сетей; 
- Недостаточность предельных уровней и индексов роста тарифов, дефицит тарифных ис-
точников, отсутствие инвестиционной составляющей на развитие теплоснабжающих организаций; 
- Физический и моральный износ котлов. 
 
.Глава  2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» 
 
Материалы из Генерального плана городского округа «Котлас» (положение о территориаль-
ном планировании) 
 

К задачам по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры относятся: 
− организация в границах городского округа надёжного водоснабжения и водоотведения, 

электро-, тепло и газоснабжения, как элементов обеспечения территориального развития 
населенных пунктов, ускоренного экономического роста и роста инвестиционной 
привлекательности; 

− создание условий для обеспечения объектами инженерной инфраструктуры потребителей 
социально-экономической сферы, жилищно-коммунального хозяйства, объектов промышленного 
и жилищного строительства. 

 
К задачам по развитию и размещению объектов коммунального хозяйства относятся: 
− обеспечение условий для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 
− обеспечение условий для организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
− обеспечение условий для осуществления поверхностного водоотведения и понижения 

уровня грунтовых вод, защиты от затопления. 

Социально-культурное обслуживание 
Развитие сети социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных 

показателей обеспеченности населения городского округа «Котлас» комплексами социально 
гарантированных объектов образования, воспитания, здравоохранения, торговли и культурно-
бытовой сферы. Развитие социальной и культурно-бытовой инфраструктуры муниципального 
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образования не должно запаздывать относительно строительства производственных и селитебных 
объектов. 

Пунктами концентрации при размещении учреждений социальной инфраструктуры, 
оказывающих услуги населению, является город Котлас и поселок Вычегодский. 

Мероприятия на 1 очередь п. Вычегодский, д. Слуда: 
Детские дошкольные учреждения:  
-  Реконструкция здания под детский сад, 80 мест, ул. Ленина, д. 60; 
- Строительство детского сада на 50 мест в восточной части п. Вычегодский; 
Учреждения дополнительного образования и воспитания: 
- Строительство школы искусств - 200 мест со зрительным залом на 300 мест, библиотека 

на 44,5  тыс. ед. хранения; 
Учреждения культуры: 
- Капитальный ремонт МУК «Вычегодский Дом культуры» - 250 мест; 
- Библиотека на 44,5  тыс. ед. хранения (в составе школы искусств); 
- Зал на 300 мест (в составе школы искусств); 
Физкультурно-оздоровительные сооружения: 
-  Хоккейный корт 60х33 м закрытого типа; 
- Стадион 0,45 га; 
- Капитальный ремонт сооружения - комплекс «Дома физкультуры п. Вычегодский»: 
Футбольное поле с легкоатлетическим ядром - 0,9 га;  
Открытая городская площадка  - 0,05 га;  
Открытая универсальная  площадка - 0,08 га;  
Запасное футбольное поле - 0,24 га;  
Предприятия торговли: 
- Капитальный ремонт: 
- Магазин  390,3 кв.м., ул. 8-е Марта, д. 5; 
- Магазин 83,6 кв.м., ул. Железнодорожная, д. 11; 
- Магазин 62,2 кв.м., ул. Ленина, д. 43; 
- Магазин  142,4 кв.м., ул. Ленина, д. 43; 
- Магазин 148,7 кв.м., ул. Энгельса, д. 10а; 
- Магазин  141,1 кв.м., ул. Энгельса, д. 55; 
- Строительство магазина 100 м2 торг.пл., д. Слуда; 
- Строительство магазина 50 м2 торг.пл.; 
- Реконструкция фермы под магазин 1000 м2 торг.пл.; 
Предприятия общественного питания: 
- Столовая на 100 мест, кафе на 50 мест (располагается на месте музыкальной школы); 
- Кафе на 50 мест в восточной части п. Вычегодский; 
Культовые объекты: 
- Строительство здания храма, ул. Ульянова, 15-в; 
Объекты отдыха: 
- База отдыха; 
Пожарное депо на 6 ед. техники. 
 
Мероприятия на расчетный срок – п. Вычегодский: 
Общеобразовательные школы: 
- Строительство школы на 300 учащихся с выделенным блоком клубно-спортивных 

помещений со стенами из кирпича; 
Учреждения культуры: 
- Кинозал на 100 мест (в составе многофункционального комплекса); 
- Универсальный зал на 500 мест (в составе физкультурно-досугового комплекса); 
Физкультурно-оздоровительные сооружения: 
- Тренажерный зал с залом  10х15 м (150 м2) (в составе многофункционального комплекса); 
-  Физкультурно-досуговый комплекс с универсальным залом на 500 мест, с бассейном 

20х16 м; 
Предприятия бытового обслуживания: 
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- Предприятия бытового обслуживания (парикмахерские, ателье, ремонт обуви) – 
встраиваемые в первые этажи секционной застройки – 89 мест ; 

- Комплекс бытового обслуживания на 35 рабочих мест;  
Отделения банков: 
- Предусмотреть офисы филиалов – 7 операционных окон и точечные терминалы на 

встраиваемых территориях общественного назначения в первых этажах секционной застройки, а 
также в отдельно стоящих  многофункциональных комплексах; 

Учреждения социального обеспечения: 
- Гостиница на 80 мест (в составе многофункционального комплекса);  
- Баня – 40 мест (в составе  предприятия бытового обслуживания);  
Предприятия торговли: 
- Магазин  150 м2 торг. пл.; 
Предприятия общественного питания: 
- Развлекательный центр на 300 мест (в составе многофункционального комплекса); 
Многофункциональный центр (развлекательный центр на 300 мест, гостиница на 80 мест, 

спортзал на 150 м2). 
Теплоснабжение запроектированной застройки в п. Вычегодский и деревнях Слуда и Сви-

нинская предусматривается автономным от газовых котлов. Существующую жилую застройку с 
печным отоплением предусматривается перевести на газовый вид топлива. 

Проектом предусматривается на первую очередь строительства: 
− Автономное теплоснабжение запроектированного и существующего жилого фонда в д. 

Слуда от двухконтурных газовых котлов для целей отопления и горячего водоснабже-
ния. Запроектированное здание магазина  в деревне предусматривается автономным от 
двухконтурного газового котла для целей отопления и горячего водоснабжения; 

− Автономное теплоснабжение запроектированного и существующего жилого фонда в д. 
Свининская от двухконтурных газовых котлов для целей отопления и горячего водо-
снабжения; 

− Автономное теплоснабжение запроектированной усадебной застройки в п. Вычегодский 
для целей отопления и горячего водоснабжения от индивидуальных газовых котлов; 

− Теплоснабжение запроектированного здания детского сада на 80 мест в западной части 
предусматривается  от существующей котельной, расположенной по ул. Гагарина д.12а.  
При необходимости предусматривается реконструкция участка тепловой сети от ко-
тельной до запроектированного здания с целью оптимизации диаметра; 

− Автономное теплоснабжение запроектированной школы искусств от запроектированной 
блочно-модульной газовой котельной, расположенной на территории школы, мощно-
стью 0,29 МВт; 

− Автономное теплоснабжение запроектированной школы на 300 мест и запроектирован-
ного детского сада на 50 мест от запроектированной блочно-модульной газовой котель-
ной, расположенной на территории детского сада, мощностью 1,55 МВт; 

− Подключение к существующей котельной №1, расположенной по адресу улица 8-е 
Марта дом 13а, от существующей тепловой сети запроектированного здания столовой 
на 100 мест с кафе на 50 мест. При необходимости предусматривается реконструкция 
участка тепловой сети от котельной до запроектированного здания с целью оптимиза-
ции диаметра; 

− Автономное теплоснабжение запроектированных на первую очередь строительства об-
щественных и промышленных зданий в п. Вычегодский от двухконтурных газовых кот-
лов для целей отопления, горячего водоснабжения и вентиляции, за исключением за-
проектированных зданий школ и детских садов; 

− Предусматривается перевод на газовое теплоснабжение существующей жилой застрой-
ки в районе Пырский от двухконтурных газовых котлов для целей отопления и горячего 
водоснабжения.  

В соответствии с исходными данными о существующей жилой застройке по п. Вычегод-
ский и деревням Слуда и Свининская, объем жилых зданий с печным и твердотопливным отопле-
нием составляет 25735,1183 м3. Максимальный тепловой поток на отопление жилых зданий, МВт: 
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Qоmax = aqоVн(ti - tо)knm•10-6,где 
a - поправочный коэффициент, учитывающий район строительства здания, принимается по 

табл. 2 Прил. 1 методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды, 
на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предпри-
ятий.  

ti- температура воздуха внутри помещения, °С; 
tо- температура наружного воздуха, °С; 
qо - удельная отопительная характеристика здания, Вт/(м3•°С) [ккал/(м3•ч•°С)], принимает-

ся: для общественных зданий по табл. 6 методических указаний по определению расходов топли-
ва, электроэнергии и воды, на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных те-
плоэнергетических предприятий; 

VН - объем здания по наружному обмеру выше отметки ±0,000 (надземная часть), м3; 
knm - повышающий коэффициент для учета потерь теплоты теплопроводами, проложенны-

ми в неотапливаемых помещениях, принимается в соответствии со СНиП 41-01-2003 [4], равным 
1,05; 

tm - средняя температура наружного воздуха за расчетный период, °С. 
Суммарные теплопотери существующей жилой застройки с печным и твердотопливным 

отоплением составляют 22312645,72 ккал/час=25,95 МВт, в том числе: 
- в д.Слуда – 62697 ккал/час=0,073 МВт; 
- в д. Свининская – 56744 ккал/час=0,066 МВт; 
-в п.Вычегодский – 22193205=25,82 МВт 
Проектом предусматривается на расчетный срок строительства: 
− Автономное теплоснабжение запроектированных на расчетный срок строительства об-

щественных и промышленных зданий в п. Вычегодский от двухконтурных газовых кот-
лов для целей отопления, горячего водоснабжения и вентиляции, за исключением за-
проектированного здания многофункционального центра, запроектированных зданий 
школ и детских садов; 

− Поквартирное теплоснабжение запроектированной секционной застройки в п. Вычегод-
ский от двухконтурных газовых котлов; 

− Автономное теплоснабжение запроектированного многофункционального досугового 
центра от  блочно-модульной газовой котельной, мощностью 1,1 МВт. 

 
Глава 3 «Предложения и обоснование инвестиций по строительству, реконструкции и 
 техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»  

 
1.            Замена ветхих тепловых сетей на трубопроводы в ППУ изоляции 

Цель мероприятия: 
По состоянию на 2014 год около 14 км. тепловых сетей эксплуатируемых МП «ПУ ЖКХ пос. 

Вычегодский» находятся в ветхом состоянии, что составляет 52 % от общей протяженности теп-
ловых сетей. 

Ежегодно после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей появляются необхо-
димость в ремонте трубопроводов тепловых сетей сверх запланированных объемов капитального 
ремонта.  

Данное внедрение позволит: 
- уменьшить тепловые потери в теплосетях более чем в 2 раза по сравнению с традиционны-
ми видами изоляции; 
- снизить затраты на прокладку трубопровода; 
- снизить годовые затраты на эксплуатацию теплосетей; 
- герметичность полиэтиленовой оболочки исключает коррозию от грунтовых вод и электро-
коррозию (блуждающие токи); 
- поддерживание тепловых сетей на нормативном уровне до 15-20 лет. 
 Годовые объемы экономии от данного мероприятия: тепловой энергии до 4040 Гкал, электроэнер-
гии 117 тыс. кВт, топлива в пределах 557 тыс. м3 природного газа. 
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2         Замена водогрейных котлов на котельных № 1 (ул.8-е Марта 13а) и № 2 (район ж.д  
вокзала) 

 
Цель мероприятия: 

Необходимость замены водогрейных котлов на котельных № 1,2 вызвана тем, что установ-
ленные на данный момент котлы морально и физически устарели, выработали свой ресурс, по 
причине чего часто находятся в ремонте. Также на данных котельных отсутствует возможность по 
подключению вновь вводимых объектов. 

Замена котлов планируется на современные стальные, работающие в автоматизированном 
режиме, с высоким КПД и с увеличением теплопроизводительности. 

Выполнение данного мероприятия позволит существенно снизить себестоимость 1 Гкал теп-
ловой энергии, отпускаемой от котельной, повысить надежность при эксплуатации котельного 
оборудования и даст возможность подключить к котельным дополнительно вновь вводимые объ-
екты.  

 
3.     Установка системы химводоподготовки в котельных № 1 (ул.8-е Марта 13а) и № 2 (рай-
он ж.д вокзала) 

 
Цель мероприятия: 
В настоящее время на котельных №№1,2 отсутствует система химводоподготовки. При ис-

пользовании жесткой воды, образуется накипь на внутренних поверхностях котлов и теплообмен-
ников. В зависимости от качества исходной воды – ее жесткости, наличия агрессивной углекисло-
ты, значения величины рН и т.д. – следует предусматривать мероприятия для предотвращения на-
кипиобразования и защиты от внутренней коррозии трубопроводов и оборудования. Согласно 
правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, подпитка тепловой сети должна 
производиться умягченной деаэрированной водой.  
  
 
4.     Установка приборов учета выработанной тепловой энергии на котельных № 3 (ул. Га-
гарина 12а) и № 4(ул. Матросова 16). 

 
Цель мероприятия 

Учет и регулировка отпускаемой тепловой энергии от котельных. Сбор и хранение данных с 
приборов в автономном режиме. 

Финансовые потребности по реализации мероприятий по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей приведены в таб-
лице № 12 

Вышеперечисленные мероприятия по реконструкции и  техническому перевооружению ис-
точников тепловой энергии и тепловых сетей позволит повысить качество и надежность в системе 
теплоснабжения, уменьшить затраты на обслуживание котельных и тепловых сетей. 

 
Табл. №4  

№ 
п/п 

Наименование объекта (адрес объекта, балансо-
держатель), дата подачи заявки 

Годы строи-
тельства 

Наличие ПСД, 
положительного 
заключения 

гос.экспертизы, 
заключения экс-
пертизы (оценки 
достоверности) 
сметной доку-
ментации, нали-

чие ИРД 

Стои-
мость 
работ, 
млн. 
руб.  

на-
чало 

окон-
чание 
(план) 

1 2 3 4 5 6 
1. Замена ветхих тепловых сетей на трубопроводы 

в ППУ изоляции 2015 2019  26,474 

2. Замена водогрейных котлов на котельной № 1 (8 2014 2017  42,3 
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котлов), на котельной № 2 (8 котлов) 
3. Установка системы ХВО на котельных № 1,2 2013 2019  1,2 
4. Установка приборов учета выработанной тепло-

вой энергии на котельных № 3,4. 2014 2017  1,24 

 Итого        71,214 
 
Реализация данных мероприятий может осуществляться в рамках целевых программ Архан-

гельской области, МО «Котлас», инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых орга-
низаций. Источниками финансирования данных мероприятий могут являться средства федерального, 
областного и местного бюджетов.  

 
Глава  4 «Оценка надежности теплоснабжения» 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. 

N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации» и приказом от 26 июля 2013 г. N 310 «Об ут-
верждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности 
систем теплоснабжения» администрацией МО «Котлас» проведен анализ показателей систем теп-
лоснабжения муниципального образования «Котлас» в соответствии, с которым определены кате-
гории надежности в том числе и теплоснабжающей организаций МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегод-
ский». По результатам оценки надежности капитальный ремонт тепловых сетей  ежегодно вклю-
чается в производственную программу МП ПУ ЖКХ пос. Вычегодский, мероприятия по модерни-
зации систем теплоснабжения  включены в инвестиционную программу МП «ПУ ЖКХ пос. Выче-
годский». 

 
Глава  5 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей Орга-

низации»  
МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» 18 марта 2015 года подана в орган местного самоуправле-

ния заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 
В настоящее время предприятие МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский отвечает всем требовани-

ям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно: 
1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии 
с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности 
единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно под-
ключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощно-
стью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. 

На балансе предприятия МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский»  находятся большинство тепло-
вых сетей в пос. Вычегодский. 
2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей 
мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Спо-
собность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия МП «ПУ 
ЖКХ пос. Вычегодский» технических возможностей и квалифицированного персонала по налад-
ке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими 
режимами. 
3) Предприятие МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» согласно требованиям критериев по определе-
нию единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически 
уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно: 
а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней 
потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 
б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосете-
выми организациями в зоне своей деятельности; 
в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности; 
г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвер-
дивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схе-
мы теплоснабжения. 
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Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организа-
ции, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством 
Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией терри-
тории поселка Вычегодский предприятие МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский». 
 



Кгот

Чф-
фактическая 
численность 
персонала

Чн-
численность в 
соответствии с 

нормами

Показатель 
укомплек-
тованности 
персоналом 

Мн-норматив-
ное 

количество 
(отдельно по 
данным 

видам машин, 
спец. 

механизмов  и 
оборудования

)

Зф.i -фактическое 
наличие 

Зн.i-
нормативное количество 

Рф-
фактическое наличие 

источников (в 
еденицах мощности)

Рп-
потребность в 
источниках (в 

еденицах мощности) 

Показатель 
укомплектованности 

АИЭ 

Общий показатель 
готовности 

теплоснабжающих 
организаций к 

проведению аварийно-
восстановительных 
работ в системах 
теплоснабжения 

чел. чел. Кп=Чф/Чн, но 
не более 1,0 шт. шт. шт. шт. кВт кВт Кист = Рф/Рп

Кгот=0,25*Кп+0,35
*Км + 
0,3*Ктр+0,1*Кист

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ФБУ "Администрация 
"Севводпуть" 8 8 1 9 9 1 22 22 1 50 50 1 1

Филиал Котласский порт 
ОАО "Северное речное 

пароходство"
14 14 1 6 6 1 18 18 1  _  _  _ 0,9

ФКУ СИЗО-2 2 2 1 0 0 1 1 1 1  _  _  - 0,9

ООО "СТВ" 1 2 0,5 1 1 1 1 1 1 5,5 5,5 1 0,88

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций  к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения МО  "Котлас"

МП МО "Котлас" "ОК и 
ТС" 0,971177 12854

Наименование 
теплоснабжающей 

организации 

Кист-
показатель укомплектованности передвижными автономными 
источниками электропитания (АИЭ) для ведения аварийно-

восстановительных работ

1300177

Ктр-
показатель наличия основных материально-технических 

ресурсов (запас) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, 
компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.)

0,9128

Показатель 
оснащенности 
по видам Км 

= Мф/Мн

 Ктр = Зф/Зн

300

Кп-
показатель укомплектованности ремонтным и 

оперативно-ремонтным персоналом, 
определяется как отношение фактической 

численности к числинности по действующим 
нормативам

11658

Км-
показатель оснащенности машинами, 

специальными механизмами и 
оборудованием, принимается как среднее 
отношение фактического наличия, к кол-ву, 

определенному по нормативам, по 
основной номенклатуре

0,96

29

13

28

13

321

1

МП "ПУ ЖКХ пос. 
Вычегодский"

СевДТВУ-4 24

70 70

23 7 117

3218 7

1 1

0,91 0,923507

717

0,540

1

0,89



Показатель интенсивности 
отказов

Показатель надежности 
тепловых сетей

Кэ Кв Кт Ки Кр  Кб Кс Котк тс Котк ит Кнед Ктс Кж

Показатель надежности 
электроснабжения источников 

тепловой энергии, 
характеризуется наличием или 

отсутствием резервного 
электропитания

резервный 

Показатель 
надежности 

водоснабжения 
источников тепловой 

энергии

вид топлива
нормативный 
запас топлива вид топлива

нормативный 
запас топлива

Показатель надежности 
топливоснабжения источников 

тепловой энергии, 
характеризуемый наличием или 

отсутствием резервного 
топливоснабжения

потребителя 
(по договорам)

в т.ч. 
подлежащих 

резервированию 
потребителей

в т.ч. 
фактически 

резервируемых 
потребителей

Показатель уровня 
резервирования, 
характеризуется 

отношением фактически 
резервируемой тепловой 

нагрузки к сумме 
расчетных тепловых 

нагрузках, подлежащих 
резервированию

мощностью 
источника тепловой 

энергии

пропускной 
способностью тепловой 

сети

Показатель соответствия, характеризуется 
долей тепловой нагрузки не обеспеченной 

мощностью тепловой энергии и/или 
пропускной способностью тепловой сети

Показатель технического 
состояния тепловых сетей, 
характеризуется долей 
ветхих, подлежащих замене 
трубопроводов

Показатель интенсивности отказов ТС, 
характеризуется кол-ом выгужденных 
отключений участков ТС с ограничением 
отпуска тепловой энергии потребителям, 
вызванным отказом и его устранением;
В зависимости от Иотк тс:

Котк ит= (Кэ+Кв+Кт +ки)/4

Показатель относительного аварийного 
недоотпуска тепла в результате 

внеплановых отключений 
теплопотребляющих установок 

потребителей;
В зависит от Qнед:

Ктс=(Кб+Кр+Кс+Котк +Кнед)/5

Кж=1,0 при Ж до 0,2%;
Кж=0,8 при Ж 0,2%-0,5%;
Кж=0,6 при Ж 0,5%-0,8%;
Кж=0,4 при Ж свыше 0,8%

Гкал/ч % шт.

Кэ=1 - при наличии резервного 
эл/снаб;
Кэ=0,6 при отсутствии 
резервного эл/снаб 

есть/нет;
 при наличии 
резервного 
источника 

водоснабжения 
указать размер 

емкости

Кв=1,0 - при 
наличии резервного 
водоснабжения;
Кв=0,6 - при 
отсутствии 
резервного 
водоснабжения

мазут, уголь, 
газ, диз. 
топливо, 
дрова,  

пеллеты, щепа, 
опилок, 
торфяные 
брикеты

т.у.т. мазут,  диз. топливо, газ, 
дрова, уголь

т.у.т.

Кт=1,0 при наличии резервного т-
ва на газовых котельных;
Кт=1,0 для котельных, 
работающих на всех остальных 
видах т-ва;
Кт=0,5 при отсутствии резервного 
т-ва на газовых котельных

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч %

Кр=1,0 при 90%-100%;
Кр=0,7 при 70%-90%; 
Кр=0,5 при 50%-70%; 
Кр=0,3 при 30%-50%; 
Кр=0,2  - менее 30%

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч % %

полная обеспеченность - Кб=1;
не обеспечена в размере 10% и менее - 
Кб=0,8;
не обеспечена в размере более 10% - Кб=0,5

км км Кс=(Sэкспл-Sветх)/Sэкспл 2015г. 1/(км*год)

Котк тс=1,0 при Иотк тс до 0,2 включительно;
Котк тс=0,8 при Иотк тс 0,2-0,6 включит-но;
Котк тс=0,6 при Иотк тс 0,6-1,2 включительно;
Котк тс=0,5 при Иотк тс свыше 1,2

2015г 2015г 2015г.

Кнед=1,0 при Qнед до 0,1% 
включительно;
Кнед=0,8 при Qнед 0,1%-0,3% включит-
но;
Кнед=0,6 при Qнед 0,3%-0,5% включит-
но;
Кнед=0,5 при Qнед свыше 0,5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 88 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

1 МО "Котлас" г.Котлас да МП МО "Котлас" "ОК и 
ТС"

Котельная №1 120,00 22 2 - 0,6 есть/500м³ 1 газ - дизельное топливо 441,426 1,0 0,5 79,127 0 0 0 0 0 0,2 120 141 79,13 0 0 1 0 0 1 0,775 234 489,63 0 0 - 0 1 0,66 275 0 0 1

2 МО "Котлас" г.Котлас да МП МО "Котлас" "ОК и 
ТС"

Котельная №2 6,53 58 2  _ 0,6 есть/5м³ 1 газ - - - 0,5 0,5 5,743 0 0 0 0 0 0,2 6,53 5,75 5,74 0 0 1 0 0 1 0,65 14 324,16 0 0 - 0 1 0,57 43 0 0 1

3 МО "Котлас" г.Котлас да МП МО "Котлас" "ОК и 
ТС"

Котельная №3 8,00 32 2  _ 0,6 есть/13м³ 1 газ - - - 0,5 0,5 6,399 0 0 0 0 0 0,2 8 13,8 6,40 0 0 1 0 0 1 0,65 11 247,18 0 0 - 0 1 0,57 31 0 0 1

4 МО "Котлас" г.Котлас да
МП МО "Котлас" "ОК и 

ТС" Котельная №4 5,39 54 2  _ 0,6 есть/4м³ 1 газ - - - 0,5 0,5 2,740 0 0 0 0 0 0,2 5,39 3,12 2,74 0 0 1 0 0 1 0,775 7 330,98 0 0 - 0 1 0,66 11 0 0 1

5 МО "Котлас" г.Котлас да
МП МО "Котлас" "ОК и 

ТС" Котельная №5 0,86 40 1
ДЭС К161     
Р=50 кВт 1 есть/6м³ 1 газ - - - 0,5 0,5 0,818 0 0 0 0 0 0,2 0,86 1,45 0,82 0 0 1 0 0 1 0,775 2 873,83 0 0 - 0 1 0,60 21 0 0 1

6 МО "Котлас" г.Котлас да МП МО "Котлас" "ОК и 
ТС"

Котельная №6 5,90 42 2  _ 0,6 есть/3м³ 1 газ - - - 0,5 0,5 1,974 0 0 0 0 0 0,2 5,9 3,12 1,97 0 0 1 0 0 1 0,65 6 571,78 0 0 - 0 1 0,64 21 0 0 1

7 МО "Котлас" г.Котлас да МП МО "Котлас" "ОК и 
ТС"

Котельная №8 19,50 21 2 Дизель-насос 
Р=30 кВт

1 есть/800м³ 1 газ - - - 0,5 0,5 19,715 0 0 0 0 0 0,2 19,5 22,2 22,20 0 0 1 0 0 1 0,75 41 720,72 0 0 - 0 1 0,66 26 0 0 1

8 МО "Котлас" г.Котлас да
МП МО "Котлас" "ОК и 

ТС" Котельная №9 11,36 55 2  _ 0,6 есть/15м³ 1 газ - - - 0,5 0,5 7,160 0 0 0 0 0 0,2 11,36 9,25 9,25 0 0 1 0 0 1 0,775 20 353,04 0 0 - 0 1 0,66 33 0 0 1

9 МО "Котлас" г.Котлас да МП МО "Котлас" "ОК и 
ТС"

Котельная №10 5,16 32 3  _ 0,6 есть/6м³ 1 газ - - - 0,5 0,5 4,079 0 0 0 0 0 0,2 5,16 5,75 5,75 0 0 1 0 0 1 0,65 11 490,17 0 0 - 0 1 0,64 92 0 0 1

10 МО "Котлас" г.Котлас да МП МО "Котлас" "ОК и 
ТС"

Котельная №11 4,36 71 2  _ 0,6 есть/2м³ 1 газ - - - 0,5 0,5 0,831 0 0 0 0 0 0,2 3,5 3,12 3,12 0 0 1 0 0 1 0,775 1 413,30 0 0 - 0 1 0,66 19 0 0 1

11 МО "Котлас" г.Котлас да МП МО "Котлас" "ОК и 
ТС"

Котельная №12 2,52 45 2  _ 0,6 есть/1,2м³ 1 газ - - - 0,5 0,5 1,452 0 0 0 0 0 0,2 2,52 3,12 3,12 0 0 1 0 0 1 0,775 3 742,27 0 0 - 0 1 0,66 5 0 0 1

12 МО "Котлас" г.Котлас да МП МО "Котлас" "ОК и 
ТС"

Котельная №15 0,93 49 1 Дизель-насос 
25 кВт  

1 есть/6м³ 1 уголь 61,2 - - 1 0,5 0,296 0 0 0 0 0 0,2 0,93 0,48 0,48 0 0 1 0 0 1 0,775 809,79 0 0 - 0 1 0,66 5 0 0 1

13 МО "Котлас" г.Котлас да МП МО "Котлас" "ОК и 
ТС"

Котельная №16 5,16 73,5 2  _ 0,6 есть/1,5м³ 1 газ - - - 0,5 0,5 1,197 0 0 0 0 0 0,2 5,2 4,45 4,45 0 0 1 0 0 1 0,775 3 349,78 0 0 - 0 1 0,66 6 0 0 1

14 МО "Котлас" г.Котлас да МП МО "Котлас" "ОК и 
ТС"

Котельная 
микрорайона ДОК

7,74 10 2  _ 0,6 есть/1,5м³ 1 газ - - - 0,5 0,5 0,204 0 0 0 0 0 0,2 5,2 4,45 4,45 0 0 1 0 0 1 0,775 3 349,78 0 0 - 0 1 0,66 6 0 0 1

19 МО "Котлас" г.Котлас да
Филиал Котласский 
порт ОАО "Северное 
речное пароходство"

Газовая котельная 
"Филиал 

Котласский порт 
ОАО "Северное 

речное 
пароходство"

8 61 2  _ 0,6  _ 0,6 газ  _  _  _ 0,5 1 5,02 0 0 0 0 0 0,2 8 8 5,02 0 0 1 на балансе МП МО "Котлас" "ОК    и ТС" 0,675 9 554,80 0 0    - 0 1  - 30 0 0 1

20 МО "Котлас" г.Котлас да ФКУ СИЗО-2
Угольная 

котельная "ФКУ 
СИЗО-2"

2 59 1 100 1 12 куб. м 1 уголь 300 1 1 0,16 0 0 0 0 0 0,2 2 0,8 0,16 0 0 1 0,8 0,1 0,875 1 1,25 0,5 1 1 393,00 0 0  - 0 1 0,82 3 0 0 1

22 МО "Котлас" г. Котлас да ООО "СТВ" Газовая котельная 
ООО "СТВ"

0,225 5 1 нет 0,6 нет 0,6 газ  -  -  - 0,5 1 0,1024 0 0 0 0 0 0,2 0,225  - 0,1024 0 0 1 на балансе МП МО "Котлас" "ОК    и ТС" 0,675 340,44 0 0 0 0 1  - 2 0 0 1

23 МО "Котлас" г.Котлас да ФБУ "Администрация 
"Севводпуть"

Газовая 
котельнаяФБУ 

"Администрация 
"Севводпуть"

3,44 35 1 У1-Д-6, 50 
кВт

1 есть/8 м3 1 газ 399  -  - 0,5 1 0,042 0,042 0,042 0,042 0,0396 94,28571429 1 3,44 3,44 0,042 0 0 1 1,227 0 1 0 0 1 1 1 968,10 0 0 0 0 1 2 0 0 1

10 0  - 00,80,2 0,9822 356,890 0 1 3,4 0,8750,290,1 0,97 116 куб.м. 1 газ нет 0,5 1 11,4111,3 0

0 -0 0 0 0,2

00 11,41 11,3

0газ1110 0,66

107

36 959,00 0 0 1-0

0

1 0,775

0,291

12,245

10,686017

0,5

8,414 0,313

0 0

9,949

11

1

0 0

7,050

00 10 нет нет25 2 - 0,6 00,51 газ1 25 579,00 01 0,775 0,66

78

21 МО "Котлас" г. Котлас да СевДТВУ-4
Газовая котельная 
ст.Котлас-Южный

19,50019,5

11,41 30 1
ДГА-200   
(200кВт) 1  -  - 0 0

10,686017

0 1нет 0 9,4

1

15,880000 0

005,0560

0 0

0 4,219179

15,8800000 0

Показатель надежности топливоснабжения источника тепловой 
энергии

00

00

0,2

1

0

Величина недоотпуска тепла 
(Qнед), 

Qнед=Qоткл/(Qфакт*100)

-00 0,2 5,168 2,892802

Sэкспл -
протяженность тепловых 
сетей, находящихся в 
эксплуатации (в двухтрубном 
исчислении)

Количество отказов в 
тепловых сетях 
приведших к 
вынужденному 

отключению участков 
тепловой сети с 

ограничением отпуска 
тепловой энергии 

потребителям nотк, шт.

Sветх -
протяженность ветхих, 
подлежащих замене 
тепловых сетей, 
находящихся в эксплуатации  
(в двухтрубном исчислении)

0,318

6 753,00

1,745

Показатель надежности 
водоснабжения источника 

тепловой энергии

Показатель надежности оборудования 
источников тепловой энергии, 
характеризуемый наличием или 

отсутствием акта проверкиготовности 
источника тепловой энергии к 

отпительному периоду КИ=1 при наличии 
акта без замечаний;КИ=0,5при наличии 
акта готовности с замечаниями при 

условии их устранения в установленный 
комиссией срок Ки=0,2 при наличии акта

согласно схеме теплоснабжения 
поселений, городских округов

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч

5,750,5 02,892802

1

01 0

Фактический отпуск тепла 
системой теплоснабжения за 

2015 (Qфакт), Гкал/год

Количество зданий, 
снабжающихся теплом от 
системы теплоснабжения 

(Дсумм), шт.

Общая пропускная 
способность 

тепловых сетей 

Расчетная тепловая 
нагрузки 

потребителей (сумма 
столбец 35)

Доля тепловой нагрузки не обеспеченной:

Показатель бесперебойного теплоснабжения

Основные причины 
аварий и 

инцидентов

Количество зданий, по которым 
поступили жалобы на работу 

системы теплоснабжения (Джал), 
шт.

Ж=Джал/Дсумм*100%

Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла в результате внеплановых отключений 
теплопотребляющих установок потребителей

Количество аварий и 
инцидентов, связанный с 
техническим состоянием 

оборудования, за 
последние 2016 год,
ед. аварий / ед. 
инцидентов

Аварийный недоотпуск 
тепла (в т.ч. в 

результате инцидентов) 
(Qоткл), за 2015 год, 

Гкал/год

Суммарная тепловая 
мощность источника 
тепловой энергии

Отношение фактически 
резервируемой тепловой 

нагрузки к сумме расчетных 
тепловых нагрузках, 

подлежащих 
резервированию,  %

Суммарная 
тепловая 
нагрузка 

подлежащих 
резервированию 
потребителй

Суммарная 
тепловая нагрузка 

фактически 
резервируемых 
потребителей

Населенный 
пункт

Наименование 
теплоснабжающей 

организации 

Источник 
теплоснабжения 
(наименование 
котельной)

Основное топливо

Резервный 
источник 
питания 

марка ДЭС, 
Руст. (кВт)

Показатель технического состояния тепловых сетей Показатель интенсивности отказов тепловых сетей

Интенсивность отказов 
Иотк,

Иотк= nотк/Sэкспл

88,575 58,82

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности 
тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей

0,34

Показатель надежности 
электроснабжения источника 

тепловой энергии

Количество 
вводов

МП "ПУ ЖКХ пос. 
Вычегодский"

96 25,168

Наличие схемы 
теплоснабжения 

(нет/да, если да, то кем 
и когда утверждена) 
указать обязательно!

Общие сведения

Номер п/п
Муниципальное 
образование 
поселение

Установленная 
мощность 
котельной

Процент 
износа 

котельной

Формы разработаны в соответствии с методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки 
надежности систем теплоснабжения, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 26 июля 2013 г. № 310.

утверждена постановлением администрации МО "Котлас" от 29.12.2012 № 4511

16 МО "Котлас" да МП "ПУ ЖКХ пос. 
Вычегодский"

Котельная № 2 5,056

18 МО "Котлас" г.Котлас,       
п. Вычегодский

да

Котельная № 3 26,000да МП "ПУ ЖКХ пос. 
Вычегодский"

17 МО "Котлас" г.Котлас,       
п. Вычегодский

Информация по определению мер надежности систем теплоснабжения  в МО "Котлас" по итогам 2015 года

Примечание:

3-26-13

Обрядина Инта Вениаминовна 

15 МО "Котлас" г.Котлас,       
п. Вычегодский

да Котельная № 1

Котельная № 4

Резервное топливо
Резервным называется жидкое топливо, 

0,5нет

нет нет

нет

газ

0,6 0г. Котлас,       
п. Вычегодский

- 0,6

МП "ПУ ЖКХ пос. 
Вычегодский"

5,752 - 0,6 газ

0,2

4,219179

26,000

0 1

1

нет

0,6

100

1-

0

2

1064 0

1

10 0

0 0

37

0

1

0,661

0

0 0

0,66

1

0 1

0

- 0

132

1

0 01 0

0

0

1 9 962,00 0 0

0,775

2,378 1,680 0,294 0

1,190

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Показатель уровня резервирования источника тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и 
устройства перемычек
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